



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-LPN-2019-0020
No. DOCUMENTO
01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estimado participante,

En el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. **MOPC-CCC-LPN-2019-0020**, para la *“ADQUISICIÓN DE MADERA PARA SER UTILIZADA POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC”*. Tenemos a bien informar que la notificación de subsanables, en el caso que proceda, no pudo ser realizado conforme fue programado; ya que no ha sido posible culminar con el proceso de evaluación, atendiendo a la rigurosidad con la que se lleva a cabo.

En ese sentido, es obligación de la Administración Pública ser certera y razonable en las decisiones que adopta, por lo que es necesario tomar el tiempo que amerita, en consonancia con las regulaciones de la normativa y lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando la competitividad y transparencia, principios básicos de nuestro sistema de compras y contrataciones públicos.

En ese orden, pedimos excusas por los inconvenientes que esto podría causar, y por vía de consecuencia, el cronograma de actividades deberá ser prorrogado conforme el siguiente recuadro:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Lunes 26 de agosto del 2019.
10. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el Viernes 30 de agosto del 2019 a la 10:00 am.
11. Período de Ponderación y evaluación de Subsanaciones.	Desde el viernes 30 de agosto hasta el viernes 06 de septiembre de 2019
12. Notificación de habilitados para apertura de ofertas económicas	Lunes 09 de septiembre de 2019
13. Acto de apertura y lectura de propuestas económicas “Sobre B”, a ser celebrado en el salón principal ubicado en el Centro Recreativo y Cultural del MOPC, sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.	Miércoles 11 de septiembre del 2019 a las 10:00 a.m.
14. Periodo de evaluación de Ofertas Económicas	Desde el jueves 12 de septiembre hasta el miércoles 25 de septiembre del 2019
15. Acta de adjudicación e informe de evaluación de oferta económica “Sobre B”.	Miércoles 09 de octubre del 2019 a las 10:30 a.m.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Miércoles 16 de octubre de 2019 a las 10:30 a.m.
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Miércoles 23 de octubre de 2019 a las 10:30 a.m.
18. Suscripción del Contrato	Jueves 21 de noviembre de 2019 a las 10:30 a.m.
19. Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**