



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-LPN-2019-0019
No. DOCUMENTO
01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estimado participante,

En el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. **MOPC-CCC-LPN-2019-0019**, para la *“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN NORTE DEL PAIS”*. Tenemos a bien informar que la notificación de habilitados y No Habilitados, en el caso que proceda, no pudo ser realizado conforme fue programado; ya que no ha sido posible culminar con el proceso de evaluación, atendiendo a la rigurosidad con la que se lleva a cabo.

En ese sentido, es obligación de la Administración Pública ser certera y razonable en las decisiones que adopta, por lo que es necesario tomar el tiempo que amerita, en consonancia con las regulaciones de la normativa y lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando la competitividad y transparencia, principios básicos de nuestro sistema de compras y contrataciones públicos.

En ese orden, pedimos excusas por los inconvenientes que esto podría causar, y por vía de consecuencia, el cronograma de actividades deberá ser prorrogado conforme el siguiente recuadro:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
9. Notificación de habilitados para apertura de ofertas económicas	Viernes 01 de noviembre de 2019
10. Acto de apertura y lectura de propuestas económicas “Sobre B”, a ser celebrado en el salón principal ubicado en el Centro Recreativo y Cultural del MOPC, sito en la esquina formada por la calle Horacio Blanco Fombona esq. Héctor Homero Hernández Vargas.	Martes 05 de noviembre del 2019 a las 11:30 a.m.
11. Periodo de evaluación de Ofertas Económicas	Desde el miércoles 06 de noviembre hasta el viernes 15 de noviembre del 2019
12. Acta de adjudicación e informe de evaluación de oferta económica “Sobre B”.	Desde lunes 18 de noviembre hasta lunes 25 noviembre del 2019 a las 10:30 a.m.
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Lunes 02 de diciembre de 2019 a las 10:30 a.m.
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Lunes 09 de diciembre de 2019 a las 10:30 a.m.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
15. Suscripción del Contrato	Viernes 03 de enero de 2020 a las 10:30 a.m.
16. Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**