



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0002168-2021**

Fecha **20 de diciembre de 2021**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Referencia	OFICIO No. 3829 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Entidad social o persona contratada	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I C I SRL
RNC	1-30-57637-8
Representante	ALBERT OSVALDO SAILLANT CUELLO
Cédula Representante	001-01778768-9
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY
Monto	RD\$2,861,714,889.76
Vigencia	DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.4.01 INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS

OBSERVACIONES:

ADENDA III AL CERTIF. CO-0001993-2021 SE HARA UN 1ER. PAGO DE RD\$572,342,977.95 EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL CONTRATADO EL 80% RESTANTE SERÁ PAGADA MEDIANTE LAS CUBICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. PROCESO ACOGIDO A LEY 118-21. OBRAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTO REFORMULADO.MODIFICA MONTO DE RD\$1,024,779,889.8 A RD\$3,886,494,779.56 POR UN INCREMENTO DE RD\$ 2,861,714,889.76 DEBIDO A PARTIDAS NUEVAS Y ACTULIZACION DE PRECIO. EXTIENDE VIGENCIA DESDE 15/11/2021 HASTA 15/11/2023.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS