



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Reporte de monitoreo y cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025 de las áreas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al tercer trimestre.

Ing. Luis Ernesto Guevara
Director de Planificación y Desarrollo
LG/hb



Unidad Rectora 1 - DIRECCIONES ADCRITAS AL DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD SUBRECTORA 1.2 - Oficina de Acceso a la Información Pública

Unidad Ejecutora 1.2.1-Oficina de Acceso a la Información Pública

Proyecto o Programa evaluados: 15

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Fortalecer la imagen institucional a través de la propuesta para el procedimiento consultivo de la Ley 200-04 sobre El Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 107-2013 sobre los derechos de las personas	Capturas de pantalla	0.00	0.00	N/A
2 - Fortalecer las informaciones de carácter publico, en el OPEN DATA del MOPC.	Matriz de seguimiento y/o control	90.00	90.00	100.00%
3 - Aumentada la calidad de los servicios de la oficina de Libre acceso a la Información Pública.	Oficio de Solicitud	90.00	90.00	100.00%
4 - Elevar el nivel de satisfacción de los servicios de Acceso a la Información, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley No. 200-04	Informes Generales	90.00	90.00	100.00%
5 - Capacitar en materia de transparencias las unidades organizativas del MOPC.	Resumen General	85.00	85.00	100.00%
6 - Capacitar al Personal de la OAI para prestar servicio de alta calidad.	Oficio de Solicitud	85.00	85.00	100.00%
7 - Reforzar los valores de los seres humanos en los centros educativos públicos en los grados 1ero a 5to de bachillerato del entorno del MOPC, implementando acciones y programas de difusión de la cultura de Transparencia	Matriz de seguimiento y/o control	90.00	0.00	0.00%
8 - Gestionar y dar seguimiento a los requerimientos recibidos a través de la Linea 311 (Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias)	Resumen General	90.00	70.00	77.78%
9 - Gestionar los insumos necesarios para el debido funcionamiento de sus actividades cotidianas.	Oficio de solicitud	90.00	90.00	100.00%
10 - Garantizar un canal de comunicación eficiente y transparente que garantice los derechos ciudadanos y un servicio público de calidad.	Capturas de pantalla	90.00	90.00	100.00%
11 - Mejorando el Acceso a la Información	Informes de resultados	90.00	90.00	100.00%
12 - Sumarse a la semana de la ética con actividades que promuevan valores éticos entre funcionarios y servidores públicos de la institución.	Documento elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
13 - Fortalecer la calidad en el servicio	Informes Generales	90.00	90.00	100.00%
14 - Contribuir en la solución de problemas de contaminación producida por deshechos y a la reducción de estos desperdicios colaborando en beneficio de la sociedad y nuestro entorno	Fotos	90.00	0.00	0.00%
15 - Fortalecida el sistema de compras y contrataciones en nivel de transparencia	Formulario de Control	90.00	90.00	100.00%
TOTALES				82.91%

UNIDAD SUBRECTORA 1.3 - Dirección de Control Interno

Unidad Ejecutora 1.3.1-Dirección de Control Interno

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Contar con las Herramientas Tecnológicas para la realización de las labores de Control, monitoreo, Validación, revisión y auditorias de obras	Comunicación	0.00	0.00	N/A
2 - Estructura organizativa de la Unidad AC-30-HAC , personal requerido, herramientas entre otros para la operatividad de la Unidad	Comunicación	75.00	65.00	86.67%
3 - Fortalecer el programa de Mantenimiento Vial bajo la verificación efectiva de las actividades de dicho programa para garantizar el uso adecuado de los recursos necesarios y realizar operativos de pago a nivel del MOPC	Reportes	3.00	3.00	100.00%
4 - Fortalecimiento Institucional de los Procesos Operativos del MOPC, basado en NOBACI(Lograr fortalecer los controles Internos de la Institución mediante un monitoreos constante)	Informes de resultados	75.00	75.00	100.00%
5 - Dotar al personal de la Dirección de Control Interno de Educación Continua	Fotos	75.00	75.00	100.00%
TOTALES				96.67%

UNIDAD SUBRECTORA 1.4 - Dirección General de Planificación y Desarrollo

Unidad Ejecutora 1.4.1-Dirección General de Planificación y Desarrollo

Proyecto o Programa evaluados: 6

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Planificación Estratégica 2025-2028	Documento elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
2 - Adquisición Equipos, Mobiliario e Insumos	Oficio de Solicitud	100.00	75.00	75.00%
3 - Diagnostico Institucional de Género	Informes Generales	100.00	90.00	90.00%
4 - Producción y Difusión de Estadísticas de Género	Reportes	0.00	0.00	N/A
5 - Formación y Sensibilización/Implementación de estrategias para la institucionalización del enfoque de la igualdad de género	Documento elaborado y entregado	100.00	90.00	90.00%
6 - Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública - Sector Obras Públicas y Comunicaciones	Documento elaborado y entregado	90.00	70.00	77.78%
TOTALES				83.19%

Unidad Ejecutora 1.4.2-Departamento de Desarrollo Institucional

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Formulación del Plan Operativo Anual 2026	Documento elaborado y aprobado	100.00	100.00	100.00%
2 - Elaboración PACC 2026	Documento elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
3 - Monitoreo y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2025	Reportes	100.00	94.44	94.44%
4 - Revisión y actualización Estructura Orgánica del Ministerio	Documento elaborado y aprobado	75.00	75.00	100.00%
5 - Actualización y aprobación del Manual de Organización y Funciones	Documento elaborado y aprobado	50.00	30.00	60.00%
TOTALES				90.89%

Unidad Ejecutora 1.4.5-Departamento de Calidad en la Gestión

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Preparar a la Institución para la Implementación de la Norma Antisoborno ISO 37001	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
2 - Implementar Modelo CAF	Informe elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
3 - Elaborar y Monitorear los Planes de Mejora de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) de la Institución	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
4 - Elaborar o Actualizar los Políticas y Procedimientos a Requerimiento de las Áreas	Documento elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
5 - Coordinar la realización de la 1era. Auditoría Externa de Seguimiento INDOCAL (Certificación Norma ISO 9001:2015), para la Dirección de Asistencia y Protección Vial	Informe elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.5 - Dirección de Recursos Humanos

Unidad Ejecutora 1.5.1-Dirección de Recursos Humanos

Proyecto o Programa evaluados: 11

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Elaboración de un Plan Anual de Capacitación, orientado a fortalecer y/o desarrollar competencias estratégicas todos los Grupos Ocupacionales.	Listado de Asistencia	75.00	75.00	100.00%
2 - Supervisar la elaboración de los Acuerdos de Desempeño de todos los colaboradores del ministerio, garantizando que los pertenecientes al Grupo Ocupacionales V, estén vinculados a POAs de las Direcciones de Areas.	Correos	0.00	0.00	N/A
3 - Garantizar el cumplimiento de los Indicadores del SISMAP; la elaboración del POA RRHH, PACC e Informes Semestrales de Ejecución en los tiempos establecidos por los entes rectores.	Capturas de pantalla	90.00	60.00	66.67%

4 - Elaborar e implementar un Plan de Beneficios y Mejora de Clima Laboral, que fortalezca el ambiente laboral y la percepción de la gestión humana del MOPC.	Fotos	0.00	0.00	N/A
5 - Desarrollar un Plan que garantice el pago de nómina de los nuevos colaboradores en el tiempo establecido.	Documento elaborado y aprobado	55.00	55.00	100.00%
6 - Desarrollar un Plan para garantizar la salud física y mental de los colaboradores que realizan sus funciones en condiciones de riesgo y brindar acompañamiento en su proceso de pensión y/o jubilación.	Informes de resultados	55.00	0.00	0.00%
7 - Actualización del Manual de Cargos Típicos del MOPC.	Documento elaborado y aprobado	75.00	50.00	66.67%
8 - Elaborar e implementar un plan de actualización y mejora de los servicios de Pasantía de Ley para profesionales.	Correos	60.00	40.00	66.67%
9 - Garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso para realizar la Pasantía de Ley de los Profesionales en el MOPC.	Informes de resultados	60.00	60.00	100.00%
10 - Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en la Administración Pública en la gestión de los recursos humanos del MOPC.	Informe elaborado y entregado	75.00	75.00	100.00%
11 - Digitalización de los Expedientes e Implementación de un Sistema de Backup.	Informes de resultados	60.00	60.00	100.00%
TOTALES				77.78%

UNIDAD SUBRECTORA 1.6 - Dirección Jurídica

Unidad Ejecutora 1.6.1-Dirección Jurídica

Proyecto o Programa evaluados: 2

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Culminación de los Registros de Contratos / Adendas, y convenios en la Contraloría de la República (sistema TRE).	Documento elaborado y aprobado	85.00	85	100.00%
2 - Soporte Legal en los procesos Compras y Contrataciones.	Informe elaborado y aprobado	100.00	100	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 1.6.2-Departamento de Litigios

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Culminación de los procesos litigiosos de la institución.	Informe elaborado y aprobado	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 1.6.3-Departamento de Elaboración de Documentación Legal

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Elaboración de Documentación Legal.	Resumen General	75.00	75.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.7 - Dirección de Comunicaciones

Unidad Ejecutora 1.7.1-Dirección de Comunicaciones

Proyecto o Programa evaluados: 4

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Servicios de Capacitación a personal de prensa	Listado de Asistencia	100.00		0.00%
2 - Adquisición de licencia de programas de edición y software de monitoreo de redes	Comunicación	100.00		0.00%
3 - Readecuación clima laboral	Comunicación	100.00		0.00%
4 - Publicidad en medios tradicionales y digitales	Comunicación	100.00		0.00%
TOTALES				0.00%

Unidad Ejecutora 1.7.2-Departamento de Protocolo y Eventos

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Servicios de ambientación y montaje de eventos internos y externos del MOPC	Correos	100.00		0.00%
TOTALES				0.00%

Unidad Ejecutora 1.7.6-Departamento de Comunicaciones Internas

Proyecto o Programa evaluados: 4

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Continuidad de proyecto Murales informativos Institucionales.	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
2 - Reestructurar la plataforma de Intranet existente.	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
3 - Programa Departamento destacado en el MOPC.	Correos	100.00	80.00	80.00%
4 - Dar Continuidad a la comunicación institucional por los diferentes canales existentes.	Correos	90.00	90.00	100.00%
TOTALES				90.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.9 - Dirección General Administrativa y Financiera

Unidad Ejecutora 1.9.1-Dirección General Administrativa y Financiera

Proyecto o Programa evaluados: 8

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Dotar a la Dirección con los accesorios de informática para una mejor operatividad	Instalación de equipos	75.00	0.00	0.00%
2 - Dotar a la Dirección con los materiales gastables e insumos de limpieza que requiere la misma para su operatividad, la organización y el acondicionamiento de esta	Formulario de Control	90.00	90.00	100.00%
3 - Personal de la Dirección Gral. Administrativa y Financiera mejorado en sus capacidades técnicas para la prestación de los servicios que le son requeridos y mejor desempeño de las labores asignadas	Listado de Asistencia	100.00	100.00	100.00%
4 - Reestructuración del área de archivo de la Dirección Gral. Administrativa	Informes de resultados	75.00	0.00	0.00%

5 - Implementación de Registro de Horarios y Productividad	Formulario de Control	75.00	73.00	97.33%
6 - Revisar y validar declaracion de impuestos y envios de datos	Reportes	75.00	75.00	100.00%
7 - Fortalecimiento de la Gestion Administrativa y Financiera para la ejecucion eficiente del presupuesto institucional	Comunicación	75.00	75.00	100.00%
8 - Optimización de la Gestión de Cuentas por Pagar Obras	Formularios	75.00	75.00	100.00%
TOTALES				74.67%

Unidad Ejecutora 1.9.2-Dirección Financiera

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Eficientizar la estructura funcional de la Dirección Financiera y áreas dependientes	Reportes	75.00	75.00	100.00%
2 - Eficientizar la Gestión Financiera	Informe elaborado y aprobado	100.00	100.00	100.00%
3 - Gestionar el suministro de material gastable y equipos requeridos por la Dirección Financiera y sus dependencias	Documento elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
4 - Eficientizar el Manejo de los Recursos a través de una adecuada Ejecución de la Estructura Presupuestaria	Reportes	75.00	75.00	100.00%
5 - Gestionar la implementación del Sistema Dynamics 365 en procura de actualización y mejora del Sistema Dynamic	Informes Generales	0.00	N/A	N/A
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 1.9.3-Dirección de Compras y Contrataciones

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - READECUACION DEL AREA FISICA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	50.00	50.00%
2 - BRINDAR INFORMES SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRAS A LAS AREAS DE CONTROL INTERNO Y AREAS QUE LO REQUIERA	Informe elaborado y entregado	75.00	75.00	100.00%
3 - CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Documento elaborado y aprobado	75.00	75.00	100.00%
4 - DOTAR A LA DIRECCION DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LAS FUNCIONES REALIZAS	Oficio de Solicitud	100.00	100.00	100.00%
5 - REGULAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS REALIZADAS A ESTA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGÚN LAS MODALIDADES DE COMPRAS :{	Documento elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				90.00%

Unidad Ejecutora 1.9.4-Dirección Administrativa

Proyecto o Programa evaluados: 12

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestionar el fondo reponible asignado a la Direccion Administrativa	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	100.00	100.00%
2 - Realizar la gestión de Despacho con los suplidores	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	100.00	100.00%
3 - Realizar los pagos a los suplidores que hayan cumplidos con el debido proceso de despacho en el area correspondiente.	Matriz de seguimiento y/o control	75.00	75.00	100.00%
4 - Solicitar los procesos de compras correspondientes para mantener un Almacén Central surtido para satisfacer las necesidades y los requerimientos de las diferentes Departamentos del Ministerio	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	0.00	N/A
5 - Realizar las solicitudes de los procesos de compras necesarios para la operatividad del MOPC, procesos bajo la dependencia de la Dirección Administrativa	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	25.00	100.00%
6 - Realizar un esquema de todas las actividades internas, con el objetivo de mejorar los servicios	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	100.00	100.00%
7 - ORGANIZAR, COORDINAR Y OPERAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, DISMINUYENDO LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA SEGURIDAD DEL MINISTERIO	Documento elaborado y entregado	75.00	0.00	0.00%
8 - MEJORAR LA EFICACIA Y EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FISICA	Resumen General	0.00	0.00	N/A
9 - MEJORADA LA CAPACIDAD DEL PERSONAL DEL ALMACÉN CENTRAL PARA EL CORRECTO Y EFICAZ DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	Listado de Asistencia	100.00	100.00	100.00%
10 - REESTRUCTURAR LA INFRAESTRUCRA DEL ALMACÉN CENTRAL	Fotos	100.00	0.00	0.00%
11 - GESTIONAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL INVENTARIO DE LOS ALMACENES BAJO LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
12 - DAR SEGUIMIENTO Y SUBIR EVIDENCIA DE LOS INDICADORES BAJO LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Informes de resultados	75.00	75.00	100.00%
TOTALES				77.78%

UNIDAD SUBRECTORA 1.10 - Dirección de Planta Física

Unidad Ejecutora 1.10.2-Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física

Proyecto o Programa evaluados: 33

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Remodelación las oficinas de la Dirección de infraestructura turística	Informes de resultados	25.00	0.00	0.00%
2 - Remodelación edificio administrativo 3 (caminos vecinales)	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	3.00	12.00%
3 - Remodelación edificio administrativo 5 (Peaje, dirección mantenimiento vial, rotulación y oficinas de suelo)	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%

Plan Operativo Anual 2025

EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE

4 - Remodelación de las oficinas dirección administrativa, control financiero y archivo recursos humanos	Cronograma elaborado	100.00	0.00	0.00%
5 - Remodelación de las oficinas rectoría de pasante y planificación de inversiones	Matriz de seguimiento y/o control	30.00	0.00	0.00%
6 - Remodelación oficinas del viceministerio de infraestructura vial, oficina del vice ministro mantenimiento vial y coordinación regional	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	10.00	40.00%
7 - Remodelación Diseño y Construcción de Planta Física	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	5.00	N/A
8 - Remodelación Auditorio principal y lobby club MOPC, dispensario medico, prensa, lobby norte edificio administrativo 1	Matriz de seguimiento y/o control	40.00	0.00	0.00%
9 - Remodelación de las oficinas Control interno, Señalización vial	Matriz de seguimiento y/o control	20.00	0.00	0.00%
10 - Remodelación y construcción Pago y aduanas y control de bienes	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	0.00	0.00%
11 - Remodelación de dirección informática	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	0.00	0.00%
12 - Remodelación oficinas Dirección de Mantenimiento de Túneles y Pasos a desnivel MOPC. Núñez de Cáceres, avenida Las américas, Marginal las amarinas y Ortega y Gasset	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	0.00	0.00%
13 - Remodelación Dirección de Recursos Humanos	Matriz de seguimiento y/o control	25.00	0.00	0.00%
14 - Solicitudes para compras de mobiliarios	Informes Generales	100.00	20.00	20.00%
15 - Reacondicionamiento de espacio Plan de recomendaciones de seguridad edificio administrativo 1 y otras oficinas	Matriz de seguimiento y/o control	75.00	0.00	0.00%
16 - Readecuación pasillos edificio administrativo y accesos verticales (escaleras)	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	5.00	5.00%
17 - Remodelación Dirección Financiera	Matriz de seguimiento y/o control	10.00	5.00	50.00%
18 - Remodelación de pavimentación (edificio administrativo 4)	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	0.00	N/A
19 - Remodelación Comedor COMIPOL	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%
20 - Remodelación varias oficinas del MOPC, Libre acceso a la información, Peritaje, Planificación y desarrollo, oficina vice ministra de edificaciones	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%
21 - Remodelación Mecánica pesada	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%

22 - Remodelaciones Menores Varias Oficinas MOPC .	Informes Generales	100.00	70.00	70.00%
23 - remodelación de Almacén de Las Américas	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%
24 - Remodelación de Embellecimiento	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%
25 - Remodelación Dirección compras y contrataciones	Matriz de seguimiento y/o control	75.00	0.00	0.00%
26 - Remodelación de Dirección Reglamento y sistema	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	0.00	0.00%
27 - Diseño y construcción de estacionamiento para empleados MOPC	Matriz de seguimiento y/o control	75.00	0.00	0.00%
28 - Remodelación del Dirección de Equipos y Transporte	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	5.00	5.00%
29 - remodelación de los departamentos de BID, BIRF Y DARE	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	5.00	5.00%
30 - Gestionar las Capacitaciones Técnica al personal de Diseño y Construcción de Planta Física .	Documento elaborado y aprobado	100.00	57.00	57.00%
31 - Materiales y/o insumos para operaciones administrativas e insumos de limpieza	Formulario de Control	75.00	60.00	80.00%
32 - 2 Vehículos Institucional para DCPF	Comunicación	100.00	0.00	0.00%
33 - Insumos informáticos software / hardware	Instalación de equipos	100.00	0.00	0.00%
TOTALES				11.10%

Unidad Ejecutora 1.10.3-Departamento de Mantenimiento de Planta Física

Proyecto o Programa evaluados: 13

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Instalacion de nuevas unidades de aire acondicionado Sede Central y Ayudantías	Documento elaborado y entregado	100.00	80.00	80.00%
2 - Mantenimiento de todas las unidades de aire acondicionado en la Sede Central y Ayudantías	Documento elaborado y entregado	100.00	0.00	0.00%
3 - Proyecto de adquisición de materiales y servicios eléctricos de la Sede Central, el Hangar de las Américas y las ayudantías Barahona, Santiago, San Francisco y Villa Mella de este MOPC	Informes de resultados	90.00	80.00	88.89%
4 - Mantenimiento, reparacion e instalacion de los Generadores electricos de la Sede Central del Hangar de las Americas y las ayudantias Barahona,Santiago,San Francisco y Villa Mella y demas ayudantias de este MOPC	Informes de resultados	100.00	80.00	80.00%
5 - Mantenimiento de pintura edificio de Caminos Vecinales	Fotos	100.00	0.00	0.00%
6 - Mantenimiento de pintura de los pasillos y fachada principal del MOPC	Fotos	75.00	57.00	76.00%

7 - Mantenimiento de pintura de todos los departamentos del MOPC	Fotos	75.00	57.00	76.00%
8 - Mantenimiento y cloracion de las cisternas del MOPC	Fotos	75.00	0.00	0.00%
9 - Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo de agua	Fotos	75.00	57.00	76.00%
10 - Remosamiento de las Ayudantías de san Pedro, monte Cristi y santiago	Fotos	75.00	60.00	80.00%
11 - Construcción de pared perimetral almacén de las Américas	Fotos	75.00	75.00	100.00%
12 - Construcción de mirador fotográfico	Fotos	75.00	0.00	0.00%
13 - Instalación de Sistemas de Energía Renovable y paneles solares en la Sede Central	Fotos	75.00	0.00	0.00%
TOTALES				50.53%

UNIDAD SUBRECTORA 1.11 - Dirección Equipos y Transporte

Unidad Ejecutora 1.11.1-Dirección Equipos y Transporte

Proyecto o Programa evaluados: 6

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Adquirido los insumos , repuestos y herramientas para el mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos (VME)	Reportes	100.00	100.00	100.00%
2 - Adquirida las Maquinarias, Equipos y Suministro para Talleres (Equipamiento de Talleres)	Reportes	100.00	100.00	100.00%
3 - Adquirido los combustibles necesarios para todos los vehículos, maquinarias y equipos del Ministerio	Informe elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
4 - Remozamiento puntos de distribución de combustible	Informe elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
5 - Adquisición de software para la gestión y despacho de combustible	Informe elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
6 - Incorporación de un circuito de Cámara Cerrada y Localizadores de GPS	Instalación de equipos	0.00	0.00	N/A
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 1.11.3-Departamento de Control de Operaciones de Transporte

Proyecto o Programa evaluados: 4

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Adquirido los vehículos de motor necesarios para el cumplimiento de las tareas operativas del MOPC	Órdenes de Compra	100.00	100.00	100.00%
2 - Adquirido los equipos y maquinarias de motor necesarios para el cumplimiento de las tareas operativas del MOPC	Reportes	100.00	100.00	100.00%
3 - Identificación y Rotulado de flota Vehicular, Equipos y Maquinarias del MOPC	Formularios	0.00	0.00	N/A
4 - Dotar a la dirección de todos los materiales, insumos y mobiliarios necesarios para el buen desarrollo de sus funciones	Reportes	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.12 - Dirección de Coordinación de Servicios

Unidad Ejecutora 1.12.1-Dirección de Coordinación de Servicios

Proyecto o Programa evaluados: 10

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Evaluar Niveles de Satisfacción de Servicios Trimestral	Informes de resultados	75.00	0.00	0.00%
2 - Optimizar el Sistema de Quejas y Reclamos del MOPC	Capturas de pantalla	75.00	60.00	80.00%
3 - Actualización e Catálogo de Servicios del MOPC	Capturas de pantalla	0.00	0.00	N/A
4 - Mejorar la experiencia del usuario en los canales de comunicación al MOPC	Reportes	90.00	90.00	100.00%
5 - Realizar la Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios correspondiente al año 2024, para cumplimiento de indicador del MAP	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
6 - Mejorar la experiencia de los usuario que solicitan los diferentes servicios disponibles en el Catálogo del MOPC	Informes de resultados	90.00	90.00	100.00%
7 - Dotar a la Dirección de Insumos y Materiales	Formulario de Control	75.00	75.00	100.00%
8 - Tramitar todas las quejas y reclamos que llegan a los diferentes canales que maneja el Sistema de Quejas y Reclamos del MOPC	Informes Generales	75.00	75.00	100.00%
9 - Estandarización y automatización del proceso del servicio certificación de no Objeción de trabajos en la vía pública	Documento elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
10 - Estandarización y automatización del Servicio de Rectoría de Pasantes	Documento elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
TOTALES				80.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.13 - Dirección Técnica

Unidad Ejecutora 1.13.1-Dirección Técnica

Proyecto o Programa evaluados: 7

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Adendas a contratos de Obras	Actas	100.00	100.00	100.00%
2 - Documentación de Cambios (Adicionales)	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
3 - Órdenes de Inicio	Comunicación	100.00	100.00	100.00%
4 - Seguimiento Avance de Obras, y tiempos de ejecución Viales y de Edificaciones	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
5 - Seguimiento de los contratos	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
6 - Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
7 - Respuestas Técnicas (Presupuestos, Planos de Diseños, Planos de correccion de Diseños, Alertas, Informes técnicos, entre otros soportes técnicos)	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.14 - Dirección de Programas Sociales y Comunitarios

Unidad Ejecutora 1.14.1-Dirección de Programas Sociales y Comunitarios

Proyecto o Programa evaluados: 6

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Construir viviendas ya Identificadas con necesidades pre establecidas mediante los criterios de selección.	Fotos	75.00	75.00	100.00%
2 - Remozamiento general	Fotos	100.00	100.00	100.00%
3 - Cambio de techos ya Identificadas con necesidades pre establecidas mediante los criterios de selección.	Reportes	75.00	75.00	100.00%
4 - Limpieza general	Fotos	100.00	100.00	100.00%
5 - Fumigar en los sectores solicitantes	Fotos	100.00	100.00	100.00%
6 - dotar a la dirección de programas sociales y comunitarios los insumos necesarios para la operatividad de las actividades	Oficio de Solicitud	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 1.14.2-Departamento de Investigación y Proyectos Sociales

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - PROGRAMA DE VIVIENDAS VULNERABLES	Fotos	50.00	0.00	0.00%
TOTALES				0.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.15 - Dirección de Infraestructura Turística

Unidad Ejecutora 1.15.1-Dirección de Infraestructura Turística

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Programa Plan de remozamiento Playas y Balnearios Publicos a nivel nacional (Mejora de accesos, parqueos, Casetas de ventas, Baños Públicos, duchas y vestidores) .	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%
2 - DOTAR DE ESPACIO FISICO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DESIGNADAS DE ESTA DIRECCION	Comunicación	75.00	50.00	66.67%
3 - Programa de Realce e Identidad a entradas de Provincias y Municipios de los diferentes puntos del Pais.	Informes de resultados	100.00	75.00	75.00%
4 - Programa de construcción de estructuras para Miradores en zonas de Montañas y litorales marinos.	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%
5 - Plan de Fortalecimiento Institucional a Obras terminadas e inauguradas a nivel nacional	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				48.33%

UNIDAD SUBRECTORA 1.16 - Dirección de Asistencia y Protección Vial

Unidad Ejecutora 1.16.1-Dirección de Asistencia y Protección Vial

Proyecto o Programa evaluados: 9

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestionar el suministro y la gestión eficiente de materiales de construcción, equipos, y la instalación de infraestructuras necesarias para la operatividad del Programa de Protección y Asistencia Vial en las vías troncales del país	Documento elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
2 - Gestionar 05 CAV centros de asistencia vial en las principales vías troncales del país para garantizar la calidad de vida de los soldados y los ciudadanos.	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
3 - Llevar a cabo operativos de desinfección , fumigación y jornadas de distribución de agua para las comunidades más necesitadas.	Fotos	100.00	100.00	100.00%
4 - Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia en infraestructura crítica como Puentes, túneles y elevados	Documento elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
5 - Aprovisionar de mobiliarios y equipos tecnológicos adecuados para optimizar las labores administrativas de la Asistencia y Protección Vial.	Fotos	0.00	0.00	N/A
6 - Gestionar materiales gastables de oficina para los departamentos y secciones de la Asistencia y Protección Vial.	Fotos	0.00	0.00	N/A
7 - Mantener la gestión integral de recursos médicos y de seguridad para el óptimo funcionamiento del programa de medicina prehospitalaria de Asistencia y Protección Vial.	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	100.00	100.00%
8 - Proporcionar alimentos cocidos y bien preparados al personal de la Asistencia y Protección Vial.	Fotos	100.00	100.00	100.00%
9 - Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Asistencia y Protección Vial.	Formulario de Control	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 1.16.5-Departamento de Planificación y Logística de Operativos

Proyecto o Programa evaluados: 4

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Suministrar avituallamiento militar para el sostenimiento de las operaciones en las vías troncales del país.	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	0.00	N/A
2 - Gestionar equipos de seguridad y útiles de defensa para la funcionalidad operativa de la Asistencia y Protección Vial.	Documento elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
3 - Garantizar la operatividad de la flotilla vehicular	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	0.00	N/A
4 - Aumentar la flotilla vehicular de la Asistencia y Protección Vial.	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	85.00	85.00%
TOTALES				85.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.17 - Dirección Unidad Ejecutora de Recursos Externos

Unidad Ejecutora 1.17.1-Dirección Unidad Ejecutora de Recursos Externos

Proyecto o Programa evaluados: 3

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo	Documento elaborado y aprobado	30.00	30.00	100.00%
2 - Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial	Informe elaborado y aprobado	40.00	40.00	100.00%
3 - Mejoramiento de Obras Públicas para Reducción de Riesgos de Desastre	Informe elaborado y aprobado	40.00	40.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 1.18 - Dirección Unidad Ejecutora de Proyecto PD

Unidad Ejecutora 1.18.1-Dirección Unidad Ejecutora de Proyecto PD

Proyecto o Programa evaluados: 16

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Construcción del Edificio para Laboratorios del Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo - Etapa 2-	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
2 - Construcción del Almacén y otras adecuaciones del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Oeste.	Informes Generales	100.00	50.00	50.00%
3 - Construcción del Edificio del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este- Edificio 2	Reportes	75.00	0.00	0.00%
4 - Construcción del Edificio 3 del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este-	Reportes	100.00	0.00	0.00%
5 - Construcción el Edificio del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este - Edificio 1, MODULO BCD	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
6 - Construcción de los Parques del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este - Lotell	Informes Generales	95.00	0.00	0.00%
7 - Construcción del Modulo A del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este - Lote III	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
8 - Construcción de las obras complementarias y Modulo E del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
9 - Personal de la Unidad Ejecutora de Proyecto Especiales (UEPE) mejorado en sus capacidades técnicas para la prestación de los servicios que le son requeridos y mejor desempeño de las labores asignadas	Título o certificado de estudios	100.00	50.00	50.00%
10 - Accesorios y elementos de informatica requeridos para el desempeño de las actividades de la Unidad Ejecutora de Proyecto Especiales (UEPE)	Reportes	100.00	50.00	50.00%
11 - Personal de la Unidad Ejecutora de Proyecto Especiales (UEPE) identificado para la prestación de sus servicios	Formulario de Control	75.00	40.00	53.33%

12 - Organizada y reestructurada de forma organizacional de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE).	Informe elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
13 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) con maquinas y equipos necesarios para la realización de las tareas asignadas	Formulario de Control	75.00	0.00	0.00%
14 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) dotado con los materiales gastables de oficina necesarios para su operación.	Formulario de Control	100.00	50.00	50.00%
15 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) dotado de los elementos e insumos de limpieza necesarios para la oficina.	Formulario de Control	100.00	50.00	50.00%
16 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) con los mobiliarios y equipamientos acorde a lo requeridos para la realización de las labores de usuarios.	Formulario de Control	100.00	0.00	0.00%
TOTALES				
Proyecto o Programa evaluados: 227				46.89%

Unidad Rectora 2 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN TÉCNICA

UNIDAD SUBRECTORA 2.1 - Dirección General de Reglamentos y Sistemas

Unidad Ejecutora 2.1.1-Dirección General de Reglamentos y Sistemas

Proyecto o Programa evaluados: 6

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Actualización de Catálogos de Precios de Insumos y Partidas de Obras.	Informe elaborado y entregado	100.00	95.00	95.00%
2 - Coordinación de la Revisión y Aprobación por parte de CONARTIA de las Reglamentaciones Viales realizadas a través del proyecto del BID: "Infraestructura de Transporte Resiliente. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura de Transporte".	Correos	0.00	0.00	N/A
3 - Coordinación de la Revisión y Aprobación por parte de CONARTIA de las Reglamentaciones de Puentes realizadas a través del proyecto del BID: "Infraestructura de Transporte Resiliente. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura de Transporte".	Correos	100.00	100.00	100.00%
4 - Participación en los Comités Técnicos del INDOCAL, Comisión Técnica de Expertos del CODOCA, CONARTED u otros.	Actas	100.00	95.00	95.00%
5 - Evaluación para fines de calificación de solicitudes de personas físicas, empresas o laboratorios para trabajos en proyectos de obras civiles.	Comunicación	75.00	70.00	93.33%
6 - Proveer a DGRS de material gastable para la operatividad de las oficinas	Formularios	100.00	90.00	90.00%
TOTALES				94.67%

UNIDAD SUBRECTORA 2.2 - Dirección de Planificación de Inversiones

Unidad Ejecutora 2.2.1-Dirección de Planificación de Inversiones

Proyecto o Programa evaluados: 12

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Coordinar y Gestionar los procesos de excavaciones y accesos en las vías públicas	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
2 - Gestión de permisos y/o licencias ambientales de los proyectos, obras e infraestructuras que realice el MOPC, para mitigar los impactos negativos que afecten de alguna manera el ambiente y los recursos naturales .	Capturas de pantalla	100.00	100.00	100.00%

Plan Operativo Anual 2025

EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE

3 - Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC 2025-2028	Documento elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
4 - Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública del MOPC para el año fiscal próximo (se prepara en Septiembre de cada año el que corresponde al siguiente año fiscal)	Capturas de pantalla	100.00	100.00	100.00%
5 - Formulación y Evaluación de los Proyectos nuevos de Inversión Pública del MOPC para su admisión en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).	Capturas de pantalla	100.00	100.00	100.00%
6 - Plan de Inversión Anual del MOPC para el año 2024	Capturas de pantalla	0.00	0.00	N/A
7 - Evaluación superficial y estructural del sistema vial nacional	Capturas de pantalla	0.00	0.00	N/A
8 - Determinar volumen vehicular presente y futuro (veh / día o veh/hora) para diseñar y evaluar proyectos de vialidad	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	0.00	N/A
9 - Análisis de los costos operacionales de los vehículos ligeros y pesados, para evaluar rentabilidad económica y financiera de los proyectos .	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
10 - Evaluación técnica (cálculo nivel de servicio y capacidad vial) para mejoras viales urbanas e interurbanas , en vías en servicios.	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
11 - Preparación de los Informes Semestrales de la ejecución física y financiera de los proyectos en ejecución del Ministerio correspondientes al año 2024, requeridos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
12 - Preparación de los Informes de Rendición de Cuentas Semestral y Anual del Ministerio correspondientes al año 2024.	Capturas de pantalla	0.00	0.00	N/A
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 2.3 - Dirección de Calidad de Materiales y Geotecnia

Unidad Ejecutora 2.3.1-Dirección de Calidad de Materiales y Geotecnia

Proyecto o Programa evaluados: 11

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Rehabilitado del espacio físico de oficinas.	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
2 - Rehabilitado del espacio físico de laboratorios	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
3 - Habilitar y mejorar áreas de servicios (Baños y Cocina)	Informes de resultados	0.00	3.00	N/A
4 - Mantenimiento área exterior	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%
5 - Habilitación de Áreas de laboratorio	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%

6 - Herramienta computacional para verificación de análisis y diseño	Instalación de equipos	0.00	0.00	N/A
7 - Equipamiento de computadora y mobiliarios	Instalación de equipos	0.00	0.00	N/A
8 - Adquisición y Asignación de Vehículos	Órdenes de Compra	0.00	80.00	N/A
9 - Puesta en Servicio de Equipos	Instalación de equipos	100.00	0.00	0.00%
10 - Mantenimiento de Equipos	Formulario de Control	90.00	0.00	0.00%
11 - Operaciones de las Funciones	Formulario de Control	100.00	98.00	98.00%
TOTALES				19.60%

UNIDAD SUBRECTORA 2.4 - Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias

Unidad Ejecutora 2.4.1-Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Geoportal Red Vial Actualizado	Informes de resultados	100.00	50.00	50.00%
2 - Atlas Multiamenazas	Fotos	0.00	0.00	N/A
3 - Impacto socioeconómico y fiscal de desastres cuantificado y aportado a la plataforma del Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños para la República Dominicana (SIREDRD)	Documento elaborado y entregado	75.00	75.00	100.00%
4 - Brigadas de Emergencia del MOPC Capacitadas en Sede Central y Direcciones Provinciales	Listado de Asistencia	100.00	100.00	100.00%
5 - Oficina dotada de los insumos necesarios para su funcionamiento	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				
Proyecto o Programa evaluados: 34				87.50%

Unidad Rectora 3 - VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

UNIDAD SUBRECTORA 3.1 - Dirección General de Estudios, Diseños y Presupuesto

Unidad Ejecutora 3.1.1-Dirección General de Estudios, Diseños y Presupuesto

Proyecto o Programa evaluados: 2

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestionar las Evaluaciones, Diseños y Presupuestos de Infraestructuras Vial	Oficio de Solicitud	100.00	100.00	100.00%
2 - Dotar a la Direccion de Insumos y Material Gastable	Formularios	100.00	75.00	75.00%
TOTALES				87.50%

Unidad Ejecutora 3.1.2-Departamento de Estudio y Diseño de Proyectos Viales

Proyecto o Programa evaluados: 3

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Aprobación diseños de proyectos viales	Hoja de Ruta	100.00	80.00	80.00%
2 - Aprobación de Derecho de Vías , Accesos y Excavaciones a la vía publica	Hoja de Ruta	100.00	80.00	80.00%
3 - Diseño De Proyecto en Planos	Hoja de Ruta	100.00	80.00	80.00%
TOTALES				80.00%

Unidad Ejecutora 3.1.3-Departamento de Puentes y Obras Hidráulicas

Proyecto o Programa evaluados: 6

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Evaluar los proyectos para que cumplan atendiendo a las normas del R-026.	Memorándum	100.00	85.00	85.00%
2 - Diseñar las Infraestructuras Viales del País, cumpliendo con las debidas normas y reglas.	Minutas	100.00	80.00	80.00%
3 - Diseñar las Infraestructuras Viales del País, cumpliendo con las debidas normas y reglas	Memorándum	100.00	90.00	90.00%
4 - Evaluar los proyectos para que cumplan con los Derechos de Vías, Diseñar evaluar los puentes y las Normas del Diseño de Acceso	Memorándum	100.00	85.00	85.00%
5 - Evaluación de los proyectos de puentes.	Informe elaborado y aprobado	90.00	85.00	94.44%
6 - Adquisición de equipos, material e insumos	Formularios	75.00	75.00	100.00%
TOTALES				89.07%

Unidad Ejecutora 3.1.4-Departamento de Muelles y Puertos

Proyecto o Programa evaluados: 2

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Emitir No Objeción Externa de Franja Marítima según la Ley 305 del año 1968 y proyectos marítimos y portuarios privados	Informes de resultados	75.00	60.00	80.00%
2 - Estudios, Diseños, Presupuestos , Supervisión y cubicación de Proyectos Marítimos, Portuarios gubernamentales	Actas	75.00	70.00	93.33%
TOTALES				86.67%

Unidad Ejecutora 3.1.5-Departamento de Presupuesto y Análisis de Costos Infraestructura Vial

Proyecto o Programa evaluados: 7

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Departamento de Presupuesto y Análisis de Costos de Infraestructuras Viales, dotado con los materiales e insumos complementarios para una correcta operación de sus labores	Formularios	75.00	75.00	100.00%
2 - Presupuestos elaborados de los diferentes Proyectos de Caminos Vecinales, Carreteras, Calles, Avenidas, Puentes y otros	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
3 - Equipos informáticos y accesorios	Formularios	0.00	0.00	N/A

4 - Capacitación del Personal y actualización de los conocimientos en su área de trabajo	Título o certificado de estudios	0.00	0.00	N/A
5 - Implementación Base de Datos para los procesos de Presupuestos	Matriz de seguimiento y/o control	0.00	0.00	N/A
6 - Departamento de Presupuesto dotado con los materiales de aseo y limpieza necesarios para una mejor higiene	Formularios	0.00	0.00	N/A
7 - Departamento de Presupuesto dotado con los materiales gastables de oficina y de limpieza necesarios para su operación.	Formularios	0.00	0.00	N/A
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 3.2 - Dirección de Señalización Vial

Unidad Ejecutora 3.2.1-Dirección de Señalización Vial

Proyecto o Programa evaluados: 10

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Señalización Vial Región Cibao Norte	Informes de resultados	85.00	85.00	100.00%
2 - Señalización Vial Región Cibao Nordeste	Informes de resultados	85.00	85.00	100.00%
3 - Señalización Vial Región Cibao Noroeste	Informes de resultados	80.00	0.00	0.00%
4 - Señalización Vial Region Yuma	Informes de resultados	90.00	90.00	100.00%
5 - Señalización Vial Region Higüamo	Informes de resultados	90.00	0.00	0.00%
6 - Señalización Vial Region Valdesia	Informes de resultados	80.00	80.00	100.00%
7 - Señalización Vial Region Enriquillo	Informes de resultados	85.00	85.00	100.00%
8 - Señalización Vial Region El Valle	Resumen General	90.00	0.00	0.00%
9 - Señalización Vial Region Ozama	Informes de resultados	90.00	90.00	100.00%
10 - Señalización Vial Región Cibao Sur	Informes de resultados	85.00	85.00	100.00%
TOTALES				
Proyecto o Programa evaluados: 30				70.00%

Unidad Rectora 4 - VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL

UNIDAD SUBRECTORA 4.1 - Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora 4.1.1-Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Pintura de canchas deportivas, iglesias y centros comunitarios.	Fotos	100.00	90.00	90.00%
TOTALES				90.00%

Unidad Ejecutora 4.1.3-Departamento de Operaciones de Mantenimiento Vial

Proyecto o Programa evaluados: 3

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Mantenimiento de las vías urbanas e interurbanas del país.	Informes de resultados	100.00	95.00	95.00%
2 - Construcción de aceras, contenes y badenes en las vías urbanas e interurbanas del país.	Informe elaborado y entregado	100.00	80.00	80.00%
3 - Mantenimiento del drenaje pluvial en las vías urbanas del país.	Matriz de seguimiento y/o control	100.00	95.00	95.00%
TOTALES				90.00%

Unidad Ejecutora 4.1.4-Departamento de Paisajismo y Embellecimiento

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Embellecimiento de las vías troncales de todo el país.	Informes de resultados	100.00	90.00	90.00%
TOTALES				90.00%

UNIDAD SUBRECTORA 4.2 - Dirección de Pavimentación Vial

Unidad Ejecutora 4.2.1-Dirección de Pavimentación Vial

Proyecto o Programa evaluados: 9

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - BACHEOS TECNICOS	Informe elaborado y entregado	100.00	95.00	95.00%
2 - ASFALTADO	Informes Generales	100.00	95.00	95.00%
3 - CENTROS EDUCATIVOS	Informe elaborado y entregado	100.00	95.00	95.00%
4 - RECINTOS MILITARES	Informe elaborado y entregado	100.00	90.00	90.00%
5 - ENTIDADES RELIGIOSAS	Informe elaborado y entregado	100.00	95.00	95.00%
6 - ENTIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	Informe elaborado y entregado	100.00	95.00	95.00%
7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANTE EMERGENCIAS	Informe elaborado y entregado	100.00	95.00	95.00%

8 - LEVANTAMIENTOS E INFORMES	Informe elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
9 - CAPACITACIONES	Informe elaborado y entregado	100.00	0.00	0.00%
TOTALES				84.44%

UNIDAD SUBRECTORA 4.3 - Dirección de Auditoría e Inspección Vial

Unidad Ejecutora 4.3.1-Dirección de Auditoría e Inspección Vial

Proyecto o Programa evaluados: 5

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Inspeccion y mantenimiento de las Autopistas, Carreteras y Calles de la Republica Dominicana	Informes de resultados	25.00	0.00	0.00%
2 - Dotar de los bienes y servicios requeridos para la realización de los trabajos	Oficio de Solicitud	100.00	0.00	0.00%
3 - Dotar de equipos de seguridad de las brigadas	Oficio de Solicitud	0.00	0.00	N/A
4 - Bacheo técnico H.A.F de calles, avenidas y carreteras que conforman el circuito Vial de la Republica Dominicana	Informes Generales	25.00	0.00	0.00%
5 - Gestión de Personal de apoyo para el Programa Bacheo 24/7	Documento elaborado y aprobado	100.00	0.00	0.00%
TOTALES				0.00%

UNIDAD SUBRECTORA 4.4 - Dirección de Mantenimiento de Puentes, Túneles y Pasos a Desnivel

Unidad Ejecutora 4.4.1-Dirección de Mantenimiento de Puentes, Túneles y Pasos a Desnivel

Proyecto o Programa evaluados: 9

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - MAPU Plan de accion rapida	Informes de resultados	100.00	70.00	70.00%
2 - MAPU Levantamiento y Actualizacion constante del Inventario Nacional de Puentes y Pasos a Desnivel	Informes de resultados	100.00	90.00	90.00%
3 - MAPU Programa de conservacion y mejoramiento de Puentes de Prioridad Media , COMEPUN (Categoria 2 Y 3)	Informes de resultados	70.00	50.00	71.43%
4 - Iluminación de las estructuras de túneles, elevados, pasos a desnivel y puentes del Gran Santo Domingo	Informes de resultados	55.00	0.00	0.00%
5 - Restructurados los revestimientos de las estructuras de túneles y pasos a desnivel del Gran Santo Domingo	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%
6 - Sistemas de extracción de gases de los túneles adecuados para un óptimo funcionamiento	Informes de resultados	75.00	0.00	0.00%
7 - Proyecto de suministro, aplicación y garantía de fiel cumplimiento de pintura epóxica mediante técnica con sandblasting en los elementos estructurales metálicos en los elevados del Gran Santo Domingo y Piedra Blanca.	Informes Generales	80.00	0.00	0.00%
8 - Mantenimiento de las estructuras de elevados, pasos a desnivel, túneles y puentes del Gran Santo Domingo, Piedra Blanca y Puerto Plata	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
9 - MAPU Puentes Emblematicos	Informes de resultados	100.00	70.00	70.00%
TOTALES				

Proyecto o Programa evaluados: 28				44.60%
-----------------------------------	--	--	--	--------

Unidad Rectora 5 - VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

UNIDAD SUBRECTORA 5.1 - Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras

Unidad Ejecutora 5.1.1-Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras

Proyecto o Programa evaluados: 15

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Nordeste	Documento elaborado y entregado	40.00	13.33	33.33%
2 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Cibao Noroeste	Documento elaborado y entregado	23.00	0.00	0.00%
3 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Cibao Norte	Documento elaborado y entregado	20.00	10.00	50.00%
4 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Cibao Sur	Documento elaborado y entregado	25.00	0.00	0.00%
5 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Yuma	Documento elaborado y entregado	45.00	22.5	50.00%
6 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Valdesia	Documento elaborado y entregado	50.00	16.66	33.32%
7 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región El Valle	Documento elaborado y entregado	25.00	8.33	33.32%
8 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Enriquillo	Documento elaborado y entregado	30.00	6.00	20.00%
9 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Higuamo	Documento elaborado y entregado	30.00	20.00	66.67%
10 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Ozama	Documento elaborado y entregado	20.00	10.00	50.00%
11 - Aplicación de Control y Seguimiento de Proyectos VMSFO. PLAN SUMO	Documento elaborado y entregado	75.00	0.00	0.00%
12 - Supervisión y Privada de proyectos complejos a nivel nacional	Informe elaborado y entregado	100.00	0.00	0.00%
13 - Eficientizar gestión de viáticos	Documento elaborado y aprobado	75.00	75.00	100.00%
14 - Control del personal	Informe elaborado y entregado	75.00	75.00	100.00%
15 - Capacitación al personal	Listado de Asistencia	75.00	60.00	80.00%
TOTALES				41.11%

UNIDAD SUBRECTORA 5.2 - Dirección de Gestión Plataforma BIM/GIS

Unidad Ejecutora 5.2.1-Dirección de Gestión Plataforma BIM/GIS

Proyecto o Programa evaluados: 11

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Diseño Solución Vial Puente Manuela Diez sobre Rio Ozama	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
2 - Diseño de Ampliación y Mejora de la Carretera Antonio Guzmán	Informes Generales	50.00	0.00	0.00%
3 - Diseño de Carretera de Caminos Vecinales Mencia	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
4 - Diseño de Carretera de Caminos Vecinales San Juan de la Maguana	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
5 - Plan de Conexión Vial Santiago	Informes Generales	25.00	0.00	0.00%
6 - Plan de Accesibilidad Vial San Francisco	Informes Generales	50.00	0.00	0.00%
7 - Plan de Accesibilidad Vial Puerto Plata	Informes Generales	50.00	0.00	0.00%
8 - Implementación BIM	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
9 - Capacitación de Personal	Título o certificado de estudios	25.00	0.00	0.00%
10 - Creación Estrategias Implementación Bim Viceministerio de Infraestructura	Informes Generales	10.00	0.00	0.00%
11 - Creación Estrategias Implementación Bim Viceministerio de Fiscalización	Informes Generales	10.00	0.00	0.00%
TOTALES				
Proyecto o Programa evaluados: 26				0.00%

Unidad Rectora 6 - VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL

UNIDAD SUBRECTORA 6.1 - Dirección de Coordinación Regional

Unidad Ejecutora 6.1.1-Dirección de Coordinación Regional

Proyecto o Programa evaluados: 14

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Continuación del Programa Comunitario Acción Vial "Peón Caminero"	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%
2 - Programa Obras Públicas con la Gente	Informes de resultados	100.00	0.00	0.00%
3 - Gestionar la Terminación Departamento Regional Yuma (Prov. La Altagracia), en construcción.	Memorándum	0.00	0.00	N/A
4 - Gestionar la Licitación, construcción y asignación de fondos de los Departamentos Regionales Higuamo (Prov. Hato Mayor) y Noroeste (Prov. Valverde).	Memorándum	0.00	0.00	N/A
5 - Gestionar la Licitación, construcción y asignación de fondos de las Divisiones Provinciales Puerto Plata y Montecristi.	Memorándum	0.00	0.00	N/A

6 - Gestionar el Inicio construcción División provincial San Pedro de Macorís (Contratado, necesita presupuesto).	Memorándum	0.00	0.00	N/A
7 - Gestionar la Rehabilitación divisiones provinciales Espaillat y Sánchez Ramírez.	Memorándum	0.00	0.00	N/A
8 - Implementacion del Programa Comunitario Accion Vial "Peon Caminero"	Informes Generales	100.00	0.00	0.00%
9 - Inventario Georreferenciado de Caminos Vecinales	Informes de resultados	75.00	0.00	0.00%
10 - Gestionar la compra de vehiculos para las Divisiones Provinciales	Documento elaborado y entregado	0.00	0.00	N/A
11 - Adquirir material gastable de oficina y material de limpieza para el Viceministerio, la Dirección, los Departamentos Regionales y las Divisiones Provinciales	Documento elaborado y entregado	100.00	0.00	0.00%
12 - Brigadas de Albañilería	Memorándum	100.00	0.00	0.00%
13 - Implementación Programa SISCOOR	Informes de resultados	75.00	0.00	0.00%
14 - Capacitación para personal de la Dirección de Coordinación Regional	Listado de Asistencia	0.00	0.00	N/A
TOTALES				
Proyecto o Programa evaluados: 14				0.00%

Unidad Rectora 8 - OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO PARQUEAT_RD

UNIDAD SUBRECTORA 8.1 - Departamento Jurídico

Unidad Ejecutora 8.1.1-Departamento Jurídico

Proyecto o Programa evaluados: 4

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gaceta juridica fideicomiso parqueaT_RD.	Informes Generales	30.00	1.00	3.33%
2 - Seguimiento a contratos parqueaT_RD	Informes Generales	30.00	30.00	100.00%
3 - Garantizar traspaso de titularidad terrenos del fideicomiso ParqueeT_RD	Informes Generales	20.00	1.00	5.00%
4 - Garantizar el cumplimiento de normas y requerimientos en los procesos de compras	Informes Generales	30.00	30.00	100.00%
TOTALES				52.08%

UNIDAD SUBRECTORA 8.2 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Unidad Ejecutora 8.2.1-Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Equipamiento de equipos tecnológicos e infraestructura de TI	Informes Generales	75.00	75.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 8.3 - Dirección de Gestión de Recursos PARQUÉAT_RD

Unidad Ejecutora 8.3.1-Dirección de Gestión de Recursos PARQUÉAT_RD

Proyecto o Programa evaluados: 2

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestión administrativa eficiente de los recursos económicos producto de las operaciones de los parqueos mediante la integración de la planificación, organización, monitoreo y estadísticas diarias para mejor toma de decisiones	Informes Generales	75.00	75.00	100.00%
2 - Formulación del plan de capacitación para el capital humano	Informes Generales	40.00	40.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 8.4 - Dirección de Mantenimiento e Infraestructura PARQUÉAT_RD

Unidad Ejecutora 8.4.1-Dirección de Mantenimiento e Infraestructura PARQUÉAT_RD

Proyecto o Programa evaluados: 9

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Parqueo Cabral y Báez (Santiago)	Informes Generales	15.00	1.00	6.67%
2 - Diseño del Parqueo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
3 - Modificación al Diseño del Parqueo Estación central del Teleferico Santiago	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
4 - Diseño y Modificación del Metro Parqueo Maria Montes Kilometro 9, Autopista Duarte	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
5 - Modificación al diseño del metro parque Ercilia Pepin	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
6 - Modificación al diseño del metro parque Eduardo Brito	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
7 - Modificación al diseño e inicio de ejecución del metro parque Hermanas Mirabal	Informes Generales	0.00	0.00	N/A
8 - Modificación al Diseño y Remodelación del Parqueo Centro de los heroes 1	Informes Generales	15.00	13.00	86.67%
9 - Gestión Integral y Eficiente de los edificios de Parqueo	Informes Generales	30.00	20.00	66.67%
TOTALES				53.33%

UNIDAD SUBRECTORA 8.5 - Dirección de Supervisión y Fiscalización

Unidad Ejecutora 8.5.1-Dirección de Supervisión y Fiscalización

Proyecto o Programa evaluados: 6

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Supervisión de la construcción del Parqueo Centro de los Heroes II	Informes Generales	23.00	1.00	4.35%
2 - Supervisión de la construcción del Parqueo Centro de los Héroes I	Informes Generales	90.00	65.00	72.22%
3 - Supervisión de la construcción del Parqueo San Cristóbal	Informes Generales	20.00	2.30	11.50%
4 - Supervisar Ejecución de las partidas a modificar Metro Parqueo Eduardo Brito	Informes Generales	7.00	1.00	14.29%
5 - Supervisar Ejecucion de las partidas a modificar Metro Parqueo Ercilia Pepin	Informes Generales	9.00	1.00	11.11%
6 - Supervisar Ejecucion de las partidas a modificar Metro Parqueo Hermanas Mirabal	Informes Generales	14.00	1.00	7.14%
TOTALES				20.10%

UNIDAD SUBRECTORA 8.6 - Dirección de Comercialización

Unidad Ejecutora 8.6.1-Dirección de Comercialización

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Implementación de campañas y promociones a través de las plataformas digitales del fideicomiso	Informes Generales	45.00	45.00	100.00%
TOTALES				100.00%

UNIDAD SUBRECTORA 8.7 - Dirección de Operaciones

Unidad Ejecutora 8.7.1-Dirección de Operaciones

Proyecto o Programa evaluados: 1

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Garantizar que las operaciones de los parqueos se realicen de acuerdo con las normas y procedimientos definidos.	Informes Generales	45.00	45.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Proyecto o Programa evaluados: 24

Unidad Rectora 9 - VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL

UNIDAD SUBRECTORA 9.1 - Dirección de Infraestructura de Obras Públicas

Unidad Ejecutora 9.1.1-Departamento de Calculo Estructural, Diseño y Presupuesto de Infraestructura Sectorial

Proyecto o Programa evaluados: 3

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Obras de Infraestructura Sectorial de Sorteos: LOTE 1: ITEM 1 - Construcción de Casa Club en los Pérez, El Limón, provincia Santiago.	Documento elaborado y entregado	100.00	100.00	100.00%
2 - Nuevas Obras de Infraestructura Sectorial a Nivel Nacional: Diseño y Construcción del Parque Temático de la Virgen de la Cantera La Guadalupana	Documento elaborado y aprobado	0.00	0.00	N/A
3 - Obras de Infraestructura Sectorial de Sorteos: LOTE 11, ITEM 1: Construcción de Canchas de la Comunidad Martín Alonso, Puerto Plata	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 9.1.2-Departamento de Levantamientos e Informes Técnicos de Infraestructura Sectorial

Proyecto o Programa evaluados: 2

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Nuevas Obras de Infraestructura Sectorial	Informes de resultados	0.00	0.00	N/A
2 - Obras de Infraestructura Sectorial para Adendar Por Cambio de Partidas Equilibrio Económico / Cambio Geográfico	Documento elaborado y aprobado	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 9.1.3-Departamento de Supervisión Especializada de Infraestructura Sectorial

Proyecto o Programa evaluados: 15

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: AMPLIACIÓN ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN, BARAHONA	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
2 - Obras de infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
3 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL DE BARAHONA	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
4 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: CONSTRUCCIÓN CIUDAD ESPERANZA ETAPA II LOTE I, BARAHONA	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
5 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REHABILITACIÓN MUSEO TRAMPOLIN, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
6 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REFORZAMIENTO Y RECONSTRUCCION IGLESIA SAN MAURICIO MARTIR EN LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
7 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGÍA (IDC), DISTRITO NACIONAL	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%

8 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÓDULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, PROVINCIA MONTE PLATA	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
9 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SANTO DOMINGO OESTE	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
10 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REMOZAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO DE SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE	Informes Generales	100.00	100.00	100.00%
11 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTEL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), DISTRITO NACIONAL	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
12 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN MERCADO DE LA VEGA ETAPA II, LA VEGA	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
13 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: RECONSTRUCCIÓN MERCADO DE LA VEGA	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
14 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN PROYECTO HABITACIONAL KOSOVO, PUERTO PLATA	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
15 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, SANTO DOMINGO ESTE	Informes de resultados	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%

Unidad Ejecutora 9.1.4-Dirección de Infraestructura Sectorial

Proyecto o Programa evaluados: 2

Proyecto	META FÍSICA			
	Medio de Verificación	Meta del trimestre	Meta lograda	% de ejecución (hasta el 100%)
1 - Coordinación de Visitas para Levantamientos y Supervisión de Obras de Infraestructura Sectorial	Formulario de Control	100.00	100.00	100.00%
2 - Coordinación Administrativa del Personal de la Dirección de Infraestructura Sectorial	Resumen General	100.00	100.00	100.00%
TOTALES				100.00%
Proyecto o Programa evaluados: 22				