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Prélogo y notas a usuarios y usuarias
de este DEL

En este prologo se resume el concepto de Contratos Viales Basados en Resultados y
Desempefio (CVBRD).

Las Condiciones del Contrato se han redactado teniendo en cuenta la naturaleza
especifica de los servicios que ha de prestar el Contratista, los cuales van mucho mas
alla de la mera ejecucion de obras fisicas predefinidas e incorporan el concepto de
“resultado” en el contrato. El Contrato contempla una variedad de actividades
necesarias para alcanzar y mantener un cierto Nivel de Servicio para los usuarios viales,
lo cual comienza por el disefio, la construccion, la operacion y el mantenimiento e
incluye varias actividades relacionadas con la Gestion (incluida la evaluacion
periddica) de la red vial objeto del contrato. Incluye llevar a cabo Obras de
Rehabilitacion destinadas a garantizar que la Carretera esté a la altura de normas
predefinidas, Obras de Mejoramiento especificadas por el Contratante con el objeto de
incorporar nuevas caracteristicas a los Caminos Vecinales Caminos Vecinales en
respuesta a nuevas condiciones de trafico, de seguridad o de otra indole, y Obras de
Emergencia necesarias para restablecer las Caminos Vecinales a su estado previo luego
de dafios ocurridos como resultado de fendmenos naturales con consecuencias
imponderables (como tormentas intensas, inundaciones y terremotos) conforme a las
condiciones definidas en el contrato. También se ha preparado un documento aparte
que se presenta en la forma de anexo, en el cual se estipula un “Modelo de
Especificaciones para CVBRD”. Las especificaciones incluidas en el modelo estan
orientadas principalmente a la Gestion y el Mantenimiento de una variedad de tipos de
Caminos Vecinales caminos y apuntan a facilitar la preparacion de las Especificaciones
reales especificas que deben formar parte del documento de licitacion final.

Los Contratos basados en resultados y desempefio para Caminos Vecinales estan
disefiados para aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestion y el mantenimiento de
activos viales. Deben garantizar que las condiciones fisicas de los caminos vecinales
que son objeto de contratos se adecuen a las necesidades de los usuarios viales, a lo
largo de todo el plazo del contrato, que normalmente se extiende durante varios afnos.
Este tipo de contratos supone una ampliacion considerable del papel que desemperia el
sector privado, que pasa de la simple ejecucion de las obras a la gestion y la
conservacion de los activos viales.

En contratos tradicionales de construccion y mantenimiento vial, el Contratista es
responsable de la ejecucion de obras que normalmente son definidas por el Contratante,
y el pago al Contratista se realiza en funcion de precios unitarios para diferentes
elementos de trabajo, es decir, de un contrato basado en los “aportes” realizados a las
obras. Los resultados de los contratos viales tradicionales, en muchos casos, distan de
ser 6ptimos. El problema reside en que el Contratista tiene el incentivo equivocado:
llevar a cabo la mayor cantidad posible de obras con el fin de maximizar su facturacion
y sus utilidades. Incluso si las obras se llevan a cabo conforme a un plan y se destinan



fondos considerables, la calidad general del servicio para los usuarios viales depende
de la calidad del disefio que se le entrega al Contratista, quien no es responsable en este
sentido. En muchos casos, los Caminos Vecinales no duran el tiempo que debieran a
causa de deficiencias en el disefio original, que se ven agravadas por un mantenimiento
inadecuado.

Los CVBRD dan respuesta al problema de los incentivos inadecuados. Durante el
Proceso Licitatorio, los contratistas compiten entre si basicamente proponiendo precios
fijos globales por llevar la carretera a un nivel de servicio determinado y luego
mantenerla a ese nivel durante un periodo relativamente prolongado. Es importante
entender que, mediante una remuneracion global mensual pagada al Contratista, se
cubren todos los costos de los servicios de mantenimiento tanto fisicos como de otra
indole prestados por el Contratista, salvo las obras de emergencia no previstas, que se
pagan por separado. Las Obras de Rehabilitacién y Mejoramiento que el Contratante
haya especificado explicitamente en el contrato se cotizan en funcion de cantidades de
resultados susceptibles de medicion y se pagan a medida que se ejecutan. Para poder
acceder al pago mensual en concepto de servicios de mantenimiento, el Contratista
debe garantizar que los caminos vecinales objeto del contrato cumplan con los Niveles
de Servicio que se hayan especificado en el documento de licitacion. Es posible que
durante algunos meses se vea obligado a llevar a cabo una cantidad considerable de
obras fisicas a fin de cumplir con los Niveles de Servicio establecidos, mientras que
otros, la cantidad se reducirad significativamente. No obstante, su pago mensual se
mantendra sin cambios siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio establecidos.

Una caracteristica fundamental de los CVBRD es que el “Contratista” no
necesariamente ni en todos los casos debe ser un contratista de obras tradicional, sino
que puede (si asi lo permite el documento de licitacion) ser cualquier tipo de firma o
empresa comercial que cuente con la capacidad legal, técnica, gerencial y financiera
para cumplir con el contrato. En todo caso, el contratista es responsable de disefiar y
llevar a cabo las obras, los servicios y las acciones que considere necesarios para
alcanzar y mantener los Niveles de Servicio estipulados en el contrato. Los Niveles de
Servicio se definen desde la perspectiva de los usuarios viales y pueden incluir factores
como velocidades de desplazamiento promedio, comodidad de conduccion,
caracteristicas de seguridad, etc. Si el Nivel de Servicio no se alcanza en un mes dado,
el pago correspondiente a dicho mes podra reducirse o incluso suspenderse.

Conforme a un CVBRD, el Contratista tiene un fuerte incentivo financiero para ser
eficiente y eficaz cada vez que emprende una obra. Para maximizar las utilidades, debe
reducir sus actividades al menor volumen posible de intervenciones inteligentemente
disefiadas capaces de garantizar el logro de indicadores predefinidos de Nivel de
Servicio y su mantenimiento en el tiempo. Este tipo de contrato requiere que el
Contratista posea una buena capacidad de gestion. En este contexto, “gestion” significa
la capacidad de definir, optimizar y llevar a cabo en tiempo y forma las intervenciones
fisicas necesarias a corto, mediano y largo plazo para poder garantizar que los caminos
vecinales se mantengan por encima de los niveles de servicio acordados. Dicho de otro
modo, sujeto a las limitaciones contractuales y a aquellas necesarias para cumplir con
la legislacion local, las especificaciones técnicas y de desempefio y las
reglamentaciones ambientales y sociales, el Contratista tiene derecho a definir de
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manera independiente: i) qué hacer, ii) donde hacerlo, iii) cémo hacerlo y iv) cuando
hacerlo. La funcion de la Administracion Vial y del Contratante es exigir que se respete
el contrato mediante la verificacion del cumplimiento de los Niveles de Servicio
acordados y de todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

El mantenimiento de una red vial incluye tareas tanto de rutina como periodicas. El
mantenimiento de rutina consiste en una serie de tareas diferentes que suelen ser
necesarias para preservar el funcionamiento de la carretera (tales como reparacion de
baches, limpieza de desagues, sellado de grietas, poda y desmalezamiento, etc.). El
mantenimiento periddico consiste en medidas previsibles mas costosas que se requieren
con una menor frecuencia y estan disefiadas para impedir el deterioro de la carretera
(como nivelacién, obras de desagie, repavimentacion, revestimiento con hormigon
asfaltico, etc.). La gestion inteligente, la puntualidad de las intervenciones y la
suficiencia de las soluciones técnicas revisten vital importancia. Conforme a lo
previsto, el uso de firmas especializadas privadas en virtud de contratos basados en
resultados y desempefio redundara en mejoras considerables en términos de eficiencia
y estimulard la innovacion en comparacion con las practicas tradicionales de
administracion vial.

Por medio de medidas de resultados y desempefio, se definen condiciones viales y
Niveles de Servicio minimos, los cuales se utilizan en el marco del CVBRD para
establecer y medir el desempefio deseado del Contratista. Por ende, en el CVBRD, las
medidas de desempefio definidas constituyen los limites minimos considerados
aceptables respecto de los niveles de calidad de los caminos vecinales de los cuales el
Contratista es responsable.

Idealmente, los criterios de desempefio deben contemplar todos los aspectos del
contrato y deben tener en cuenta el hecho de que las diferentes areas secundarias
incluidas dentro del area del contrato podrian requerir diferentes Niveles de Servicio.
Los criterios pueden definirse en torno a tres niveles (si bien los contratos mas simples
no usaran todos los criterios que se identifican a continuacion):

(a) Medidas de Servicio y Comodidad para el Usuario Vial, las cuales pueden
expresarse en términos tales como:

° rugosidad de la carretera

° ancho de Caminos Vecinales y carriles

° marcas de rodadura

° resistencia al derrape

° control de la vegetacion

° visibilidad de rétulos, avisos y sefiales viales, etc.

° disponibilidad de indicadores de kilometros en cada carril para uso de
los usuarios

° tiempos de respuesta para rectificar defectos que pongan en riesgo la

seguridad de los usuarios viales
° asistencia en caso de accidentes de transito
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° drenaje de agua acumulada en el pavimento (el agua estancada es
peligrosa para los usuarios viales)

(b) Medidas de Durabilidad de las Caminos Vecinales, las cuales pueden expresarse en
términos tales como:

° perfil longitudinal
° resistencia del pavimento
° la magnitud de las reparaciones permitidas antes de que sea necesario

efectuar un tratamiento de mantenimiento periédico mas extenso
° grado de sedimentacién en instalaciones de desagtie

(c) Medidas de Desempefio de Gestidn, las cuales definen la informacion que exige el
Contratante, por un lado, para regular el activo durante el plazo del contrato y, por
el otro, para facilitar la proxima ronda de licitacion. Entre los requisitos, deben

incluirse:
° presentacion de informes de avance regulares ante la Autoridad de
Control Vial
° actualizaciones de inventarios y otros requisitos relativos al intercambio
de datos
° historial de mantenimiento (de modo que los licitantes venideros puedan

cotizar la obra)

A los efectos de evitar ambigledades, todas las medidas de desempefio deben definirse
de manera clara y ser susceptibles de medicion objetiva.

Juntas, las medidas de desempefio definen el Nivel de Servicio minimo aceptable para
una carretera en particular. Al establecer las medidas, deben considerarse
detenidamente diferentes criterios (tanto técnicos como practicos) entre los cuales
pueden mencionarse i) el volumen de trafico y su composicion, ii) las diferencias entre
carreteras urbanas y carreteras rurales, iii) terrenos planos, con pendientes o
montafiosos, iv) calidad y tipo de capas de asiento, v) calidad de los materiales de
construccion disponibles, vi) capacidad de los contratistas disponibles, vii) toda
restriccion ambiental, como areas protegidas, parques, reservas forestales, etc. Sin
embargo, probablemente el criterio mas importante sea la cuestion de qué Nivel de
Servicio puede afrontarse y justificarse desde el punto de vista economico para la
carretera en cuestion.

En virtud de los términos del contrato, el Contratista también serd responsable del
seguimiento y control permanente de las condiciones de los Caminos Vecinales y de
los Niveles de Servicio para todas los Caminos Vecinales o tramos de carretera
contemplados en el contrato. Esto no solo sera necesario para cumplir con los requisitos
contractuales, sino que constituye una actividad que le proporcionara la informacion
necesaria para poder i) conocer el grado de cumplimiento propio de los requisitos sobre
Niveles de Servicio, y ii) definir y planificar, en tiempo y forma, todas las
intervenciones fisicas necesarias para asegurarse de que los indicadores de calidad del
servicio nunca caigan por debajo de los limites minimos indicados. Bajo la modalidad
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de CVBRD, el Contratista no recibira instrucciones del Contratante con respecto al tipo
y al volumen de obras de mantenimiento vial que deben llevarse a cabo. En cambio,
toda la iniciativa recae en el Contratista, quien debe hacer todo lo que resulte necesario
y eficiente para alcanzar los niveles de calidad requeridos. Conforme a lo previsto, este
concepto no solo redundard en mejoras considerables, como se menciond
anteriormente, sino también en innovacién tecnologica.

También conforme a lo previsto, los beneficiarios de este nuevo concepto seran los
usuarios viales, la Administracion Vial y los contratistas u otras empresas del sector
privado. En un sentido mas amplio, las futuras generaciones podréan beneficiarse de una
mejor preservacion de las inversiones en Caminos Vecinales realizadas en el pasado.
Los usuarios viales podran conocer el Nivel de Servicio que pueden esperar en
contraprestacion por los pagos que realizan para el uso de la infraestructura (peajes,
aranceles, tasas de uso, impuestos, etc.). Las Administraciones Viales deberian
beneficiarse al obtener mejores condiciones viales generales a los mismos niveles de
gasto. Para los contratistas y demas empresas del sector privado, el nuevo tipo de
contrato deberia abrir nuevas oportunidades comerciales, en las cuales los plazos
contractuales mas prolongados generarian un ambiente comercial mas estable y
favorecerian la creacion de verdaderas relaciones en el marco de las Alianzas Publico-
Privadas. No obstante, probablemente sean las futuras generaciones quienes mas se
beneficien, ya que no deberan afrontar los gastos de la reconstruccion de Caminos
Vecinales destruidos debido a la falta de mantenimiento actual.

Si bien la responsabilidad respecto del disefio de las obras y servicios que se han de
llevar a cabo le corresponde al Contratista, este tipo de adquisiciones exige un buen
trabajo preparatorio de ingenieria. Es necesario preparar informacion exhaustiva sobre
la condicidn real de las Caminos Vecinales cubiertas por el contrato. Si es necesario
realizar obras de rehabilitacion, el Contratante debe definir el nivel de calidad (o la
norma) que el Contratista debera alcanzar en relacion con sus obligaciones de entrega
y cumplimiento durante el plazo del contrato. Si se han de realizar obras de
mejoramiento, es indispensable contar con una lista de cantidades debidamente
disefiada que defina los productos y resultados especificos que los Licitantes deberan
cotizar y que, posteriormente, posibilite la medicion y el pago al Contratista. Las obras
de emergencia, si bien es imposible cuantificarlas anticipadamente, seguramente seran
necesarias. A fin de permitirles a los Licitantes ofrecer precios para las Obras de
Emergencia en el marco de la evaluacidn de las Ofertas, debe prepararse una lista de
cantidades donde se consignen precios unitarios (similar a los contratos de obras civiles
basados en precios unitarios) con estimaciones de cantidades. Mas adelante, estos
precios unitarios y los volimenes efectivamente medidos de las Obras de Emergencia
ejecutadas se usaran para efectuar los pagos correspondientes. Otra area importante que
requiere de un asesoramiento de ingenieria exhaustivo es definir si las Obras de
Rehabilitacion deben incluirse en el contrato o deben llevarse a cabo con antelacion en
virtud de un contrato de obras civiles “estandar” por separado. Esta decision depende
en cada caso de los riesgos que el Prestatario (y su asesor) consideren que el Contratista
estd en condiciones de administrar de manera rentable. En general, si tales obras
iniciales representan mas del 40 % al 50 % del valor del contrato, posiblemente los
riesgos sean demasiado altos y la situacion justifique el otorgamiento de un contrato
inicial aparte. No obstante, si el Contratante desea que las Obras de Rehabilitacion se
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lleven a cabo conforme a un disefio predefinido y prefiere usar este documento para
conectarlo a futuras tareas de mantenimiento a cargo del mismo Contratista, sera
necesario adaptar los documentos. En este caso, debera modificarse la lista de
cantidades correspondiente a las Obras de Rehabilitacion para que sea similar a la de
las obras de emergencia, y las clausulas relativas a la medicion y el pago deberan
reemplazarse por las de un contrato “basado en aportes”.

Cuando el documento de licitacibn no estipula especificamente Obras de
Rehabilitacion ni Obras de Mejoramiento, es esperable y probable que, a fin de cumplir
con el contrato, el Contratista deba llevar a cabo diferentes tipos de obras, incluidas
algunas tareas de rehabilitacion y mejoras iniciales menores, actividades de
mantenimiento de rutina y obras de mantenimiento periddicas. La definicion de la
naturaleza exacta de las obras, sus plazos, sus costos y su ejecucién quedan a criterio
del Contratista. Esto significa que su capacidad debe estar por encima de la capacidad
habitual de un contratista de obras civiles tradicional. En efecto, un atributo
indispensable es la capacidad de administrar Caminos Vecinales, mientras que la
ejecucion fisica propiamente dicha puede ser llevada a cabo por el propio Contratista,
por diferentes empresas especializadas que formen parte de una APCA junto con el
contratista principal o conforme a subcontratos. Las APCA pueden incluir firmas de
Ingenieria y pequefias y medianas empresas (incluidas microempresas). Por
consiguiente, se recomienda enfaticamente la realizacion de un proceso de
precalificacion debidamente disefiado a fin de garantizar que Unicamente los Licitantes
calificados participen del Proceso Licitatorio, si bien este documento de licitacion
también puede usarse cuando se preve una instancia de poscalificacion. En el disefio
de los requisitos de precalificacion, el Contratante debe considerar si es aconsejable
permitir que se incluya la experiencia de Subcontratistas Especializados (p. €j., un
consultor de ingenieria) junto con la de los postulantes. Las actividades que el
contratista principal pueda delegar a subcontratistas que no participen del proceso de
precalificacion deberan enumerarse en las Condiciones Especiales, y debera advertirse
a los Licitantes sobre este punto en los Datos de la Licitacion.

Los Contratos Viales Basados en Resultados y Desempefio transfieren una carga de
riesgo considerable al contratista. Es importante que esta carga sea equitativa y no
escape a la capacidad del sector. El contrato define el perfil de riesgo que le corresponde
al contratista en funcion de tormentas, cambios en los volimenes de trafico y desarrollo
a la vera de las Caminos Vecinales.

Siempre deben preverse algunas obras de emergencia. Tienen como fin remediar los
dafios imprevistos que ocurren como resultado de fendmenos naturales extraordinarios
y que afectan el uso normal de la red vial, asi como la seguridad y proteccion de los
usuarios. En el caso de las obras de emergencia, el contrato limita la responsabilidad
del Contratista, al establecer que el Contratante aprobara la ejecucién de los servicios
y una remuneracién aparte estipulada a partir de montos especificos propuestos por el
Contratista en cada caso, basados en el volumen de las obras estimadas en cada
oportunidad y en precios unitarios incluidos en la Oferta y en el Contrato.
Normalmente, se reserva un monto provisional para obras de emergencia.
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El Contratista debe tener derecho a implementar un sistema de control de cargas
pesadas por eje, basado en la legislacion vigente y en colaboracion con las autoridades
policiales locales.

Los licitantes presentaran su oferta financiera para los siguientes aspectos:

e los Servicios de Mantenimiento, expresada como la suma global mensual exigida
por el Licitante de acuerdo con las condiciones del contrato (serd un monto mensual
que se aplicara durante todo el plazo del contrato);

e las Obras de Rehabilitacion (si asi se establece en los Datos de la Licitacion),
expresada como un monto consistente en una suma global, y se indicaran las
cantidades de resultados susceptibles de medicidn que se han de ejecutar de modo
que la carretera alcance las normas de desempefio especificadas en el documento
de licitacion (los pagos se realizardn conforme al avance en la ejecucion de tales
resultados medidos);

e las Obras de Mejoramiento (si se las exige y en relacion con las mejoras indicadas
en el documento de licitacion), expresada como precios unitarios para los resultados
de cada tipo de obras de mejoramiento; los pagos por las mejoras se realizaran de
acuerdo con los precios unitarios cotizados para dichos resultados; y

e |os precios unitarios para las Obras de Emergencia, expresados como una lista de
cantidades tradicional. Los pagos se realizaran segun cada emergencia en
particular, en un monto consistente en un valor global estimado por el Contratista
y aprobado por el Contratante, en funcion de las cantidades estimadas y los precios
unitarios vigentes en MOPC, al momento de la emergencia)

También debera incluirse una clausula de ajuste de precios que regira para todos los
precios y las actividades con el fin de compensar los aumentos en los indices de costos.

El pago mensual acordado para obras y servicios de mantenimiento se realizara al
Contratista si ha cumplido, durante el mes al cual corresponde el pago, con los Niveles
de Servicio acordados para la red vial objeto del contrato. Junto con su factura mensual,
el Contratista informara el resultado de su propia evaluacion de cumplimiento de los
Niveles de Servicio estipulados, realizada a través de su propio sistema de seguimiento
(de caréacter obligatorio). Su declaracién sera posteriormente verificada por el
Contratante o su representante (consultor de supervision) por medio de inspecciones.
Si no se alcanzan los Niveles de Servicio, los pagos se reduciran en funcién de una
escala especificada en el contrato. Los pagos podran incluso suspenderse, y el contrato
cancelarse, si el contratista no alcanza ciertos valores minimos establecidos para los
Niveles de Servicio durante un periodo prolongado. En el contrato se describen las
formulas utilizadas para calcular la reduccion de los pagos y las potenciales rescisiones
del contrato.



Prefacio

Este Documento Estandar de Licitacién (DEL) para Contratos Viales Basados en Resultados y
Desempefio (CVBRD) ha sido preparado para su utilizacion en los contratos financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo en Solicitudes de Oferta (SDO) y se basa en un
Documento Estandar de Adquisiciones (DEA) similar del Banco Mundial.

Este DEL ha sido preparado bajo la Politica de Adquisiciones GN-2349-15, aprobada por el
Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio 2019, y efectiva el 1 de enero de 2020. Las
contrataciones previstas en el marco de un contrato de préstamo al cual aplican Politicas de
Adquisiciones anteriores (y cuando el Prestatario no haya suscrito las nuevas Politicas) deberan
utilizar la versién de este DEL fechada abril de 2019 disponible en el sitio web del Banco. La
Politica GN-2349-15 permite la utilizacion de los métodos de Mejor Oferta Final en la
evaluacion de ofertas o de Negociaciones (en la presencia de una Autoridad Independiente de
Probidad, acordada con el Banco) en la adjudicacion final, si asi se acuerda con el Banco y si
se establece en los DDL.

Este Documento Estandar de Licitacion (DEL) para la Contratacion de Obras y Servicios en
virtud de Contratos Viales Basados en Resultados y Desempefio (CVBRD) - ha sido
emitido por el BID con el proposito de brindarles a sus clientes una alternativa a los métodos
tradicionales para la adquisicion de obras de reconstruccion, rehabilitacion y mantenimiento
vial. Este DEL se adapta a la naturaleza especifica de la Gestion y el Mantenimiento Vial
Basados en Desempefio (GMVBD), pero también es apto para la contratacion de obras y
servicios en el marco de contratos viales de “Disefo, Construccion, Operacion y
Mantenimiento (DCOM)”.

El contrato que aqui se incluye difiere considerablemente de los contratos tradicionales para
obras civiles. La diferencia basica es que en los Contratos Viales Basados en Resultados y
Desempefio, la mayor parte de los pagos que se han de efectuar al Contratista no estan basados
en cantidades de obras medidas en funcion de precios unitarios correspondientes a aportes a
las obras, sino de “resultados” medidos que reflejan las condiciones objetivo de las Caminos
Vecinales objeto de contrato (en otras palabras: “el estado que debieran tener las Caminos
Vecinales”), expresados por medio de “Niveles de Servicio”. Estos Niveles de Servicio se
definen en el contrato. Otra diferencia importante es que el Contratista es enteramente
responsable del disefio de las obras que son necesarias para alcanzar los Niveles de Servicio
establecidos, y de la durabilidad y el desempefio de los Caminos Vecinales durante un periodo
mas prolongado.

El presente documento esta disefiado para permitir un amplio grado de flexibilidad en su uso,
segun las necesidades especificas de la red vial objeto del contrato (denominada “la Carretera”
o “las Caminos Vecinales” en los documentos). Un aspecto central del contrato son los
Servicios de Gestién y Mantenimiento, incluidas las obras fisicas en las Caminos Vecinales
objeto del contrato que son necesarias para mantener en el tiempo los Niveles de Servicio
acordados, y también todas las actividades relacionadas con la gestion y la evaluacion de la red
vial objeto del contrato. ElI Contrato también permite la ejecucién de (i) las Obras de
Rehabilitacién que deben llevarse a cabo para poder garantizar que las Caminos Vecinales
cumplan con normas predefinidas; (ii) las Obras de Mejoramiento tendientes a incorporar



nuevas caracteristicas a las Caminos Vecinales en respuesta a nuevas condiciones de tréfico,
cuestiones de seguridad u otras consideraciones; vy (iii) las Obras de Emergencia consistentes
en las actividades necesarias para restablecer el estado de las Caminos Vecinales tras dafos
resultantes de fendbmenos naturales imprevistos con consecuencias imponderables.

Cabe aclarar que el CVBRD no esté disefiado para que el Contratista simplemente construya
una carretera y luego siga adelante con otros proyectos. Lo que pretende es establecer una
forma de Alianza PUblico-Privada (APP) més prolongada entre el Contratista y el Gobierno,
en la cual ambas partes asuman compromisos a largo plazo. El Contratista no se centrara
exclusivamente en la construccion de la carretera, sino en la Gestion Integral del Activo Vial
a lo largo de un periodo que debe reflejar la vida util prevista del activo. En este sentido, el
“Contratista” debe ser una firma o una asociacion comercial que posea la capacidad legal,
técnica, de gestidn y financiera necesaria para cumplir con el contrato, en todos sus aspectos.

En el prélogo y la Guia del Usuario del DEL que acompafia el presente se incluyen mas
aclaraciones sobre la naturaleza y el caracter de los CVBRDs.

El documento ofrece dos alternativas de la Seccion III. “Criterios de Evaluacion y Calificacion.
Si el proceso es precedido por una precalificacion se empleard la version sefialada “después de
precalificacion” y se excluird la version “sin precalificacion” y viceversa.

Esta version del DEL incluye disposiciones relativas a los aspectos ambientales, sociales
(incluidos el abuso y la explotacion sexual y la violencia de género), salud y seguridad en el
trabajo (ASSS). También promueve con acciones directas e incentivos la presentacion de
ofertas por parte de mujeres contratistas ya sea de manera individual como conjunta o de
MIPYMES lideradas por mujeres. Este documento incluye instrucciones sobre el Formulario
de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del Licitante seleccionado.

Para obtener mas informacidn sobre las adquisiciones en el marco de proyectos financiados
por el BID o para formular preguntas relacionadas con el uso de este DEL, dirijase a:

Oficina de Servicios de Gestion Financiera y Adquisiciones para Operaciones
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, USA
Tel: (202) 942-8211

procurement@iadb.org



http://www.iadb.org/en/contact-us,1390.html
http://www.iadb.org/en/contact-us,1390.html
http://www.iadb.org/en/contact-us,1390.html
http://www.iadb.org/en/contact-us,1390.html
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Seccion I: Instrucciones a los/as Licitantes

Este Documento de Licitacion ha sido elaborado por el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos
(UEPFRE) vy serd utilizado para la contratacion de las obras de Mantenimiento Periddico y
Rutinario de mas de 673.12 km de Caminos Vecinales distribuidos en treinta y seis (36) provincias
de la Republica Dominicana, en el marco del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial,
en virtud del Contrato de Préstamo No. 5504/0OC-DR entre el Estado Dominicano y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

El procedimiento para la contratacion de treinta y seis (36) lotes de mantenimiento vial, estara
regido por las Politicas para la Adquisicion de Obras y Bienes Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN-2349/15) de fecha Enero/2020. Particularmente, para el
presente proceso y en linea con el Componente 2 de la operacion, que pretende impulsar la
contratacion de pequefias y medianas empresas que promuevan la participacion de mujeres en los
trabajos de mantenimiento vial, se aplicard el concepto de Adquisiciones Sostenibles, segun las
cual “El Prestatario podra incluir requisitos de sostenibilidad adicionales en el proceso de
adquisiciones, incluidos sus propios requisitos de politica sobre adquisiciones sostenibles, si se
aplican de conformidad con los Principios Basicos de Adquisiciones y son aceptables para el
Banco. Los requisitos de sostenibilidad son aquellos relacionados con consideraciones de
sostenibilidad econdmicay financiera, social, ambiental e institucional, entre otras, que se aplican
a los bienes, obras y servicios objeto de la adquisicion o contratacion”.

Lo anterior, como estrategia para el cumplimiento de las Politicas Transversales definidas en la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, segun la cual “Todos los planes, programas, proyectos y
politicas publicas deberan incorporar el enfoque de género en sus respectivos ambitos de
actuacion, a fin de identificar situaciones de discriminacion entre hombres y mujeres y adoptar
acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.

En este sentido, del total de lotes licitados treinta y seis (36), once 11 de ellos seran adjudicados a
mujeres contratistas 0 empresas MIPYMES lideradas por mujeres, siempre que haya ofertas
validas, y se exigira a las demas empresas participantes, demostrar que cuentan con al menos una
mujer como parte de su personal clave para el proyecto (33% del personal clave). El resto de lotes
seran adjudicados de acuerdo con las condiciones de mercado y sin ningun tipo de restriccion,
pudiendo ser adjudicatarias empresas con las mismas caracteristicas sefialadas anteriormente,
siempre y cuando su oferta sea la mas ventajosa.

De esta forma, este Documento contiene las Instrucciones a los Oferentes de manera que sirva de
guia para la preparacion de su Oferta; las Especificaciones Técnicas que rigen la ejecucién de los
trabajos de mantenimiento; el listado de cantidades de cada camino, correspondiente al
Mantenimiento Periddico; los niveles de servicio exigidos durante la ejecucion del mantenimiento
rutinario por niveles de servicios; los formularios que deben acompafiar la documentacion a
entregar al MOPC como parte de la oferta, el modelo de contrato y una descripcion de los criterios
con enfoque de género para la evaluacion de la Oferta. Se recomienda la lectura de todo el
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documento, especialmente las Especificaciones Técnicas y modelo de contrato, antes de la
preparacion de la Oferta, asi como la visita de campo para reconocimiento de las condiciones de
estado de cada camino licitado.

I.1.-  ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto esta dividido en dos etapas: a) Mantenimiento Periddico o Puesta a punto. b)
Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio.

a) ETAPA DE MANTENIMIENTO PERIODICO O INICIAL:

El mantenimiento periddico consiste en medidas previsibles que se requieren con una menor
frecuencia que las de rutina y estan disefiladas para impedir el deterioro de los caminos
(mantenimiento de transito, mantenimiento de superficie de rodadura y paseos, reparacion de
baches, sellado de grietas, mantenimiento de drenaje, mantenimiento de puentes, mantenimiento
de talud, remocion de derrumbes, construccion muro de gaviones, pintura de seguridad, obras de
desague, entre otros).

Esta etapa comprende todos los trabajos a ejecutar, apegados a las especificaciones técnicas, con
el propdsito de lograr para cada camino, un estandar predefinido por el MOPC, ajustado a los
indicadores de niveles de Servicio que seran posteriormente mantenidos durante todo el periodo
del mantenimiento rutinario.

Los pagos en esta etapa se realizaran conforme a las cantidades (suministrado por el MOPC) de
obra efectivamente realizadas a los precios unitarios contratados. En cuanto a estos precios
contratados, es responsabilidad del oferente, realizar las inspecciones de campo que resulten
necesarias para familiarizarse con las condiciones locales que pueden intervenir en su analisis, de
manera que, ademas de resultar competitivos, incluyan todas las previsiones para cubrir la gerencia
de dicha etapa.

El plan de trabajo de esta etapa consiste en la distribucion, en tiempo, de las actividades a ejecutar
cada mes, tomando como referencia el listado de cantidades suministrado por el MOPC, evitando
repeticiones innecesarias de volumenes de trabajo de la misma naturaleza que correspondan a
omisiones, deficiencias o descuidos por parte del contratista. En resumen, el Contratista disefiara
un plan de trabajo, en funcion de las cantidades en el Documento de Licitacion (DDL), al momento
de presentar su oferta.

Este plan de trabajo podra ser reajustado al inicio de los trabajos, en coordinacién con el MOPC,
luego de una inspeccidn inicial en campo, para garantizar que se ejecutaran TODAS las actividades
necesarias que permitan alcanzar el nivel de servicio requerido para pasar a la etapa del
Mantenimiento Rutinario. El presupuesto se mantendra inalterado, pero en caso de que resultara
imprescindible realizar trabajos complementarios para solucionar situaciones puntuales que
impiden que alguno de los caminos del Lote cumpla satisfactoriamente con estos niveles de
servicio, el MOPC podria utilizar la partida correspondiente a Trabajos por Administracion, para
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lograr este propdsito. Si el MOPC lo considera conveniente, estos trabajos podrian ser ejecutados
por el mismo contratista, y se pagaran a los mismos precios unitarios contratados.

Esta etapa tendra una duracion de seis (6) meses, a partir del dia de la Orden de Inicio y/o el pago
de avance inicial, equivalente a un 10% del valor total del Mantenimiento Periddico, el cual sera
descontado en partes iguales en cada uno de los pagos mensuales del Mantenimiento Periddico,
hasta que se haya completado su amortizacion.

Se espera que el Contratista empiece a trabajar desde el primer mes y que distribuya la carga de
trabajo de manera adecuada, a lo largo de los meses de su mantenimiento periédico. Se evaluara y
cuantificara el desarrollo de los trabajos, tomando como base las cantidades realmente ejecutadas
por el Contratista y certificadas por la supervision MOPC.

No esta permitida la ejecucion de volimenes mayores a los contratados, sin cumplir con los
procedimientos u érdenes de cambio, previa autorizacion de la UEPFRE.

Al concluir la etapa de mantenimiento periédico, el MOPC evaluara los caminos para determinar
si los mismos estan en condiciones de pasar a la etapa de mantenimiento rutinario, es decir, si
cumple cabalmente con los niveles de servicio definidos para:

Q) Comodidad en el desplazamiento por la superficie de rodadura.
()] Seguridad en el desplazamiento.

(i) Control de vegetacion y poda de arboles que permitan la visibilidad necesaria para los
usuarios.

(iii)  Buen estado de los Rétulos de identificacion del Proyecto, durante todo el tiempo.
(iv)  Funcionamiento adecuado de sistema de drenaje, entre otros.

b. ETAPA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO O POR NIVELES DE SERVICIO:

El mantenimiento Rutinario consiste en una serie de tareas diferentes que suelen ser necesarias
para preservar el funcionamiento de los caminos vecinales tales como: limpieza y mantenimiento
de las obras de drenaje, corte de vegetacion, poda de arboles, pintura de seguridad, la reparacion
de defectos puntuales de la calzada, entre otros, ademas de reparar lo dafiado, se actua para evitar
que se deteriore. Es decir, su objetivo consiste en conservar los niveles de servicio logrados en el
mantenimiento periddico.

Esta etapa comprende las actividades de mantenimiento vial que se ejecutan permanentemente a
lo largo del camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la via. Tiene como
finalidad principal la preservacion de todos los elementos del camino y esta estrechamente
vinculado al cumplimiento, por parte del Contratista, de los indicadores minimos de niveles de
servicio, claramente definidos (ver Seccién VI: Especificaciones para Obras y Servicios).
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En este proyecto, esta etapa tendrd una duracion de dieciocho (18) meses, de los veinticuatro (24)
del contrato, a partir de la Orden de Inicio.

Con fines de preparar la Oferta de esta etapa del contrato, el oferente deberéa realizar una evaluacién
en campo para prever todos los esfuerzos necesarios para obtener mensualmente, los niveles de
servicio establecidos. EI MOPC no proporciona cantidades de trabajo para dicha etapa, excepto el
MINIMO obligatorio en algunas partidas basicas del mantenimiento rutinario, (control de
vegetacion, con un minimo de una vez al mes; limpieza de alcantarillas con un MINIMO de
una vez cada tres meses; mantenimiento de calzadas, MINIMO una vez cada tres meses; y
limpieza de cunetas, con un MINIMO de una vez al mes). Este niimero previsto de repeticiones
totales para los doce meses serda_incluido en un formulario provisto por el MOPC, y seré utilizado
como referencia, para_obtener el monto fijo de pago mensual.

El MOPC, se limitard a exigir el cumplimiento absoluto de los indicadores de cada partida,
independientemente del nimero de veces que se tenga que repetir la tarea, para proceder a su
aceptacion formal al momento de preparar las Certificaciones de Pagos; es decir que solo se paga,
por los RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD. Se pagara una suma fija mensual, siempre que los
tramos de Caminos Vecinales cumplan y conserven los Niveles de Servicio establecidos para el
proyecto.

Los contratos de conservacion por estandares se caracterizan porque el contratista debe mantener
las vias a su cargo siempre igual o mejor que el estado que se haya predefinido. Son Contratos de
gestion, en el sentido que se encomienda la determinacion de las acciones que deben efectuarse
con la finalidad de alcanzar resultados preestablecidos. En consecuencia, el Contratista decide que
tareas deben realizarse, cuando y en qué dimension, debiendo disponer su ejecucidn antes de que
se sobrepasen los limites fijados. Para ello, requiere contar con un buen sistema de planificacion,
que permita anticiparse a las necesidades, en un estilo de trabajo esencialmente preventivo y no
reactivo, como se ha expresado en los parrafos anteriores.
En resumen:

En el Mantenimiento Periddico o Inicial se pagara una suma que sera el resultado de multiplicar los
volimenes de partidas correctamente ejecutadas, a los precios unitarios contratados. Se pretende
alcanzar un Nivel de Servicio que debera ser conservado en la etapa del Mantenimiento Rutinario.

En el Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio, se pagara una suma fija mensual, siempre
que los caminos cumplan y conserven los Niveles de Servicio establecidos para el proyecto.

Para la ejecucion de esta etapa seré realizado el siguiente pago:

(- Pagos Mensuales Fijos

Los pagos mensuales a realizar al contratista seran calculados en un monto fijo mensual, para cuyo
calculo se utilizara, solo como referencia, el nimero de repeticiones programadas por él. Este monto
del pago no experimentara variaciones independientemente del nimero real de intervenciones
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necesarias para obtener los Niveles de Servicio. La supervision serd por resultados obtenidos y No
por aportes ejecutados o por la cantidad de trabajo que sea necesaria para lograrlos.

Las condiciones son expresadas mediante el conjunto de pardmetros llamados de “Niveles de
Servicio”, previamente definidos en el contrato y abarcan todas las caracteristicas deseables y
adoptadas para cada tramo de caminos vecinales, tales como condiciones de la calzada, distancias
de visibilidad a las sefiales, desempefio del sistema de drenaje, caracteristicas de seguridad, nimero
maximo de baches, etc. Ver Seccién VI- Especificaciones para Niveles de Servicio para los Caminos
del Proyecto.

La cantidad de remuneracion fija serd& mensualmente pagada al Contratista y cubrira todo servicio
de mantenimiento fisico y no fisico provisto por él, excepto por trabajos de emergencias o
imprevistos que podran ser remunerados separadamente, previo a la Orden de Cambio autorizada
por la UEPFRE.

Para tener derecho al pago mensual correspondiente a esta etapa de mantenimiento rutinario, el
Contratista debera asegurar que los caminos bajo contrato cumplan con los Niveles de Servicio que
hayan sido especificados.

Es posible que durante unos meses el Contratista tenga que llevar a cabo mas repeticiones de las
programadas en su Oferta: i) por su falta de prevision, omision, falta de vision o inexperiencia al
momento de realizar las visitas exigidas por el MOPC, antes de cotizar su oferta; ii) por lluvias
constantes; iii) por otra razdn que obedezca a su responsabilidad. En este tipo de situaciones, no
existe compromiso del MOPC para realizar ningan pago adicional. Su pago mensual permanecera
igual, siempre y cuando se cumpla con los Niveles de Servicio requeridos.

En resumen, bajo este sistema de mantenimiento por Niveles de Servicio, el Contratista debera
realizar las actividades y numero de intervenciones necesarias, que aseguren que los indicadores
predefinidos de Nivel de Servicio sean alcanzados y mantenidos durante toda la duracion del
contrato.

Este tipo de contrato exige que el Contratista decida independientemente: (i) qué hacer, (ii) donde
hacerlo, (iii) c6mo hacerlo, y (iv) cuando hacerlo. El papel del MOPC seré el de hacer cumplir el
contrato, verificando el cumplimiento con toda legislacion y regulaciones que apliquen.

Si el Nivel de Servicio no es alcanzado en cualquier mes, el pago para ese mes podra ser reducido
en proporcion a las deducciones por incumplimiento establecidas, si se comprueba que el
incumplimiento no corresponde a causas de Fuerza Mayor o situaciones fuera del control del
Contratista.

Para verificar que los caminos vecinales cumplan los Niveles de Servicio, el MOPC designara un
equipo de supervision que realizara visitas periddicas a cada obra, para determinar si la condiciones
que presenta el camino cumple con los Niveles de Servicio establecido, ejemplo:
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e Toda alcantarilla, cAmara, sifon o sumidero, asi como sus cauces de entrada y salida
deberén estar libres de elementos que impidan, obstaculicen o alteren el libre escurrimiento
de las aguas. Evitar sedimentacién y crecimiento de pastos y malezas. La seccion
Hidraulica de la alcantarilla en pleno funcionamiento debe ser mayor del 85%;

e Se debera mantener el pasto y malezas cortados en toda la superficie a una altura menor a
15 cm. hasta el limite de propiedad (verja, empalizada etc.) y/o hasta 2.00 mt como minimo
en caso de que no existiera dicho limite, medidos desde el borde externo del drenaje
longitudinal (construido o natural).

e Lavisibilidad de Cabezales y Barandas debe cumplir con un minimo de 90% pintadas.

e La sefial debe estar presente, completa y limpia, durante todo el proyecto y ser legible y
estructuralmente firme. La distancia de visibilidad de las sefiales ser& como minimo, de 70
mt.

La definicion y los detalles de ejecucion, evaluacion y pago de estas tareas son presentados en la
Seccion VI - Especificaciones para Obras y Servicios.
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Seccion I: Instrucciones a los Licitantes

1. Alcance de
la Oferta

A. Aspectos Generales

1.1 Enrelacién con la Solicitud de Ofertas que se indica en los
Datos de la Licitacién (DDL), el Contratante, segin se
indica en los DDL, emite este documento de licitacion para
la contratacion de las Obras y Servicios que se enumeran a
continuacion para la adjudicacién de un Contrato Vial
Basado en Resultados y Desempefio (en adelante
“CVBRD”). El nombre, la identificacion y la cantidad de
lotes (contratos) de esta licitacion se especifican en los DDL.
Las Obras y los Servicios objeto del CVBRD cubriran los
Caminos Vecinales que se detallan en los DDL vy consistiran
en lo siguiente:

(a) Servicios de Mantenimiento o “Servicios” consistentes

(b)

(©)

(d)

en todas las intervenciones en los Caminos Vecinales
que el contratista ha de llevar a cabo a fin de alcanzar y
mantener las normas de desemperio vial definidas por el
Nivel de Servicio que se incluye en la Seccién VI,
“Especificaciones para Obras y Servicios”, de este
documento de licitacion, y todas las actividades
relacionadas con la gestion y la evaluacion de la red vial
objeto del contrato;

Obras de Rehabilitacion, cuando se estipulen en los
DDL para los tramos de la/s Caminos Vecinales /s
detallada/s en los DDL, consistentes en tipos
especificos de obras civiles descritos en la Seccion VI,
“Especificaciones para Obras y Servicios”;

Obras de Mejoramiento, cuando se estipulen en los
DDL, que consisten en una serie de intervenciones
especificas detalladas en las Especificaciones
destinadas a incorporar nuevas caracteristicas a los
Caminos Vecinales en respuesta a condiciones de
trafico, cuestiones de seguridad u  otras
consideraciones, tanto nuevas como existentes; y

Obras de emergencia consistentes en las actividades
necesarias para restablecer el estado de los Caminos
Vecinales y reconstruir su estructura o su derecho de
paso cuando hayan sido dafiados como resultado de
fendmenos naturales con consecuencias
imponderables, como tormentas intensas, inundaciones
y terremotos.
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1.2 Paratodos los efectos de este documento de licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicacién en
forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electrénico, incluyendo si asi se especifica en la IAL 1.3,
aquella enviada o recibida a través del sistema electrénico
de adquisiciones utilizado por el Contratante, si
corresponde) con acuse de recibo;

(b) Si el contexto asi lo requiere, por “singular” se entendera
“plural” y viceversa; y

(c) Por “Dia” se entiende dia calendario, salvo que se
especifique lo contrario mediante la expresion “Dia
Habil”. Son dias habiles todos los dias laborables del
Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales del
Prestatario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales
(incluyendo explotacion y abuso sexual - EAS - y
violencia de género - VBG), seguridad y salud en el
trabajo que el Contratista y los subcontratistas deben
adoptar en la ejecucion del disefio y ejecucion de las obras
y en el servicio de operacion de las Obras, si corresponde.

1.3  Sise especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencion
de usar el sistema electronico de adquisiciones, indicado en
los DDL y que sera utilizado para gestionar los aspectos de la
licitacion indicados en los DDL.

2. Fuente de 2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento financiamiento (en adelante denominados “fondos™) del
Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado
“el BID” o “el Banco”) en el monto indicado en los DDL para
sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los
DDL. El Prestatario destinara una porcion de dichos recursos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los
contratos para el cual o los cuales se emite el presente
Documento de Licitacion.

2.2 El Banco efectuara el pago solamente a pedido del Prestatario
y una vez que el Banco lo haya aprobado de conformidad con
las estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo

1 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, segun lo dispuesto
en el parrafo 3.21 de las Politicas de Adquisiciones GN-2349-15.
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2.3 El Contrato de Préstamo prohibe todo retiro de fondos de la
cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas
fisicas o juridicas, o financiar cualquier importacion de bienes,
planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha
importacion estan prohibidos por una decisién del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

2.4 Nadie mas que el Prestatario podra ejercer derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni reclamar los fondos del

Préstamo.
3. Précticas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y

organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
participando en actividades financiadas por el Banco o
actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, subcontratistas, sub consultores, proveedores de
servicios 'y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas), entre otros, observar
los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco? todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion
y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas son las siguientes: (i) practicas corruptas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas
colusorias; (v) préacticas obstructivas y (vi) apropiacion
indebida. ElI Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas.
Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OIl) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para
sancionar a quienes hayan incurrido en Préacticas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribi6 con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de
reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitacion.

(a) A los efectos de esta disposicidn, las definiciones de las
Précticas Prohibidas son las siguientes:

2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
comision de Précticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacién y sancién, y el acuerdo que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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(i)

(if)

Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de wvalor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada 0
imprudentemente, engafien, o intenten engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
o0 de otra indole o para evadir una obligacion;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o

causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o

v)

mas partes realizado con la intencion de alcanzar
un propdsito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte; y

Una préctica obstructiva consiste en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con
la investigacion; o

iii. actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos
en el IAL 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de

fondos o recursos del Grupo BID para un
propésito indebido o para un proposito no
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autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

(b) Sise determina que, de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando
en una actividad financiada por el Banco o actuando como,
entre  otros, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, sub
consultores, proveedores de bienes o0 servicios,
concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes 0 agentes, ya sean Ssus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion
de un contrato, el Banco podra:

I.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un contrato para la adquisicion de bienes o servicios,
la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o0 representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Préctica Prohibida;

iii.  declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por un periodo determinado
de tiempo, para la participacion y/o la adjudicacion
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de contratos adicionales financiados con recursos
del Grupo BID;

vi.  imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitucion de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y
la inhabilitacién/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o0 esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comdn con un sancionado, asi
como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan
control sobre una entidad sancionada aun cuando no
se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Practica Prohibida.

viii.  remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAL 3.1 (b) se
aplicara también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancién, u otra resolucién.

(d) La imposicion de cualquier medida definitiva que sea
tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente sera de caracter pablico.

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad
o0 individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub consultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
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(M

empleados y representantes 0 agentes, ya sSean Ssus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, podra verse
sujeto a una sancion. A los efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancion” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicién de condiciones para
la participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente
de una IFI aplicable a la resolucion de denuncias de
comision de Précticas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios 0
empleados, subcontratistas, sub consultores, proveedores de
Servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le
permitan revisar cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y el
cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, sub consultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. EI Banco también requiere que
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub consultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de comision de Préacticas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes
y Sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, sub consultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las
actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con
la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, sub consultor proveedor de
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servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion, el Banco, discrecionalmente,
podra tomar medidas apropiadas en contra los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y
su representante o agente, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, sub consultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos
de servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores
de bienes y sus representantes 0 agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, sub
consultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provision
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensién o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato
0 una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiara los gastos
conexos y tomara las medidas que considere convenientes.

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar
sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Préctica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccidn, negociacidn, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccién, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (I1AL)

19

4. Licitantes
Elegibles

4.1

4.2

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, sub consultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por
el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicién por el Banco de
una o mas de las medidas descritas en la IAL 3.1 (b).

Un Licitante, todo el personal y todas las partes que integran y
constituyen el Licitante, deberdn ser originarios de paises
miembros del Banco. Los Licitantes originarios de paises no
miembros del Banco seran descalificados de participar en
contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco.
En la Seccion V. "Paises Elegibles" de este documento se
indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios
para determinar la nacionalidad de los Licitantes y el origen de
los bienes y servicios. Los licitantes de un pais miembro del
Banco, al igual que los bienes suministrados, no seran
elegibles:

(a) si las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiben las relaciones comerciales con ese pais
a condicion de que se demuestre satisfactoriamente al
Banco que esa exclusion no impedira una competencia
efectiva respecto a la construccion de las obras de que se
trate; o

(b) en cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII
de la Carta de esa Organizacion, el pais del Prestatario
prohibe la importacién de bienes ese pais en cuestion o
pagos de cualquier naturaleza a ese pais, a una persona o
una entidad.

Un Licitante, incluidos, en todos los casos, los respectivos

directores, personal clave, accionistas principales, personal

propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a

menos que haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los

Licitantes que sean considerados que tienen conflictos de

interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes

tienen conflictos de interés con una 0 mas partes en este
proceso de Licitacion, si ellos:



Seccidn |. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 20

(a) tienen control® de manera directa o indirecta sobre otro
Licitante, es o son controlados de manera directa o
indirecta por otro Licitante o es o son controlados junto
a otro Licitante por una persona natural o juridica en
comin; o

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto
de otro Licitante; o

(c) comparte el mismo representante legal con
otro Licitante; o

(d) posee una relacion con otro Licitante, directamente o0 a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
Oferta de otro Licitante o en las decisiones del
Contratante en relacion con esta licitacion; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultora en la preparacion de los estudios
preliminares o las especificaciones técnicas de las obras
que constituyen el objeto de la Oferta; o

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (0 se
propone para ser contratado) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucion
del Contrato.

(9) proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion
0 ejecucion del proyecto especificado en la IAL 2.1 de
los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos
por cualquier filial que controle de manera directa o
indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa
o0 indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa
firma por una entidad en comun.

(h) posee una estrecha* relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algun profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion

4

Por control se entendera el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccion y las politicas de una firma, ya sea a
través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la
propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro",
derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorias especiales) o, la financiacion por un fondo de
inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto
de cada caso particular.

Por relacion estrecha se deberd entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcidn, o hasta el
segundo grado de unién por matrimonio o union de pareja de hecho (afinidad).
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4.3

4.4

4.5

4.6

del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo)
que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparacion del documento de licitacion o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de
evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera
estar relacionado con la ejecucion o supervision de ese
Contrato a menos que el conflicto derivado de tal
relacién haya sido resuelto de manera aceptable para el
Banco durante el Proceso Licitatorio y la ejecucion del
Contrato.

No es elegible un Licitante si el mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de
servicios que intervienen en alguna parte del Contrato
(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y
agentes) son objeto de una suspension temporal o una
inhabilitacion impuesta por el BID, o de una inhabilitacion
impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el
reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por el
BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

Una firma que sea Licitante (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (“APCA”) no podra participar como Licitante o
como integrante de una APCA en mas de una Oferta, salvo en
el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion
redundaré en la descalificacion de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestion. No obstante, lo
anterior no limita la participacion de un Licitante como
Subcontratista en otra Oferta ni de una firma como
Subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se especifique
en los DDL, no existe limite en el nimero de miembros de una
APCA.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal
y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
(iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de una
Oferta.
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5. Materiales,
equipos y
Servicios
elegibles

6. Secciones del
documento
de licitacion

4.7

4.8

5.1

5.2

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de que contintan siendo elegibles, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

Esta Licitacibn estd abierta Unicamente a Licitantes
precalificados si asi se estipula en los DDL.

Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere
el Contrato y que sean financiados por el Banco podrén
proceder de cualquier pais sujeto a las restricciones de la
Seccion V, “Paises Elegibles”, y todos los gastos incurridos en
el marco del Contrato estaran limitados a tales materiales,
equipos y servicios. A solicitud del Contratante, se podra exigir
a los Licitantes que presenten pruebas del origen de los
materiales, equipos y servicios.

Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar
en que los materiales o0 equipos sean extraidos, cultivados o
producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se
producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de
fabricacion, elaboracion o ensamblado sustancial o
significativo de componentes se obtiene un producto
reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus
componentes en lo que respecta a sus caracteristicas basicas o
a sus fines o usos.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6.1 Eldocumento de licitacion se compone de las Partes 1, 2 y 3,

que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion,
y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se
formule de conformidad con la IAL 8.

PARTE 1: Procedimientos de Licitacion
e Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (I1AL)
e Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
e Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e Seccion IV. Formularios de la Oferta
e Seccion V. Paises Elegibles

PARTE 2: Requisitos relativos a las Obras y los
Servicios

e Seccion VI. Especificaciones para Obras y Servicios
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7. Aclaracion del
documento de
licitacion, visita
al Lugar de las
Obras, reunion
previa a la
licitacion

6.2

6.3

6.4

7.1

PARTE 3: Condiciones Contractuales y Formularios
del Contrato

e Seccidn VII. Condiciones Generales (CG)
e Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

e Seccion IX. Formularios del Contrato

El Anuncio Especifico de Adquisiciones para esta Solicitud
de Ofertas (SDO) o la notificacion a los Licitantes
precalificados, segun corresponda, emitido por el Contratante
no forma parte del documento de licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el
Contratante no se responsabiliza por la integridad del
documento de licitacion, las respuestas a solicitudes de
aclaracion, el acta de la reunion previa a la licitacion (si la
hubiere) ni las Enmiendas del documento de licitacion de
conformidad con la IAL 8. En caso de contradicciones,
prevaleceran los documentos obtenidos directamente
del Contratante.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones del
documento de licitacion y proporcionar junto con su Oferta
toda la informacion y la documentacidn que se requiera en el
documento de licitacion.

Todo Licitante que necesite alguna aclaracion del documento
de licitacion podra solicitarla mediante peticion escrita
enviada a la direccién del Contratante que se indica en los
DDL, o plantear sus dudas durante la reunion previa a la
licitacion, si se dispusiera la celebracion de tal reunion de
acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante respondera por escrito
a toda solicitud de aclaracion, siempre y cuando reciba dicha
solicitud antes de que venza el plazo para la presentacion de
Ofertas, en el periodo que se detalla en los DDL. El
Contratante enviara copias de su respuesta, incluyendo una
descripcion de las consultas realizadas, sin identificar su
procedencia, a todos los Licitantes que hubiesen adquirido el
documento de licitacion segun lo dispuesto en la IAL 6.3. Si
asi se especifica en los DDL, el Contratante también
publicara sin demora su respuesta en la pagina web que se
haya identificado en los DDL. En caso de que la aclaracion
traiga aparejados cambios en el documento de licitacion, el



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (I1AL)

24

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Contratante lo modificara siguiendo el procedimiento que se
describe en las IAL 8 'y 22.2.

Se recomienda al Licitante que visite y examine el Lugar de
los Caminos Vecinales y sus alrededores y obtenga por si
mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacion
que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un
Contrato para la construccion de las Obras. El costo de la
visita al Lugar de los Caminos Vecinales correré por cuenta
del Licitante.

El Contratante autorizara la visita del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a los Caminos Vecinales y
los terrenos circundantes para los fines de dicha inspeccion,
pero solo con la condicién expresa de que el Licitante, su
personal y sus agentes dispensaran e indemnizaran al
Contratante y a su personal y sus agentes por toda
responsabilidad a ese respecto, y se haran responsables de
toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones
personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otra
pérdida, dafo, costo y gasto resultantes de la inspeccion.

Si asi se estipula en los DDL, el representante designado por
el Licitante deberd asistir a una reunion previa a la Licitacion
0 a una visita al Lugar de los Caminos Vecinales. La reunion
tendra por finalidad ofrecer aclaraciones y responder
preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en
esa etapa.

Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga
Ilegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que
este las reciba a més tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunidn previa a la Licitacion, incluido el texto
de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus
respectivas respuestas, ademas de las eventuales respuestas
preparadas después de la reunidn, se hara llegar sin demora a
todos los Licitantes que hayan adquirido el documento de
licitaciobn segin se dispone en la 1AL 6.3. Cualquier
modificacidn que fuera preciso introducir en el documento de
licitacibn como consecuencia de la reunién previa a la
Licitacion sera hecha por el Contratante exclusivamente
mediante la publicaciéon de una Enmienda, conforme a la
IAL 8, y no por medio del acta de la reunion previa a la
Licitacion. La inasistencia a la reunion previa a la Licitacion
no sera causal de descalificacion de un Licitante.
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8. Modificacion
del Documento
de Licitacion

9. Costo de
la Oferta

10. Idioma de
la Oferta

11.Documentos
que
componen
la Oferta

8.1

8.2

8.3

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Ofertas, enmendar el
documento de licitacion mediante la publicacion de
enmiendas.

Todas las enmiendas deberan formar parte del documento de
licitacion y comunicarse por escrito a todos los interesados
que hayan obtenido el documento de licitacién del
Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El
Contratante también debera publicar sin demora la enmienda
en su pagina web de conformidad con lo dispuesto en la IAL
7.1.

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de
sus Ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar
el plazo de presentacion de Ofertas, conforme a la IAL 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas

9.1

10.1

111

El Licitante asumira todos los costos asociados a la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacidn alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
proceso licitatorio.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos
a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos de respaldo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma,
siempre y cuando vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se indica
en los DDL, en cuyo caso la traduccion prevalecera en lo que
respecta a la interpretacion de la Oferta.

La Oferta estard conformada por la siguiente documentacion:
(a) Carta de la Oferta preparada de acuerdo con la IAL 12;

(b) Listas, incluidas las Listas de Cantidades completadas
de conformidad con lo dispuesto en las IAL 12 y 14;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, segun lo
dispuesto en la IAL 19.1;



Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (I1AL)

26

12.Carta de la
Ofertay
Listas

13. Ofertas
Alternativas

11.2

11.3

12.1

13.1

13.2

(d) Oferta Alternativa, cuando se permita, de conformidad
con la IAL 13;

(e) Autorizacion: confirmacion escrita que autorice al
signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de
conformidad con la IAL 20.3;

(f)Calificaciones: prueba documental, de conformidad con
la IAL 17, que establezca que el Licitante estd
calificado, o mantiene su condicion de Licitante
calificado, segln corresponda, para ejecutar el Contrato
en caso de que su oferta sea aceptada;

(9) Conformidad: una propuesta técnica de conformidad
con lalAL 16;y

(h) Cualquier otro documento exigido en los DDL.

Ademas de los requisitos estipulados en la IAL 11.1, las
Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacion (“APCA”) deberan incluir una
copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los
integrantes. Como alternativa, todos los miembros firmaran
y presentaran, junto con la Oferta, una carta de intencién
donde conste que suscribiran un Acuerdo de APCA si la
Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto.

En la Carta de la Oferta, el Licitante debera brindar
informacion sobre comisiones y gratificaciones, si las
hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los agentes
0 a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

La Carta de la Oferta y las Listas, incluidas las Listas de
Cantidades, se prepararan valiéndose de los formularios
pertinentes que se incluyen en la Seccion IV, “Formularios de
la Oferta”. Los formularios deberan completarse sin
alteraciones de ningun tipo en el texto, y no se aceptaran
sustituciones. Todos los espacios en blanco deberan
completarse con la informacion solicitada.

Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se
consideraran las Ofertas alternativas.

Cuando se permitan explicitamente plazos alternativos para
alcanzar los Niveles de Servicio establecidos o para la
terminacion de las Obras de Rehabilitacion o de
Mejoramiento, debera consignarse en los DDL una
declaracion a tal efecto y ademas en la Seccion III, “Criterio
de Evaluacion y Calificacion” debe establecerse el método
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14.Precios de la
Ofertay
Descuentos

13.3

13.4

14.1

14.2

con el cual se evaluaran los diferentes plazos para la
terminacion de las Obras.

Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes
que deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los
requisitos que se exponen en el documento de licitacion
primero deberéan cotizar el disefio del Contratante segin se
describe en el documento de licitacién y, ademas, deberan
suministrar toda la informacion necesaria para permitir que el
Contratante efectie una evaluacion completa de las
soluciones alternativas, con inclusion de planos, calculos del
disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios Yy
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. ElI Contratante solo considerara las
alternativas técnicas, de haberlas, del Licitante que haya
presentado la Oferta Mas Ventajosa que se ajuste a los
requisitos técnicos basicos.

Cuando asi se especifique en los DDL, los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes
especificas de las Obras de Rehabilitacion o Mejoramiento, y
dichas partes se identificaran en los DDL, y se describiran en
la Seccion VI, “Especificaciones para Obras y Servicios” en
tanto que en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion” se debe describir el método que se usara para su
evaluacion.

Los precios y los descuentos cotizados por el Licitante en la
Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades se ajustaran a los
requisitos especificados mas abajo.

El Licitante debera consignar las tarifas y los precios
correspondientes a todos los articulos de las Obras y los
Servicios descritos en las Listas de Cantidades. Los articulos
para los cuales el Licitante no haya incluido tarifas o precios
no seran pagados por el Contratante tras su ejecucion y se
consideraran comprendidos en las tarifas de otros articulos y
en los precios consignados en las Listas de Cantidades, por lo
que el Contratante no los pagara por separado. Si algun
articulo no se incluye en la Lista de Cantidades cotizada, se
asumira que este no ha sido incluido en la Oferta. En este
caso, si se determina que la Oferta cumple sustancialmente
con los requisitos pese a la omisidn, se calculara, a los efectos
de la comparacion de precios, un costo total equivalente de la
Oferta agregandole al Precio de la Oferta el precio promedio
del articulo cotizado por otros Licitantes que cumplan
sustancialmente con los requisitos.
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15. Monedas de
la Ofertay
de los Pagos

16.Documentos
que

14.3

14.4

145

14.6

14.7

15.1

15.2

16.1

El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de
conformidad con lo dispuesto en la IAL 12.1 es el precio total
de la Oferta, sin incluir ningln descuento ofrecido.

El Licitante debera cotizar todo descuento ofrecido e indicar
la metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta, de
conformidad con lo estipulado en la IAL 12.1.

Salvo que se disponga lo contrario en los DDL y el Contrato,
las tarifas y los precios cotizados por el Licitante estan sujetos
a ajuste durante el periodo de ejecucién del Contrato de
acuerdo con las disposiciones de las Condiciones del
Contrato. En tal caso, el Licitante deberd consignar los
indices y las ponderaciones usados en las formulas de ajuste
de precios en el cuadro de Datos de Ajuste, y el Contratante
podré exigirle al Licitante que los justifique.

Siasi se especificaen la IAL 1.1, las Ofertas se realizaran por
lotes individuales (contratos) o por cualquier combinacion de
lotes (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer
descuentos por la adjudicacion de mas de un lote deberan
indicar en su Oferta las reducciones de precios aplicables a
cada paquete o, como alternativa, a cada lote dentro del
paquete. Los descuentos deben presentarse de conformidad
con lo dispuesto en la IAL 14.4, siempre que las Ofertas para
todos los lotes (contratos) se presenten y se abran
simultaneamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier
otro motivo, a partir de la fecha que sea 28 dias anterior a la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, se incluiran
en las tarifas y los precios y en el precio total de la Oferta que
presente el Licitante.

La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de los pagos
deberan ser la/s misma/s y deberan especificarse en los DDL.

El Contratante podra exigirles a los Licitantes que justifiquen,
a su satisfaccion, sus requerimientos de pagos en moneda
local y extranjera, y que fundamenten que las cantidades
incluidas en las tarifas y los precios unitarios que se indican
en el Resumen del cuadro de Monedas de Pago son
razonables, en cuyo caso los Licitantes deberan presentar un
desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera.

El Licitante debera proporcionar una propuesta técnica en la
que debera constar una declaracion de los métodos de trabajo,
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componen
la Propuesta
Técnica

17.Documentos
que
establecen las
Calificaciones
del Licitante

18.Periodo de
Validez de
las Ofertas

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

equipos, personal, plazos y toda otra informacidon que se
estipule en la Seccion IV, "Formularios de la Oferta”, en
detalle suficiente para demostrar que la propuesta de los
Licitantes es adecuada para cumplir en tiempo y forma con
los requisitos relativos a las obras y los servicios y con los
plazos de terminacion de las Obras.

A fin de establecer la elegibilidad del Licitante de acuerdo
con la IAL 4, los Licitantes deberan completar la Carta de la
Oferta, incluida en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta.”

A fin de establecer sus calificaciones para cumplir con las
disposiciones del Contrato de conformidad con la Seccion I,
"Criterios de Evaluacién y Calificacion", el Licitante debera
proporcionar la informacion que se solicita en los
correspondientes formularios de informacion que se incluyen
en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

Las ofertas mantendran su validez durante el periodo que se
especifique en los DDL. El periodo de Validez de la Oferta
comienza a partir de la fecha fijada como fecha limite para la
presentacion de la Oferta (segin lo establecido por el
Contratante de conformidad con la 1AL 22). Toda Oferta con
un plazo menor sera rechazada por el Contratante por
incumplir los requisitos pertinentes.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
Validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la IAL 19, también debera prorrogarsela por
un plazo de 28 (veintiocho) dias después de la fecha limite del
periodo de validez prorrogado. Los Licitantes podran
rechazar la solicitud sin que la Garantia de Mantenimiento de
su Oferta se haga efectiva. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedira ni permitira modificar su Oferta,
salvo en los casos previstos en la IAL 18.3.

Si la adjudicacién se retrasase por un periodo mayor a
cincuenta y seis (56) dias a partir del vencimiento del periodo
de validez inicial de la Oferta, el Precio del Contrato serad
determinado de la siguiente forma:

(@) en el caso de los contratos con precio fijo, el precio
contractual sera el Precio de la Oferta con un ajuste por
el factor especificado en los DDL.
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19. Garantia de
Mantenimient
o de la Oferta

19.1

19.2

19.3

(b) en el caso de los contratos con precio ajustable, no se
realizaran ajustes.

(c) entodos los casos, la evaluacién se basara en el precio
de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién que
corresponda segun los casos indicados arriba.

Como parte de su Oferta, el Licitante debera presentar el
original de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
0 una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segun se
estipula en los DDL y, en caso de presentar una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, por la cuantia y en la moneda
que se estipula en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, debera
utilizarse el formulario que se incluye en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta.”

Si se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
segun se estipula en la 1AL 19.1, dicha garantia debera ser
una garantia a primer requerimiento presentada en
cualquiera de las siguientes formas, a opcion del Licitante:

(a)una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion  financiera no bancaria (como una
aseguradora, compafiia de fianzas o compafiia avalista);

(b)una carta de crédito irrevocable;
(c)un cheque de caja o cheque certificado;
(d)otra garantia especificada en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible.
Si la garantia incondicional es emitida por una institucion
financiera no bancaria localizada fuera del Pais del
Contratante, la institucion financiera no bancaria debera tener
una institucion financiera corresponsal ubicada en el Pais del
Contratante para hacerla efectiva, salvo que el Contratante
haya acordado por escrito, antes de la presentacion de la
Oferta, que la existencia de dicha institucion financiera
corresponsal no es obligatoria. En el caso de una garantia
bancaria, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
ser presentada utilizando el Formulario de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta incluido en la Seccion 1V,
"Formularios de la Oferta”, o en otro formato
sustancialmente similar aprobado por el Contratante en
forma previa a la presentacion de la Oferta. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser valida por 28
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194

19.5

19.6

19.7

(veintiocho) dias a partir del periodo original de validez de la
Oferta, 0 a partir de cualquier prérroga del plazo solicitada al
amparo de la IAL 18.2.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
una Declaracion de Mantenimiento de la Ofertas segln se
estipula en la 1AL 19.1, todas las Ofertas que no vayan
acompafadas de una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
que cumplan sustancialmente con los requisitos de la
garantia seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
segun se estipula en la IAL 19.1, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no
seleccionados se devolvera a estos tan pronto como sea
posible, después de que el Licitante seleccionado firme el
Contrato y provea la Garantia de Cumplimiento, y si
especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
las obligaciones en materia Ambiental, Social y de
Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con
la IAL 46.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se le devolvera tan pronto como sea posible,
después que este haya firmado el Contrato y suministrado la
Garantia de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el trabajo
(ASSS), exigida(s).

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra hacerse
efectiva, o la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta ejecutarse:

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta
de la Oferta, o cualquier prorroga del plazo provista por
el Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:

()  No firma el Contrato de conformidad con la
IAL 45; 0

(i)  No suministra una garantia de cumplimiento,
y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia
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20.Formatoy
firma de la
Oferta

19.8

19.9

20.1

20.2

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en
el trabajo (ASSS) de conformidad con la
IAL 46.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberan
emitirse en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
la APCA no se ha constituido legalmente al momento de la
Licitacion, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberan
emitirse en nombre de todos los futuros integrantes de la
APCA tal como figuren en la carta de intenciones a que
hacen referencia la 1AL 11.2.

Si en los DDL no se exige una Garantia o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta conforme a la IAL 19.1, y

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la
Carta de la Oferta;

(b) si el Licitante seleccionado:

() No firma el Contrato de conformidad con la
IAL 45.

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento, y si
establecido en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones ambientales,
sociales, y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) de conformidad con la IAL 46,

el Prestatario podra si asi se estipula en los DDL., declarar al
Licitante inelegible para adjudicarle un contrato por el
periodo que se especifique en los DDL.

El Licitante preparara un juego original de los documentos
que conforman la Oferta, segln se sefiala en la IAL 11, y lo
marcard claramente como “ORIGINALES”. Las Ofertas
alternativas, si se permiten en virtud de la IAL 13, se
marcaran claramente como “ALTERNATIVA”. Ademas, el
Licitante presentara el nimero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como
“COPIAS”. En caso de discrepancia, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

Los Licitantes deberan marcar como “CONFIDENCIAL” toda
la informacion incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir
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21.Procedimiento

para Cerrar
y Marcar
las Ofertas

20.3

20.4

20.5

informacion de dominio privado, secretos comerciales o
informacién delicada de indole comercial o financiera.

El original y todas las copias de la Oferta serén
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberan estar
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Licitante. Esta autorizacion consistira en una
confirmacion por escrito segun se especifica en los DDL y
deberd adjuntarse a la Oferta. EI nombre y el cargo de cada
una de las personas que firman la autorizacién deben
mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de
cada firma. Todas las paginas de la Oferta donde se hayan
incorporado entradas o enmiendas deberan llevar la firma o
las iniciales de la persona que firma la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera
ser firmada por un representante autorizado de la APCA en
nombre de la APCA, y con el fin de que sea legalmente
vinculante para todos los integrantes de acuerdo con lo
evidenciado por un poder judicial firmado por sus
representantes legalmente autorizados.

Los textos entre lineas, las tachaduras o las palabras
superpuestas seran validos solamente si llevan la firma o las
iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21.1 Los Licitantes deberan entregar la Oferta en un sobre sellado

(proceso de Licitacion de un sobre). Dentro de ese sobre, el
Licitante colocara los siguientes sobres cerrados y
separados:

(a) En un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES”,
todos los documentos que conforman la Oferta, segln se
describenen la IAL 11,

(b) En otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS”, todas
las copias correspondientes de la Oferta.

(c) Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con
la IAL 13, y si resulta pertinente:

(1) enun sobre marcado con la leyenda
“ORIGINALES: OFERTA ALTERNATIVA”,
la Oferta alternativa; y
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22.Plazo para la
Presentacion
de Ofertas

23.Ofertas tardias

24.Retiro,
Sustitucién y
Modificacion
de Ofertas

21.2

22.1

22.2

23.1

24.1

(i) en otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS:
OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias
correspondientes de la Oferta alternativa.

Sitodos los sobres no estan cerrados e identificados conforme
a lo prescrito, el Contratante no asumird responsabilidad
alguna en caso de extravio o apertura prematura de la Oferta.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccién y a mas tardar en la fecha y hora que se indican en
los DDL. Cuando asi se estipule en los DDL, los Licitantes
tendran la opcion de presentar sus Ofertas electronicamente.
Los Licitantes que presenten Ofertas electronicamente
deberan seguir los procedimientos para la presentacion
electrénica de las Ofertas que se indican en los DDL.

El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo para
la presentacion de Ofertas mediante una enmienda al
documento de licitacion, de conformidad con la IAL 8. En tal
caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Licitantes previamente sujetos a la fecha limite original
guedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentacion de
Ofertas en virtud de la 1AL 22. Toda Oferta que reciba el
Contratante después del plazo para la presentacion de las
Ofertas sera declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al
Licitante sin abrir.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, la cual deberd ir debidamente
firmada por un representante autorizado e incluir una copia
de dicha autorizacién de acuerdo con lo estipulado en la
IAL 20.3 (salvo que no se requieran copias de la
comunicacion de retiro). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la Oferta debera adjuntarse a la respectiva
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deberan:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20
y 21 (salvo que no se requieran copias de la
comunicacion de retiro), y los respectivos sobres
deberdn marcarse claramente con las leyendas
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y
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25. Apertura de
las Ofertas

24.2

24.3

25.1

25.2

25.3

25.4

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la 1AL 22.

Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad
con la IAL 24.1 serdn devueltas sin abrir a los
Licitantes remitentes.

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de las
ofertas indicado por el Licitante en el Formulario de la Carta
de la Oferta, o cualquier prérroga de este.

Excepto en los casos previstos en las IAL 23 y 24.2, el
Contratante abrira publicamente, de acuerdo con estas IAL,
todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las
leerd en voz altaen el lugar, la fecha y la hora que se estipulan
en los DDL y en presencia de los representantes designados
por los Licitantes y de quienquiera que decida asistir a dicho
acto. Cualquier procedimiento especifico para la apertura de
Ofertas presentadas electronicamente si fueron permitidas de
conformidad con la IAL 22.1, debera realizarse de acuerdo
con lo indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados con la leyenda
“RETIRO”, que se leeran en voz alta sin abrir el sobre con la
Oferta correspondiente, la cual se devolvera al Licitante. No
se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la
respectiva comunicacion de retiro contenga una autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas.

Seguidamente se abriran los sobres marcados con la leyenda
“SUSTITUCION™, los cuales se leerdn en voz alta y se
intercambiaran por la Oferta correspondiente que esta siendo
sustituida; la Oferta sustituida se devolvera sin abrir al
Licitante. No se permitira la sustitucion de ninguna Oferta a
menos que la respectiva comunicacion de sustitucion
contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

A continuacidn, se abriran y leeran en voz alta los sobres
marcados con la leyenda “MODIFICACION” con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion de
Ofertas a menos que la comunicacion de modificacién
correspondiente contenga una autorizacion vélida para
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25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas.

Luego, se abriran todos los demas sobres, uno por uno, y se
leerd en voz alta: el nombre del Licitante y si existe alguna
modificacion; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato),
si corresponde, con inclusioén de todos los descuentos y las
ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantia o
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde,
y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente.

Solamente las Ofertas, Ofertas alternativas y descuentos que
sean abiertos y leidos en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas se consideraran en mayor detalle. La Carta de la
Ofertay las Listas de Cantidades deben estar firmadas con las
iniciales de los representantes del Contratante que asistan al
acto de apertura de las Ofertas de la forma que se indica en
los DDL.

El Contratante no discutird los méritos de ninguna Oferta ni
tampoco rechazard ninguna Oferta (excepto las Ofertas
tardias, de conformidad con la IAL 23.1).

El Contratante preparara un acta del acto de apertura de las
Ofertas que incluird, como minimo:

(@) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion
0 modificacion;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si
corresponde, con inclusién de todos los descuentos;

(c) cualquier Oferta alternativa;

(d) Ila existencia o no de una Garantia o Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta, si corresponde.

Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes
que firmen el acta. La omision de la firma de un Licitante
en el acta no invalidara el contenido del acta ni su efecto.
Todos los Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26.Confidencialid
ad

26.1 No se divulgara a los Licitantes, ni a ninguna persona gue no

esté oficialmente vinculada a dicho proceso, informacién
alguna relacionada con la evaluacién de las Ofertas o con la
recomendacién de adjudicacion del Contrato, hasta que la
informacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato se
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27.Aclaracién de
las Ofertas

28.Desviaciones,
Reservasy
Omisiones

29. Determinacion
del
Cumplimient

26.2

26.3

27.1

217.2

28.1

29.1

comunique a todos los Licitantes de acuerdo con lo estipulado
en la AL 41.

Cualquier esfuerzo por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en la decision
de adjudicacién del Contrato podra resultar en el rechazo de
su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si durante el lapso
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha
de adjudicacion del Contrato, un Licitante desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso Licitatorio, podra hacerlo por escrito.

Para facilitar la revision, evaluacion y comparacion de las
Ofertas y la calificacion de los Licitantes, el Contratante
podrd, a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que
provea aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran
aclaraciones presentadas por ningun Licitante cuando estas
no respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaracion por el Contratante y la respuesta deberan hacerse
por escrito. No se solicitaran, ofreceran ni permitiran cambios
en los precios 0 la esencia de la Oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos descubiertos
por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la IAL 31.

En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluacion de
las Ofertas:

(a) “Desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el documento de licitacion;

(b) “Reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o
la negativa a aceptar plenamente los requisitos que se
especifican en el documento de licitacién; y

(c) “Omision” es la falta de presentacion de una parte o la
totalidad de la informacion o la documentacion
requeridas en el documento de licitacion.

Para determinar si una Oferta se ajusta sustancialmente al
documento de licitacion, el Contratante debe basarse en el
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o de los
Requisitos

30. Inconformidad
es No
Significativas

29.2

29.3

29.4

contenido de la Oferta propiamente dicha, segun se define en
la AL 11.

Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos es
aquella que satisface las disposiciones establecidas en el
documento de licitacion sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes. Una desviacion, reserva u omision
importante es aquella que:

(a) en caso de ser aceptada:

(i) afectaria de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

(i) limitaria de una manera sustancial, contraria al
documento de licitacion, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud
del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Licitantes que
presenten Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta
presentada de acuerdo con la IAL 16, Propuesta Técnica, en
particular, para confirmar que todos los requisitos estipulados
en la Seccion VI, "Especificaciones para Obras y Servicios",
se hayan cumplido sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes.

El Contratante rechazara toda Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos del documento de
licitaciobn y, posteriormente, no podran corregirse las
desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de
subsanar dicho incumplimiento.

30.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el

30.2

Contratante  podra  dispensar las  inconformidades
identificadas en ella.

Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Licitante que
presente dentro de un plazo razonable la informacion o
documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas identificadas en la Oferta en relacion con los
requisitos de documentacion. La solicitud de informacién o
documentacion concerniente a dichas inconformidades no
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31.Correccidn
de Errores
Aritméticos

32.Conversion
a una Unica
moneda

33.Margen de
Preferencia

30.3

31.1

31.2

32.1

33.1

podra vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta.
Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante  podra  rectificar  inconformidades no
significativas relacionadas con el Precio de la Oferta. A tal
efecto, debera ajustarse el Precio de la Oferta, Unicamente con
fines comparativos, para que refleje el precio de un articulo o
componente faltante o no conforme, de la manera que se
especifica en los DDL.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante podra corregir los errores aritméticos de precios
globales y de las partes de la Oferta con precios unitarios y
cantidades, identificados de la siguiente manera:

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido. Si, en
opinion del Contratante, hay un error obvio en la
colocacion de la coma decimal en el precio unitario,
entonces el precio total cotizado prevalecera y se
corregira el precio unitario.

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

(c) Sihay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en letras, a menos que este Ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los apartados (a) y (b) precedentes.

Los Licitantes deberdn aceptar la correccion de los errores
aritméticos. En caso de no aceptar dicha correccion, de
acuerdo con lo estipulado en la IAL 31.1, la Oferta sera
rechazada.

Para facilitar la evaluacién y comparacion, todas las monedas
de la Oferta se convertiran a una unica moneda, conforme a
lo estipulado en los DDL.

No se aplicard un Margen de Preferencia para los Licitantes
nacionales.
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34.Evaluacion de 34.1
las Ofertas

34.2

El Contratante utilizaré los criterios y las metodologias que
se enumeran en estas IAL y en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”. No se permitiran otros criterios o
metodologias de evaluacion. Mediante la aplicacion de los
criterios 'y las metodologias estipulados, el Contratante
determinaré la Oferta Més Ventajosa de conformidad con la
IAL 42.

Al evaluar las ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en el Resumen de la Lista de Cantidades;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la IAL 31.1;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de
conformidad con la IAL 14.4;

(d) la conversion del monto resultante de la aplicacion de los
puntos (a) a (c) anteriores, si corresponde, a una sola
moneda de conformidad con la IAL 32;

(e) el ajuste del precio debido a inconformidades
cuantificables no significativas de acuerdo con la 1AL
30.3;

(f) eluso del método de Mejor Oferta Final si asi se especifica
en DDL en referencia IAL 37.1;y

(9) los factores de evaluacién adicionales especificados en
los DDL y en la Seccidn Il1, "Criterios de Evaluacion
y Calificacion”.

34.3 Elefecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios

34.4

de las Condiciones del Contrato, aplicadas a lo largo del
periodo de ejecucion del Contrato, no se tendrd en cuenta
para la evaluacién de la Oferta.

Si el documento de licitacion permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y
que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante,
en la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, se
especificara la metodologia para determinar el costo evaluado
mas bajo para las combinaciones de lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de
la Oferta.
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35.Comparacion
de las Ofertas

36.Ofertas
Anormalment
e Bajas

34.5 El precio de las Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento

351

35.2

36.1

36.2

incluido en cada Oferta no podré superar el limite estipulado
en los DDL. Si el Licitante estima que sus costos para las
Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento son superiores al
limite consignado en los DDL, deberd incluir la parte que
supere el limite en el precio propuesto para los Servicios de
Mantenimiento. Si el Precio de la Oferta correspondiente a la
Oferta Méas Ventajosa supera el limite indicado en los DDL
para las Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento, el
Contratante podréa rechazar dicha Oferta.

El Contratante comparara los costos evaluados de todas las
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos de
acuerdo con la IAL 34.2 para determinar la Oferta que ofrezca
el costo evaluado mas bajo.

Tras la aplicacion de los criterios establecidos en las IAL 34.1
a 34.5, el Precio Evaluado de la Oferta a los efectos de la
comparacion de las Ofertas sera:

(a) el precio global ofrecido por el Licitante para los
Servicios de Mantenimiento; mas

(b) el precio global ofrecido por el Licitante para las Obras
de Rehabilitacion, si el documento de licitacion requiere
precios para este tipo de obras; mas

(c) el precio total de la Lista de Cantidades cotizada para las
Obras de Mejoramiento, si el documento de licitacion
requiere precios para este tipo de obras; mas

(d) el precio total de la Lista de Cantidades cotizada para las
Obras de Emergencia.

Una Oferta Anormalmente Baja es una cuyo Precio de la
Oferta, en combinacion con otros elementos constitutivos de
la Oferta, parece ser tan bajo, que despierta serias dudas sobre
la capacidad del Licitante de ejecutar el Contrato al Precio de
la Oferta cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedird al Licitante que
brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente
analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion
con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia
propuesta, el cronograma, la distribucién de riesgos y
responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en
el documento de licitacion.
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37.Mejor Oferta
Final o
Negociaciones

38. Calificacién
del Licitante

36.3

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

38.1

Tras evaluar los anélisis de precios, si determina que el
Licitante no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazard la
Oferta.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el
método de Mejor Oferta Final, los Licitantes que presentaron
Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del
documento de licitacion serén invitados, de conformidad con
IAL 37.3 a IAL 37.6, a presentar su Mejor Oferta Final
reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o
suministrando informacién adicional, como corresponda.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la
adjudicacion final del Contrato, el Licitante que presento la
Oferta Mas Ventajosa sera invitado a entablar Negociaciones
de conformidad con 1AL 42.2.

Los Licitantes no estan obligados a presentar una Mejor
Oferta Final. No habra Negociaciones después de la
presentacion de la Mejor Oferta Final.

Para observar e informar la aplicacion de la Mejor Oferta
Final el Contratante podra, y en caso de Negociaciones
deberd, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad
que se indica en los DDL.

El Contratante establecera un nuevo plazo y detalles para la
presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Licitante o para
iniciar Negociaciones y para la presentacion de la Oferta
negociada en los DDL, como corresponda. En lo que
corresponda, las instrucciones en IAL 20 a IAL 27 aplicaran
a la presentacion, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta
Final de cada Licitante.

Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Licitante, el
Contratante procedera nuevamente con la evaluacion y
comparacion de las Ofertas de conformidad con las IAL 28 a
IAL 36 y luego procedera con la IAL 38 y siguientes.

El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el
Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta
que cumple sustancialmente con los requisitos y que ofrece el
costo evaluado mas bajo cumple con los criterios de
calificacion especificados en la Seccion 11, "Criterios de
Evaluacion y Calificacion", o, si ha habido una
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39. Derecho del
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las Ofertas

40.Plazo
Suspensivo

38.2

38.3

39.1

40.1

precalificacion, si continta siendo elegible y cumpliendo con
los criterios de calificacion.

Esta determinacion se basara en el analisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta
debidamente calificado, de conformidad con la IAL 17.2. La
determinacion no tomara en cuenta las calificaciones de otras
firmas, como las subsidiarias del Licitante, sus entidades
matrices, filiales, subcontratistas (que no sean Subcontratistas
Especializados, en caso de que los DDL asi lo permitan
cuando no haya habido una precalificacion) ni de ninguna otra
firma diferente del Licitante.

Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la
adjudicacién del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa resultara en la descalificacion de la Oferta, en cuyo
caso el Contratante procederd con la Oferta que ofrezca el
siguiente costo evaluado mas bajo a fin de determinar si este
nuevo Licitante esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el Proceso Licitatorio y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, todas las Ofertas presentadas v,
especificamente, las Garantias de Mantenimiento de la
Oferta, seran devueltas prontamente a los Licitantes.

El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Plazo Suspensivo sera de diez (10) dias
habiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 44. El
Plazo Suspensivo comenzara el dia posterior a la fecha en que
el Contratante haya transmitido a cada Licitante la
Notificacién de Intencion de Adjudicacion del Contrato.
Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en
respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.
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41.Notificacibn de 41.1 El Contratante transmitira a todos los Licitantes la

la Intencion
de Adjudicar

42 Criterios de
Adjudicacion

Notificacion de Intencion de Adjudicar el Contrato al
Licitante seleccionado. La Notificacion deberd contener,
como minimo, la siguiente informacion:

() el nombre y la direccién del Licitante que presentd la Oferta
seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y
los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la
apertura de las Ofertas;

(d) una declaracién donde se expongan las razones por las cuales no
fue seleccionada la Oferta del Licitante no seleccionado a quien
se remite la notificacion, a menos que la informacién sobre el
precio incluida en el subparrafo (c) anterior ya revele la razon;

(e) sien laevaluacion se utilizo el método de la Mejor Oferta Final,
si procede;

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(9) instrucciones sobre como solicitar explicaciones y/o presentar
una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

42.1 Con sujecién a lo dispuesto en la 1AL 39, el Contratante
adjudicara el Contrato al Licitante que ofrezca la Oferta
Mas Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por
un Licitante que cumple con los criterios de calificacion
y que, ademas:

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitacion; y
(b) tiene el costo evaluado mas bajo.

42.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta
Final en la evaluacion de Ofertas y en los DDL en referencia
a IAL 37.1 se establece que Contratante utilizard
Negociaciones con el Licitante de la Oferta Méas Ventajosa,
el Licitante seleccionado serd invitado a Negociaciones
antes de la adjudicacion final del Contrato. Estas se
realizaran en presencia de la Autoridad Independiente de
Probidad establecida en los DDL enreferenciaa la IAL 37.4.

42.3 Una vez determinado el Licitante con la Oferta Mas
Ventajosa, el Contratante le notificara prontamente el plazo
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43.Notificacion de 43.1

la
Adjudicacion

para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en
referencia a la IAL 37.5. Las Negociaciones podran incluir
términos y condiciones, precio 0 aspectos sociales,
ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y
cuando no se modifiquen los requisitos minimos de la
Oferta.

42.4 EIl Contratante negociara primero con el Licitante que haya

43.2

(a)
(b)

(©)

(d)

presentado la Oferta Més Ventajosa. Si el resultado no es
satisfactorio 0 no se alcanza un acuerdo, el Contratante
notificara al Licitante que las Negociaciones concluyeron
sin acuerdo y podra entonces notificar al Licitante con la
siguiente Oferta Mas Ventajosa de la lista, y asi
sucesivamente.

Antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta
y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier
prorroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolucion
satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el
curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al
Licitante seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido
aceptada. En la notificacion de adjudicacion (denominada
adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de
Aceptacion™) se especificara el monto que pagara al
Contratista por la ejecucién del Contrato (denominado en lo
sucesivo, en las Condiciones Contractuales y en los
Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmisién de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato,
que contendra, como minimo, la siguiente informacion:

nombre y direccion del Contratante;

nombre y nimero de referencia del contrato adjudicado y
método de seleccion utilizado;

los nombres de todos los Licitantes que hayan presentado
Ofertas, y los precios de sus Ofertas como fueron leidos en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron
evaluados;

los nombres de todos los Licitantes cuyas Ofertas hayan
sido rechazadas por incumplimiento o por no satisfacer los
criterios de calificacion, o no hayan sido evaluadas, con las
razones correspondientes;
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44.Explicaciones
del Contratan
te

(e)

(M

(9)

43.3

43.4

44.1

44.2

44.3

nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del
contrato, duracion del contrato y resumen de su alcance;

la adjudicacién final incluy6 el uso de Negociaciones, si
procede; y

la informacidn sobre la Propiedad Efectiva del Licitante
seleccionado, si se especifica en DDL en referencia a IAL
45.1.

La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se
publicard en el sitio web de acceso gratuito del Contratante,
si se encontrara disponible, o en al menos un periddico de
circulacion nacional del Pais del Contratante o en el boletin
oficial. El Contratante también debera incluir dicha
notificacion en el sitio web de la publicacion de las
Naciones Unidas Development Business.

Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituira un Contrato vinculante.

Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de
Intencion de Adjudicar a la que se hace referencia en la
IAL 41.1, los Licitantes no favorecidos tendran un plazo de
tres (3) dias habiles para presentar una solicitud de
explicaciones por escrito dirigida al Contratante sobre las
razones por la cuales su Oferta no fue seleccionada.
El Contratante  deberd  brindar las  explicaciones
correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud
se reciba dentro del plazo establecido.

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este
plazo, el Contratante debera proporcionarla dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores, a menos que decida, por
razones justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En ese
caso, el Plazo Suspensivo se extenderd automaticamente
hasta los cinco (5) dias habiles posteriores al envio de la
mencionada explicacion. Si se produce una demora de este
tipo en mas de una explicacion, el Plazo Suspensivo no podra
finalizar antes de los cinco (5) dias habiles posteriores a la
Gltima explicacién proporcionada. El Contratante informara
sin demora y por el medio mas rapido disponible a todos los
Licitantes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) dias habiles, debera
hacer llegar dicha explicacién tan pronto como le sea posible
y normalmente a méas tardar a los quince (15) dias habiles
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45.Firma del
Contrato

46.Garantia de
Cumplimient
0

44.4

45.1

45.2

46.1

después de la fecha de publicacion de la Notificacion de
Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones
recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) dias habiles
no dard lugar a la prérroga del Plazo Suspensivo.

Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podran
darse por escrito 0 mediante una reunion de informacion, o
ambas, a opcion del Contratante. Los gastos incurridos para
asistir a la reunion a recibir las explicaciones correran por
cuenta del Licitante.

Inmediatamente después de la Notificacion de la
Adjudicacion, el Contratante enviara el Acuerdo Contractual
al Licitante seleccionado, y, si se especifica en los DDL, una
solicitud para presentar el Formulario de Divulgacién de la
Propiedad Efectiva de la Seccion IX, “Formularios del
Contrato” que proporciona informacion adicional sobre su
titularidad real. El Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva, si asi se solicita, debera enviarse dentro de los ocho
(8) dias habiles posteriores a la recepcion de esta solicitud.

Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido el Convenio Contractual de la Seccion IX,
“Formularios del Contrato™, el Licitante seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion de
la Carta de Aceptacion enviada por el Contratante, el Licitante
seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento, y
si especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
las obligaciones en materia Ambiental, Social y de Seguridad
y Salud en el trabajo (ASSS), conforme a las Condiciones del
Contrato utilizando para dicho propdsito los formularios de
Garantia de Cumplimiento y de Garantia de Cumplimiento de
obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el
trabajo (ASSS) incluidos en la Seccion IX, “Formularios del
Contrato”, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si
una o ambas de las Garantias de Cumplimiento suministradas
por el Licitante seleccionado consiste en una fianza, esta
deberd ser emitida por una compafiia afianzadora o
aseguradora que el Licitante seleccionado haya verificado que
es aceptable para el Contratante. Una institucion extranjera
que provee una fianza debera tener una institucion financiera
corresponsal domiciliada en el pais del Contratante, salvo que
el Contratante haya acordado por escrito que la existencia de
dicha institucion financiera corresponsal no es obligatoria.
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47.Quejas
Relacionadas
con
Adquisiciones

46.2

47.1

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento y si
establecido en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el
trabajo (ASSS), antes mencionadas, o de firmar el Contrato
sera causa suficiente para anular la adjudicacién y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En tal
caso, el Contratante podra adjudicar el Contrato al Licitante
que haya presentado la siguiente Oferta Mas Ventajosa.

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos para las Obras y los Servicios que se adquiriran complementan,
suplementan o modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Licitantes
(IAL). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las
disposiciones de las IAL.

Referencia

2 las 1AL A. Aspectos Generales
El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas es: 1pn022023-
mantenimientocaminos-grupol-mopchid-5504-ocdr
El Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones de la
Republica Dominicana
El nombre de la licitacion es: Licitacion Publica Nacional para
Mantenimiento Periédico y Rutinario de Caminos Vecinales Grupo I,
Préstamo BID 5504.
La Obra es: Mantenimiento Periddico y Rutinario o por Niveles de Servicio
de treinta y seis (36) Lotes de Caminos Vecinales de 673.12 KM, Grupo |
(ver listado anexo).
Estas obras forman parte del proyecto de Mantenimiento de caminos
vecinales del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Contrato de
Préstamo BID No. 5504/0C-DR.

IAL 1.1 EL nombre e identificacion del contrato es:

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 1-Azua-Programa de
Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No. 5504/0C-
DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 2-Azua-Programa de
Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No. 5504/0OC-
DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 3-Bahoruco- Programa
de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No.
5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 4-Bahoruco- Programa
de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No.
5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 5-Dajabon- Programa
de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No.
5504/0C-DR.
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- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 6-Duarte- Programa de
Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No. 5504/0OC-
DR.

- Mantenimiento Periodico y Rutinario del Lote 7-Duarte- Programa de
Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No. 5504/OC-
DR.

- Mantenimiento Periédico y Rutinario del Lote 8-Hato Mayor-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 9-Hermanas Mirabal-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 10- Hermanas Mirabal
- Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 11- La Altagracia-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periodico y Rutinario del Lote 12 - La Vega-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 13 — Maria Trinidad
Sanchez- Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial,
Prestamo BID No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 14 — Monsefior Nouel-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periodico y Rutinario del Lote 15 — Monte Plata -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periédico y Rutinario del Lotel6- Monte Plata -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periodico y Rutinario del Lote 17- Pedernales -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 18- Peravia - Programa
de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID No.
5504/0C-DR.

- Mantenimiento Peridédico y Rutinario del Lote 19- Puerto Plata -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Peridédico y Rutinario del Lote 20- Puerto Plata -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0OC-DR.
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- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 21- Samana -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periédico y Rutinario del Lote 22- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 23- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR

- Mantenimiento Periédico y Rutinario del Lote 24- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 25- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 26- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 27- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 28- San Juan -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 29- Sanchez Ramirez -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 30- Sanchez Ramirez -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 31- Sanchez Ramirez -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 32- Santiago Rodriguez
- Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 33- Santiago Rodriguez
- Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periddico y Rutinario del Lote 34- San Cristébal -
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

- Mantenimiento Periédico y Rutinario del Lote 35- Valverde-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0OC-DR.
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- Mantenimiento Peridédico y Rutinario del Lote 36- Barahona-
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial, Préstamo BID
No. 5504/0C-DR.

Licitacion No.: 1pn022023-mantenimientodecaminos-grupol-mopcbid-
5504-ocdr.

IAL 1.3

El Contratante no usard el sistema electronico de adquisiciones para
gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO).

Sin embargo, se estara utilizando el sistema electronico de adquisiciones
para gestionar los siguientes aspectos del proceso de licitacion: La
publicacion de la licitacion, las enmiendas del documento, preguntas y
respuestas, avisos en general.

IAL 2.1

El Prestatario es: El Estado Dominicano

IAL 2.1

El nombre del Proyecto es: Mantenimiento Peridédico y Rutinario o por
Niveles de Servicio de treinta y seis (36) Lotes de Caminos Vecinales con
Contratistas, Grupo | del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial
(con una longitud de 673.12 km), Préstamo BID No. 5504/0C-DR.

IAL 4.3

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita
informacion sobre las empresas y personas sancionadas.

IAL 4.4

No aplica.

IAL 4.8

Esta Licitacion estd abierta a todos los Licitantes elegibles (deberan ser
originarios de paises miembros del Banco). Esta Licitacion esta orientada a
la participacion de:

i) Personas fisicas (Ingenieros Civiles o Arquitectos) las cuales
deberan certificarse como MIPYMES, si resultan adjudicatarias;

ii) Personas Juridicas MIPYME, Mujer MIPYME, APCA vy
Asociaciones en_Consorcio, siempre que demuestren, en ambos
casos, contar con experiencia minima de dos (2) afios en ejecucion,
inspeccion, supervision 0 mantenimiento de obras viales.

El Registro de Proveedores del Estado (RPE), debe evidenciar en ambos
casos, (personas fisicas o Juridicas) la inscripcion en el rubro de
Construccién y Edificacion.

B. Documento de Licitacion

IAL 7.1

Exclusivamente a los efectos de la aclaracion de la Oferta, la direccién del
Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)

Atencion: Ing. Cristian Borrero Rodriguez (Directos Unidad Ejecutora de
Proyectos Financiados con Recursos Externos - UEPFRE).
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Direccion: Av. Héctor Homero Hernandez esquina Horacio Blanco
Fombona, Ensanche la Fe, Santo Domingo, Republica Dominicana

Piso/Oficina: Edificio Principal, 2do. Piso. Despacho del Director
Ciudad: Santo Domingo

Cadigo postal: #10514

Pais: Republica Dominicana

Teléfono: 809-565-2811. Ext.5062, 8054, 2041 y 2052

Direccion de correo electronico: Ipnmantmopcbid@gmail.com

Para la respuesta a las solicitudes de aclaracion que presenten los
Oferentes, el Contratante utilizara los datos de contacto (direccion
electrénica) proporcionados por el oferente, al momento de su inscripcion
en la licitacion.

El Contratante recibird solicitudes de aclaraciones hasta:
20/agosto/2023 catorce (14) dias previos a la fecha limite de presentacion
de oferta.

El Contratante responderd las solicitudes de aclaraciones hasta:
27/agosto/2023, siete (7) dias previos a la fecha limite de presentacion de
oferta.

IAL 7.4

Una reunidn virtual previa a la Licitacion tendra en la fecha y a la hora que
indican a continuacion:

Fecha: 29/agosto/2023
Hora: 10:00 a.m.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting ZGE1YWJJOTEtNDVIiZS00MzVhLThmNmUtZGJiY

WVMM]QONDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221fd3e
8f7-4d9f-4822-a38b-
a7ac6d862c06%22%2c%220id%22%3a%2270c78fdf-8f7b-421a-855a-
cdcObd72bdal%22%7d

El Contratante no organizara una visita al Lugar de las Obras. El oferente
debera presentar, junto con su oferta, evidencia por escrito, con soporte
fotografico de visita previa a las obras.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL 10.1

El idioma de la Oferta es: Espafiol
Todo intercambio de correspondencia debera ser en Espafiol

El idioma de traduccion de la documentacion de respaldo y otras
publicaciones impresas en Espafiol.
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IAL
(h)

111

El Licitante deberé presentar los siguientes documentos como parte de su
oferta:

Para el caso de personas fisicas (Ingenieros Civiles o Arquitectos)

Certificada como MIPYME:

COow>

m

Tom

0.
P. Todos los formularios de la Seccién 1V (No subsanable)

Carta de la Oferta

Carta de Aceptacion de los Documentos de Licitacién;

Copia de la Cédula de Identidad y/o Pasaporte;

Certificado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA) y se encuentre al dia en el pago.

Evidencia de estar al dia en el Cumplimiento de sus Obligaciones
Fiscales (DGIl y TSS);

Certificacion de MIPYME en los casos que aplique.

Certificacion de No antecedentes penales;

Copia de su Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano
(RPE) emitido por la Direccion General de Contrataciones Publicas que
evidencie la inscripcion del rubro Construccion y Edificacion, debera
indicar su condicion (o evidencia de haberlo solicitado previamente (Su
omisidn puede subsanarse hasta el momento de resultar adjudicatario);
Referencias Bancarias y/o Comerciales;

Constancia de No Antecedentes de incumplimiento de contratos;

Lista de Cantidades del Lote suministrada por el MOPC;

Constancia de alquiler y/o Propiedad de Equipos Minimos;

. Constancia de visita a los Caminos Ofertados (Informe con un recuento

fotografico, que evidencie su visita a todos los caminos del lote de su
interés);

Certificacion de la Experiencia mediante contratos que evidencien su
participacion en obras acompafiados de certificaciones de los
contratantes

Declaracion juramentada de no tener juicios por razones de género.

Reaquisitos para Personas Juridicas MIPYME, Mujer MIPYME, APCA

y Asociaciones en Consorcio:

A.
B.
C.

Carta de la Oferta

Carta de Aceptacion de los Documentos de Licitacion;

Documento societaria: Copia del Certificado de Registro Mercantil
vigente, donde se especifique que la actividad o descripcion del negocio
sea construccion o edificacion, Ultima acta de asamblea de la empresa
MIPYME donde se designe el Consejo o gerentes vigentes, debidamente
registrada en la camara de Comercio y Produccion; Poder de
Representacion notariado o acta del Organo societario que otorga
poderes al representante para participar en el proceso licitacion y
suscribir contrato, debidamente registrado, en la CaAmara de Comercio y
Produccion y copia de identidad del representante de la empresa
MIPYME. (No Subsanable)
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D. Certificado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y

agrimensores (CODIA) donde se especifiqgue que el representante

técnico de la sociedad participante es Ingeniero Civil o Arquitecto, y se
encuentre al dia en el pago.

Copia de la Cédula de identidad y Electoral del representante técnico.

Evidencia de estar al dia en el Cumplimiento de sus Obligaciones

Fiscales (DGIl y TSS);

G. Copia de su Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano
(REP) emitido por la Direccion General de Contrataciones Publicas que
evidencie la inscripcion del rubro Construccion y Edificacion, deberd
indicar su condicidn (o evidencia de haberlo solicitado previamente (Su
omision puede subsanarse hasta el momento de resultar adjudicatario);

H. Certificacion de No antecedentes penales del representante técnico;

Certificacion emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y
MIPYMES, donde se indique la clasificacién de la persona como
MIPYME, vigente.

Lista de Cantidades del Lote suministrada por el MOPC,;

Referencias Bancarias y/o Comerciales;

Constancia de No Antecedentes de incumplimiento de contratos;

. Constancia de alquiler y/o Propiedad de Equipos Minimos;

Constancia de visita a los Caminos Ofertados (Informe con un recuento
fotografico, que evidencie su visita a todos los caminos del lote de su
interés);

Certificacion de la Experiencia.

Listado del personal de la empresa desagregado por sexo con
identificacion de tipo de contrato permanente o temporario.

Q. Todos los formularios de la Seccion IV (No subsanable)

nm

© 0

Normas de Conducta (ASSS)

Los Licitantes deben presentar el Formulario de Compromiso que
completaran (en caso de resultar adjudicatario) sus colaboradores para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y
de seguridad y salud en el trabajo del contrato, relativo a: la afluencia de
mano de obra, la propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual,
violencia de género, explotacion y abusos sexuales, comportamiento ilicito
y criminal, y el mantenimiento de un ambiente seguro, no discriminacion,
etc.

El Contratista esta obligado a implementar las referidas Normas de
Conducta, durante toda la ejecucion del contrato.

Gestion de las Estrategias y Planes

El Licitante cumplira los lineamientos establecidos en el PGAS (incluyendo
todas las medidas de seguridad y salud).

IAL 13.1

No se permite la presentacion de Ofertas alternativas.
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IAL 13.2

No se permitiran plazos alternativos para alcanzar los Niveles de Servicio
estipulados y para la terminacién de las Obras de Mantenimiento, con
excepcion de causas de fuerza mayor.

IAL 13.4

No aplica.

IAL 14.5

Los precios unitarios no estaran sujetos a ajuste de precio.
Los precios cotizados por el Licitante seran: Fijos
Nota:

i) El oferente debera presentar un monto de contratacién para la Etapa
del Mantenimiento Periédico y un monto para la Etapa de
Mantenimiento Rutinario, luego debera resumir ambos valores en el
Precio total de la Oferta.

i) Mantenimiento Periddico: Como parte del proceso del disefio del
proyecto, todos los caminos fueron cuidadosamente inspeccionados para
determinar las cantidades de trabajo necesarias para ejecutar las obras de la
etapa del Mantenimiento Periodico y llevarlos al Nivel de Servicio deseado.
Los resultados obtenidos han sido presentados en el Listado de Cantidades
de dicha etapa (Ver Seccion IV- Lista de Cantidades suministrada por el
MOPC)

Las cantidades a incluir en la Etapa del Mantenimiento Periddico para
presentacion de la oferta seran obligatoriamente como minimo, las
mismas presentadas por el MOPC, en el presente Documento de
Licitacion.

iii) Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio: El oferente es
totalmente responsable del disefio, de la ejecucion y del nimero de
repeticiones de los trabajos para el Mantenimiento Rutinario, que resulten
necesarias para alcanzar durante todo el contrato, los Niveles de Servicio
definidos. Este niUmero de repeticiones multiplicado por los precios unitarios
seran usados como referencia para determinar el monto del pago mensual
fijo a realizar por el MOPC, sujeto a cumplimiento de los Niveles de
Servicio.

IAL 15.1

La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de pago se estableceran de
conformidad con lo descrito a continuacién:

Las cotizaciones de los Licitantes deberdn expresarse integramente en
moneda local:

(@) El Licitante debera cotizar las tarifas y los precios unitarios de la Lista
de Cantidades integramente en Peso Dominicano, en lo sucesivo
denominado/a “la moneda local”. Si el Licitante tiene previsto incurrir
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en gastos en otras monedas en concepto de insumos para las Obras
suministrados desde otro pais que no sea el pais del Contratante
(denominados “requerimientos de pagos en moneda extranjera”),
deberd indicar en el cuadro C del apéndice de la Oferta el/los
porcentajes/s del Precio de la Oferta (sin incluir las Sumas
Provisionales) que necesita para satisfacer tales requerimientos de
pagos en moneda extranjera, limitado a no mas de tres monedas
extranjeras.

(b) El Licitante debera especificar los tipos de cambio que utilizara para
calcular el equivalente en moneda local y el/los porcentajes/s
mencionado/s en el apartado a) anterior en el cuadro C del apéndice de
la Oferta, y debera aplicarlos a todos los pagos realizados en virtud del
Contrato de modo que el Licitante seleccionado no se exponga a ningln
riesgo cambiario.

IAL 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de 105 dias calendario a partir de la
fecha de entrega de las ofertas.

IAL  18.3 | No aplica.

(a)

IAL 19.1 Se requiere una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

IAL 19.3 Ninguna otra garantia de mantenimiento de oferta es requerida.

(d)

IAL 19.9 . - . : : .

Si el Licitante adjudicatario no firma el contrato de conformidad con el IAL
45, el Prestatario declarara inelegible para participar por licitaciones futuras
por un con el MOPC por un periodo de 2 afios.

IAL 20.1 El nimero de copias de la Oferta, que los oferentes deberan presentar es: Un
(2) Original, con todas las paginas debidamente foliadas y enumeradas. Una
copia impresa de buena calidad, y una (1) copia electrdnica en formato
compatible con Microsoft Office (Word, Excel, PDF).

IAL 20.3 La confirmacion escrita de la autorizacion para firmar en nombre del

Licitante consistira en: Una confirmacion por escrito debera adjuntarse a la
Oferta. EI nombre y el cargo de cada una de las personas que firman la
autorizacion deben mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo
de cada firma. Todas las paginas de la Oferta donde se hayan incorporado
entradas o enmiendas deberan llevar la firma o las iniciales de la persona que
firma la Oferta. Esta autorizacién consistira en un poder notarial firmado.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas
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IAL 22.1

Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccion
del Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)

Lugar: Auditorium del Centro Recreativo y Cultural del MOPC

Direccion: Calle Héctor Homero Herndndez esquina Horacio Blanco
Fombona, Ensanche La Fe (Frente al Estadio Quisqueya), Santo Domingo,
Distrito Nacional, Republica Dominicana

Atencion: Ing. Cristian Borrero Rodriguez, Director de la Unidad Ejecutora
de Proyectos Financiados con Recursos Externos

La fecha limite para la presentacion de Ofertas es:
Fecha: 5 de septiembre de 2023;
Hora: 1:00 P.M. como maximo.

Los Licitantes NO TENDRAN la opcion de presentar sus Ofertas
electronicamente.

IAL 25.1

El acto de apertura de las Ofertas tendra lugar en: Auditorium del Centro
Recreativo y Cultural del MOPC.

Direccion: Calle Héctor Homero Hernandez esquina Horacio Blanco
Fombona, Ensanche La Fe (Frente al Estadio Quisqueya), Santo Domingo,
Distrito Nacional, Republica Dominicana

Fecha: 5 de septiembre de 2023;
Hora: 1:30 P.M.

En acto publico, en presencia de los oferentes y/o representantes que
decidan asistir, se procedera a la apertura de las Ofertas y a continuacion
se leera en voz alta el nombre de los oferentes y los montos Ofertados. Esta
informacion sera registrada por el notario publico actuante, en el Acta
correspondiente incluyendo en ésta la existencia o no de la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta. Se solicitara a los oferentes presentes que
firmen una hoja de asistencia.

IAL 25.6

La Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades cotizadas no deben ser
firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan
al acto de apertura de las Ofertas.

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

IAL 30.3

El ajuste se basara en el precio Promedio del articulo o componente segin
su cotizacion en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los
requisitos. Si no es posible determinar el precio del articulo o el componente
a partir de otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el
Contratante utilizara un calculo aproximado.
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IAL 32.1 La moneda que sera utilizada a los efectos de la evaluacion y comparacion
de las Ofertas para convertir al tipo de cambio vendedor todos los precios de
las Ofertas expresados en diferentes monedas a una sola moneda es: Peso
Dominicano La fecha del tipo de cambio sera: 28 dias previos a la fecha
limite para la presentacion de Ofertas (no posterior a la fecha original de
la expiracion del periodo de validez de acuerdo a la tasa del Banco Central
tipo vendedor.

IAL  34.2 | Se aplicaran requisitos adicionales. Estos se detallan en los criterios de

(9) evaluacion estipulados en la Seccion Ill, "Criterios de Evaluacion y
Calificacion".

IAL 34.5 No hay limites.

IAL 37.1 No aplica.

Mejor

Oferta

Final

IAL 37.2 No aplica

Negociacio

nes

IAL 37.4 No aplica

Autoridad

Independie

nte de

Probidad

IAL 37.5 No aplica

Direccion

para la

presentacio

n de la

Mejor

Oferta

Final de

cada

Licitante

IAL 37.5 No aplica.

Fecha

Limite

parala

entrega de
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Mejor
Oferta
Final de
cada
Licitante

IAL 37.5
Direccion
para
Negociacio
nesy
entrega de
Oferta
Negociada

No aplica.

IAL 37.5
Direccién
para
Negociacio
nesy
entrega de
Oferta
Negociada

No aplica

IAL 38.2

Cuando no haya habido precalificacion, el Contratante no permitird que
Subcontratistas especializados retinan determinada experiencia para partes
de las Obras y los Servicios.

IAL 42

EXAMEN Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

El Contratante examinara inicialmente todas las Ofertas recibidas dentro del
plazo establecido, verificando que los montos Ofertados no contienen errores
aritméticos, en cuyo caso procedera a hacer las correcciones y ajustes en el
precio total, como se indica seguidamente:

a)

b)

d)

En el caso de discrepancias entre los precios expresados en nimeros y
los expresados en letras, prevalecera lo expresado en nUmero, a menos
que la sumatoria no refleje un valor diferente.

En el caso de discrepancia entre el precio unitario y el total del item
resultante de la multiplicacion del precio unitario por la cantidad,
prevalecera el precio unitario, a menos que a juicio del Contratante
existan errores evidentes en la expresidn de un error decimal en el precio
unitario.

Si un Oferente rehusara aceptar la correccion, luego de que el MOPC le
notifique, su Oferta sera rechazada.

Se iniciara el proceso de evaluacion del cumplimiento de los requisitos
de calificacién, con la Oferta revisada de monto mas bajo. Conforme la
metodologia de licitacion adoptada, llamada de “Licitacion”, la Oferta
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adjudicataria serd aquella que, luego de comprobarse que presenta el
precio evaluado mas bajo, se verifique que simultaneamente, cumple con
TODOS los requisitos de calificacion establecidos.

e) Desde el momento de la apertura de las Ofertas hasta el momento de la
adjudicacion del Contrato, los oferentes no deberdn comunicarse con el
Contratante sobre ningln tema relacionado con la evaluacion de su
Oferta. Cualquier intento de los oferentes de influir al Contratante en el
examen, evaluacion, clasificacion de las Ofertas y la recomendacion de
adjudicacion del contrato podréa resultar en el rechazo de su Oferta.

f) A efectos de la evaluacion de las Ofertas, serdn desviaciones, reservas u
omisiones significativas, constituyendo, por tanto, un error de tipo no
subsanable, que implican el rechazo de Oferta, las siguientes acciones:

1. Laomisién de presentacion y/o firma de la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta, conforme a formato solicitado.

2. Laomision de presentacion de la Carta de Oferta y/o de la
firma de la Carta de Oferta.

4. Constancia de visita a los caminos ofertados.

La sustitucion o modificacion del texto de la carta de la

Oferta y/o de los formularios de la Oferta.

6. La no presentacion del personal clave minimo solicitado.

7. La no presentacion del equipo minimo (constancia de
alquiler y/o propiedad).

8. La omision de cualquier tramo o parte de uno o mas
caminos del lote ofertado.

9. Referencias Bancarias y/o Comerciales.

o

F. Adjudicacion del Contrato

El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de

IAL 45.1 : !
la Propiedad Efectiva...
IAL 46.1 No aplica.
IAL 47 1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion
o se detallan en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras
Quejas Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la contratacion,
el Licitante debera presentar su reclamacién por escrito a: Unidad Ejecutora
de Proyectos Financiados con Recursos Externos, (UEPFRE):
direccionuep.ocgpfre@gmail.com

A la atencion de: Ing. Cristian Borrero Rodriguez (Director Unidad
Ejecutora de Proyectos Financiados con recursos Externos).

Titulo / posicién: Director de la UEPFRE

Contratante: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Direccion de correo electronico: Ipnmantmopcbid@gmail.com
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Seccion IH1: Criterios de Evaluacion
y Calificacion
Esta Seccion contiene los criterios que el Contratante utilizard para evaluar las Ofertas y
determinar si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. No se utilizara ningln
otro factor, método ni criterio que no sean los que se especifican en este documento de licitacion.

El Licitante proporcionard toda la informacion solicitada en los formularios que se incluyen en
la Seccion 1V, Formularios de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones se reserva el derecho de verificar toda la
informacién suministrada por los oferentes y especificamente para cada adjudicatario.

1. Evaluacion:

Para evaluacion de las ofertas, para evaluacion de las ofertas, se aplicaran los
siguientes criterios:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de haberla, que se indican en el Resumen de la Lista de Cantidades;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritmeticos de conformidad con la AL
31.1;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la IAL 14.4;

(d) la conversién del monto resultante de la aplicacion de los puntos (a) a (c) anteriores,
si corresponde, a una sola moneda de conformidad con la 1AL 32;

(e) el ajuste del precio debido a inconformidades cuantificables no significativas de
acuerdo con la AL 30.3;

(f) los factores de evaluacion adicionales especificados en los DDL y en la Seccién 11,
"Criterios de Evaluacion y Calificacion".

(9) Evaluacion de la adecuacion de la Propuesta Técnica con Requisitos
(h) Lotes (en todos los lotes ofertados)

1.1  Los plazos alternativos para la terminacion de las Obras, si se permiten
conforme a la IAL 13.2, se evaluaran de la siguiente manera: No aplica.

1.2  Las Alternativas Técnicas, si se permiten conforme a la IAL 13.4 se evaluaran
de la siguiente manera: No aplica.

1.3 Adquisiciones Sostenibles Si antes del inicio de las obras se obtiene
financiamiento para capacitaciones en albafileria, fontaneria, mantenimiento de
caminos, construccion para mujeres en area cercanas al proyecto, el MOPC
recomendara la incorporacion de las graduandas con notas sobresalientes como
parte de las actividades a cargo del contratista. Justificativo PRESTAMO
5504/0C-DR, POLITICA DE GENERO del BID.
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Metodologia de Adjudicacion de los Contratos
(Lotes)

El Contratante, en linea con la experiencia en programas similares y buscando cumplir con los
objetivos especificos del programa, incluyendo aquellos relacionados con la promocion de
perspectiva de género en la ejecucion, ha disefiado la siguiente Metodologia de Adjudicacién
de Contratos, que parte de las siguientes premisas:

e EIl Contratante ha disefiado la composicién de los Lotes, tomando en cuenta la
dedicacion exclusiva al seguimiento de la ejecucion de los trabajos por parte del
adjudicatari@. Las lecciones aprendidas de anteriores proyectos demuestran la
necesidad de que el adjudicatari@ dedique esfuerzo continuo para tener el control
necesario de la gestion de su contrato. En este sentido, un oferente podra presentar una
oferta para cada uno de los treinta y seis (36) lotes de esta Licitacion, siempre que cumpla
con los requisitos de calificacion establecidos en este Documento de Licitacion. Sélo se
adjudicard como méaximo, un Lote por Oferente, a excepcion del caso presentado en el
paso siete (7) de la metodologia que més adelante se explica. Los oferentes que decidan
presentar ofertas a mas de un lote deberan hacerlo en sobres separados, pudiendo incluir
en un sobre toda la documentacion original que sea comun, a la oferta. Los demas
documentos especifico para cada Lote, deberan incluirse en sobres separados con las
copias de los documentos adjuntos en original que corresponden a cada lote ofertado.

e Un minimo de once (11) lotes seran adjudicados exclusivamente a mujeres contratistas
y/o empresas MIPYMES lideradas por mujeres, que cumplan con los requerimientos del
presente proceso de licitacion, lo que no implica limitaciones al total de lotes en que
pueden resultar adjudicatarias.

De acuerdo con las anteriores premisas, se adjudicara el contrato al oferente que, luego de
confirmarse que las ofertas presentadas en cada lote se ajustan sustancialmente al documento de
licitacion, presente la Oferta Mas Ventajosa para cada Lote (Contrato), teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento:

1.- Se revisaran los montos ofertados para cada lote, verificando las posibles correcciones
aritméticas, si resulta necesario. Posteriormente, aquellas ofertas que incluyan una descripcion
detallada y efectiva de aplicacién de la politica de género del oferente seran afectadas por un
factor de 0,85, que serd utilizado s6lo para la comparacién de precios (en caso de resultar
adjudicatario el valor a contratar sera el monto ofertado, sin incluir el factor de 0.85). Dicha
politica debera estar incluida o ser un anexo a las Normas de Conducta Ambiental, Social,
Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS). Después de esto, seran ordenadas las ofertas revisadas,
de cada lote, de acuerdo con los montos corregidos o afectados, de menor a mayor.

2.- Se identificaran en cada uno de los lotes aquellas ofertas que fueron presentadas por Mujeres
Contratistas y/o MIPYMES de Mujeres, haciendo una subdivision de las mismas dentro de cada
lote.

3.- Se establecerd como la Oferta Mas Ventajosa, aquella que se ajusta sustancialmente al
documento de licitacion; y tiene el costo evaluado, revisado y afectado mas bajo, y que cumpla
al mismo tiempo con los criterios de calificacion.
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4.- Si alguna Oferta Méas Ventajosa en mas de un lote corresponde a un mismo oferente, para
decidir la adjudicacién, el MOPC buscara aquella combinacion que resulte en el menor valor
para la sumatoria de los treinta y seis (36) lotes. Lo anterior bajo las siguientes premisas: i) un
oferente no puede ser adjudicatario de méas de un lote, salvo en el caso excepcional que se
describe en el numeral 7 siguiente; y ii) EIl MOPC procedera a comprobar el monto de
adjudicacion total del conjunto de lotes, hasta determinar la combinacién que resulte de menor
monto posible para la ejecucion de las obras, procurando garantizar economia en la contratacion.

5.- EI MOPC revisara que dentro de la combinacion de adjudicacion de lotes para la ejecucion
de las obras sefialado en el numeral 4, un minimo de once (11) lotes correspondan a oferentes
Mujeres Contratistas y/o MIPYMES lideradas por Mujeres, siempre que sus ofertas cumplan
los requerimientos establecidos en el DDL. Se mantiene la condicion de que, a partir de dicho
cumplimiento, el MOPC verificara el menor monto posible de adjudicacion total.

6- Para la combinacion de estos once (11) lotes, los montos de adjudicacion se compararan con
los demas lotes presentados por Mujeres Contratistas y/o MIPYMES lideradas por Mujeres
hasta tener la combinacion de menor valor aritmeético para el total de lotes.

7.- Luego de la recomendacion de adjudicacion en atencion a los numerales 1 a 6 anteriores, en
caso de evidenciar que uno de los lotes, PUDIERA QUEDAR DESIERTO, ya que tiene como
Unica posibilidad de adjudicacion la de un oferente que ya ha sido recomendado para
adjudicacion, dicho lote con posibilidad de ser declarado Desierto podra ser recomendado para
adjudicacion de este mismo oferente, siempre y cuando dicho oferente cumpla con los requisitos
establecidos para contratacion de dos lotes. Es decir, el oferente debe haber presentado
evidencias de recursos financieros, personal y equipos requeridos para la ejecucion de dos
lotes/contratos, de forma separada, simultanea e independiente. Se mantiene el principio de la
combinacion que resulte en el menor valor para la sumatoria de los lotes.
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2. Calificacion

Requisitos de cumplimiento Documento

Criterios de elegibilidad y calificacion

APCA (existente o prevista)
. - Entidad T Requisitos de
® odos los ,
N.% | Ttem Requisito Gnica integrantes ~ Cada ‘Un dnico presentacion
. integrante | integrante
conjuntamente
2.1. Elegibilidad
1.1 | Nacionalidad Nacionalidad de acuerdo con la IAL 4.1 | Debe Debe cumplir Debe N/A Formularios ELI:
y Seccion V cumplir con el requisito. | cumplir con 1.1y 1.2 (En caso
con el el requisito. de APCA).
requisito. Afiadir con
adjuntos para
ambos
formularios.
1.2 | conflicto de intereses | Ausencia de conflictos de intereses de Debe Debe cumplir Debe N/A Carta de
acuerdo con cumplir con el requisito. | cumplir con la Oferta
lalAL 4.2 con el el requisito.
requisito.
13 Elegibilidad No estar en la lista de partes sancionadas | Debe Debe cumplir Debe N/A Carta de
del Banco por el Banco, de conformidad con IAL cumplir con el requisito. | cumplir con la Oferta
4.3 con el el requisito.
requisito.
1.4 | Institucion o empresa | N/A
estatal del pais del
Prestatario
1.5 | Resolucion de las No haber sido excluido como resultado Debe Debe cumplir Debe N/A Formularios ELI:
Naciones Unidas o de (i) la prohibicion, ya sea conformea | cumplir con el requisito. | cumplir con 1.1y 1.2 con
conforme al derecho las leyes del pais del Prestatario o las con el el requisito. adjuntos
del pais del regulaciones oficiales del pais del requisito.
Prestatario Prestatario, de mantener relaciones
comerciales con el pais del Licitante, o
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(ii) en cumplimiento de la
correspondiente resolucién del Consejo
de Seguridad de la ONU, en ambos
casos conforme a la IAL 4.1 (a) y (b).

2.2. Historial de incumplimiento de contratos

2.1 | Antecedentes de No se ha incurrido en ningln® Debe Debe cumplir Debe N/A Formulario CON-
incumplimiento de incumplimiento de contrato atribuible al | cumplir con los cumplir con 2
contratos Contratista desde el 1 de enero de 2018. | con el requisitos. el
requisito. requisito®.
2.2 Suspensién en virtud No haber sido suspendido por la Debe Debe cumplir Debe N/A Cartade
de la ejecucion de una | ejecucion de una Declaracion de cumplir con el requisito. | cumplir con la Oferta
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta/Propuesta con el el requisito.
Mantenimiento de la | conforme a la IAL 4.6 o por el retiro de | requisito.
Oferta/ la Oferta conforme a la IAL 19.9.
Propuesta por parte
del Contratante
2.3 Litigio pendiente de La posicion financiera y las perspectivas | Debe N/A Debe N/A Formulario CON
resolucion de rentabilidad a largo plazo de la Oferta | cumplir cumplir con -2
son satisfactorias segun los criterios con el el requisito.
establecidos en el item 3.1 que figura requisito.
mas abajo y suponiendo que todos los
litigios pendientes se resolveran en
contra del Licitante.
2.4 | Antecedentes No hay antecedentes sistematicos de Debe Debe cumplir Debe N/A Formulario CON
de litigios fallos judiciales o laudos arbitrales cumplir con el requisito. | cumplir con -2
con el el requisito.
requisito.

5 Segln lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluird todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante el uso por su parte del
mecanismo de resolucién de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) si se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera definitiva en contra del Contratista. Un
incumplimiento no incluird contratos en los cuales la decisién del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de resolucion de disputas establecido. El incumplimiento se determinara
en virtud de toda la informacion relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, disputas o litigios cuya resolucién haya tenido lugar en el marco del mecanismo de

resolucién de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en los cuales se hayan agotado todas las instancias de apelacién que el Licitante tuviera a su disposicién.

6 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como integrante de una APCA.
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3.1

Capacidades
financieras

contra el Licitante’ desde el 1 de enero
de 2018.

(i) El Licitante debera presentar
evidencias comprobables mediante
Estado Financiero o certificaciones
selladas y firmadas (Bancos,
cooperativas, financiera, etc.) de haber
manejo recursos superiores a
RD$1,500,000.00, en tres afios elegidos
durante el periodo 30 de junio 2019 al 30
de junio 2023.

(ii) El Licitante debera presentar su
capacidad financiera con evidencias
comprobables (cartas selladas y
firmadas) para demostrar que tiene
acceso o dispone de activos liquidos,
lineas de crédito y otros medios
financieros (distintos de pagos por
anticipos contractuales) suficientes para
atender las necesidades de flujo de
efectivo, y evitar suspension de
actividades debido a falta de recursos. El
monto total a acreditar es el equivalente
a RD$1,250,000.00 (aproximadamente
US$25,000), para el/los contrato/s en
cuestion, descontados otros
compromisos del Licitante.

El monto sefialado podré corresponder a
la combinacion de por ejemplo:

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
con el requisito.

Debe cumplir
con el requisito.

N/A

N/A

2.3. Situacion y resultados financieros

N/A

N/A

Formulario FIN —
3.1 con adjuntos

Formulario FIN —
3.1 con adjuntos

" En el Formulario de la Oferta relacionado, el Licitante deberd proporcionar informacion precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos
finalizados o en curso ejecutados en los Ultimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos o laudos contra el Licitante o cualquier integrante
de una APCA podréa tener como resultado la inhabilitacion de la Oferta.
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a) Activos liquidos.
b) Lineas de crédito bancaria.

c) Otros medios financieros (Lineas
de crédito comerciales, cooperativa,
etc.).

Notas:

El oferente podra combinar las diferentes
opciones a presentar hasta totalizar o
superar el monto requerido, segin su
conveniencia, lo que también implica la
posibilidad de presentar el minimo de
RD$1,250,00 como resultado de
cualquiera de las tres opciones.

El oferente debe presentar una capacidad N/A Debe N/A
financiera duplicada en caso de cumplir con
posibilidad de adjudicacion de dos lotes. | Debe el requisito.

cumplir

con el

requisito.

2.4 Experiencia
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4.2 Experiencia en Experiencia minima de 2 afios en | Debe Debe cumplir N/A Debe Formulario EXP
(@) | construccion en gjecucidn o supervision de obras viales o | cumplir con el requisito®. cumplircon | 4.1 (a)

rehabilitacion, construccion, rehabilitacion o | conel los Evidencias para
mantenimiento y/o mantenimiento  de  obras  viales | requisito. requisitos. presentar:
supervision en obras mantenimiento de obras viales, como . Contratos ledales
viales (carreteras, contratista principal o subcontratista, Ing. 9
; . X L y Numero de
caminos vecinales, Residente en obras viales; por los menos
contacto y

puentes, tdneles,
metros, etc.).

en los Gltimos diez (10) afios a partir del
1 de enero del 2013.

Nota:

- En caso de Empleados de
instituciones Publicas deben aportar
conjuntamente con su oferta,
evidencia demostrable de tener mas
de seis (6) meses fuera de la némina
de la institucién. Se exigira una
certificacién de dicha institucién
sobre la participacion del oferente en
proyectos viales con contrato
relacionado (supervision de obras
viales o construccion, rehabilitacion
0 mantenimiento de obras viales
mantenimiento de obras viales) con
un monto minimo de
RD$6,000,000.00.

- Parael caso de Personas Juridicas:

e  Se requerira aportar evidencia

demostrable de poseer
experiencia minima de dos (2)
afios en ejecucidn, inspeccién o
supervision de obras viales o
construccion, rehabilitacién o
mantenimiento de obras viales.

direccion para
comprobacion.




Seccion I11: Criterios de Evaluacion y Calificacion

70

En el caso de la empresa con un
tiempo de incorporacién menor
de dos afios, se validara la
experiencia minima de dos afios
para el caso de gerente técnico o
representante legal o presidente
de la empresa.

Para el caso de Asociaciones 0
Consorcio, el requisito de
experiencia debera ser cumplido por
al menos una de las Partes que
conforman la Asociacion o
Consorcio.

Para el caso de _Personas Fisica
aplica el requisito de experiencia
minima de 2 afios en ejecucién,
inspeccion o supervision de obras
viales o construccion, rehabilitacion
0 mantenimiento de obras viales.
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25 Personal clave

El Licitante debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente
calificado (y en cantidad duplicada en caso de posibilidad de adjudicacion de dos lotes),
como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato. Al menos
uno de los tres cargos de Personal Clave, debera corresponder a una mujer.

El Licitante proporcionard los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal que
considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El
Licitante debera llenar los formularios correspondientes en la Seccion 1V, Formularios de
la Oferta.

El licitante que resulte adjudicatario (Contratista), requerira el consentimiento previo del
Contratante para sustituir o reemplazar al Personal Clave (de conformidad con las
Condiciones Especiales del Contrato 19.1). El personal sustituto debe poseer igual o mejor
calificacion que el personal a sustituir.

Nota: Este criterio sera de ponderacion Cumple/No Cumple

Personal clave

Minimo de Afos de
experiencia de trabajo
relevante

Cargo/ Calificaciones Académicas

(o]
N. Especializacion Pertinentes

Con minimo de dos (2) afios
de experiencia en ejecucion
y/o supervision en obras
viales, construccion,
reconstruccion, rehabilitacion
0 mantenimiento de obras
viales.

1 afio de experiencia (en
temas viales: en
construccion, mantenimiento,
supervision, de obras viales)

Gerente de Obras
1 | (Representante
técnico)

Ing. Civil o Arquitectos
(colegiados)

2 | Un capataz

e Cursos técnicos en Experiencia minima de 12
formacién administrativa meses en asuntos
(contabilidad, gerencia, relacionados con
Un Auxiliar supervision, auditoria, contabilidad basica de
3 administrativo seguridad y salud proyectos. Manejo de
ocupacional, total de ndmina, reportes, informes y
formacién mayor a 12 otras actividades

meses). relacionadas.
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2.6.

El oferente debera proporcionar con los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia. Todo el personal propuesto tendra excelente dominio del idioma espafiol,
hablado y escrito.

La no presentacion del personal clave con los requisitos minimos exigidos en
calificacion y experiencia, sera causal de incumplimiento de la oferta, pudiendo ser
descalificada.

Equipos

El Licitante deberd demostrar que tiene acceso como minimo a los equipos que se
enumeran a continuacion (y en cantidad duplicada en caso de posibilidad de
adjudicacion de dos lotes).

Este criterio sera de ponderacion Cumple/No Cumple

NUmero minimo

o . . -
N. Tipo de equipo y caracteristicas exigido

1 | Camion Volteo (MIN. 2.5 M?)

2 | Compactador Manual

== | =

3 | Mezcladora Modelo Trompo (9 pies®, minimo)

El Licitante deberd proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos
empleando el Formulario EQU que se incluye en la Seccion IV, “Formularios
de Licitacion y cumplir con la Constancia de alquiler y/o Propiedad de Equipos Minimos
(El equipo que transporta materiales debera estas en buenas condiciones para evitar
incidentes y o accidentes), el equipo utilizado en el proyecto debe cumplir con las
condiciones que se sefialan en el Reglamento M-014 del MOPC.

Nota:

() Los equipos requeridos con fecha de fabricacion a partir del afio 2010.

(i) Adjuntar muestra fotografica de los equipos requeridos,

(iii)Ademas de los equipos minimos requeridos, el adjudicatario serad responsable de
proporcionar todo el equipo adicional, necesario para la ejecucién de la obra,
incluyendo podadora mecanica, machete, pico, equipo de proteccion de seguridad,
etc.

(iv)Si el oferente cuenta con los equipos minimos requeridos de su propiedad, debe
presentar copia de las matriculas de los mismos. En caso de alquiler el oferente
debe presentar evidencia y convenio de alquiler, utilizando formulario modelo que

se adjuntd, acompafiado de la copia de la matricula del equipo alquilado.
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(v) La no presentacion del equipo minimo requerido dara causa de rechazo de la

oferta, por incumplimiento de los criterios de evaluacion.

Resumen de los criterios de calificacion

Criterio Cumple No cumple Comentarios

2.1 Elegibilidad

2.2. Historial de incumplimiento de
contratos

2.3. Situacion y resultados financieros

2.4. Experiencia

2.5. Personal clave

2.6. Equipos
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Seccion IV: Documentos y Formularios de la Oferta

Requisitos para Personas Juridicas MIPYME, Mujer MIPYME, APCA vy Asociaciones en

Consorcio:

| Presentado | No presentado

Documentos de la Oferta

A.

Carta de la Oferta

B.

Carta de Aceptacion de los Documentos de Licitacion;

Lista de Cantidades de los Lotes suministrada por el MOPC,;

C.
D.

Documento societaria: Copia del Certificado de Registro
Mercantil vigente, donde se especifique que la actividad o
descripcion del negocio sea construccion o edificacion,
Ultima acta de asamblea de la empresa MIPYME donde se
designe el Consejo o gerentes vigentes, debidamente
registrada en la cAmara de Comercio y Produccion; Poder
de Representacion notariado o acta del Organo societario
que otorga poderes al representante para participar en el
proceso licitacion y suscribir contrato, debidamente
registrado, en la Camara de Comercio y Produccion y copia
de identidad del representante de la empresa MIPYME. (No
Subsanable).

. Certificado del Colegio Dominicano de Ingenieros,

Arquitectos y agrimensores (CODIA) donde se especifique
que el representante técnico de la sociedad participante es
Ingeniero Civil o Arquitecto, y se encuentre al dia en el

pago.

Copia de la Cédula de identidad y Electoral del
representante técnico.

.Evidencia de estar al dia en el Cumplimiento de sus

Obligaciones Fiscales (DGIl y TSS);

. Copia de su Registro Nacional de Proveedores del Estado

Dominicano (REP) emitido por la Direccion General de
Contrataciones Publicas que evidencie la inscripcion del
rubro Construccion y Edificacion, debera indicar su
condicién (o evidencia de haberlo solicitado previamente
(Su omision puede subsanarse hasta el momento de resultar
adjudicatario);

. Certificacion de No antecedentes penales del representante

técnico;

Certificacion emitida por el Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYMES, donde se indique la clasificacion
de la persona como MIPYME, vigente.

K.

Referencias Bancarias y/o Comerciales;
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L. Constancia de No Antecedentes de incumplimiento de
contratos;

M. Constancia de alquiler y/o Propiedad de Equipos Minimos;

N. Constancia de visita a los Caminos Ofertados (Informe con
un recuento fotogréafico, que evidencie su visita a todos los
caminos del lote de su interés);

. Certificacion de la Experiencia.

e

Listado del personal de la empresa desagregado por sexo
con identificacion de tipo de contrato permanente o
temporario.

Q. De ser el caso presentar su politica de género y equidad.
R. Declaracién juramentada de no tener juicios por razones de
género.

Formularios de la Oferta

A. Formularios1,2,3y4

Formulario 1. Precios Unitarios Ofertados para Cada Etapa.

Formulario 2. Etapa Mantenimiento Peridédico o Puesta a
punto.

Formulario 3. Etapa de Mantenimiento Rutinario o por
Niveles de Servicio.

Formulario 4. Consolidacion de los Resultados

B. Propuesta Técnica

C. Formularios Referidos a las calificaciones del Licitante

D. Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
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Requisitos para Personas fisicas (Ingenieros Civiles o Arquitectos) Certificada como

MIPYME:

Presentado

No
presentado

Documentos de la Oferta

A. Carta de la Oferta

B. Carta de Aceptacion de los Documentos de Licitacion;

C. Lista de Cantidades de los Lotes suministrada por el MOPC,;

D. Certificado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
agrimensores (CODIA) donde se especifique que el representante
técnico de la sociedad participante es Ingeniero Civil o Arquitecto,
y se encuentre al dia en el pago.

m

. Copia de la Cédula de Identidad y/o Pasaporte.

F. Evidencia de estar al dia en el Cumplimiento de sus Obligaciones
Fiscales (DGII y TSS);

G.Copia de su Registro Nacional de Proveedores del Estado
Dominicano (REP) emitido por la Direccion General de
Contrataciones Publicas que evidencie la inscripcion del rubro
Construccion y Edificacion, debera indicar su condicion (o
evidencia de haberlo solicitado previamente (Su omision puede
subsanarse hasta el momento de resultar adjudicatario);

H. Certificacion de No antecedentes penales;

I. Certificacion emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y
MIPYMES, donde se indique la clasificacion de la persona como
MIPYME, vigente.

J. Referencias Bancarias y/o Comerciales;

K. Constancia de No Antecedentes de incumplimiento de contratos;

L. Constancia de alquiler y/o Propiedad de Equipos Minimos;

M.Constancia de visita a los Caminos Ofertados (Informe con un
recuento fotografico, que evidencie su visita a todos los caminos
del lote de su intereés);

N. Certificacion de la Experiencia.

0. Declaracion juramentada de no tener juicios por razones de género.

Formularios de la Oferta

B. Formularios 1, 2,3y 4

Formulario 1. Precios Unitarios Ofertados para Cada Etapa.

Formulario 2. Etapa Mantenimiento Periddico o Puesta a punto.

Formulario 3. Etapa de Mantenimiento Rutinario o por Niveles de
Servicio.

Formulario 4. Consolidacién de los Resultados

C. Propuesta Técnica

C. Formularios Referidos a las calificaciones del Licitante

D. Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
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DOCUMENTOS DE LA OFERTA
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A- Carta de la Oferta

El Licitante debera preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete, indicando
claramente su nombre completo del Licitante y su direccién comercial.

En relacion con la declaracion sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios
pueden ser por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que estan autorizados a
actuar en nombre del Licitante para avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado con
este proceso de licitacion o ejecucion del Contrato.

Fecha de presentacion de esta Oferta: **/**/2021]
Solicitud de Oferta n.°: LPN012021caminosvecinalesmopcbid
Para: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)

Atencion: Ing. Cristian Borrero Rodriguez (Director Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados
con Recursos Externos — UEPFRE)

Referencia: Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, Préstamo BID No. 4553/0C-DR.
Proyecto de Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales — Grupo 11l

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitacion, incluidas las Enmiendas
emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.

(b) Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningin conflicto de
intereses de acuerdo con las disposiciones de la IAL 4 y Seccion V. En caso de detectar que
cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos
esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccién, las
negociaciones o la ejecucion del Contrato.

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en virtud de la ejecucion de una Declaracién de Mantenimiento
de la Oferta en la Republica Dominicana de conformidad con la IAL 4.6.

(d) Conformidad: Ofrecemos ejecutar, de conformidad con el documento de licitacion y el
calendario de ejecucidn, las siguientes Obras:

i) Mantenimiento Periddico: Consiste en medidas previsibles que se requieren con una menor
frecuencia que las de rutina y estan disefiadas para impedir el deterioro de los caminos
(mantenimiento de transito, mantenimiento de superficie de rodadura y paseos, reparacion de
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baches, sellado de grietas, mantenimiento de drenaje, mantenimiento de puentes,
mantenimiento de talud, remocion de derrumbes, construccién muro de gaviones, pintura de
seguridad, obras de desagUe, entre otro).

Los pagos en esta etapa se realizaran conforme a las cantidades (suministrado por el MOPC)
de obra efectivamente realizadas a los precios unitarios contratados. En cuanto a esto precios
contratados, es responsabilidad del oferente, realizar las inspecciones de campo que resulten
necesarias para familiarizarse con las condiciones locales que pueden intervenir en su analisis,
de manera que, ademas de resultar competitivos, incluyan todas las previsiones para cubrir la
gerencia de dicha etapa.

i) Mantenimiento Rutinario: Consiste en una serie de tareas diferentes que suelen ser
necesarias para preservar el funcionamiento de los caminos vecinales. Es decir, su objetivo
consiste en conservar los niveles de servicio logrados en el mantenimiento periddico.

En esta etapa se pagara una suma fija mensual, en funcién del desempefio real del Contratista
y del cumplimiento de los criterios de Niveles de Servicio estipulados en las Especificaciones
correspondientes y conserven los Niveles de Servicio establecidos para el proyecto.

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que
se ofrecen mas abajo en el punto (f) es de:

Descripcion Monto RD$(en
cifras)

A) Mantenimiento Periédico por un monto de [monto en letras]
[Pesos dominicanos].

Etapa de seis (6) meses posteriores ;

B) Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio por un
monto de [monto en letras] [Pesos dominicanos].

Etapa de dieciocho (18) meses.

C. TOTAL (A+B) = Mant. Periodico + Mant. Rutinario

Nota: Estos valores incluyen los impuestos aplicables, de acuerdo con la lista de Cantidades
gue se adjunta a la presente Oferta y forman parte de ésta.

(f) Descuentos: Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodologia para su
aplicacion:

(1) Los descuentos ofrecidos son: No aplican

(9) Periodo de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida por un periodo de 105 dias
calendarios contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de
Ofertas que se especifica en de los DDL; y nos mantendra obligados, y podréa ser aceptada, en
cualquier momento antes del término de dicho periodo. Los Licitantes NO TENDRAN la
opcidn de presentar sus Ofertas electrénicamente.

(h) Una Oferta por Licitante: No estamos participando en ninguna otra Oferta ni como
integrantes de una APCA, y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.4.
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(i) Suspensidn e inhabilitacion: Nosotros (incluido y personal propuesto no somos objeto de una
suspension temporal o inhabilitacién impuesta por el BID ni de una inhabilitacion impuesta
por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de
inhabilitacion firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales de la
Republica Dominicana, o de conformidad con una decisién del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

() Empresa o ente de propiedad estatal: [Seleccionar la opcidn correspondiente y eliminar
la otra: “No somos una empresa o ente de propiedad estatal” o “Somos una empresa o ente
de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5.”].

(k) Comisiones, gratificaciones y honorarios: No hemos pagado 0 pagaremos ninguna
comision, gratificaciones u honorarios en relacion con el Proceso Licitatorio o la ejecucion
del Contrato.

() Formulario de Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra
oferta estaremos proporcionando la informacion requerida en el Formulario de Divulgacion de
la Propiedad Efectiva 0 en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible
proporcionar la informacion requerida. El Prestatario publicara como parte de la Notificacion
de la Adjudicacion del Contrato el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, por lo
gue manifestamos nuestra autorizacion.

(m)Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacion por
escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituira una obligacion contractual entre
nosotros, hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal.

(n) No obligado a aceptar: Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta
con el costo evaluado més bajo, la Oferta Méas Ventajosa ni ninguna otra Oferta que reciban.

(o) Practicas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas
necesarias para garantizar que ninguna persona que actue en nuestro nombre o representacion
incurra en Practicas Prohibidas.

Nombre del Licitante: *[insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta].
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Licitante: ** [insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la
Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: [insertar el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]

Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican arriba]
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Fecha de la firma [insertar la fecha de la firma] [insertar dia, mes y afio] Nombre

En calidad de
Firmado ____Debidamente autorizado mediante documento --------------------------- para firmar la
Oferta por y en nombre de ----------------- Con fecha del dia
de 2021

Nota: La omision de la firma de esta Carta de Oferta, sera causa de descalificacion del
Licitante.
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B- CARTA DE ACEPTACION DE LOS DOCUMENTOS DE

LICITACION

Ne de Inscripcion: Fecha:

A: Ing. Cristian Borrero Rodriguez
Director Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos
(UEPFRE).
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)

Direccion:  Ave. Héctor Homero Hernandez, esquina Horacio Blanco Fombona,
Ensanche La Fe, Santo Domingo, Republica Dominicana.
Teléfono (809) 565 2811, ext. 5062, 8054, 2041 Y 3034

Referencia: -Programa Desarrollo Agroforestal Sostenible, Préstamo BID No. 4553/0C-DR,
Proyecto de Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales - Grupo
1.

Adquisicion: Contrato de Mantenimiento Periodico seguido de Mantenimiento Rutinario de
Caminos Vecinales del grupo I1I.

Lote Ne: XXX

Distinguido Ing. Borrero Rodriguez:

El que suscribe, declara que:

a)
b)

ActUa por sus propios derechos.

En conocimiento de las disposiciones legales que regulan esta contratacion, expresamente
manifiesto que me someto a las exigencias de la Carta de Invitacion y documentos que la
integran, y sefialo que no propongo excepcion o condicidn alguna a los documentos.

En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato en los términos previstos en
estos documentos de licitacion:

c-1)

c-2)

Durante la etapa de mantenimiento periodico ejecutaré las partidas suministradas
por el MOPC, en atencién a las especificaciones técnicas de la licitacion. Estas
partidas seran pagadas por el MOPC a los precios unitarios ofertados. No ejecutaré
partidas no autorizadas expresamente por la UEPFRE. No habra ajustes de precio
en dicha etapa. Se aplicardn las retenciones contractuales legales aplicables.
Aceptaré las modificaciones al plan de trabajo sometido en mi oferta, con el
propdsito de lograr obtener los Niveles de servicio necesario durante la etapa de
mantenimiento periddico con el mismo monto presupuestado para dicha Etapa.

Durante la etapa de mantenimiento rutinario ejecutaré las partidas que forman parte
del plan de trabajo que he disefiado luego de determinar en campo, el nimero de
repeticiones que considero necesarias para mantener, durante toda la etapa, los
niveles de servicio exigidos para el proyecto. EI nimero de repeticiones ofertadas
no constituye un instrumento factible de justificacion (o limite) de las
intervenciones a realizar para obtener mensualmente, los niveles de servicio
detallados a continuacion.
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NIVELES DE SERVICIO

Caminos Pavimentados

Parte A - NIVELES DE SERVICIO EXIGIDOS EN CAMINOS PAVIMENTADOS
A.l. Calzada y Paseos
1.1. Calzada:

* No se admitiran reducciones en el ancho de la superficie de rodadura.
* Velocidad minima garantizada de desplazamiento seguro 50 Km/h
* No se admitira la existencia de huecos y/o Baches, con excepcion de los casos siguientes:

- NUmero méximo de baches 8 Uds. Por cada 1000 M con diametro mayor de 10
cm
- Diametro Maximo de cualquier Bache Unico 30 cm.

* Solo se admitira la nivelacion de baches utilizando materiales similares a los existentes para
su colocacion.

* No se admitiran fisuras

* No se admitiran hundimientos.

* No se admitira ahuellamiento.

* No se admitira la existencia de obstaculos que impidan el libre trafico.

Tiempo de correccion:

- Bacheo 28 dias
- Pérdida de los Bordes del Pavimento (tiempo de Respuesta) 56 dias
- Limpieza de la superficie de rodadura 05 dias

-Trabajos relacionados con la seguridad vial (Residuos sobre la via, etc.) 01 dias
- Ausencia de residuos, sedimentos, materiales granulares, finos 0 95% de la via

A.2. Puentes y Estructuras Viales

En los puentes y estructuras viales debera tenerse presente aspectos de su condicidn estructural y
funcional, los que se sintetizan a continuacion:

El Contratista realizara el mantenimiento de las barandas (de hormigon y acero estructural), las
juntas los postes de entrada y el sistema de drenaje. No se permitird en las barandas, juntas,
guardarruedas y postes de entradas, elementos rotos, faltantes, flojos o fuera de alineacion.

No se permitira elementos extrafios o0 materiales acumulados, que impida o altere el escurrimiento
de agua hacia los drenajes. No se permitira el deterioro de la pintura de proteccion de las barandas,
las juntas y los postes de entrada.
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El Contratista debera pintar los barandales (de hormigon y acero estructural), las juntas y los postes
de entrada cada vez que la pintura luzca deteriorada.

No se permitird deterioro en la pintura de proteccion de las barandas, guardarruedas y postes de
entradas. En todo momento las juntas de dilatacion del puente situadas en la superficie de rodadura
deben estar en buen estado, en forma tal que proporcionen seguridad y confort al usuario de la
carretera.

A.3. Sistemas de Drenaje

Toda alcantarilla, cAmara, sifén o sumidero, asi como sus cauces de entrada y salida deberan estar
libres de elementos que impidan, obstaculicen o alteren el libre escurrimiento de las aguas. Evitar
sedimentaciones y crecimiento de pastos y malezas. La seccién Hidraulica de la alcantarilla en
pleno funcionamiento debe ser mayor del 85%.

Se debera realizar la reposicion y reparacion de toda rotura de las alcantarillas y sus cabezales, asi
como tambieén el terraplén correspondiente, si correspondiera.

Todas las cunetas revestidas y no revestida deberan estar libre de todo elemento que altere su
seccion normal o impida al libre escurrimiento de las aguas.

El acero de refuerzo de las cunetas de hormigdn no debera presentarse sin recubrimiento, tampoco
podréa presentar dafos en el hormigon o elementos sueltos metalicos, ni asentamientos.

Las cunetas no revestidas deberan conservar su seccion completa limpias de vegetacion, elementos
extrafios o materiales acumulados por arrastre o derrumbe, asi como libres de todo elemento
extrafio que impida o altere el escurrimiento de agua hacia ellas.

Las cunetas encachadas y drenes deberan estar en todo momento, limpios y libre de obstruccion,
sus estructuras sin roturas ni materiales removidos o sueltos y sin erosiones de material.

A.4. Derecho de Via
A.4.1 Limpieza y regularizacion:

El area comprendida dentro del derecho de via estard limpia de todo elemento extrafio como
basura, escombros, desechos y cualquier otro tipo de residuos que perjudique los aspectos estéticos
y el normal escurrimiento de las aguas. EI Contratista dispondra de un plazo de 5 dias a partir de
la notificacidn del supervisor, para completar el barrido del derecho de via.

A.4.2 Control de Vegetacion:

Se debera mantener el pasto y malezas cortados en toda la superficie a una altura menor a 15 cm.
hasta el limite de propiedad (verja, empalizada etc.) y/o hasta 2.00 mt como minimo en caso de
que no existiera dicho limite, medidos desde el borde externo del drenaje longitudinal (construido
0 natural).
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No se permitird que ramas de arboles obstaculicen el libre transito de conductores y peatones por
las vias, hasta un limite minimo de 4 mt de altura sobre todo el ancho de la calzada.

No se admitira la destruccion de la cobertura vegetal ni se permitira el uso de Motoniveladoras ni
cualquier otro equipo que destruya parcial o totalmente la cobertura vegetal. No se permitirad la
quema de vegetacién ni el uso de sustancias quimicas para su control. La vegetacion lindera debe
estar controlada en el marco completo del camino.

A.4.3. Limpieza de Sefiales:

Se realizard la limpieza en las sefiales, en las barreras de proteccion, en los hitos kilométricos y en
los muros. La zona quedara totalmente limpia de hierba y malezas en un radio minimo de 1 my
en su lado externo debera llegar hasta el borde del pavimento.

A.4.4. Cortes y Terraplenes

Los cortes deben presentar sus taludes estables y perfilados, y sin materiales que puedan
desprenderse causando peligro al transito o afectando el saneamiento del camino.

Los muros de contencion en taludes de corte y rellenos deberan estar en buenas condiciones
estructurales de tal forma de cumplir su funcion. Los taludes de relleno (terraplenes) deberan
presentarse sin deformaciones, asentamientos o erosion alguna. En los taludes de corte deberan
estar en buenas condiciones de funcionamiento el total de las zanjas existentes. Se deberan
controlar las erosiones pequefias, moderadas o0 graves que se encuentren

A.5. Sefializacion Vertical

La sefializacion vertical indicada en las especificaciones técnicas del proyecto (nuevos cruces o
escuelas, etc.), se realizara con la tipologia de sefiales indicadas por el MOPC. En todo momento,
las sefiales deben estar limpias, visibles y libres de obstaculos. La distancia de visibilidad de las
sefiales serd& como minimo, de 70 Mt.

5.2 Columnas y Postes:

Las columnas de las sefiales y los postes deberan estar siempre en buen estado, sin roturas o
quebraduras, y perfectamente pintados y alineados. Toda vez que sea necesario se procedera a
pintarlos.

Todo elemento (sefial, columna, poste) dafiado por cualquier motivo (accidente, vandalismo, etc.)
debera ser sustituido y/o reparado.

A.6 Barreras de Defensa

6.1 En todo momento los delineadores y defensas deberan mantenerse completos y deberan
cumplir con los criterios establecidos en el MOPC.
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6.2 Las defensas metélicas deberan estar siempre limpias, toda vez que se ensucien por motivos
imprevistos (pegado de afiches, pintadas con aerosol, etc.) que altere su visibilidad y prolijidad,
deberén ser limpiadas, pintadas o sustituidas. La visibilidad de Cabezales y Barandas debe cumplir
con un minimo de 90% pintadas.

6.3 Las barreras de defensas y delineadores deberan estar siempre sanos, sin roturas o quebraduras,
y perfectamente limpios y pintados. Todo elemento robado o dafiado por cualquier motivo
(accidente, vandalismo, etc.) debera ser sustituido y/o reparado.

Caminos No Pavimentados

Parte B - NIVELES DE SERVICIO EXIGIDOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS
A.l. Calzada y Paseos
1.1. Calzada:

* No se admitiran reducciones en el ancho de la superficie de rodadura.

» Velocidad minima garantizada de desplazamiento seguro: 30 Km/h

* No se admitira la existencia de huecos y/o Baches, con excepcion de los casos
siguientes:

- NUmero maximo de baches 8 Uds. Por cada 1000 M con diametro mayor de 10 cm
- Diametro Maximo de cualquier Bache Unico 30 cm.

» Solo se admitira la nivelacion de baches utilizando materiales similares a
los existentes para su colocacion.

* No se admitiran hundimientos.

* No se admitira ahuellamiento.

* No se admitira la existencia de obstaculos que impidan el libre trafico.

Tiempo de correccion:

- Bacheo 28 dias
- Pérdida de los Bordes del Pavimento (tiempo de Respuesta) 56 dias
- Limpieza de calzada (Trabajos relacionados con la seguridad vial) 01 dias
- Limpieza de la calzada (otros Trabajos) 07dias
- Ausencia de residuos, sedimentos, materiales granulares, finos 95% de la via.

A.2. Puentes y Estructuras Viales

En los puentes y estructuras viales debera tenerse presente aspectos de su condicion estructural y
funcional, los que se sintetizan a continuacion:

El Contratista realizara el mantenimiento de las barandas (de hormigén y acero estructural), las
juntas los postes de entrada y el sistema de drenaje. No se permitird en las barandas, juntas,
guardarruedas y postes de entradas, elementos rotos, faltantes, flojos o fuera de alineacion.
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No se permitira elementos extrafios 0 materiales acumulados, que impida o altere el escurrimiento
de agua hacia los drenajes. No se permitira el deterioro de la pintura de proteccion de las barandas,
las juntas y los postes de entrada.

El Contratista debera pintar los barandales (de hormigon y acero estructural), las juntas y los postes
de entrada cada vez que la pintura luzca deteriorada.

No se permitird deterioro en la pintura de proteccion de las barandas, guardarruedas y postes de
entradas. En todo momento las juntas de dilatacion del puente situadas en la superficie de rodadura
deben estar en buen estado, en forma tal que proporcionen seguridad y confort al usuario de la
carretera.

A.3. Sistemas de Drenaje

Toda alcantarilla, camara, sifon o sumidero asi como sus cauces de entrada y salida deberan estar
libres de elementos que impidan, obstaculicen o alteren el libre escurrimiento de las aguas.

Evitar sedimentaciones y crecimiento de pastos y malezas. La seccion Hidraulica de la alcantarilla
en pleno funcionamiento debe ser mayor del 85%.

Se debera realizar la reposicion y reparacion de toda rotura de las alcantarillas y sus cabezales, asi
como también el terraplén correspondiente, si correspondiera.

Todas las cunetas revestida y no revestida deberan estar libre de todo elemento que altere su
seccion normal o impida al libre escurrimiento de las aguas.

El acero de refuerzo de las cunetas de hormigdn no debera presentarse sin recubrimiento, tampoco
podra presentar dafos en el hormigon o elementos sueltos metalicos, ni asentamientos.

Las cunetas no revestidas deberan conservar su seccién completa limpias de vegetacion, elementos
extrafios 0 materiales acumulados por arrastre o derrumbe, asi como libres de todo elemento
extrafio que impida o altere el escurrimiento de agua hacia ellas.

Las cunetas encachadas y drenes deberan estar en todo momento, limpios y libre de obstruccion,
sus estructuras sin roturas ni materiales removidos o sueltos y sin erosiones de material.

A.4. Derecho de Via

A.4.1 Limpieza:

El area comprendida dentro del derecho de via estard limpia de todo elemento extrafio como
basura, escombros, desechos y cualquier otro tipo de residuos que perjudique los aspectos estéticos

y el normal escurrimiento de las aguas. EIl Contratista dispondra de un plazo de 5 dias a partir de
la notificacidn del supervisor, para completar el barrido del derecho de via.
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A.4.2 Control de Vegetacion:

Se deberd mantener el pasto y malezas cortados en toda la superficie a una altura menor a 15 cm.
hasta el limite de propiedad (verja, empalizada etc.) y/o hasta 2.00 mt como minimo en caso de
que no existiera dicho limite, medidos desde el borde externo del drenaje longitudinal (construido
0 natural).

No se permitird que ramas de arboles obstaculicen el libre transito de conductores y peatones por
las vias, hasta un limite minimo de 4 mt de altura sobre todo el ancho de la calzada.

No se admitira la destruccion de la cobertura vegetal ni se permitira el uso de Motoniveladoras ni
cualquier otro equipo que destruya parcial o totalmente la cobertura vegetal. No se permitira la
quema de vegetacion ni el uso de sustancias quimicas para su control.

La vegetacion lindera debe estar controlada en el marco completo del camino.

A.4.3. Limpieza de Sefiales:

Se realizara la limpieza en las sefiales, en las barreras de proteccion, en los hitos kilométricos y en
los muros. La zona quedara totalmente limpia de hierba y malezas en un radio minimo de 1 my
en su lado externo debera llegar hasta el borde del pavimento.

A.4.4. Cortes y Terraplenes

Los cortes deben presentar sus taludes estables y perfilados, y sin materiales que puedan
desprenderse causando peligro al transito o afectando el saneamiento del camino.

Los muros de contencion en taludes de corte y rellenos deberan estar en buenas condiciones
estructurales de tal forma de cumplir su funcion. Los taludes de relleno (terraplenes) deberan
presentarse sin deformaciones, asentamientos o erosion alguna. En los taludes de corte deberan
estar en buenas condiciones de funcionamiento el total de las zanjas existentes. Se deberan
controlar las erosiones pequefias, moderadas 0 graves que Se encuentren

A.4.5. Senalizaciéon Vertical

5.1 La sefializacion vertical indicada en las especificaciones técnicas del proyecto (nuevos cruces
0 escuelas, etc.), se realizara con la tipologia de sefales indicadas por el MOPC. Entodo momento,
las sefiales deben estar limpias, visibles y libres de obstaculos. La distancia de visibilidad de las
sefiales serd como minimo, de 70 Mt.

A.4.6. Columnas y Postes:
Las columnas de las sefiales y los postes deberan estar siempre en buen estado, sin roturas o
quebraduras, y perfectamente pintados y alineados. Toda vez que sea necesario se procedera a

pintarlos.

Todo elemento (sefial, columna, poste) dafiado por cualquier motivo (accidente, vandalismo, etc.)
debera ser sustituido y/o reparado.
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A.5. Barreras de Defensa

5.1 En todo momento los delineadores y defensas deberan mantenerse completos y deberan
cumplir con los criterios establecidos en el MOPC.

5.2 Las defensas metalicas deberan estar siempre limpias, toda vez que se ensucien por motivos
imprevistos (pegado de afiches, pintadas con aerosol, etc.) que altere su visibilidad y prolijidad,
deberén ser limpiadas, pintadas o sustituidas. La visibilidad de Cabezales y Barandas debe cumplir
con un minimo de 90% pintadas.

5.3 Las barreras de defensas y delineadores deberan estar siempre sanos, sin roturas o quebraduras,

y perfectamente limpios y pintados. Todo elemento robado o dafiado por cualquier motivo
(accidente, vandalismo, etc.) debera ser sustituido y/o reparado.

Atentamente,

Nombre y firma del oferente

Fecha:

Nota: La omisién de la firma de esta carta aceptacion de los Documentos de Licitacion sera
causa de descalificacion del Licitante.
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FORMULARIOS DE LA OFERTA

A- FORMULARIOS NO. 1,2, 3 Y 4 DE LA OFERTA SERAN UTILIZADOS POR EL
OFERENTE PARA EL DISENO Y CALCULO DE SU OFERTA).

PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEBERA INCLUIR COMO PLAN DE TRABAJO, LA DISTRIBUCION
DURANTE ESTA ETAPA, DE LAS CANTIDADES A EJECUTAR, LAS QUE MULTIPLICADAS POR EL PRECIO
UNITARIO PARA DICHA ETAPA, RESULTARAN EN EL PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
DE CADA CAMINO. EL MONTO DE PAGO DEPENDERA DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS,
MULTIPLICADA POR LOS PRECIOS UNITARIOS, REVISADA POR EL MOPC.

PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EL OFERENTE DEBERA INCLUIR COMO PLAN DE TRABAJO, LA
CANTIDAD ESTIMADA A EJECUTAR Y SU NUMERO DE REPETICIONES DURANTE ESTA ETAPA, LO QUE
MULTIPLICADO POR LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, RESULTARAN EN EL PRESUPUESTO
DE EJECUCION DE CADA CAMINO. EN ESTE CASO, ESTE PRESUPUESTO SERA UTILIZADO PARA
CALCULAR EL PAGO FIJO MENSUAL QUE RECIBIRA EL CONTRATISTA. (NO HABRA VARIACION EN EL
MONTO DE PAGO MENSUAL, A PESAR DE QUE OCURRAN VARIACIONES EN EL NUMERO DE
INTERVENCIONES OFERTADAS).

LA VERDADERA NECESIDAD DE REPETICION DE INTERVENCIONES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA
UNA VEZ INICIADO SU CONTRATO, DEPENDERA DE LA PLUVIOMETRIA, RELIEVE, CLIMA TRANSITO Y
DEMAS CONDICIONES DE LA ZONA EN QUE SE UBICAN LOS CAMINOS A MANTENER, LO QUE ESTE
DEBERA TOMAR EN CUENTA AL PREPARAR SU OFERTA.

POR LO QUE SE RECOMIENDA LA VISITA PREVIA AL SITIO DE LAS OBRAS.
EN RESUMEN:

EN EL MANTENIMIENTO PERIODICO O INICIAL SE PAGARA UNA SUMA QUE SERA EL RESULTADO DE
MULTIPLICAR LOS VOLUMENES DE PARTIDAS CORRECTAMENTE EJECUTADAS, A LOS PRECIOS
UNITARIOS CONTRATADOS. SE PRETENDE ALCANZAR UN NIVEL DE SERVICIO QUE DEBERA SER
CONSERVADO EN LA ETAPA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.

EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO O POR NIVELES DE SERVICIO, SE PAGARA UNA SUMA FIJA
MENSUAL, SIEMPRE QUE LOS CAMINOS CUMPLAN Y CONSERVEN LOS NIVELES DE SERVICIO
ESTABLECIDOS PARA EL PROYECTO.

INTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS

Formulario 1- Precios Unitarios Ofertados para Cada Etapa.

Formulario 2- Etapa Mantenimiento Periddico o Puesta a punto.
Formulario 3- Etapa de Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio.
Formulario 4- Consolidacion de los Resultados
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Se recomienda a los Oferentes utilizar la version en Microsoft Excel de los 4 formularios
siguientes, para facilitar la elaboracién de sus ofertas. No se permite cambio de formato.

1. El Oferente debera iniciar por el Formulario 1 A, llenando con sus datos:
a. Nombre y apellido.
b. Lote en que participa.

2. Luego debera introducir los Precios Unitarios Ofertados para la Etapa de Mantenimiento
Periodico, indicando un precio de actividad en cada fila. No incluir las unidades de
medida en las mismas celdas que las cantidades, ni el simbolo de moneda (RD$) en la
misma celda que los valores a que corresponden.

3. lgualmente deberd introducir, en el formulario 1 B, los Precios Unitarios Ofertados para
la Etapa de Mantenimiento Rutinario, indicando un precio de actividad en cada fila. No
incluir las unidades de medida en las mismas celdas que las cantidades, ni el simbolo de
moneda (RD$) en la misma celda que los valores a que corresponden.

4. Luego de haber realizado su recorrido de inspeccion de las obras en campo, El contratista
debera llenar el Formulario 2 A, distribuyendo el total de las cantidades suministradas
por el MOPC, de acuerdo a su programacion de ejecucion (plan de trabajo), durante el
Mantenimiento Periodico de cada camino. (periodo de 6 meses). Los precios unitarios a
ofertar y la distribucion en tiempo de estas cantidades son exclusiva responsabilidad del
Oferente. No deben variarse las cantidades suministradas por el MOPC.

5. No deben utilizar espacios o comas o cualquier otro separador de miles. Asi; el namero
diez mil cientos cincuenta, por ejemplo, debe ser escrito como 10150. Celdas no utilizadas
deben ser dejadas en blanco.

6. Una vez completado el formulario 2 A de todos los caminos, los formularios 2 B
(cantidades mensuales para todo el Lote); 2 C (célculos de los costos del Mantenimiento
Periodico por camino), y 2 D (calculo del costo del Mantenimiento Periddico del Lote)
seran llenados automéaticamente. EI Oferente debera verificar que ninguna celda de ellos
presente sefiales de existencia de errores, tales como: #DIV/0! , #NUMBER#! , #
ERROR! o cualquier otro.
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7.

8.

10.
11.

Hasta este momento el oferente cuenta con el presupuesto para la Etapa de Mantenimiento
Periddico de cada uno de los caminos que constituye el lote ofertado.

En cuanto al Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio, en el Formulario 3 A,
el Oferente debera introducir las cantidades de trabajo correspondientes a cada
intervencion y el nimero de repeticiones que él crea que sean necesarias y suficientes
para cumplir con los niveles de servicio adoptados. Llenara una hoja por cada camino.
Estas acciones dependeran de la visualizacion en campo, de las veces que resultara
necesario ejecutar cada una de las actividades previstas durante esta etapa. Este nimero
sera referencial ya que durante esta etapa el pago mensual sera fijo, no necesariamente
las cantidades de trabajo ofertado, las que podran aumentar o disminuir, dependiendo de
la realidad al momento de la necesidad de mantener los niveles de servicio requeridos.
El Formulario 3 B presenta el costo aproximado del mantenimiento rutinario de cada
camino, al multiplicar las cantidades totales por cada precio unitario.

El Formulario 3 C resume el costo de la Etapa de Mantenimiento Rutinario del Lote.

El Formulario 4 consolida los costos de toda la Oferta, sumando los costos de las Etapas
de Mantenimiento Periddico y los costos de la Etapa del Mantenimiento Rutinario.

ElI CD a entregar como parte de la oferta debera ser identificado asi:

Fecha de entrega

Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, Préstamo
BID No. 4553/0C-DR

Proyecto de Mantenimiento Periddico y Rutinario de
Caminos Vecinales -Grupo Il

Oferta para el Lote XXX

Nombre Completo del Oferente

Ver los siguientes ejemplos de uso de estos formularios.
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Formularios Modelos

Formulario 1

Precios Unitarios Ofertados Para Cada Etapa
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FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CANMINOS
VECINALES - GRUPO 1]
FORM 1 A -ETAPA DF MANTEMIMIFMTC PERIODICO |
LOTE MOMBRE DEL OFEREMTE:
BREQOS UMITARIOS ETAPA DE MAMTEMIMIEMT O PERICDICO
TAREAS DE MANTENIMIENTO UNIDAD PRECIO UNITARIO
OFERTADO (RDS)
1 ITRABAJOS GENERALES
1.01 |Trabajo de lngenetia P 0,00
102 |Colncacidn de BEotila de ldentificacidn de [a Ohra [W]i41n] 000
10z-UColocacidn de Rotula de ldentificacidn de AreaProtesida [WI]n] 0,00
103 | Campameantao B 0, 0
104 A Aante nirnis b de Transitn [=Fi (100
| A |MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA ¥ PASEQS
A |Extraccion v Reposicion de Material Inservible en baches %) 0,00
A2 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpets Asfaltica ¥ ) 100
£.2.2|Bacheo en Calzada con Tratamiento Superfical bAZ 0,00
FiN Tratamiento Sunarficial Asfaltice ( Doble Imprimacidnd i 0.00
A2l |Riego de Imprimacion Sencilla i 000
A4 |Sellados de Grieta | b 0.00)
A5 Ihantenimisnto de Pasensy Bordes de Sunerficie Badadurs A2 000
A6 |Rechequeoy Conformacidn de Superficie en Calzada de Tierra % 0,00
ABD Reche.queoyConf.ormaoon de Superficies con tratamiento Superficial D 0,00
Asfaltico w/o Pavimentada
B IMANTENIMIENTO DE DREMAIJE
B.1 |limpiezay Reconformaciénde Cunetas de Tierra con Equipos K ] 0,00
B2 limnieravReconformacian blanual de Cunetas de Tierra Iyl 0.00
B hante nimiento banual de Cunetas de Tierra il 0,00
Bd |Canstriuction de Cunetas Revestidas en Tierra iVl .00
B.S llimpieza v Mantenimiento de Cunetas Revestida %l 0,00
B 51 | Canstriccion de Cunetas Rewestida rAZ 000
B.5 2 |Reparacidn de Cunetas Revestida i 4 0,00
Belllimpiera de Alcantarillas o Badenes Tubulare il 0,00
Be2llimpiergde MAlcantarillas Semi-Tanada LAl 000
B.62|limpieza de Alcantarillas Tapada il 0,00
B.7 lAcondicionamiento Cauce de Fntrada v Salida de Alcantarills %) 000
B.2.1 | Construccidn de cabezalesparaalcantarilla %] 0,00
BE 2 lBenaracidn de tuberis de Alcantarilla [l 000
B.9 1 |Construccion de badene % 0,00
B 92 |Renaracidn de hadene rAZ 000
B 10 |Limpieza de Badenes i 4 0,00
B 11T Y Canstruccidn de Disinadaores de Fnergia ¥} 000
B AL Zlimpieza de Disipadores de Enerdgia % 4 0,00
B2 llimpieza de Acuifero e [0
C |MANTENIMIENTO DE PUENTES
C1 llimpieza de Puente ¥ o 000
C.2 |Pintura de Puentes % 0,00
C Reparacién de Barandas de Concreto en Puentes i 000
A JReparacign de Rarandas Metalicasen Puye nte ol (L0
D |DERECHO DE VIA
0.1 [Poda de Arboles Ha, 0,00
02 |Control de Wegetaci dn Ha 000
B Limpieza de Calzadas, Paseos v Bermas He 0,00
D4 |Reparacidn de Zania de Coronacién i 000
0.5 |Reconformacidn de Talud v Remocidn de Derrumbes %) 0,00
D6 |Construccion huros de Gaviones [ 0,00
L7 ) Colocaddnde Tanayes de 58 Gale Frpyntos neyrglaicg LU0 (L0
E_|SENALIZACION
E11]Sefializacidn LMD 0,00
E1 2 |limpieza de Sefiales Verticales LD 000
E. 1.2 |Reparacion de Sefiales Werticales LMD 0,00
E 1 4lSefalizacion de Seguridad Colectiva By 0,00
E1.5lcefializagan de Protecddn [ndividual PA 000
E1&|Pinturade Seauridad en Cabezales, Postes Reductores et A2 0 00
E__|TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
E1.1|Losas Peatonales %) 000
Elzllosasvehiculare i) £1.00
E. 1.z |Eiecucionde obras en Mamposteria Iyl 0,00
E 1 AlTrabaios Complemeantaria [ 30 0
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FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES - GRUPO LI
EORM 1B -ETAPA DE MANTENIMIENTO BUTINARIC QG POR NIVELES DE SERVICIO
LOTE NOMBEE DEL OFERENTE:
PRECIOS UNITARIOS ETAPA DE MANTENMIMIENTO RUTINARIO
PRECIO UNITARIO OFERTADO
TAREAS DE MANTEMIMIENT O UNMIDAD ®DS)
1 _ITRAGAIOS GERERALES
1.M | Trabaio de lngeneria [=1:Y [olols
1.02 |Colocadén de Rotlo de | dentificaddn de |a Obra LD 0,.0ck
102U Colocad dn de Rotulo de |dentificad dn de Area Protesida LD 0008
103 | Camparmeanto [ =72) oo
104 I hAntenimisntn de Tranmsitn ER [0
A |MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEQS
A1 |Extraccidn v Reposicidn de Material Inservible en baches Il 0.0}
A2 1 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Astaltica T2 0, 0
A2 2| Rachen en Calzada con Tratamiento Suneficial A2 000
iy Tratamiento Sunerficial Asfalticn { Doble Imormaci dnd kA (00
A2 1|Riego de Imprimacion Sencilla b2 0,.0ck
A4 |Sellados de Grieta BAL 0008
A0 IhvBntenimiento de Pasensy Bordes de Sunerficie BEodadirs A2 000
AR N EBerheoyen v Conformaridnde Sunerficie en Calzada de Tierra kA L0
AG2 Redﬁe_queoyConformaoon de Superficies con tratamiento Superficial WD 0,00
Adfaltion v/io Pavimentada
B |MANTENIMIENTO DE DRENAJE
B1 |limpiezay Reconformacion de Cunetas de Tierra con Equipos KA 0.0
B.2 |limpiezay Reconformacién hanual de Curetas de Tierrs | 0,.0ck
B hdantenimiento bdanual de Cunetas de Tiarrg [ 0o
P 4 |Construntion de Cunetas Revestidasen Tierra ¥ L0
B.5S llimpieza v bMantenimiento de Curetas Revestida % 0008
B.5 1| Construction de Cunetas Revestida b2 0,.0ck
BE 2 Eenaracion de Cunetas Bewvestids kA 0o
P61 ]llimniera de &lcantarillas o Padenes Tubulare ¥ L0
B 2llimpiezade Alcantarillas Semi-Tanada % 0, 03
B.e2|limpiezade Alcantarillas Tapada | 0,.0ck
B 7 lAoondicionamiento Caure de Entrada v Salida de &l cantarills ¥l o
B2 1| Construntidn de cabezales nara alcantarilla ¥l .00
B.8 Z2|Reparacidn de tuberia de Alcantarilla BAL 0 0}
B.9. 1| Construction de badens b2 0,.0ck
B9 2 Eenaracion de hadene A2 o
B 10 |limpieza de Badenes i 000
B A1 Construccidn de Disipadaores de Fnerala i 0 0}
B Al 2limbiezade Disipadores de Enerofa hAZ 0 00y
12 Himpiera de Acifern i) [0
c IMANTENIMIENTO DE PUENTES
C1 |limpiezade Puentes i 000
.2 |Pintura de Puentes AL 0 0}
C Reparacidén de Barandas de Concreto en Puentes AL 0.0}
A |Reparacion de Parandas bdetalicas en Pusnte kAL {10
D |DERECHO DEVIA
0.1 |Podade Arboles o 000
D2 |Control devegetacién He 0,00k
D Litnpieza de Calzadas, Paseos v Bermas Ha, 0.0}
0.4 |Reparacién de Fania de Coronacidn il 000
0.5 |Reconformacian de Taludy Remocidn de Derrumbes il 000
0.6 |Constrocion hdros de Gaviones il 0,00
[ 7 1Colocanonde Tanayes dae B8 Eals Fopyntos neyralgico LI (L0
E__ISENALZACION
E1.1)5efializacion LG (0 iy
E1 > |limpiezade Sefales Verticales LI 000
E1.2|Reparacién de Sefales Verticales LG 0 0}
E1.4|5efalizacién de Seguridad Colectiva P 0.0}
El.5lSefalizacidn de Proteccidn | ndividual BL 000
E1aIPinturade Seouridaden Cabezales Postes Reductores efc A 00
E__|TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
E1.1]|losas Peatonales ] 0008
F.1.2|losasWehioulares il 0.0}
Elz|Fiecuddnde cbras en bamposteria il 000
E1 4lTrabajos Complementarios ¥iste 000
F.1.5|Trabajos Complementarios LMD, 0, 0ck
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Formulario 2

Etapa Mantenimiento Periddico o Puesta a Punto
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Formulario 2 A (Cantidades y Plan de Trabajo)

FECHA OFERTA PARA EL FROYECTO DE MAKN TENIMIENTO PERIOBICO Y RUTINARIO DE CAMIN OS5 VEANALES - GRUFO I
FORMULARIO 2 A-1
LOTE NOMERE DEL OFERENTE:
CAMIN O VECINAL:
CAN TIDARES ¥ FLAN DE TRABAJO ETARA MARN TEN IMIENTAO FERIODICO FOR CAMIN O
TAREAS DE MANTERIMIEN TO LUND. |1ER. MES|2D0. ME5| 2ER. MES [4T0. MESECI. MES|E'ID. MES| TOTAL
1 _|TRABAIOS GENERALES
1.01 |Trabajo de Ingeneria FA 0.00
1.02 |Colocacion de Rotulo de Identificacion de |a Obra UKD, 0.00
1,021 Colocacion de Rotulo de Identificacian de Area Protegidas UMD, 0.00
1.03 | Campamenta BA 0.00
1.04 |Mantenimiernto de Transito EA Q.00
A |MANTENIMIEN TO DESUFERFIQE DE RODADURA Y PASEQS
A1 |Extraccion y R eposicion de Material Insenvible en baches M3 0.0
A.2.1 |Bacheo Tecrico en Calzadas con Carpeta Asfaltica r2 0.00
A.2.2|Bacheo en Calzada con Tratami ento Superficial r2 0.00
A2 |Tratamiento Superfidal Asfaltico [ Doble Imprim acion) r2 0.00
A.3.1|Riezode Imprimacion Sencilla M2 0.00
A4 |sellades de Grietas ML 0.00
AS |Mantenimiento de Paseos y Bordes de Superficie Rodadura r2 0.00
A.6.1 |Rechequen w Corformaciin de Superficie en Calzada de Tiera r2 0.00
Af2|Eechequen v Conformacion de Superfices con tratamiento Superficial Asfaltico k2 000
B |MANTENIMIEN TO DE BRENAIE
B.1 |Limpiezsy Reconformacion de Cunetas de Tiers con Equipos A 0.00
B.2 |Limpieza y Recorformacion Manual de Cunetas de Tierra il 0.00
B.3 |Mantenimiento Manual de Cunetas de Tiema il 0.00
B.4 |Construccon de Cunetas Revestidas en Tiera il 0.00
BS |Limpieza y Mantenimiento de Cunetas Revestidas Il 0.00
E.S.1|Construccion de Cunetas Revestidas M2 0.00
B.5.2|Reparacitn de Cunetas Revestidas m2 0.00
B.5.1|Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares il 0.00
B.5.2 |Limpieza de Alcartarillas Semi-Tapadas Al 0.00
B.5.3|Limpieza de Alcartarillas Tapadas Al 0.00
B.7 |Acondicionamiento Cauce de Entrada y$alida de Alcartarillas 12 0,00
E.8.1|Construcdon de abezal es para alcantarllas M3 Q.00
EB.8.2 |Reparacion de tuberia de Alcantarillas rAL 0.00
B.9.1|Construccion de badenes W2 0.00
E.9.2 |Reparacidn de badenes W32 0.00
B.10 |Limpiea de Badenes W32 0.0
B 1LY Construcddn de Oisipadores de Erersia h13 a.0a
B 11 Alimpieza de Disipadores de Energia [ 0.00
B2 | limpiers de Acyiferos 12 0.00
C |MANTENIMIEN TO BDE PUENTES
C.1 |Limpiez de Puentes M2 0.00
.2 |Pintura de Puentes ML 0.00
C.3 |Reparaciin de Barandas de Concreto en Puentes ML 0.00
.4 |Reparacion de Barandas Metalicas en Puentes ML 0.00
[ |DERECHO DE V1A
0.1 |Poda de Arboles HA 0.0d
0.2 |Control de wesetaciin HA 0.00
0.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos v Eermias HA 0.00
0.4 |Reparacion de Zanja de Coronacidn rAL 0.00
05 |Reconformacion de Talud ¥ Remodidn de Derrurnbes r3 0.00
0.6 |Construcdon Muros de Gaviones kA3 .00
0.7 |Caolocacion de Tangques de 55 Gals, En punitos neuralsicos UNO, 0.00
E_|SERALIZAGON
E.11|Sefalizadin UNO. 0.00
E.1.2 |limpieza de Sefales Werticales UK. 0.0a
E.1.3 |Reparaciin de Sefiales Werticales UMD, 0.00
E.14 |Sefializacion de Seguridad Colectiva FA 0.00
E.15 |Sefializacon de Proteccion | ndividual FA 0.00
E.1.6 |Pintura de Seguridad en Cabezales, Postes Redudtores etc M3 0.00
E_TRABAIQS COMPLEMEN TARIOS
F.11 |Lozas Peatonales mM3 0.00
F.1.2 |Lozas Wehiculares M3 0.00
F.1.3 |Ejecucion de obras en Mamposteria M3 0.00
F.14 | Trabajos Complementarios M3c 0.00
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FECHA OFERTA PARAEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMIN OS5 VECINALES - GRUPO I
FORMULARID 2 A2
LOTE HOMBRE DEL OFEREM TE:
Al -
CANTIDADES ¥ PLAN DE TRABAJD ETAPA MANTENIMIEN TO PERIDDICO POR CAMIN O
TAREAS DE BANTENIBMIEN TO luno, Taen meslono, mesl s, wes 1o, meslsto. mesloro. mesloral |
1 |TRABAIOS GENERALES
1.01 | Trabajo de Ing eneria pa 000
1.02 |Colocacion de Rotulo de Identificacian de la Obra UMD, 0.00
1.02-1| Colocacion de Rotulo de Identificacion de Area Protegidas LMD, 0.00
1.03 |Campa mento Py oo
1.0 |Mantenimiento de Transito pa Q00
A |MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA ¥ PASEQS
A1 |Extraccion y Reposicion de Materal Inservible en baches M3 0.00
4,21 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica 2 000
A2 2|Bacheoen Calzada con Tratamiento Superficial M2 000
&2 | Tratamiento Superficial Asfaltico [ Doble Imprimacion) 12 0.00
A.3.1|Riego de Imprimacion Sencilla hz2 000
a4 |Sellados de Grietas ML 0.00
A5 |Mantenimiento de Pasens y Bordes de Superficie Rodadura M2 000
6,1 Rechequen y Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra M2 0.00
e Rech queu y Conformacion de Superficies con tratamiento Superficial Asfaltico o 000
w0 Pavimentada
B _|MANTENIMIENTO DE DRENAJE
B.1 |Limpiezay Reconformacion de Cunetas de Tiema con Equipos KM 0,00
B.2 |Limpieza y Reconformacion Manual de Cunetas de Tierra Wl 000
B.3 |Mantenimiento Manual de Cunetas de Tierra Wl 0.00
B4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra Al 000
B5 |Limpieza y Mantenimiento de Cunetas Revestidas 1l 0.00
B.5.1]|Construccion de Cunetas Revestidas h2 000
B.5 2|Reparacion de Cunetas Revestidas M2 000
.61 Limpicza de Alcantarillas o Badenes Tubulares Wl 000
B.6.2|Limpieza de Alcantarillas Semi-Tapadas ol 000
B.6.3]Limpieza de Alcantarillas Tapadas 1l 0,00
.7 |Acondicionamiento Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas [iE] 000
B.8.1|Construccion de cabezales para alcantarillas Mz 000
p.8 2| Reparacion de tuberia de Alcantarillas L 0.00
B.9.1| Construccion de badenes M2 Q.00
p,9,2| Reparacion de badenes 2 0.00
B.10 |Limpieza de Badenes M2 .00
B.11.1| Construccion de Disipadores de Enendia M2 000
B.11.4Limpieza de Disipadores de Energia hz2 000
B 12 |Limpieza de Acuiferos 112 Q.00
C |MANTENIMIENTO DE PUENTES
.1 |Limpieza de Puentes M2 000
.2 |Pintura de Puentes ML 000
.3 |Reparacian de Barandas de Concreto en Puentes ML 000
¢4 |Reparacion de Barandas Metdlicas en Puentes Bl Q.00
p_|DERECHO DE V14
0.1 |Poda de Arboles Hy 000
D.2 |Control de Wegetacion Ha 000
0,2 |Limpieza de Calzadas, Pasens y Bermas HA .00
D4 |Reparacion de Zanja de Coronacion L 0.00
D5 |Reconformacion de Taludy Remocién de Derrumbes M3 0.00
0.6 |Construccion Muros de Gaviones I3 0.00
D.7 |Colocacion de Tangques deS5 Gals. En puntos neuralaicos LMD Q00
[ [SERAIFACON
E.1.1]5efiglizacion UND. 0,00
E.1.2|Limpieza deSefales Yerticales UMD, 0.00
E.1.3|Reparacion de Sefales Werticales LMD, 0.00
E.1.4 |Sefiglizacion de Seguridad Colectiva P 000
E.15|5efiglizacion de Proteccion Individual P 0.0a
E.16lPintura deSexuridad en Cabezales, Postes, Reductores, etc, L2 Q00
F | TRABAIDS COMPLEMENTARIOS
F.1.1|Losas Peatonales M2 000
F.1.2|Losas Yehiculares M3 000
F.1.3|Ejecucion de obras en Mamposteria M3 0.00
F.1l.4]Trabajos Complementarias hag 0.00
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FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTEN IMIEN TO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CARINOS VECNALES - GRUPO I
FORMULARIO 2A-3
LOTE NOMBRE DEL OFERENTE:
CAMINO VECIHAL:
CANTIDADES ¥ PLAN DE TRABAIO ETAPA MANTERIMIEN TO PERIODICO POR CAMING
IEHTO
1 |TRABAIDS GENERALES
1.01 |Trabajo de Ingeneria Pi .00
1,02 |Colocacion de Rotulo de Identificacion de 1a Obra LIND. 0.00
1.02-1|Colocacion de Rotulo de |dentificacién de Area Protesidas UMD, 0.00
1.03 |Campamenta P .00
1.04 |[Mantenimiento de Transito BA Q.00
A |MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA ¥ PASEOS
A1 |Extraccion y Reposicion de Material Ins ervible en baches W3 0.00
4,21 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica 2 0.00
A.2.2|Bacheo en Calzada con Tratamiento Superficial W2 0.00
A3 |Tratamiento Superficial Asfaltico | Doble Imprimaciond 12 0.00
A.2.1|Riego de Imprimacion Sencilla W2 Q.00
A |Sellados de Grietas ML 0.00
A5 |Mantenimiento de Paseos y Bordes de Superficie Rodadura W2 0.00
A.6.1 [Rechequen y Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra W2 0.00
A6.2 Rechequec y Conformacion de Superficies con tratamientoSupeficial Asfaltico i 000
B |MANTENIMIENTO DE DRENAJE
B.1 [Limpieza y Reconformacion de Cunetas de Tierra con Equipos [ 0.00
B.2 [Limpieza y Reconformacion Manual de Cunetas de Tiema Ml 0.00
B.3 [Mantenimiento Manual de Cunetas de Tierra hl 0.00
B4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra Ml 0.00
B.S [Limpieza v Mantenimiento de Cunetas Revestidas Ml 0.00
B.5,1 | Construccion de Cunetas Revestidas W2 0.00
B.5.2 |Reparacion de Cunetas Revestidas W2 0.00
B.6.1|Limpieza de Alcantanllas oBadenes Tubulares Wl 0.00
B.6,2|Limpieza de Alcantarillas Semi-Tapadas il Q.00
B.6.3|Limpieza de Alcantarillas Tapadas Ml 0.00
p.7 [Acondicionamiento Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas W3 0.00
B.8.1|Construccidn de cabezales para alcantarillas W3 Q.00
.82 |Reparacion detuberia de Alcantarillas WL 0.00
B.9.1|Construccion de badenes W2 0.00
B.9.2|[Reparacion de badenes W2 0.00
B.10 |Limpieza de Badenes W2 0.00
B.11.1|Construccion de Disipadores de Energia W3 0.00
B.11.ALimpieza de Disipadores de Energia M2 0.00
B.12 |Limpieza de Acuiferos 2 000
C_|MANTENIMIENTO DE PUENTES
C.1 |Limpieza de Puentes W2 Q.00
C.2 |Pintura de Puentes L 0.00
C.3 |Reparacion de Barandas de Concreto en Puentes WL 0.00
C4 [Reparacion de Barandas Metdlicas en Puentes L 000
D _[DERECHO DE V1A
0.1 |Poda de Arboles HA Q.00
0.2 |Control de Vegetacion HA 0.00
0.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos y Bemas HA 0.00
04 |Reparacion de Zanja de Coronacian WL 0.00
05 |Reconfomacion de Taludy Remocion de Derrumbes M3 0.00
0.6 |Construccion Muros de Gawiones M3 Q.00
0.7 |Colocacidn de Tangues de 55 Gals. En puntos neurdlgicos UMD, 0.00
[ |SERALZACON
E.1.1 |Sefalizacion LMD, 0.00
E.1.2 |Limpieza deSefales Werticales UMD, Q.00
E.1.3|Reparacion de Sefales Werticales UMD, 0.00
E.14 |Sefializacion deSeguridad Colectiva po 0.00
E.15 |Sefalizacion de Proteccion Individual P 0.00
E.1.6 |Pintura de Seguridad en Cabezales, Postes, Reductores, etc, M2 Q.00
| TRABAIOS COMPLERMEN TARIOS
F.1.1[Losas Peatondles W 000
F.1.2|Losas Wehiculares 113 0.00
F.1.3[Ejecucidn de obras en Mamposteria 3 0.00
F.1.4 |Trabajos Complementarios M3C 0.00
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Formulario 2 B (Cantidades Mensuales)
FECHA OFERTA FARA EL FROYECTO DE MANTEN IMIENTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMIN 05 VEQNALES - GRUFQC Il
FQRMULARIG ZB-1
LOTE NCMERE DEL GFEREN TE:
|CARMING VEQNAL
CANTIDADES MENS LALES FARA TQDO EL LOTE
NG luwp, l1ER
1 | TRABAIQS GENERALES
1.0 | Trabajo de Ingenera FA [#les]
1.02 | Colocadién de Rotule de Identificacién de laObra LMD, a1 e8]
102 Colocadén de Rotule de | dentificacicn de Area Protemidas UND, C.Co
103 | Campaments BA G.Co
1,04 | Manteni miente de Transite PA e1ee]
A |MARNTENIMIENTO DE SUPERACIE DE RODADLURA Y PASEQS
A.1 |Extraccicn v Reposicién de Mater al Inservible en baches M3 G.C0
A.2.1 |Bachec Técnioo en Calzadkhs con Carpeta Asféltica M2 Qoo
A2 2| Bachec en Calzada con Tratamientc Superfical M2 C.C0
A2 |TratamienteSuperficial Asfaltics { Doble Imprimadién) M2 [elee]
AZ1|Rigge delmprimaccnSendlla M2 Qoo
A4 |sellades de Grietas ML 180]
A5 |Manteni miento de Pasecs y Bordes de Superficie Rodadura M2 [elee]
A61|Rechequec v Conformacicn deSuperficie en Calzadh de Tiema M2 o.o0
Recheques y Conformacicn de Superficies con tratamientc Superfic al Asfaltico
AGZ . M2 elee]
Wi Pavimentads
E_|MARNTEN IMIENTO DE DRENAIE
B, 1 |Limgiezay Becorformacicn de Cunetas de Tigma oon Equipos KM G.oo
B, 7 |Limpieza y Recorformacicn Manual de Cunetas deTiera Il [elee]
E.3 |Mantenimiento Manual de Cunetas de Tiema ml Qoo
B.4 | Construcd on de Cunetas Revestichs en Tisma Al oo
B.5 |Limgiera v Mantenimientc de Cunetas Revestichs Ml oo
E.S.1|Censtricd on de Cunatas Revestichs M2 Qoo
E.5.Z|Reparacicn de Cunetas Revestidas rAZ (18]
E.6.1|Limpi era de Alcantarillas o Badenes Tubulares il [elee]
E.6.2]Limpieza de Alcantarillas Semi-Tapachs Al Qoo
E.G.Z|Umpieza de Alcantarillas Tapadas Al Goo
B. 7 |Aconccionamients Cauce de Entrada v Salick ok Alcantanllas M3 [EL 8]
E.£1]Coenstrucd dén de cabezales para alcantarillas M3 o.o0
E.% 7| Feparacicn de tuberia de Alcantarillas il [e1ee]
E.5.1] Construcd on de badenes M2 C.C0
E.5.2| Reparacicn oe badenes M2 )
E,10 | Limpi eza de Badenes M2 Qoo
B.11.1) Construce 6n de Disipadores e Enemia [\iEs (1]
B. 113 Li mpi era de Disipadores de Enenzia M2 ooh
E1Z|Limpiera de Acuifercs M2 a1 e8]
C_|MANTENIMIENTO DE PLEN TES
1.0 | Limnpi e7a de Puentes r2 o.o0
1,02 | Fintura de Puertes ML Qoo
1,021 Reparacicn ok Baranchs ce Concreto en Puentes rAL [EL 8]
102 | Reparacicn de Baranchs Metdlicas en Puentes ML Qoo
[ |DERECHO DE V1A
D.1 |Poch deArboles HA [¢1e8]
0.2 | Contro de Wegetacicn HA o.Co
D, 3 |Limpieza de Calzadas, Pasecs y Bermas HA Qoo
0.4 |Reparacicn de Zanja de Corenacién ML [e1es]
0.5 |Reconformacién de Taludy Remocisn de Demunibes M3 O.Co
0.6 | Construcd on Mures de Gaviones mZ [#1es]
D.7 | Colccadén de Tanoues deSS5 Gals, En puntes neurdlgicos UND, [elx8]
E |SEfALFAQON
E.1.1 |Sefalizaccn UND, Qoo
E.1.2 |Limpieza de Sefial es Verticales UMD, Goo
E.1.2|Reparacicn de Sefales Verticales LND, [elee]
E.14 |sefalizacién deSeguridad Colediva PA o.o0
E.15 |Sefializacién de Proteccién Indivicual PA 0.0
E.1.c |Finturs deSepurichd en Cabezales, Postes Reductores efc il [1ee]
| TRABAIOS COMFE LEMENTARICS
F.1.1|Losas Pegtonales M3 Qoo
F.1.7 | Losas Wehiculames M3 C.C0
F.1.2|Fjecudén de cbras en Mampostera ik [elee]
F.1.4 | Trabajes Complementarics RASC Qoo
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FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIEN TO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMIN OS VECINALES - GRUPO I
FORMULARIO 2 B-2
LOTE N OMBRE DEL OFEREM TE:
CAMING VECINAL:
CANTIDADES MENSUALES PARA TODO EL LOTE
TAREAS DE MANTEN IMIEN TO
1 |TRARAIDS GENERALES
1.01 | Trabaja de Ing eneria Py 0.00
1,02 |Colocacion de Rotulo de Identificacion de 1a Obra UMD, Q.00
1,02 )| Colocaciin de Rotulo de Identificacidn de Area Protegidas UMD, Q.00
1.03 |Campa mento P Q.00
1.04 |Wiantenimiento de Transito P Q.00
A |MANTEHIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA ¥ PASEOS
A,1 |Extraccion y Reposicién de Materal Inservible en baches M3 Q.00
A.21 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfdltica W2 Q.00
4,2, 2|Bacheo en Calzada con Tratamiento Superficial M2 0.00
A3 |Tratamiento Superficial Asfaltico [ Doble Imprimacion} M2 0.00
4,31 |Risgo de Imprimacion Sencilla W2 0.00
A4 |Sellados de Grietas MWL 0.00
A5 |Mantenimiento de Paseos y Bordes de Superfi cie Rodadura W2 0.00
A,6.1|Rechequeo v Conformia cion de Superficie en Calzada de Tierra M2 Q.00
Ag 2 Rechegyes v Copformacion deSuperficies cop tratamiento Sy perficial Asfaltico % Qoo
B |MANTENIMIENTO DE DRENAJE
B.1 |Limpieza y Reconformacion de Cunetas de Tiera con Equipos i 0.00
B.2 |Limpieza v Reconformacidn Manual de Cunetas de Tierra [l Q.00
B.3 |Wantenimiento Manual de Cunetas de Tierra Il 0.00
B4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra I 0.00
.5 |Limpieza y Mantenimiento de Cunetas Revestidas Wl Q.00
B.5.1| Construccion de Cunetas Revestidas M2 Q.00
B.5.2|Reparacion de Cunetas Revestidas M2 0.00
B.6.1|Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares il 0.00
B.6.2|Limpieza de Alcantarillas Semi-Tapadas Wl 0.00
B.5.3| Limpicza de Alcantarillas Tapa das Wl Q.00
B.7 |Acondicionamiento Cauce de Entrada y$alida de Alcantarillas W3 0.00
B.8.1|Construccidn de cabezales para alcantarillas M3 000
B.8.2|Reparacion de tuberia de Alcantarill as WL 0.00
B.9.1| Construccion de badenes W2 0.00
B.9.2|Reparacion de badenes M2 Q.00
B.10 |Limpieza de Badenes W2 0,00
B.11.1f Construccidn de Disipadores de Energia I3 0.00
B.11.4Limpieza de Disipadores de Energia M2 Q.00
g1z lLimpieza de Acuiferos il Q00
C_|MAHNTENIMIENTO DE PUENTES
1.01 |Limpieza de P uentes M2 0.00
1.02 |Pintura de Puentes WL 0.00
1.0z 1| Reparacion de Barandas de Concreto en Puentes WL Q.00
1,03 |Reparacion de Barandas Metalicas en Puentes ML Q.00
D |DERECHD DE V1A
0.1 |Poda de Arboles HA 0.00
0.2 | Control de Wegetacion Ha 0.00
0.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos y Bermas H 000
D4 |Reparacion de Zanja de Coronacion WL 0.00
0.5 |Reconformacion de Talud y Remocion de Derrumbes W3 0.00
0.6 | Construccion Muros de Gawion es M3 Q.00
0.7 |Colocacion de Tanques deS5S Gals. En puntos neuralgicos UMD, 0.00
[ |SEHALZACON
E.1.1|Sefalizacian UMD, 0.00
E.1.2|Limpieza deSefales Verticales LMD, Q.00
E.1.3|Reparacion de Sefiales Werticales UND. 0.00
E.1.4 |Sefalizacion deseguridad Colectiva P 000
E.15 |Sefalizacian de Proteccian Individual PA Q.00
E.1.6]Pintura deSeguridad en Cabezales, Postes, Reductores, ate. M2 000
F_|TRABAIDS COMPLEMENTARIOS
F.1.1|Losds Pegtonales W3 0.00
F.1.2|Losas Vehiculares %] 0.00
F.1.3|Ejecucion de obras en Mampostena W3 Q.00
F.1.4 | Trabajos Complementarios M3C Q.00
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FECHA CFERTA PARA EL PROYECTO DE MAHNTEHIMIENTO PERIDDICO ¥ RUTIHARID DE CAM INDS VECINALES - GRUPC I
FORMULARID 2 B-3
LOTE HOMBRE DEL OFERENTE:
[CARING VECINALL
CANTIDADES MENSUALES PARA TODD EL LDTE
TAREAS DE MAHTENIMIEN TD |U
1 |TRABAIDS GEMERALES
L.0L |Trabajo de Ingeneda pa .00
1.07 | Colocacion de Rotulo de Identificacidn de |a Cbra LMD, .00
1.02-1) Colocaciin de Rotulo de Identificacion de Area Protegidas UND, 0.00
1,03 | Campamento pa Q.00
L. | Manten imiento de Transito B 000
A [MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA ¥ PASEDS
Al [Extraccion v Reposicion de Material Inservible en baches M3 0.00
4.2.1 [Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica 2 0.00
A.2.2|Bacheo en Calzada con Tratamiento Superficial 2 0.00
£.3 |TratamientoSuperficial Asfaltico [ Doble Imprimacion} 2 0.00
4,31 | Rieg o de Imprimacion Sencilla M2 0.00
A4 [Sellados de Grietas L 0.00
A5 | Mantenimiento de Paseos y Bordes de Supericie Rodadura 142 0,00
6,1 |Rechequeoy Conformacion de Superficie en Calzada de Tiema 12 0.00
Ang| Rechequeoy Conformacion dedyperficies con tratamiento Superficial Asfaltico 2 0.00
B |MANTEHIMIENTD DE DREHAE
B.l |Limpieza y Reconfomacian de Cunetas de Tierra con Equipos kI .00
B.7 |Limpieza v Reconformacidn Manual de Cunetas deTiema Il Q.00
B.3 |Mantenimiento Manual de Cunetas de Tierra ral .00
B.4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tiema 1l 0.00
B5 |Limpieza y Mantenimiento de Cunetas Rewestidas 1 0.00
B.S5.1| Constrccion de Cunetas Revestidas W2 Q.00
p.5.2 |Reparacion de Cunetas Revestidas M2 0.00
B.f.l | Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares il 0.00
p.6.2 | Limpieza de Alcantarillas Semi-Tapa das hdl 0.00
B.f.3 | Limpieza de Alcantarillas Tapadas ] 0.00
B.7 |Acondicionamiento Cauce de Entrada ySalida de Alcantarillas 3 0.00
p.8.1 [ Construccion de caberales para alcantarillas 12 0.00
p.& 7| Reparacion de tuberia de Alcantarillas ML 0.00
p.9.1 [ Construccion de badenes 12 0.00
B.9.2 | Reparacion de badenes M2 0.00
B,10 | Limpieza de Badenes M2 0.00
B.11.1) Construccién de Disipadores de Energia M3 0.00
B.11.7 Limpieza de Disipadores de Energia 2 Q.00
piz|limpiera de Acuiferos Mz 000
C |MANTEHIMIENTO DE PUENTES
L.01 | Limpieza de Puentes M2 0.00
1.02 | Pintura de Puentes AL Q.00
1.02-1| Reparacion de Barandas de Concreto en Puentes ML 0.00
103 |Reparacion de Barandas Metdlicas en Puentes L [olle’s]
D |DERECHD DE VIA
D.L |Poda de Arboles HA 0.00
0.2 |Control de Veg etacion HA 0.00
D.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos v Bermas HA 0.00
D4 |Reparacion de Zanja de Coronacion ML 0.00
D5 |Reconformacion de Talud y Remocion de Derrumbes M3 0.00
0.6 | Constnuccion Muros de Gawiones M3 0.00
D7 [Colocacion de Tangues de 55 Gals. En puntos neurdlgicos LUWD 000
[ |SEHALFACGN
E.1.1[Sefializacion LND. .00
E.1.2|Limpieza deSefiales Verticales LIND, .00
E.1.3| Reparacion deSefiales Vericales UND, Q.00
E.1.4|Sefializacion de Seguridad Colectiva pa .00
E.l 5|Sefalizacion de Proteccion In dividual pa 0.00
£.1.6(Pintura deSeauridad en Cabezales, Postes, Reductores, atc. 1z 000
F_| TRABAIDS COMPLEM ENTARIDS
F.1.1|Losas Peatonales Ve 000
F.1.2|Losas Vehiculares 2 0.00
F.1.3|Ejecucion de obras en Mampost eria K] 0.00
E1.4|Trabajos Complementarios 3C 0.00
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Formulario 2 C (Costo de Mantenimiento por Camino)

FECHA OFERTA PARA ELPROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMINOS ¥ECINALES - GRUPO 111
FORMULARIO 2 C- 1 MANTENIMIENTO PERIODICD
LOTE NC'WIE RE DEL OFERENTE:
CAMING WECINAL:
COSTO DE MANTENIMIENTD PERIODICO POR CAMINO
TAREAS DE MANTENIMIENTO U ND. CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 TRABRAIOS GENERALES (OG0
1.3 |Trabaje de Ingeneria BA [aYes) alns [ales,
1.32 |Colocacién de Rotule de |dentificacion de la Obra MG, [a168) iy ales,
Lo21 |Colocacién de Rotulo de Identificacién de Area Protegidas UMD [eins] .00 000
1.02 |Campamentc BA O 00y [eXes,
L2 IMantenimiente de Trangite Ba [€188) (€A ., [eins,
A IMANTENIMIENTO DESUPERFIOE DE RODADURA Y PASEOS 0.00
A1l |Extraccién y Reposicién de Material Insenvible en baches M2 [l 0.0 0.0
AZ1 |Bachec Técnice en Calzachs con Carpeata Asfaltica W2 [1e8] 2.0 200
A 27 |Baches en Calzada coh Tratamient o S uperficial W2 GG o0 ale,
A2 |TratamientcSuperficial Asfaltice { Doble Imprimaci &nd M2 [aYes) alas ales,
8.21 |Rigge de lmprimacion Sencilla M2 [sixe] 0.0 0.0
A4 JSellados de Grigtas ML s1es) oo i
A5 IMantenimiento de Pasecs v Bordes deSuperficie Rodadura W2 [aYes) alas als,
A5l |Recheoues v Conformacion de Suparfide en Calzada de Tiara M2 GG iy ales,
A5 1R edheoes v Conformacion de Suserficies con tratamiento Suserficial %) RO [EXEE [EXEE,
B MAMNTEMIMIENTO E DREMAIE 0.0
B.l Jlimpiczay Reconformacisn de Cunetas de Tierra con Eqlipes K SO 200 sles,
B.2 JlLimpicza w Reconformacién Manual de Cunetas de Tierra Pl 00 o0 el
B.2 |Mantenimiente Manual de Cunetas deTiemra rAl [aYes) 0.0 000
B4 |Censtrucden de Cunetas Revestidas en Tierra Ml [slx] 0.0 000
BS Jlimpicra w Mantenimiente de Cunatas Revestidas Il RO o 0
B.5.1 |Construcden de Cunetas Revestidas W2 [aYes) alas ales,
BE.5.2 |Reparacidn de Cunstas Revestidas M2 [B168) i i
B.5.1 |Limpieza de Alcantarillas ¢ Badenas Tubuwlares il [wins] .00 000
E.5.2 |Limpicra de Alcantarillas Semi-Tapadas il [aYes) allas alas,
E.5.2 |Limpiera de Alcantarillas Tapadas Il ChOC ooy alas,
B.7 |Acondcicnamiente Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas M TG ales el
B.2.1 |Censtrucdén de caberzales para alcantarillas WIS 16 8] 2.0 200
E.22 |Reparacidn de tulbaria de Alcantarillas ML [s1es) slss sles,
BE.21 |Construcdon de badenes W2 RO o 0
E.5.2 |Reparacidn de badenes % [aYes) 0.0 000
B.10 Jlimpiera de Badenes M2 TG i i
B.11.1 |Construcdén de Disipadores de Energia W2 [eins] 0.0 000
B.11l.Z|limpicza de Disipadores de Enemgia W2 [aYes) .00 alas,
B2 Nimiesa de Acuiferss [ [n188) L Chi
¢ |MANTEMIMIENTO BE PUENTES 0.00
C.1 |Limpicza de Puentes W2 el ) .00 .00
C.Z2 |Pintura de Pusntes ML [E188) G0 Y
£.2 |Reparacién de Barandas de Conoete en Puentes AL T 0oy el
C4 |Reparacion de Barandas Metalicas =n Puentes ML aa ] 2,00 0,00
] DERECHO E VIA 00
0.1 |Poda de Arbdes HA [E1EE) .00 .00
0.2 |Centrd deVezetacién Ha [1e8] 2.0 200
0.2 JlLimpieza de Calzadas, Pasecs v Bemas HA GG o0 ale,
0.4 |Reparacién de Fanja de Corcnadén AL [aYes) alas ales,
0.5 |Recenformadén deTaludy Remocidn de Dernumlbres MZ [sixe] 0.0 0.0
0.6 |Cohitrucoon Muros de Gaviches W2 [E188) .00 0.
D7 ICelocacion de Tanoues dess Gals, B pantos newalooos [W]n] [aixe] 0,00 0,00
E |SEfaUZACION 0.00
E.1.1 |Sefializacidn UnME. Ch ales sles,
E.1.2 |Limpiera de Sefiales Verticales UMD, [s1e] alas alns,
E.1.Z |Reparacién de Sefiales Verticales UMD, [a168) iy ales,
E.14 |Sefializacién deSegurichd Cdectiva PA 1] o0 el
E.15 |Sefializacién de Protecd &n Indvidual FA [ales) alas alas,
E.1& |Pintura deSeguridad en Cabezales, Postes, Reductores, etc 2 [sla} 0,00 0,00
FTRABAIOS CORNPLENEN TARIOS 0.00
F.1.1 |Losas Peatonales M= [Slxs] L0y Ly
F.1.2 |Losas Wehiculares WIS [a188) iy alas,
F.1.2 |Ejecuci&n de cbras en Mamposteria W2 [wins] .00 000
Fld ITrabaics Complaementarics %] [wine] 0,00 0,00
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO 0.00




Seccién V. Documentos y Formularios de la Oferta 104
FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIEN TO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES - GRUPO I
FORMULARIO 2 C:2 MAN TEN IMIENTO PERIODICO
LOTE NOMBRE DEL OFERENTE
CAMIND VECINAL:
COSTO DE MANTENIRMIEN TO PERIODICO POR CAMINO
PRECIO
TAREAS DE MANTENIMIENTO UND. CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 |TRARAIOS GEMERAIESII | 0.00
1.01 |Trabajo de lngeneria P, 0.o0 0.o0 0.00
1.02 |Colocacidn de Rotulo de Identificacion de |a Obra UMD, 0.00 0.00 0.00
1.02-1|Colocacion de Rotulo de ldentificacion de Area Protegidas LMD, 0.00 0.00 0.00
1.03 |Campamento [y Q.00 Q.00 0.00
1.04 |hdantenimients de Transito E. o.an o.an 000
A IMAMTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEQS 0.00}
&1 JExdraccion y Reposicion de Material Inservible en baches 12 0.00 0.00 0.00
£.2.1 |Sellado de Grietas 2 0.00 0.00 0.00
222 IMantenimiento de Paseos v Bordes de Supetficie Rodadura 2 0.00 0.00 0.00
23 |Rechegueo v Conformacion de Sup. en Calzada de Tierra h2 0.00 0.00 0.00
£.3.1 |Recheguen v Conformacidn de Superficies con Tratamiento Superficial M2 0.00 0.00 0.00
24 |Limpieza v Reconformacion de Cunetas de Tierra con Eguipos hAL 0.0a 0.0a 0.0
A5 |Limpieza v Reconformacion Manual de Cunetas de Tierra M2 0.00 0.00 0.00
26,1 |Mantenimiento Manual de Cunetas de Tiersa 2 0.00 0.00 0.00
5.2 |Limnieza v Mantenimiento de Cunetas Revestics Bz 0.00 0.00 0.00
B RMANT EMIMIENTO DE DREMAJE 0.00)
B.l |Limpieza v Reconformacion de Cunetas de Tierra con Equipos kI 0.00 0.00 0.00
B.2 |limpieza y Reconformacion hanual de Cunetas de Tierra Il 0.00 0.00 0.00
B.3 |Mantenimierto Manual de Cunetas de Tierra Il 0.00 0.00 0.00
B4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra il 0.00 0.00 0.00
B.S |Limpieza v Mantenimiento de Cunetas Revestidas Il 0.00 0.00 0.00
B.5.1 |Construccion de Cunetas Revestidas 2 0.00 0.00 0.00
B.5.2 |Reparacion de Cunetas Revestidas h2 0.00 0.00 0.00
B.6.1 |Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares Il 0.00 0.00 0.00
B.6.2 |Limpieza de &lcantarillas Semi-Tapadas Al 0.00 0.00 0.0
B.6.3 |Limpieza de Alcantarillas Tapada Tl 0.00 0.00 0.00
B.7 |&condicionamiento Cauce de Ertrada v Salida de Alcartarillas h13 0.00 0.00 0.00
B.8.1 |Construccian de caberales para alcartarillas i3 0.00 0.00 0.00
B.2.2 |Reparacion de tuberia de Alcartarillas hAL 0.0a 0.0a 0.0
B.9.1 |Construccion de badenes hZ 0.00 0.00 0.00
B.9.2 |Reparacion de badenes h2 0.o0 0.o0 0.00
B.10 |Limpieza de Badenes r2 0.00 0.00 0.00
B.11.1|Construccion de Disipadores de Erergia I3 0.00 0.00 0.00
B.11.2|Limpieza de Disipadores de Energia i 0.00 0.00 0.00
.12 limniezs deAcyifero 2 o.an o.an 000
C IMANTENIMIENTO DE PUENTES 0.00}
C1 |lLimpieza de Puentes 2 0.o0 0.o0 0.00
C.2 |Pirtura de Fuertes L 0.00 0.00 0.00
C.3 |Reparacion de Barandas de Concreto en Puerites AL 0.00 0.00 0.00
C4 |Reparacion de Barandas Metalicas en Pusrtes L 0.00 0.00 0.00
D DERECHO DEVIA 0,00}
D1 |Poda de arboles Has 0.00 0.00 0.00
0.2 |Control devegetacion H 0.00 0.00 0.00
0.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos y Bennas H, 0.o0 0.o0 0.00
0.4 |Reparacidn de Zanja de Coronacidn AL 0.00 0.00 0.00
0.5 |Reconformmacion de Talud y Remocion de Denumbes h13 0.00 0.00 0.00
D6 |Construccion Muros de Gaviones % I} 0.00 0.00 0.00
0.7 |Colocacion de Tangues de 55 Gals. En puntos neural gicos UrD. 0.00 0.00 0.00
E_|SENALIZACON o.00]
E.1.1 |Sefializacion LMD, 0.0o 0.0o 0.00
E.1.2 |Limpieza de Sefales Verticales LMD, 0.00 0.00 0.00
E.1.2 |Reparacion de Sefiales ‘verticales LMD, 0.00 0.00 0.00
E.1.4 |Sefializacion de Seguridad Colectiva P&, 0.00 0.00 0.00
E.1.5 |Sefializacion de Proteccion Individual P&, 0.00 0.00 0.00
E.1.6 |Pintura de Seguridad en Caberzales Postes Reductores, etc. 1% 0.00 0.00 0.00
E_|TRABAIOS CORPLEMENTARIOS 0.00{
F.1.1 |Losas Peatonales M3 0.00 0.00 0.00
F.1.2 |Losas Wehiculares i3 0.00 0.00 0.00
F.1.3 |Ejecucion de obras en Mamposteda hA3 0.0a 0.0a 0.0
E1.4 1Trabaios Complementario MZC 0.00 0.00 0,00
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CARINO 0.00
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OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTEMIMIENTO PERIODICO Y RUTIMARIO DE CAMIMO § VECIMALES -
FECHA GRUPO 1l
FORMULARIO 2 C-3 MANTENIMIENT O PERIODICO
LOTE NMOMBRE DEL OFEREMTE:
CAMINO WVECINAL:
COST O DE MANTENIRMIEMTO PERIODICO POR CAMIMNGO
TAREAS DE MANTENIMIENTO UMD, CANTIDAD PREQO TOTAL
UNIT ARIO
FECHAITRABAIOS GENERALES 0.00j)
1.01 |Trabajo de lngeneria P&, 0.00 0.00 0.00
1.02 JCampamento LIMND. 0.00 0.o0 0.o0
1.02-1 |Mantenimiento de Transito UMD, 0.00 0.00 0.00
1.03 |Extraccion y Reposicidn de Mat. Inservible en Baches P&, 0.00 0.00 0.00
1.04 1eachen Técnicoen Calzadas con Carpeta Acfiltica E 0.0on 000 000
A RMANT EMIMIENT O DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEOQS 0.00j
A1 |Ewtraccion v Reposicion de Material Inservible en baches hi3 0.00 0.00 0.00
A1 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica it 0.0o 0.00 0.00
£.2.2 |Bacheo en Calzada con Tratamiento Superficial h2 0.00 0.00 0.00
A3 |Tratamiento Superficial Asfaltico { Doble Imprirmacidn) i e 0.0o 0.00 0.00
£32.1 |Riego de Impimacion $encilla 12 0.00 0.00 0.00
A4 |Sellados de Grietas AL 0.00 0.00 0.00
25 IMantenimiento de Paseos v Bordes de Superficie Rodadura i b 0.0a 0.00 0.00
A6.1 |Rechegueo v Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra it 0.0a 0.00 0.00
A.6.2 |Recheguen v Conformacitn de Supetficies con tratamiento Superficial 2 0.00 0.00 0.00
B MANMTEMIRMIEMT O DE DEEMAJE I 0,004
Bl Jlimpieza y Reconformacion de Cunetas de Tiena con Equipos K 0.00 0.00 0.00
B.2 |Limpieza y Reconformacian Manual de Cunetas de Tierra Al 0.0a 0.on 0.on
B.3 Inantenimiento Manual de Cunetas de Tiena Tl 0.00 0.00 0.00
B.4 JConstruccion de Cunetas Revestidas en Tierra Il 0.00 0.00 0.00
B.5 |Limpiesa v Mantenimierto de Cunetas Revestidas Al 0.0a 0.0n 0.0n
B.5.1 |Construccion de Cunetas Revestidas 2 0.00 0.00 0.00
B.5.2 |Reparacion de Cunetas Revestidas 2 0.00 0.00 0.00
B.6.1 |Limpieza de Alcartarillas o Badenes Tubulares Tl 0.00 0.00 0.00
B.6.2 |Limpieza de Alcartarillas Semi-Tapadas Il 0.0o 0.00 0.00
B.6.3 |Limpieza de Alcartarillas Tapadas il 0.0o 0.00 0.00
B.¥ JAcondicionamiento Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas A3 0.0o 0.00 0.00
B.8.1 |Construccion de cabezales para alcantarillas M3 0.0o 0.00 0.00
B.B.2 |Reparacion de tuberia de &lcartarillas nAL 0.00 0.00 0.00
B.9.1 |Construccion de badenes h2 0.00 0.00 0.00
B.9.2 |Reparacion de badenes i b 0.0a 0.00 0.00
B.10 |Limpieza de Badenes h2 0.o00 0.o0 0.o0
B.11.1|Construccion de Disipadores de Energia M3 0.0a 0.00 0.00
B.11.2|Limpieza de Disipadores de Energia i 0.0a 0.00 0.00
B.12 |limpieza de Acuiferos a2 0.00 0.00 0.00
[ MANMTEMIMIEMT O DE PUEMTES 0,004
Z1 |limpiezss de Puentes M2 .00 0.oa 0.oa
C.2 JPirtura de Puentes ML 0.o00 0.00 0.00
C.3 |Reparacidn de Barandas de Concreto en Puentes AL 0.00 0.00 0.00
A |Benaracion de Barandas betdlicas o Puente LAl 0,00 0,00 0,00
D DERECHO DEWIA 0.00§
D1 |Poda de Adboles Has 0.00 0.00 0.00
0.2 |control de vegetacion H 0.00 0.00 0.00
0.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos y Bermas H 0.00 0.00 0.00
D4 |Reparacidnde Zanja de Coronacion L 0.0o 0.00 0.00
D5 |Reconformacion de Talud v Rernocion de Derrurnbes I3 0.0o 0.00 0.00
D6 JConstruccion Muros de Gaviones M3 0.o00 0.00 0.00
D7 JColocacion de Tanoues de 53 Gals, Enountos neurdlajico LMD 0.00 0.00 0.00
E |SERALZAQON 0.00)
E.1.1 |Sefalizacidn LMD, 0.00 0.00 0.00
E.1.2 |Limpieza de Serfales Yerticales D 0.00 0.00 0.00
E.1.2 |Reparacidn de Sefiales \erticales a2 0.00 0.00 0.00
E.1.4 |Sefalizacidn de Seguridad Caolectiva AL 0.0a 0.on 0.on
E.1.5 |Sefalizacidn de Proteccidn |ndividual P&, 0.00 0.00 0.00
El.6 IPiturg de Seauridad en Caberales, Postes, Reductores, ofi LWL 0.0o [.0n [.0n
F__|ITRABAIOS COMPLEMENTARIOS 0.00j
F.1.1 |Losas Peatonales 2 .00 0.oa 0.oa
F.1.2 |Losas wehiculares M3 0.00 0.00 0.00
F.1.3 |Ejecucion de obras en Mamposteda M3C 0.0a 0.0n 0.0n
El4 ITrabaios Comalermentario [ 0.0o 0.on 0.on
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINDO 0.00
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Formulario 2 D (Calculo de los Costos del Lote)

FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES - GRUPO III
FORMULARIO 2D ETAPA MANTENIMIENTO PERIODICO
LOTE NOMBRE DEL CFERENTE:
CALCULO DE LLOS COSTOS DEL L.OTE
COSTO DEETAPA DEL
CAMINOS MANTENIMIENTC
PERIODICC
1 |CAMINC VECINAL: 0.00,
2 |CAMINO VECINAL: 0.00,
3 |CAMINO VECINAL: 0.00,
Costo Sub-tetal del Mantenimiento Periodice = 0.00
F.1.5 [Trabajos de Fmergencias (Maxino un 10% del sub-total costos diectos) 10.00% 0.00
F.1.& | Trabajos por Admmistracién (Maximo un 5% del sub-total costos dircctos) 3.00% 0.00
& |Plan de Gestion Ambiental y Social y Proyocols del COVID-19 (Maximo un 1% del sub-total costos directos) 1.00%% 000
0.00
Costo Total del Mantenimiento Periodico = 0.00
GASTOS INDIRECTOS
Direccion Tecnica 10.00% 0.00
Seguros v Fianzas 0.00% 0.00
Gastos Administrativos 0.00% 0.00
Codia 0.10% 0.00
Itbis (18% del 10%) 1.80% 0.00
Lev No. 6/86 1.00% 0.00
COSTO INDIRECTO| 0.00]

TOTAL GENERAL |

0.00]
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Formulario 3

Etapa Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio



Seccién V. Documentos y Formularios de la Oferta

108

Formulario 3 A-1 (Cantidades en cada Intervencion y NUmero

de Repeticiones por Caminos)

FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTEMNIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES -
GRUPOIII
FORMULARIO 3 A-1 ETAPA MANTENIMIENTO RUTINARIO
LOTE NOMBRE DEL OFERENTE:
CAMINO VECINAL:
CANTIDADES EN CADA INTERVENCION ¥ NUMERO DE REPETICIONES POR CAMINO
CANTIDAD EN No. DE CANTIDADES
TAREAS DE MANTENIMIENTO UND. CADA REPETICIONES ESPERADAS PARA
INTERVENCION LOS 12 MESES
1 TRABAIOS GEMERALES
1.01 | Trabgiodelngeneris A o.og
1.02 |Colocaciin de Rotulo de ldentificacidon de la Obra UMD, 0.00
1.02-1|Colocacidn de Rotulo de ldentificacidn de Area Protegidas UMD, 0.00
1.03 |Campamento Py 0.00
104 Ibdantenimientn de Transito Py 0.nn
A MAMNTEMNIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEQS
A {Fwtraceidn v Beposicion de Material Inservible en bache I3 0.00
A2 2| Bachen Técnico en Calradas con Carpeta Asfaltics [12 000
A3 |Bacheo en Cal i jci [2 0.0o0
A.3. 1 |Tratamiento Superficial Asfaltico { Doble Imprimacian] 12 0.00
A4 |Riego delm primacion Sencilla b 0.00
A5 |Sellados de Grietas %[ 0.00
A8 1 Mantenimiento de Pasens v Bordes de Superficie Rodadura 12 0.00
A.6.2 |Rechequen v Confarmacién de Superficie en Calzada de Tierra 12 0.00
B | E
Bl |limnierav Reconformacidn de Cunetas de Tierra con Eaguina 4] 0.oo
B2 |limnierav Reconformacidn MManual de Cunetas de Tierra Il 0.od
B.3 |Mantenimiento bManual de Cunetas de Tierra il 0.oo
B4 |Construccion de Cunetge Revestidas an Tiarrg il 000
BS impiera v Mantenimiento de Cupetas Bevestids Al o.og
B.5.1 |Construccion de Cunetas Revestidas 12 0.00
B.5.2 |Reparacidn de Cunetas Revestidas 2 0.00
B.6.1 [Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares Al a.00
Be.Z? [limnieza de Alcantarillas Semi-Tanada il 0.oo
B.&.3 [limniera de Alcantarillas Tanada il 0.oo
B.7 |Acondicionamiento Cauce deEntrada v Salida de Alcantarilla 13 0.od
B8 1 lConstruceidn de cabezales para alcantarilla 3 000
B8 2 [Renaracion de tuberiz de Alcantarilla Il 000
B9l |Construccion de badene [2 000
B.9.2 |Reparacion de badenes 2 0.00
B.10 |Limpieza de Badenes 12 0.ao
B.11 1) Construccidn de Disinadores de Enercia A3 0.od
B.11Zllimpierade Disipadores de Enersia [12 0.oo
P12 Nimnierade Acnifern []2 0.nn
C MAMTENIMIENTO DE PUENTES
1.01 Himpierade Puente 12 0.0o0
1.02 IPinturade Puente: Il 000
1.02-1|Reparacitn de Barandas de Concreto en Puentes ML 0.00
1.03 IReparacion de Barandas MWetdlicas en Puente Il 0.00
D V1A
D.1 |Poda de Arbale Ha 0.od
0.2 |Control devegetacidn Hety 0.o0
0.3 impierade Calzadas, Pasens v Barma Ha 0.oo
D4 |Reparacion de Zaniade Coronacidn BAL 0.00
D5 |Reconformacidn deTalud v Remocion de Derrumbe 13 0.0o0
D& |Construccion Muros de Gavione: 3 000
0.7 {Colocacidn de Tanoues de 55 Gals, Fn ountos neurdlgico W]i¥in] 0.oo0
E SENALIZACION
E.1.1 |Sefglizacidn W]i¥in] 0.oo
E.1.2 |limniera de Sefjales Verticale [W]iin] 0.od
E.1.3 |Renaracion de Sefiales Yerticale: UMD .00
E.1.4 |Sefdizracion de Securidad Colectiva Py 0.oo
E1.5]cafal i i jvi P o.op
E.1.6 |Pinturade Seguridad en Cabezales, Postes, Reductares, etc Il 0.an
E TRABAIOS COMPLEMENTARIOS
F.1.1 |losas Peastonales 13 0.00
F.1.2 |LosasYehiculares I3 0.00
F.1.3 |Fiecucidn de obras en Mamposteria [:13 0.oo
F.1.4 |Trabaios Complementario [A3C 000
F.1.6|Trabajospor Administracidn UMD,
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Formulario 3 B-1 (Costo Estimado Mantenimiento Rutinario)

FECHA

GRUPO 1l

OFERTA PARA ELPROYECTO DEMANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMINOS WVECINALES -

FORMULARIO 3 B-1

ETAPA MANTENMIMIENTO RUTINARIO

LOTE MOMBREDEL OFERENTE:

ICAMINO VECINAL;

COSTO ESTIMADO MANTENIMIENTO RUTINARIO POR CAMINO

CANTIDADES COSTO DETAREA
TAREAS DE MANTENIMIENTO UND. ESPERADAS PRECIO PARA

PARALOS12 UNITARIO MANTENIMIENTO

MESES RUTINARIO (RDS]
1 TRABAIOS GEMERALES -
1.01 |Trabajode lngeneria P& 0.00 - -
1.02 |Colocacion de Ratulo de |dentificacion de |a Obra UMD 0.00 - -
1.02-1)Colocacian de Rotulo de ldentificacion de Area Proteoids UMD n.on - -
103 lCampamento P 0.00 - -
1.04 IMantenimiento de Transito P 0.00 - -
A BAAMTERIBIEMTO DE SUPFREICIE DE BODADUBA Y PASECQS -
1 JExtraccidnv R icid i i che ] n.oa - -
22 1Baches Técnico en Calzadas con Carpets Acfalticy K2 g.og - -
A3 |Bacheo en Calzada con Tratam iento Superficial M2 0.00 - -
2,31 |Tratamiento Superficial Asfaltico { Doble | mprimaciénd M2 0.00 - -
4 JRiegodelmporimacion Sencilla i n.oo - -
5 l1cellado: de Grieta i 0.00 - -
8.1 b antenimisnto de Pa jcie Rodadura K2 0.00 - -
g2 |Rechenuen vy Conformacion de Superficie en Calzads de Tierra K2 0.00 - -
B BAAMTEMIBIEMTO DE DBERAIE -
Bl Nimpieza v Reconformacidn de Cunetas de Tierra con Eouing K o.ao - -
B2 Mimpiezg v Beconformacion Manualde Cunetss deTiarrg Il 0.oo - -
B.3 [Mantenimiento Manual de Cunetas de Tierra ha 0.00 - -
B4 lConstruccion de Cunetas Revestidas en Tierra B 0.0a - -
B.S llimpiera v Mantenimiento de Cunetas Bevestida Il | n.oo - -
B.5.1 lconstruccion de cunetas Bevestids Lz o0.0o - -
B.5.2 |Reparacidn de Cunetas Revestidas M2 0.00 - -
B.e.1 Jlimpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulare Il | n.on - -
B.e.2 Jlimpieza de Alcantarillas Semi-Tanada I | n.on - -
o2 limpijezg de Alcantarillas Tanads Il 0.oo - -
B.7 |Acondicionatiento Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas 3 0.00 - -
B.8.1 |Construccidn i ] n.oa - -
B.8.2 |Reparacion de tuberia de Aleantarilla IAL n.oo - -
B2l IConstrycoion de badene il 0.0 - -
B.9.2 |Reparacion de badenes h 2 0.00 - -
B.10 JLimpieza de Badenes M2 0.00 - -
B.ll.1)Construccion de Disipadores de Enerdia h3 0.00 - -
B.11 2l impiera de Disipadores de Eneraia n2 n.on - -
B.12 llimpieza de Acuifero h2 0.00 - -
C MAMTENIBMIENTO DE PUENTES -
1.01 Jlimpjeza de Puente ra2 0.0n - -
1.02 |Pinturs de Puente BAL .00 - -
1.02-11Re ig Pugnte LAl 0.0n - -
1.0 |Reparacion de Barandas Metalicas en Puente AL 0.0a - -
y] DERFCHO DF WA -
D.1 |Poda deArbole H n.on - -
D2 lcontrol desvegetacion H 0.00 - -
D.3 |Limpieza de Calzadas, Paseos y Bermas H& 0.00 - -
D.4 |Reparacion de Fania de Coronacian BAL n.on - -
D.5 |Reconformacion de Talud v Remocign de Derrumbe n3 o.ao - -
poe Jconstrycejon kuros de Gavione 1% ] 0.oo - -
0.7 JColpcacion de Tanoues de 35 Gals, En nuntos neurédlgico UMD 0.00 - -
E SENALIZACION -
E1.1 |sefializacitn (W1 [s] 0,00 - -
E1.2 llimniera de Sefiales Werticale [WEifIn] n.oo - -
E.l1.2 |Renarscion de Sefisle i WD o0.0o - -
E.1.4 |Sefializacian de Seguridad Colectiva P& 0.00 - -
E.1.5 |sefializacion de Proteccitn Individual P n.on - -
E 1 e lPinturs de Seopridad pn Cabergles, Postes, Bedyctores, ste [1] 000 - -
E IBABAIOS CORMPLEMENTARIOS -
F.1.1 |lLosas Peatonales 3 0.00 - -
E1.2 losasWehiculare K3 n.oo - -
F1.3 |Fiecucion deobras en Mamoosteria K3 0.0a - -
E.1.4 |Trabaios Complementario LA3c o0.0o - -
F.1.6 |Trabajos por Administracian UMD, 0.00 - -

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO




Seccién V. Documentos y Formularios de la Oferta 110

Formulario 3 A-2 (Cantidades en cada Intervencion y NUmero
de Repeticiones por Caminos)

FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE CAMINOS WVECINALES -
FORMULARIO 3 A-2 ETAPA MANTENIMIENTO RUTINARIO
LOTE MNMOMBRE DEL OFERENTE:
CAMINO VECINAL:
CANTIDADES EN CADA INTERVENCION ¥ NUMERO DE REPETICIONES POR CAMINO
CANTIDAD EN No. DE CANTIDADES
TAREAS DE MANTEMNIMIENTO UND. CADA REPE'I"::.CIONES ESPERADAS PARA
INTERVENCION LOS 12 MESES
1 TRABAJOS GENERALES
1.01 |Traksio delngeneria PA, 0.0o0 Q.00 0.00
1.02 |Colocacidn de Rotulo deldentificacidn de la Chra UMD, 0.00 0.00 0.00
1.02-1| Colocacion de Rotulo deldentificacidn de Area Protegidas UMD, 0.00 0.00 0.00
L03 |Campamento Pty Q.00 000 0.00
1.04 [Mantenimisnto de Transito [N 0.0n 0.0n 0.on
B MAMNTEN
Al I\ Eutraccion v Benosicidn de Material Incervible en bache [v13 0.00 000 0.00
A.2.2 |Pachen Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica 2 0.00 0,00 0.00
A3 1Bacheo en Calzads con Tratamiento Superficial [AZ o.oo 0.oo 000
A.3.1 |Tratamiento Superficial Asfaltico { Doble Imprim acidn) M2 0.00 0.00 0.00
A4 |Riego delmprimacion Sencilla 2 0.0o0 Q.00 0.00
A.5 |Sellados de Grietas ML 0.00 0.00 0.00
Ah1 | Mantenimiento de Paseos v Bordes de Sunerficie Bodadura [l 2 0.00 0.00 0.00
A2 [ Bechenueny Conformaridn de Sunerficie an Calrads de Tierrg [ 2 000 oon 000
B MAMNTENIMIENTO DE DREMAIE
B.l [limpiezay Beconformacion de Cunetas de Tierra con Eouing | 0.00 0.00 0.00
B2 |limpieray Beconformacion MManual de Cunetas de Tierra 1Al 0.0o 0.00 0.ao
B3 {Mantenimiento Manual de Cunetas de Tierra il 0.00 0,00 0.00
B.4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra %] 0.00 0.00 0.00
B.5 |Limpieza y Mantenimiento de Cunetas Revestidas il 0.00 0.00 0.00
B.5.1 |Construccion de Cunetas Revestidas A2 0.00 0.00 0.00
B.5.2 |Reparacion de Cunetas Revestida 2 0.00 0.00 0.00
BA.1 |limpierade Alcantarillas o Badenes Tubulare il 0.00 0.00 0.00
BA.2 |limnierade Alcantarillas Semi-Tanada Il 0.00 0.00 0.00
B.A.3 |limpierade Alcantarillas Tanada il 0.00 0.00 0.00
B lacondicionamiento Caucede Entrada v Salidg de Alcantarilla [A13 o.oo 0.oo 000
B.S8.1 | Constryceian decaberales narg alcantarills I3 0.0o 0.00 0.ao
B.8.2 |Reparacidn de tuberia de Alcantarillas IAL Q.00 Q.00 0.00
B.89.1 |Construccion de badenes fl2 0.00 0.00 0.00
B.9.2 |Reparacion de badenes A2 0.00 0.00 0.00
B.10 |Limpiezade Badenes Ml 2 0.00 0.00 0.00
B 11. 1| Construccion de Disinadores de Energa [i13 0,00 .00 0.00
B1l. 2| limniezade Disinadores de Enerdgls Il 2 0.ao 0.0o0 0.00
P12 imniezade Aciuifern [y 7 0.0n 000 000
C MAMNTENIMIENTO DE PUENTES
101 [limpiezade Puente [ 2 o.oo 0.ag 0.0
102 [Pinturade Puente [l 0.0 000 0.
1.02-1|Reparacion de Barandas de Concreto en Puentes ML 0.00 0.00 0.0
1,03 [Reparacion de Barandas Metdlicas en Puente [l 0.00 0.ao 0.0
D DERECHO DE VA
D.1 |Podade Arbole: Ha 0,00 0.0o0 0.0
0.2 |Control deYegetaciin He 0.00 0.00 0.0
D2 [limpiezade Calzadas, Paseos v Berma His 0.00 0.0o nao
D4 |Renaracion de Zania de Coronacidn Bl 0.00 .00 0.0
0.8 |Reconformacidn deTalud v Bemocidn de Derrumbe 3 0.00 0,00 0.0
L6 lConstruccion Muros de Gavione [ 3 o.oo 0.ag 0.0
0.7 |Colocacidn de Tanaues de 55 Gals, Fn puntos neuralsico UMD .00 0.00 0.0
E |SENALIZACION
E.1.1 |Sefializacion U0, 0.00 0.00 0.4a
E.1.2 [limniezade Sefiales Yerticale r0 0.00 0.00 0.0
F.1.3 [Reparacidn de Sefjales Verticale W1 n] 0.00 0.00 0.0
E.1.4 [Sefializacion de Sesuridad Colectiva Py 0.00 0.00 0.0
E. 1.5 |Sefializacion de Proteceidn Individual Pty 0,00 0.0o0 0.0
E16 [Pinturades Seonridad en Caberales Postes Beductnres, str [l 0.0n 0.0on 0.0
E TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
F.1.1 [Losas Peatonales I3 0.on a.on 0.an
F.1.2 |Losas Yehiculares 3 0.00 0.00 0.00
F.1.3 |Ejecucion de obras en Mamposteria A3 0.00 0.00 0.00
F.1.4 |Trabajos Complementarios M3C 0.00 0.00 0.00
F.1.6 |Trabajos por Administracidon UMD, 0.00 -
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Formulario 3 B-2 (Costo Estimado Mantenimiento Rutinario)

FECHA OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECIMALES -
GRUPO 1l
FORMULARIO 3 B-2 ETAPA MANTENIMIENTO RUTINARIO
LOTE NOMBRE DEL OFERENTE:
CAMINO VECINAL:
COSTO ESTIMADO MANTENIMIENTO RUTINARIO POR CAMINO
CANMNTIDADES COSTO DE TAREA
TAREAS DE MANTENIMIENTO UND. ESPERADAS PRECIO PARA
PARA LOS 12 UNITARIO MANTENIMIENTO
MESES RUTINARIO (RDS)
1 TRABAIOS GEMNERALES -
1.01 |Trabaio de Ingeneria PA, 0.00 - -
1.02 | Colocacion de Rotulo de | dentificacian de la Ohra [W]d]n] 0.00 - -
1.02-1]| Caolocacidn de Rotula de | dentificacidn de Area Protegidas UMD, 0.00 - -
1.03 |Campamento PA, 0.o0a - -
1.04 Ihdantenimisntn de Transitn Ba 000 - -
=Y MARNTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEQS -
A1 |Extraccion v Benosicion de Material Inservible en bache 113 0.00 - -
A.2.2 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica 112 0.00 - -
A Bachen en Calzada con Tratamjento Superficial 12 0.00 - -
£,3.1 |Tratamiento Sunerficial Adfaltico ( Doble Imarimacidn I3 0.00 - -
A4 |Rieon de lmorimacion Sencilla P 0.0a0 - -
A5 |Sellados de Grietas Il L 0.00 - -
Ab 1 IMantenimiento dePaseos v Bordes de Superficie Rodadura 12 0.00 - -
Ap 2 Bechenien v Conformacidn de Sunerficie sn Calrads de Tierra il 000 - -
LB MANTENIMIENTO DE DEEMNAIE -
B.1 |lLimpieza v Reconformacion de Cunetas de Tierra con Eguipos K I 0.00 - -
B.2 |limpieza v Reconformacidn Manual de Cunetas de Tierra Tl 0.00 - -
B3 IMantenimiento Manual de Cunetas de Tierrs Il 0.00 - -
B4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra Il 0.00 - -
B.S Jlimpieza v Mantenimiento de Cunetas Revestida il 0.00 - -
B.5.1 |Construccion de Cunetas Revestidas 112 0.00 - -
B.5.2 1Rengracidn de Cunetas Revestids 12 0.00 - -
BA. 1 limniera de Alcantarillas o Badenes Tubulare il 0.00 - -
BA.2 | limnpiera de Alcantarillas Semi-Tanada il 0.00 - -
B.6.3 |Limpieza de Alcantarillas Tapadas 1Al 0.00 - -
B.7 |Acondicionamiento Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas 13 0.00 - -
B2l Construccidn decaberales parg alcantarills 13 0.00 - -
B.8.2 |Renaracitn de tuberia de Alcantarilla hAL 0.00 - -
B9 1 | Construccion de badene b1 0.00 - -
B.9.2 |Reparacidn de badenes 112 0.00 - -
B10 llimpiera deBadens 12 0.00 - -
B 11 1) Construccidn de Disinadores de Fnersia 13 0.00 - -
B 112l imniera de Disinadores de Fnerdia b1 0.00 - -
B12 Wimpieza deAcyifarg rAZ 0.on - -
C MANTENIMIENTO DE PUENTES -
1.01 Wimpieza de Pusnte: 12 0.00 - -
1.02 |Pinturade Puente hAL 0.00 - -
1.02-11Renaracion de Barandas de Concreto en Puente hAL 0.00 - -
1.03 |Reparacidn de Barandas Metélicas en Puente: Pl 0.00 - -
D DERECHO DE WIA -
0.1 |PodadeArbole Ha 0.00 - -
0.2 |Control deVegetacidn Ha, 0.00 - -
0.3 |limpieza de Calzadas, Paseos v Bermas H 0.00 - -
0.4 |Reparacion de Zania de Coronacidn Il 0.00 - -
0.5 |Reconformacion de Talud v Bemocidn de Derrumbe 13 0.00 - -
0.6 JConstruccion Muros de Gavione A3 0.0a0 - -
D7 1Colocacia En ountos neuralgico W1} 0.on - -
E SEMALIZACION -
El 1 1sefializanion [W]n] 0.00 - -
F.1.2 |limniera de Sefiales Werticale [W]]n] 0.00 - -
E.1.3 |Renaracion de Sefiales “erticale LI 0.00 - -
E.1.4 |Sefializacidn de Seguridad Colectiva PA 0.00 - -
E 1.5 Voefializacidn de Proteccidn |ndividual PA 0.00 - -
FlalPinturade Seoyridad en Cabergles, Poctes Beductores, ete Wl 0.00 - -
F_|TRABAIOS COMPLEMENTARION .
F.1.1 |Losas Peatonales 13 0.00 - -
F.1.2 |Losasvehiculares 13 0.00 - -
F.1.3 |Fieoucion de obras en Mamposteria 13 0.00 - -
F.1.4 | Trabaios Comolementarin 13C 0.00 - -
E1 Al Trabains porAdministracinn 1] 0.on - -
COSTOTOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO 0.00
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Formulario 3 A-3 (Cantidades en cada Intervencion y NUmero
de Repeticiones por Caminos)

FECHA

OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTEMNIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES -

GRUPO Il

FORMULARIOS A-3

ETAPA MANTENIMIENTO RUTINARIO

LOTE NOMERE DEL OFEREMTE:

CAMINO VECINAL:

CANTIDADES EN CADA INTERVENCION ¥ NUMERO DE REPETICIONES POR CAMINO
CANTIDAD EN No. DE CANTIDADES
TAREAS DE MANTENIMIENTO UND. CADA REPE'I:-CIONES ESPERADAS PARA
INTERVENCION LOS 12 MESES
1 TRABAIOS GENERALES
1.01 |Trabajo delngeneria P A, 0.00 0.00 0.00
1.02 |Colocacidn de Rotulo deldentificacidn de |a Obra LMD, 0.00 0.00 0.00
1.02-1]| Colocacidn de Rotulo deldentificacidn de AreaProtegidas UMD, 0.00 0.00 0.00
1.03 |Campamento PA 0.aa 0.ag 0.a0
1.04 {Mantenimiento de Transito PA 0.an 0.00 0,00
A |MANTEMIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEDS
A1 |Extraccion y Reposicidn de Material Inservible en baches I3 0.00 0.00 0.00
A 2.2 |Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica 12 0.00 0.00 0.00
A3 |Bacheo en Calzada con Tratamiento Superficial 12 0.00 0.00 0.00
A.3.1 |Tratamiento Superficial Asfaltico { Doble Imprim acidn] h2 0.00 0.00 0.00
A4 |Riego de Imprimacion Sencilla h2 0.00 0.00 0.00
A5 |Sellados de Grietas ML 0.00 0.00 0.00
A 6.1 |Mantenimiento de Paseos y Bordes de Superficie Rodadura h2 0.00 0.00 0.00
A6, 2 |Rechenyen v Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra 2 0.00 0.00 0.00
L B [MANTENIMIENTO DE DRENAJE
B.1 |limpiezay Reconformacion de Cunetas de Tierra con Equipos KA 0.00 0.00 0.00
B.2 |Limpiezay Reconformacion Manual de Cunetas de Tierra Bl 0.00 0.00 0.00
B.3 |Mantenimiento Manualde Cunetas de Tierra Bl 0.00 0.00 0.00
B.4 |Construccion de Cunetas Revestidas en Tierra il 0.00 0.00 0.00
B.5 |Limpieza v Mantenimiento de Cunetas Revestidas Il 0.00 0.00 0.00
B.5 1 |Construccion de Cunetas Revestidas M2 0.00 0.00 0.00
B.5 2 |Reparacidon de Cunetas Revestidas 1% 0.00 0.00 0.00
B.6 1 |Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares Il 0.00 0.00 0.00
B.6 2 |Limpieza de Alcantarillas Semi-Tapadas il 0.aa 0.ag 0.ag
B.6 3 |Limpieza de Alcantarillas Tapadas il 0.aa 0.ag 0.ag
B.7 |Acondicionamiento Cauce de Entrada v Salida de Alcantarillas 13 0.00 0.00 0.00
B.8 1 |Construccidn de cabezales para alcantarillas 13 0.00 0.00 0.00
B.8 2 |Reparacidn de tuberia de Alcantarillas ML 0.00 0.00 0.00
B.9.1 |Construccion de badenes 2 0.00 0.00 0.00
B.9.2 |Reparacidn de badenes A2 0.00 0.00 0.00
B.10 |limpieza de Badenes A2 0.00 0.00 0.00
B.11.1|Construccidn de Disipadores de Enerda I3 0.00 0.00 0.00
B.11.2|limpieza de Disipadores de Energla A2 0.00 0.00 0.00
Bo12 llimbieza de Acyifers [v12 0.00 0.00 0.00
C MANTENIMIENTO DE PUEMNTES
1.01 |limpiezade Puentes M2 0.aa 0.ao 0.a0
1.02 |Pintura de Puentes ML 0.aa 0.ao 0.a0
1.02-1)|Reparacidn de Barandas de Concreto en Puentes MWL 0.00 0.00 0.00
1.03 |Benaracidn de Barandas Metslicas en Puente: BAL oo o.oo 0.0o0
D DERECHO DE VA&
0.1 |PodadeArboles Ha, 0.00 0.00 0.00
0.2 |Control de Yegetacidn HA 0.00 0.00 0.00
0.3 |limpiezade Calzadas, Pasens y Bermas HA 0.00 0.00 0.00
0.4 |Reparacidn de Zanjade Coronacidn MWL 0.00 0.00 0.00
0.5 |Reconformacidn de Talud v Remocidn de Derrumbes 13 0.00 0.00 0.00
0.6 |Construccion Muros de Gaviones I3 0.aa 0.ag 0.a0
D7 1Colocacid Enpuntos neuralgica LMD 000 0.00 0.on
E SENALIZACION
E.1.1 |Sefializacidn UMD, 0.00 0.00 0.00
E. 1.2 |limpieza de Sefiales Yerticales UMD, 0.00 0.00 0.00
E.1.3 |FReparacion de Sefiales “erticales LMD, 0.00 0.00 0.00
E. 1.4 |Sefializacidn de Seguridad Colectiva Pa 0.00 0.00 0.00
E. 1.5 |Sefializacidn de Protecciton I ndividual Pa 0.00 0.00 0.00
ELlolPinturadedeoyridad en Cabezales, Postes, Reductores, atc AL L0 0.0o .00
F_ITRABAJOS COMPLEMENTARIOS
F.1.1 |Losas Peatonales [s] 0.aa 0.ag 0.ao
F. 1.2 |Losas Wehiculares h3 0.00 0.00 0.00
F.1.3 |Ejecucidn de ohras en Mamposteria h3 0.00 0.00 0.00
F.1.4 |Trabajos Camplementarios WIS 0.00 0.00 0.00
F.1.6 |Trabajos por Administracion UMD, 0.00 0.00 0.00
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Formulario 3 B-3 (Costo Estimado Mantenimiento Rutinario)

FECHA

GRUPO ||

OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES -

FORMULARIO 3 B-3 ETAPA MANTENIMIENTO RUTINARIO

LOTE NOMBRE DEL OFERENTE:

CAMINO VECINAL:

COSTO ESTIMADO MANTENIMIENTO RUTINARIO POR CAMINO

CANTIDADES COSTO DETAREA
ESPERADAS PRECIO PARA
TAREAS DE MANTENIMIENTO UND.

PARA LOS12 UNITARIO MANTENIMIENT O

M ESES RUTINARIO (RDS)
1 TBEARAIOS GFNMFRAIFS -
1.01 |Trabajo delngeneria P&y 0.o0a - -
1.02 Joolocacion de Botulo deldentificacion de s Obra LMD 0.an - -
1.02-1)Colocacion de Botulo de |l dentificacion de Ares Protedida W1 0.00 - -
1.03 |Campamento Pa 0.00 - -
1.04 Iantenimiento de Transito P 0.00 - -
A IMANTENIMIFMTO DF SUPFREICIF DERODADURA Y PASFOS o
A1 |Estraccidn y Reposicion de Material Inservible en baches h 3 0.aa - -
2.2 Ipacheo Técnico en Calzadas con Carpeta ssfdltica i 0.oo - -
2 |Bacheo en Calzada con Tratamiento Susperficial K2 0.oo - -
2 1 Tratamiento Superficigl Asfaltico [ Doble lmorimacidn L2 .00 - -
4 |Riego delmarimacion Sencilla K2 0.on - -
A5 |Sellados de Grietas AL 0.o0a - -
gl itdantenimiento dePasens v Bordes de Superficie Bodadurs h2 .00 - -
2 VRerhenyen v Conformacion de Sunerficie en Calrada de Tierra fi 0.an - -
B MANTENIMIENTO DEDRENAIE -
Bl llimpiers v Beconformacon de Cunetas de Tierra con Eouijng Kl 000 - -
B2 lNimpiers v Reconformacdn Manual de Cunetas de Tierra il 0.0a - -
B.3 |mMantenimiento Manual de Cunetas de Tierra jinll 0.aa - -
B4 lConstruccion de Cunetas Revestidas en Tierra Il 0.0a - -
B.S limpieza v Mantenimiento de Cunetas Revestida Il 0.oo - -
B.o.l lConstryccion de Cunetas Reveastida i 0.0g - -
B 5.2 |Reparacion de Cunetas Revestida K2 0.oo - -
B.&6.1 |Limpieza de Alcantarillas o Badenes Tubulares il 0.0a - -
o2 llimpiers deAlcantarillas Semi-Tapada Il 0.0n - -
B.6.3 |limpiera de Alcantarillas Tanada Il 0.00 - -
B.7 |Acondicionamiento CaucedeEntrada v Salida de Alcantarillas I3 0.o0a - -
B.2.1 |Construccion de caberales nara alcantarilla I3 0,00 - -
B.8.2 |Repnaracion detuberia de Alcantarilla hAL 0.00 - -
B.9.1 |Construccion de badenes ha 2 0.oa - -
B.9.2 |Reparacion de badene b2 0.00 - -
B.10 Jlimpiera de Badenes h 2 0.aa - -
BllalConcstruccionde Disipadore: de Eneraia 13 0.og - B
B.ll.2)limpieza de Disipadores de Energia h2 0.oo - -
B.12 |limpieza de scuifero a2 0.00 - -
C IMANTENIBIFNTO DF PUFNTES o
1.01 Jlimpieza de Pusnte 2 0.0 - -
1.02 JPintura de Puentes MWL 0.o0 - -
1.02-11Renaracion de Barandas de Concreto en Puente WAL 0.on - -
1.03 |Renaracion de Barandas Metalicas en Pusnte [l 0.an - -
D DERECHO DE VIA -
0Ll JPods desrbole H 0.0a - -
D.2 JControlde Vegetacian Ha 0.00 - -
D3 Jlimpieza de Calzadas, Pasegs v Berma H 0.oo - -
D4 JReparacion de Fania de Coronacian WL 0.0a - -
0.5 JReconformacidn deTalud vy Remocidn de Derrurmbes h 3 0.oa - -
D6 IConstruccion Muros deGavione: I3 0.0g - -
Lu7 Jonlnpacinn deTanpues e 55 Gals P puntne neprdleicn UND 0.0n - -
E SENALIZACION -
E 1.1 |sefializacitn UMD 0.on - -
E.1.2 |Limpieza de Sefales Werticales UMD, 0.o0a - -
E.1.2 |Reparacion de Sefigle crticale [W]1n] .00 - -
E.1.4 |sefialiracidn de Sesuridad Colectiva P, 0.on - -
E.1.5 |Sefializacion de PrDteccmn Individual P 0.o0a - -
E.1.& |Pinturs C I 0.00 - -
E IBARAIOS COMPIFRAFNTARIOS -
F.1.1 |Losas Peatonales ha 3 0.aa - -
E.l.2 osgs wehiculare I 0.0a - -
F.1.3 |Eiecucion de abras en Mamueoosteria hA 2 0.oo - -
F.l. 4 Trabaios Complementario I3 0.0g - -
El e 1Trabains nor administracinm UMD 0.an -

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
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Formulario 3 C (Calculo de los Costos del Lote) -

FECHA GRUPO III

OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES -

FORMULARIO3 C ETAPA MANTENIMIENTO RUTINARIO

LOTE NOMERE DEL OFERENTE:

CALCULO DE LOS COSTOS DEL LOTE

CAMINOS COSTODE ETAPA DEL
MANTENIMIENTO
1 [CAMINO VECINAL: (.00
2 |CAMING VECINAL: Q.00
3 |CAMING YECINAL: (.00
Sub-Total Mantenimiento Rutmario = 0.00
F1.5 |Trabajos de Emergencias (Maxino un 10% del sub-total costos directos) 10.00% 0.00
G |Plan de Gestion Ambiental y Social y Proyocolo delCOVID-19 (Maximo w 0.5% delsub-total costos directos) 0.50% 0.00
n.on
Costo Total Mantenimientn Rutinarin = 0.00
GASTOS INDIRECTOS
Direceion Tecnica 10.00% 0.00
Segwros v Fianzag 0.00% 0.00
(Gastos Adminktratvos 0.00% 0.00
Codia 0.10% 0.00
Ithis (189% del 10%) 1.80% 0.00
Loy No. 6/86 1.00% .00
COSTO INDIRECTO| 0.00

TOTAL GENERAL | 0.0000
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Formulario 4
(Costos del Mantenimiento Periddico y Rutinario)

OFERTA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES - GRUPO Il

FORM 4 - COSTOS DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

LOTE |
NOMBRE DEL OFERENTE:
CONSOLIDACION DE LOS COSTOS DE LA OFERTA {RD$)
Costo Total de las Tareas de Etapa de Mantenimiento Periodico = 0.00
Costo Total de las Tareas de Etapa de Mantenimiento Rutinario = 0.00

Valor Global de la Oferta = 0.00

La omisiéon de uno o mas formularios de oferta sera causal de descalificacién de la Oferta.
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B.- Propuesta Técnica

La Propuesta Técnica del Licitante debera incluir los siguientes elementos:

ANEXO A. Flujo de efectivo proyectado

ANEXO B. Organizacion del Lugar de las Obras

ANEXO C. Subcontratistas (No aplica)

ANEXO D. Equipos del Contratista

ANEXO E. Programa Tentativo Inicial de Ejecucion

ANEXO F. Personal clave propuesto

ANEXO G. Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

ANEXO H. Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad
y Salud en el Trabajo (ASSS)

En las siguientes paginas, se incluyen indicaciones sobre como presentar los diferentes anexos de
la Propuesta Técnica.
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ANEXO A

Flujo de efectivo proyectado (cronograma de desembolso)

1) A continuacion, los Licitantes deberan tabular las estimaciones, basadas en su programa de
obras preliminar, de los siguientes aspectos:

a) del lado correspondiente a los gastos, el valor de la obra que se llevara a cabo;

b) del lado correspondiente a los ingresos, los pagos netos que les corresponderan teniendo
en cuenta el pago de anticipos y los reembolsos, pagos anticipados en concepto de
materiales y montos retenidos, sin incluir los ajustes de precios por aumentos y caidas ni
las sumas provisionales para obras de emergencia;

c) el flujo de efectivo neto proyectado durante el periodo del contrato.

2) Es posible que el potencial Licitante seleccionado deba presentar detalles completos para
fundamentar sus estimaciones.

Plazo (meses) Costo/valor de las Obras Costo/valor de Pagos netos  Flujo de

Mantenimiento Periodico Mantenimiento por cobrar efectivo

[indicar el monto Rutinario o por [indicar el neto
y la moneda] Niveles de monto y la
Servicio [indicar moneda]
el monto y la
moneda]

Fecha de
comienzo
la6
6al2
12218

Total
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ANEXO B

Organizacion del Lugar de las Obras

Los Licitantes deberan indicar a continuacion los datos de la organizacion que proponen para
establecer, dirigir y administrar la ejecucion del Contrato. En particular, los Licitantes deberan
consignar la ubicacion de los campamentos y los recursos que preven asignar para efectos de la
planificacion y el seguimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS).

1. ORGANIZACION DEL LUGAR DE LAS OBRAS

2. DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCESO DE ORGANIZACION DEL
LUGAR DE LAS OBRAS
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ANEXO C

SUBCONTRATISTAS/SOCIOS- NO APLICA

A continuacion, los Licitantes deberan enumerar las partes de las Obras y los Servicios que
proponen subcontratar, y consignar el valor aproximado de tales partes junto con los nombres y
las direcciones de los subcontratistas propuestos, si dicha informacion es conocida en la etapa de
Licitacion. Los Licitantes también deberan enumerar a otros socios comerciales involucrados en
la ejecucidn del contrato junto con sus respectivas funciones y responsabilidades.

Parte de las Obras o los Servicios:
Valor aproximado:
Nombre y direccion del

subcontratista 0 socio propuesto:

Parte de las Obras o los Servicios:
Valor aproximado:
Nombre y direccion del

subcontratista 0 socio propuesto:

Parte de las Obras o los Servicios:
Valor aproximado:
Nombre y direccion del

subcontratista 0 socio propuesto:

Parte de las Obras o los Servicios:
Valor aproximado:
Nombre y direccion del

subcontratista o socio propuesto:
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ANEXO D
Equipos del Contratista
Formulario EQU

El Licitante debera proporcionar informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos claves enumerados en la Seccion
I11, Criterios de Evaluacién y Calificacion. Debera preparar un formulario separado para cada uno
de los equipos sefialados. fecha de fabricacion a partir del afio 2000.

Elemento del equipo

Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
del equipo

Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual

Detalles de compromisos actuales

Procedencia | Indicar la procedencia del equipo
o Propio o Alquiler o Arrendamiento financiero o Fabricacion especial

Omitase la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto

Correo electrénico

Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricacion
especificos del proyecto

Nota: Presentar constancia de alquiler y/o Propiedad de Equipos Minimos (No subsanable)
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ANEXO E

Programa Tentativo Inicial de Ejecucion

A fin de demostrar un entendimiento claro de los requisitos del Contrato, los Licitantes deberan
proporcionar lo siguiente:

i) un gréafico de barras subdividido en secciones para cada camino vecinal donde se
muestren las principales actividades que se llevaran a cabo el mantenimiento periédico y
mantenimiento rutinario. Las actividades deberan reflejarse en funcion de plazos y deberan
establecerse vinculos entre actividades relacionadas/secuenciales, en la medida en que
resulte posible y adecuado.

ii) un grafico de barras o una lista donde se refleje el uso de los principales elementos de
planta, incluidos los enumerados en el anexo D (Equipos del Contratista).
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ANEXO F

Formulario PER -1
Personal Clave propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente
calificadas para cumplir con el Contrato. La informacidon sobre su experiencia se debera consignar
utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen mas abajo para cada candidato. Al menos uno de los
tres cargos debera ser mujer.

Personal Clave

Titulo de la posicion: Gerente de Obras (Representante Técnico)

Nombre del candidato:

Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado a
esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo, adjuntar el
planeado paraesta | grafico Gantt de primer nivel)]

posicion:

Pais de Ciudadania | [indique pais]

0 Residencia:

Formacién [Insertar lista de educacion universitaria u otra clase de educacion
profesional especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]

Titulo de la posicion: Auxiliar administrativo

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta posicion
sera retenida]

Tiempo destinado a
esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicién]

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo, adjuntar el
planeado paraesta | gréfico Gantt de primer nivel)]

posicion:

Pais de Ciudadania [ [indique pais]

o0 Residencia:

Formacion [Insertar lista de educacién universitaria u otra clase de educacion
profesional especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de

asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]

Titulo de la posicion: Capataz

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta posicion
serd retenida]

Tiempo destinado a
esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
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Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el

planeado paraesta | gréafico Gantt de primer nivel)]

posicion:

Pais de Ciudadania | [indique pais]

0 Residencia:

Formacion [Insertar lista de educacién universitaria u otra clase de educacion

profesional especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de
asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]
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Formulario PER-2

Curriculum Vitae del personal propuesto
y Declaracion

Nombre del Licitante

Cargo [#1] [titulo del puesto segin Formulario PER-1]

Informacion Nombre: Fecha de nacimiento:
personal

Direccion: Correo electroénico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: [idiomas y nivel de conversacion, lecturay escritura]

Detalles Nombre del empleador

Direccion del empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / funcionario
de personal)

Denominacién del cargo Afios con el empleador actual:

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique la experiencia particular técnica y gerencial
pertinente para este proyecto.

Proyecto Posicion Duracion Experiencia pertinente

[principales [posiciony [tiempo en la | [describir la experiencia pertinente de esta posicion]
caracteristicas | responsabilidades | posicion]
del proyecto] en el proyecto]
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Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal sabery
entender, la informacién contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, asi
como mis calificaciones y mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario
previsto para esta posicién, segun lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles

g;rggrrlgr”;;‘? con la duracion [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacion)
' para el cual este personal clave esta disponible para
trabajar en este contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el nimero de dias / semana / meses / que este
personal clave sera contratado]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omisidon en este Formulario puede:
(a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;

(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;

Nombre del personal clave: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):

Firma del representante autorizado del Licitante:

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):
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ANEXO G

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

(ASSS - GEPI)

El Licitante cumplira los lineamientos establecidos en el PGAS, para cada uno de estos
aspectos.
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ANEXOH

Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad
y Salud en el Trabajo (ASSS)

Las Normas de Conducta que se aplicard a los empleados y subcontratistas del
Contratista segun lo requerido por IAL 11.1 (h) de los DDL. Las Normas de Conducta
garantizaran el cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo
aquellas que se describen méas detalladamente en las Especificaciones para Obras y
Servicios de la Seccion VI.

El Licitante adjudicatario presentara formularios de cumplimiento ambiental, social, de
seguridad y salud en el trabajo, firmado por cada colaborador que ingrese, bajo su
responsabilidad, en el proyecto.
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C- Formularios de las calificaciones del Licitante
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Formulario ELI -1.1
Formulario de Informacion sobre el Licitante

Fecha:
N.°y titulo de la Licitacién: LPN012021-mantenimientocaminos-grupolll-mopcbid-4553

Pagina de paginas

Nombre / Razon Social del Licitante:

Si se trata de una APCA o asociacion temporal, nombre de cada integrante:

Pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad o pais donde pretende registrarse:
[indicar el pais de constitucion]

RNC/Cedula/Pasaporte del Oferente:

RPE del Licitante: (Indicar el nimero del Registro de Proveedores del estado)

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Direccidn legal del Licitante [en el pais de registro]:

Informacidn del representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccién:

Numero de teléfono:

Direccidn de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

x  acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) o
documentacion de registro de la entidad juridica antes mencionada, en caso de que aplique)

x si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio de la
APCA de conformidad con la IAL 11.2;

% si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.5,
documentacion que acredite:

e  autonomia juridica y financiera;
e  que opera conforme al derecho comercial;
e  que el Licitante no es una agencia dependiente del Contratante o del Prestatario.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la propiedad efectiva.
Si se requiere bajo DDL en referencia a IAL 42.1, el Licitante seleccionado debera
proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva]. (En caso de ingenieros individuales, esto no aplica).
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Formulario ELI -1.2

Formulario de informacion de la APCA del Licitante
(Debera completarse para cada integrante de la APCA del Licitante)

Fecha:
N.°y titulo de la Licitacion: LPN012021-mantenimientocaminos-grupolll-mopcbid-4553
Pagina de paginas

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del integrante de la APCA:

Pais de registro del integrante de la APCA:

Afo de constitucién del integrante de la APCA:

Direccion legal en el pais de constitucion del integrante de la APCA:

Informacidn sobre el representante autorizado del integrante de la APCA:
Nombre:

Direccion:

Numero de teléfono:

Direccion de correo electrénico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

% acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) o documentacion de
registro de la entidad juridica antes mencionada;

X  sise trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentacidn que acredite su autonomia

juridica y financiera, su operacion de conformidad con el Derecho comercial y que no es una
agencia dependiente del Contratante o del Prestatario, de conformidad con la IAL 4.5.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y propiedad efectiva. [Si se
requiere bajo DDL en referencia a IAL 42.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar
informacion adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la JV, utilizando el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva].
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos y litigios

pendientes de resolucion incluyendo litigios por conflictos de

violencia basada en géenero

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la Licitacién: LPN012021-mantenimientocaminos-grupolll-mopcbid-4553
Pégina de paginas

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

x No se ha incurrido en ningin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de2016 al 1 de
enero 2021, como se especifica en el item 2.1 de la Seccion III, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion.”
% Los contratos para los cuales se incurrié en algun incumplimiento desde el 1 de enero de 2016 al
1 de enero del 2021se especifican en el requisito 2.1 de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion”.
Ao Parte del Identificacion del contrato Monto total
contrato afectada del contrato (valor
por el actualizado, moneda,
incumplimiento tipo de cambio y

equivalente en USD)

[indicar | [indicar el monto | Identificacion del contrato: [indicar el nombre| [indicar el monto].
el afio] |y el porcentaje] |completoy el nimero del contrato y toda otra

informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar la calle,
la ciudad y el pais]

Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

Litigio pendiente de resolucion, de acuerdo con la Seccion II1, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”

No existen litigios pendientes de resolucién de acuerdo con el item 2.3 de la Seccién IllI,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion
I, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.
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Afo de la Monto en Identificacién del contrato Monto total del
disputa disputa Contrato (moneda),
(moneda) Equivalente en USD

(tipo de cambio)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto de la disputa:
Parte que inici6 la disputa:
Estado de la disputa:

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccidn del Contratante:
Obijeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:
Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

x No existen antecedentes de litigios de acuerdo con el item 2.4 de la Seccion 111, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.
x Existen los siguientes antecedentes de litigios de acuerdo con el item 2.4 de la Seccion I,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”.
Afo del Resultado expresado Identificacion del contrato Monto total del
laudo COMO un porcentaje Contrato (moneda),
del valor neto Equivalente en USD

(tipo de cambio)
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Formulario CON - 3:
Declaracion de Desempefio ASSS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
Pagina [insertar numero de pdgina] de [insertar numero total] pdginas

Declaracion de Desempeio Ambiental, Social,

y de Seguridad y Salud en el Trabajo
Con sujecion a la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificaciones

O No suspension o rescision del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni
rescindido un contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones
relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
desde la fecha especificada en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion, Sub-
Factor 2.5.

O Declaracion de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha
(n) sido suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempefio cobrada por un
Contratante por razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion
y Calificacion, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuacion:

Afo Suspension o Identificacion del Contrato Monto total del

Terminacion contrato (valor

parcial del actual, moneda,

contrato tipo de cambio

y equivalente
en dolares)

[indicar| [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre | [indicar monto]

ano] monto o complete del contrato/ ndmero y cualquier otra

porcentaje] |identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar las

razones principales, por ej. por faltas en materia
VBG / EAS]
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Declaracion de Desempeio Ambiental, Social,

y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con sujecion a la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificaciones

[indicar
ano]

[indicar
monto o
porcentaje]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre
complete del contrato/ nimero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre

completo]

Direccidn del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar monto]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el
desemperio en materia ASSS

ARo

Identificacion del Contrato

Monto Total
del Contrato
(Vvalor
actualizado,
moneda, tipo
de cambio y
equivalente en
USD)

[indicar
ano]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del
contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones
principales, por ej. por faltas en materia VBG / EAS]

[indicar monto]
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Formulario FIN - 3.1:

Situacion y resultados financieros

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA__

Pagina de paginas

1. Fuentes de financiamiento

Especificar las fuentes de financiamiento para cumplir con las necesidades de flujo de efectivo
para las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales.

N.C Fuente de financiamiento Monto (equivalente en RD$)

Linea de crédito

1 | Activos liquidos

2 | Lineas de crédito bancaria

3 | Lineas de crédito comerciales

4 | Otros medios financieros
Total

Nota: Presentar evidencia comprobable.

2. Documentos financieros (Aplica para persona Juridica y persona Fisica)

El Licitante y sus partes asociados (si aplica) deberan proporcionar copias de los estados cuenta
bancarios a partir en tres afios elegidos dentro del periodo 30 de junio 2019 al 30 de junio 2023de
conformidad con el item 3.1 de la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Los
estados de cuenta bancaria deberan:

(@) reflejar la situacion financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante
principal.

(b) Estos estados de cuenta bancaria deben estar obligatoriamente sellado y firmados por la
entidad bancaria correspondiente.
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Formulario FIN - 3.2:

Facturacion de construccion, rehabilitacién, mantenimiento,
supervision e inspeccion en obras de ingenieria. NO APLICA

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA

Datos sobre la facturacion anual

Afo Monto Tipo de cambio | Equivalente en USD
Moneda

[indicar [indicar el montoy la

el afo] moneda]

(Anadir tantas

filas como

resulte

necesario)

Total de
facturados=

montos

Total de
facturados=

montos

Facturacion de
construccion
rehabilitacion,
mantenimiento,
inspeccion y
supervision en
obras de
ingenieria. *

*

Consulte el item 3.2 de la Seccidn 11, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

* El licitante debe cumplir con la presentacion de un total de montos facturados de seiscientos
mil pesos dominicanos con 00/100) RD$600,000.00.
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Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberén proporcionar informacion sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para
los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero

Formulario FIN - 3.4:

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en Ejecucidn

para los cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos contractuales actuales

N.°

Nombre del
contrato

Direccién de contacto,
teléfono del
Contratante

Valor de
trabajos por
ejecutar

[Equivalente en

moneda
nacional]

Fecha
prevista de
terminacién

Facturacion

promedio mensual
en los Ultimos seis
meses [RD$/mes]

|l bW |IDN| -
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Formulario EXP - 4.1

Experiencia en construccion, rehabilitacion, mantenimiento, inspeccion
y/0 supervision en obras viales (carreteras, caminos vecinales, puentes,
tineles y metros).

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL LICITANTE

E-MAIL:

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
INSPECCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS VIALES (CARRETERAS, CAMINOS
VECINALES, PUENTES, TUNELES Y METRO). DETALLE DE EXPERIENCIA DE
MANEJO DE CONTRATOS CON OBRERAS/COLABORADORAS MUJERES Y
CARGOS DE LIDERAZGO DE MUJERES.

Detallar los trabajos por proyecto y cargo. Iniciando con el actual o mas reciente hasta
completar el historial profesional o la experiencia requerida de dos afios, para la
evaluacion.

Para cada proyecto debera llenarse la tabla siguiente:

Ano Ano Identificacién del contrato Funcion del

de de Licitante
inicio [finalizacion

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién:

Contactos(email y teléfono):
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Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién:

Contactos(email y teléfono):

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras y los Servicios
ejecutados por el

Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

Contactos(email y teléfono):
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D. Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:

Alternativa n.°:

Para:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
Licitacidn de contrato con el Prestatario por un periodo de dos afios, contados a partir de la fecha
de entrega de oferta de la presente licitacion, si violamos nuestra(s) obligacion(es) en virtud de las
condiciones de la Oferta si:

a)  hemos retirado nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en la
Carta de la Oferta;

b) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta por parte del
Contratante durante su periodo de validez, i) no ejecutamos o0 nos rehusamos a ejecutar el
Contrato, si es requerido; o ii) no suministramos 0 nos rehusamos a suministrar la Garantia
de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) si recibimos su
comunicacion con el nombre del Licitante seleccionado; o ii) han transcurrido veintiocho dias
después del vencimiento de nuestra Oferta.

Firmado:

En capacidad de:

Nombre:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

Fechada el dia de

Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)
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Seccion V: Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el BID Lab, y como a cualquier
fondo administrado por el Banco.

A continuacién, se presentan 2 opciones de nimero (1) para que el Usuario elija la que
corresponda dependiendo de la fuente de Financiamiento. Este puede provenir del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser
financiados por fondos especiales que podrian incluir diferentes criterios para la elegibilidad a
un grupo particular de paises miembros, caso en el cual se deben determinar éstos utilizando la
ultima opcion:

(1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, ElI Salvador, Eslovenia, Espafa,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japdén, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.

(b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

(c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Donaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

(d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la RepUblica Popular de
China.

(1) Lista de Paises de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

(Incluir la lista de paises)]

(2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
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Para efectuar la determinacion sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y (b) el pais de origen de los bienes y servicios,
se utilizaran los siguientes criterios:

(A) Nacionalidad

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(1 es ciudadano de un pais miembro; o
(i)  haestablecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(1 esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos
arriba establecidos.

(B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
0 producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcidén o proposito de uso son sustancialmente diferentes de sus partes
0 componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Union
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismaos.
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(C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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PARTE 2: REQUISITOS RELATIVOS
A LAS OBRAS Y LOS SERVICIOS
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Seccion VI: Especificaciones para Obras y
Servicios

Especificaciones Técnicas y Niveles de Servicio La inclusion de las

presentes especificaciones como parte de los Documentos de Licitacidn pretende contribuir a uniformizar
los procedimientos relacionados con los Proyectos de Mantenimiento Vial en el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

ACTIVIDADES PRINCIPALES

TRABAJOS GENERALES:

° Trabajo de ingenieria

° Ratulo de Identificacion del Proyecto. (Segun modelo proporcionado por MOPC).
° Rétulo de Identificacion Areas Protegidas

° Instalacion de Campamento

° Mantenimiento de Transito

MANTENIMIENTO DE RODADURA Y PASEOS:

° Extraccion y Reposicion de Baches
° Bacheo Técnico

° Sellado de Grietas

° Mantenimiento Paseos y Bordes

° Rechequeo y Conformacion de Superficie

MANTENIMIENTO DE DRENAJE:

e Mantenimiento de Cunetas

e Construccion de Cunetas

e Reparacion de Cunetas Revestidas

e Limpieza de Alcantarillas

e Acondicionamiento de Cauces de Alcantarillas
e Construccion de Cabezales

e Construccion de Badenes
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e Construccion de Disipadores de Energia

Limpieza de Acuiferos

MANTENIMIENTO DE PUENTES:

Limpieza
Pintura de Puentes
Reparacion de Barandas

DERECHO DE VIA:

Poda de Arboles

Control de Vegetacion

Limpieza Calzada

Reparacion de Zanja de Coronacion

Remocion de Derrumbes

SENALIZACION:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

Limpieza Sefiales
Reparacion Sefiales Verticales
Seguridad Colectiva e Individual

Pintura de Seguridad

Losas Vehiculares y Peatonales
Ejecucidn de Obras en Mamposteria
Trabajos por Emergencia

Trabajos por Administracion
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 TRABAJOS GENERALES

1.01 TRABAJO DE INGENIERIA
Definicion

Esta partida comprende todos los trabajos necesarios de técnicos y controles necesario que el personal
del Contratista debe realizar para garantizar la correcta ejecucién de la obra, segun lo establecen las
Especificaciones Técnicas, incluyendo el levantamiento inicial para actualizar el programa de trabajo a
ejecutar, segun las condiciones en campo existente al inicio de los trabajos. Esta actividad tendra como
requisito el No aumento del monto ofertado para esta etapa.

Método de Ejecucion:

El Contratista sera responsable de ejecutar las actividades necesitarias para asegurar la correcta ejecucion
de los trabajos y el control de calidad requerido por la supervision durante toda la ejecucion de la Obra,
segun lo establecido.

La responsabilidad de la calidad es unica del contratista, y la fiscalizacion de la calidad realizada por la
Supervision y cualquier otro personal asignado, se hace exclusivamente para verificar el cumplimiento
y buena ejecucidn de las actividades y del control de calidad implementados.

Método de Medicion:

Los trabajos de Ingenieria se mediran en funcién del volumen de las partidas ejecutadas en las
cubicaciones presentadas.

Bases para el Pago:

La partida se pagara segun el precio alzado (P.A.) establecido en el presupuesto, de la siguiente forma:
Se pagara mensualmente un % del Monto de esta partida igual al % de avance de obra ejecutada en el
periodo de la cubicacion, segun el presupuesto de cada camino.

No se reconocera un precio superior al contratado en dicha partida.

El pago incluird todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de esta partida, incluyendo
materiales, capataz, mano de obra, equipos y transporte.

1.02 ROTULO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
Definicion

Son rétulos de identificacién de obras ubicados (al principio y al final) en ambas extremidades del
camino y deberdn mantenerse claramente visibles durante toda la ejecucion del Proyecto.
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Su objetivo es informar a los eventuales usuarios sobre la existencia y las caracteristicas del Programa.

Se deben instalar dos letreros por camino, con dimensién 1.20 Mt x 2.40 Mt conforme al modelo definido
por el MOPC, deberan colocarse en marcos de metal, madera, PVC y deméas materiales necesarios para la
fijacién de los mismos al suelo de manera permanente. La pintura para los rétulos debera ser esmalte
comercial clase estandar, 100% acrilico exterior. El material del cuerpo principal puede ser metal, madera,
vinil, o cualquier otro material resistente al vandalismo y/o deterioro facil.

El hormigon para rellenar los hoyos de los postes de los rétulos deberd tener una resistencia minima a la
compresion a los 28 dias, de 140 kg/cm2. Ver modelo anexo.

Método de Ejecucion

Al inicio del Proyecto, el Contratista debera obtener junto al MOPC copias del modelo de sefializacién
previamente definido y contratar la confeccion de los mismos.

La colocacion de los letreros debera estar suficientemente elevada del suelo para dificultar el vandalismo.
Método de Medicion

En el primer reporte de campo y en todas las inspecciones siguientes deberan estar visibles y en buenas
condiciones. El Contratista debera avisar de inmediato al supervisor, en caso de dafio o robo y tendra 15
dias habiles para reponerlo (s) o repararlo (s), sin costo adicional, lo que debera ser tomado en cuenta al
momento de calcular el precio unitario de oferta.

Bases para el pago

El pago seréa realizado en base al Precio Unitario de la Partida presentado por el Contratista el cual debera
incluir todo lo requerido para su ejecucion.

Procurar modelo del rotulo de identificacion de la obra en la Unidad Ejecutora de Proyectos y Oficina de
Coordinacion General de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEP-OCGPFRE), en el MOPC.
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Modelo de Rétulo
Cada rotulo debera contener la siguiente literatura:

2.40 Mt.

v

A

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIA,
PRESTAMO BID No. 5504/0C-DR

CAMINO VECINAL:

1.20 Mt LONGITUD: LOTE:
MUNICIPIO: PROVINCIA:
CONTRATISTA:

BQCONTACTOS Linea de Atenci6n: 829-222-0712
1_ ! L_W_] Correo electrénico:

1.02-1 ROTULO DE IDENTIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS
Definicién

Son rétulos de identificacion de las Areas Protegida al comienzo y final del segmento que colinde o se
sobreponga con el area protegida. Esto solo se debe aplicar a tramos que pasen por zonas de especial
interés, o si se trata de una zona critica de conservacion.

El disefio de las mismas seguira los lineamientos conforme a las normas establecidas en el Manual de
Identidad Corporativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se deben instalar los letreros necesarios para la identificacion del area protegida, con dimension 0.75 Mt
x 1.80 Mt Y 0.30 Mt X 1.80 Mt conforme al modelo siguiente. Seran elaborados con marcos de metal,
utilizando materiales necesarios para la fijacién de los mismos al suelo de manera permanente. El
material del cuerpo principal puede ser una plancha de acero galvanizado con las dimensiones
correspondientes revestidas en Vinil Reflectivo grado Diamante para el fondo con las letras del tamafio
en la escala correspondiente al cuadro, en vinil grado ingenieria.

El hormigdn para rellenar los hoyos de los postes de los rotulos debera tener una resistencia minima a la
compresion a los 28 dias, de 140 kg/cm2. Ver modelo. Cada rotulo debera contener la siguiente literatura:
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1.80 MTS

ors| IR ‘BIENVENIDOS

MTS
PARQUE NACIONAL '
JOSE DEL CARMEN RAMIREZ
0.30
MTS

M¢étodo de Medicidn

Se medira por unidad (Ud.) de rétulo instalado, limpio y en buenas condiciones aprobado por LA
SUPERVISION. El rétulo deberéa estar siempre en buen estado, sin roturas o quebraduras, por lo que el
Contratista debera avisar de inmediato a la SUPERVISION, en caso de dafio o robo y tendra 15 dias
habiles para reponerlo (s) o repararlo (s), tantas veces resultare necesario, sin costo adicional, lo que
debera ser tomado en cuenta al momento de calcular el precio unitario de oferta. Esta partida incluye todo
lo necesario para la ejecucion de la partida tal como acarreos y sobre- acarreos, materiales, mano de obra,
equipos, herramientas, etc.

Bases para el Pago
El pago seré realizado en base al Precio Unitario de la Partida por unidad (Ud.) ofertado por el contratista,
y deberd incluir todo lo requerido para su ejecucion, tal como acarreos, materiales, mano de obra, equipos,

herramientas, etc. En el primer reporte de campo y en todas las inspecciones siguientes deberan estar
visibles y en buenas condiciones, para ser aprobado por el Supervisor.

1.03 CAMPAMENTO
Definicion

Este trabajo consiste en la provision de un local y terreno adecuado para el emplazamiento por parte del
Contratista de Equipos y Materiales a ser utilizados en la ejecucion del Mantenimiento Periodico.

El lugar dispuesto debera tener espacio suficiente para que los Equipos y Herramientas estén organizados
y bajo control, las condiciones minimas de trafico estén mantenidas y las molestias a los residentes
aledafios mantenidas al minimo.
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Consideraciones Ambientales sobre los Campamentos.

La construccion de campamentos debe evitar la contaminacion del ambiente, deben contar con las
instalaciones minimas incluyendo fosa séptica y pozo de absorcion para evitar la contaminacion de las
aguas subterraneas.

Las principales fuentes de residuos s6lidos durante las obras de mantenimiento seran las oficinas y las
zonas de obras. Se prevé que los principales residuos no peligrosos seran: residuos domésticos, papeles,
cartones y madera, entre otros. Para lograr un manejo adecuado de residuos sélidos no peligrosos, se
Ilevaran a cabo las siguientes actividades:

e Identificacion y segregacion. Se identificard y clasificara los residuos de las obras de mantenimiento,
determinando cuales pueden ser eliminados in situ y cuales deberan ser trasladados a una instalacién
de disposicion fuera del sitio en base a sus caracteristicas (por ejemplo, biodegradable o No
biodegradable). Se capacitard a los trabajadores sobre las préacticas correctas de identificacion y
separacion de desechos, fomentando su participacion en la segregacion de residuos en las zonas de
trabajo.

e Recoleccion y disposicion. Se implementaran las siguientes medidas de manejo:

Habilitacion de areas para el almacenamiento temporal de desechos en las zonas de trabajo. Las areas
seran adecuadamente sefializadas y contaran con recipientes adecuados para el almacenamiento
temporal de residuos sélidos.

Los residuos seran transportados a una instalacion especializada de disposicion final mediante el uso de
equipos apropiados para su transporte.

El Contratista debe velar que los sobrantes de aceites de las maquinarias deben ser acumulados en
recipientes seguros y adecuados para luego disponer de ellos.

Los residuos resultantes deben ser retirados y dispuestos adecuadamente.

Los campamentos deberdn considerar las necesidades de las mujeres empleadas en la obra en
cuanto a su salud, seguridad, adecuacidn de servicios higiénicos y bafios separados.

Los campamentos seran desmantelados al terminar la Obra.
Método de Ejecucion

Agenciar la renta del lugar bajo su estricta responsabilidad y/o en su defecto adecuarlo para los fines
correspondientes. El sitio de trabajo debera estar organizado desde el inicio del contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio causado al ambiente o a las propiedades aledafias, asi
como de la organizacion existente durante las inspecciones.
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Método de Medicion

Este se realizara, mediante la Inspeccion directa por parte del Supervisor, serd considerado como una
unidad, se medird por precio alzado (P.A.).

Bases para el Pago
El pago se realizaré en proporcion a los meses de ejecucion del Mantenimiento Periodico.

Tendra un plazo de 15 dias, a partir de la Orden de Inicio, para reparar cualquier dafio observado por la
Supervision de acuerdo al nivel de tolerancia establecida por las normas ambientales.

1.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO
Definicién

El Contratista esté obligado a tomar las medidas necesarias para mantener el Transito_Permanente durante
la ejecucion de los trabajos de mantenimiento y procurara la seguridad de los usuarios.

Método de Ejecucion

El Contratista debe, al inicio durante y al final del contrato, sefializar las zonas de trabajo para seguridad
tanto de los trabajadores como de los usuarios. Ademas, debe proveer el equipo de seguridad necesarios
a ser utilizado por el personal que labora dentro de las zonas de mantenimiento estipuladas por el
Supervisor, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales de peligro diurno y nocturno durante todo el
periodo que duren los trabajos y, si es necesario colocar personal regulando el transito y sefializando los
sectores que pueden envolver situaciones de peligro para los usuarios. Debera tener especial cuidado en
el mantenimiento de todas las sefiales de caracter preventivo o que indiquen peligro potencial.

En caso de que el transito requiera interrupcion, debera contar con la aprobacion de la Supervision y si
fuera parcial, programarla con seguridad disponiendo del personal necesario para que se garantice el
trafico en ambas direcciones.

Esta Partida, no incluye la Sefalizacion de Seguridad Colectiva (E.1.4) ni la Partida Sefalizacion de
Proteccion Individual (E.1.5).

Método de Medicion

Para los fines de medicidn, esta partida estara distribuida dentro de los Costos Unitarios de cada Partida
de Pago del Cadigo A (Mantenimiento de Superficie de Rodadura y Paseos).

Bases para el Pago

Inspeccion Directa por parte del Supervisor y pago en proporcién a los meses de ejecucion del
Mantenimiento Periddico.
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A. MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA Y PASEOS

A.1 EXTRACCION Y REPOSICION DE MATERIAL INSERVIBLE EN BACHES

Definicion

Este trabajo debera consistir en la reparacion de areas limitadas de la superficie de rodadura de caminos
que han experimentado falla estructural a nivel del relleno y de la base, que implican la necesidad de
extraccion y bote del material inservible y la reposicion del mismo por otro material con las caracteristicas
segun especificaciones técnicas.

Esta partida deberd incluir la extraccion, el bote del material inservible, la reposicion y compactacion del
material de sustitucion adecuado, lo cual debera tomarse en cuenta en el Precio Unitario a ofertar.

En caso de que resultara necesario estabilizar el material y evitar las reparaciones frecuentes, este trabajo
podra ser realizado en coordinacion con la Supervision y bajo la autorizacion de la UEPFRE.

Consideraciones Ambientales de depdsito de material excavado

Las areas de depositos de material excavado se ubicardn en zonas previamente utilizadas o con baja
densidad de vegetacion.

Si se excava suelo organico, éste sera almacenado para ser reutilizado en el futuro.
En areas donde se instale vegetacion para estabilizar el suelo, se utilizaran solo especies nativas de la
zona. Bajo ninguna circunstancia se plantaran especies exoticas.

Para evitar la erosion hidrica y edlica:

Los depositos de material excavado durante el mantenimiento de las obras se ubicaran fuera de zonas de
drenaje para que no interfieran con el drenaje superficial natural.

Donde sea necesario, se estabilizaran los taludes durante el desarrollo de las obras, realizando control y
mantenimiento periédicamente segin sea necesario.

El contratista debe evitar zonas inundadas y la alteracion de los patrones naturales de drenaje. Minimizar
el nimero de contactos con las corrientes de agua.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de control y seguridad segin la Partida Sefializacién de Seguridad
Colectiva (E.1.4)

Extraer el Material Inservible, hasta encontrar un material estable a juicio de la Supervision.

Botar el material extraido en un lugar que esté fuera del camino y de las cunetas y/o cursos de agua.
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Colocar y Nivelar el material granular de reposicion de relleno y/o base en capas no mayores de 10 cm si
la compactacion es manual y no mayores de 20 cm si la compactacion es con equipos. El porcentaje
minimo de Compactacion requerido es un 95% del Proctor Modificado. Retirar las sefiales y/o dispositivos
de control del trafico.
Método de Medicion

La cantidad de extraccion y reposicion de materiales inservibles serd medida en Metros Cubicos
Compactos (M3C) de acuerdo a la medicion de la excavacion realizada.

Bases para el Pago

El pago de esta partida sera igual a la medicion en campo de los Metros Cubicos (M3) de la seccién
geomeétrica excavada por el Precio Unitario Ofertado.

A.2.1 BACHEO TECNICO EN CALZADAS CON CARPETA ASFALTICA

Descripcion

Este trabajo deberd consistir en la Correccion de defectos tales como, hoyos, depresiones y grietas
profundas, en la superficie de rodadura en los caminos asfaltados, mediante la colocacion de una mezcla
de agregados y asfalto (carpeta asfaltica de 2 pulgadas).

Mezcla Asféltica

El asfalto debe cumplir las Especificaciones Técnicas de liga nominal de 1/2” 0 3/8” de las normas ASTM
3515.

El material bituminoso serd una emulsion asfaltica seleccionada de acuerdo con el tipo de agregado que
se pretenda utilizar, dicho aglomerante debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma de la
AASHTO M-140.

Los Agregados deberan ser de origen pétreo, producto de roca o grava triturada constituidos por material
limpio, denso y durable, libre de polvo, limos o arcillas y cualquier otro material organico que puedan

impedir la adhesion completa del asfalto. Al momento de mezclar con el asfalto el material debe estar
seco.

Método de Ejecucion
Primer Paso

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la partida
Sefializacion de Seguridad Colectiva (E.1.4) de estas Especificaciones.
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Se marcard el bache, en forma cuadrada o rectangular paralelo al eje de la via, que cubra las fisuras que
presenta la superficie de rodadura hasta 15 cm extras, de modo que cubra méas alld de la parte de la
superficie que se encuentra en mal estado en torno al bache.

Segundo Paso

Cortar las paredes del bache verticalmente y parejo, debiendo utilizar cortadora de asfalto.
Tercer Paso

Limpiar el bache de todos los escombros y retirar el polvo con barrido.

La excavacion del bache se hard desde 5 cm, hasta un maximo de 30 cm hasta encontrar suelo seco y
firme; cuando el espesor a excavar sea superior, aplicara para su ejecucion y pago lo estipulado en la
Partida Extraccion y Reposicion de Material Inservible en Baches (A.1).

Los materiales excavados, deberan retirarse y transportarse adecuadamente fuera del area del camino
evitando contaminacion de aguas superficiales. No deberan colocarse los desechos de los baches al pie de
los taludes.

Previo a la colocacion de la rodadura, carpeta asfaltica, el fondo y paredes de la superficie, deberan ser
imprimadas con los materiales bituminosos como el asfalto liquido de curado rapido, grado RC-250
(Designacion M-81-42 de la AASHTO), o equivalente, a ser aprobado por la Supervision, con una
dotacion de 0.20 Gls/M2. Esta Imprimacion debe hacerse momentos antes de colocar la capa asfaltica de
2 pulgadas.

La Capa asfaltica se extenderd a mano en una o dos capas de espesor similar hasta completar las dos
pulgadas mediante el uso de carretillas y rastrillos (extendedores), sin permitir la segregacion de los
materiales. El nivel terminado del bache debe quedar a ras del nivel de la rasante del camino. La mezcla
asfaltica debera ser compactada con equipo compactador (rodillo o plancha compactadora).

Solamente se aceptard el uso de compactador manual en casos de inaccesibilidad del equipo
correspondiente.

El contratista debe coordinar esta actividad para no dejar abierto los baches excavados por mas de 24
horas para evitar posibles accidentes y no entorpecer la libre circulacion del transito. Finalizada la
actividad se procede al retiro de sefiales y/o dispositivos de control del trafico.

Métodos de Medicion

Esta actividad sera verificada por el Supervisor y medida en metros cuadrados (M?) de bacheo realizado.
Si la profundidad de la excavacion superara los 15 cm se mediran los metros cubicos (M3) de material
extraido, botado y sustituido para considerarlo de acuerdo con la partida A.1 (Extraccion y Reposicion de
Material Inservible en Baches).
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Bases para el Pago

El pago seré realizado en base al Precio Unitario de la partida presentado por el Contratista el cual debera
incluir equipos, herramientas, transporte, mano de obra y materiales y todo lo requerido para la ejecucién
del trabajo.

A.2.2 BACHEO EN CALZADA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Descripcion

Consistira en las mismas actividades descritas en la Partida Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta
Asféltica (A.2.1) a excepcion de que en lugar de colocar la mezcla asfaltica se debera hacer un tratamiento
superficial asfaltico doble con agregados de caracteristicas similares al tratamiento superficial asfaltico
encontrado en el camino.

Los Materiales a utilizar en este Tratamiento Superficial deberan tener las mismas caracteristicas que
posee el Tratamiento Superficial existente en el camino o en su defecto cumplir los requisitos indicados.

Método de Ejecucion
Primer Paso

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la Partida
Serfializacion de Seguridad Colectiva (E.1.4) de estas especificaciones.

Se marcara el bache, en forma cuadrada o rectangular paralelo al eje de la via, que cubra las fisuras que
presenta la superficie de rodadura hasta 15 cm extras, de modo que cubra mas alla de la parte de la
superficie que se encuentra en mal estado entorno al bache.

Segundo Paso

Cortar las paredes del bache verticalmente y parejo debiendo utilizar cortadora de asfalto.
Tercer Paso

Limpiar el bache de todos los escombros y retirar el polvo con barrido.

La excavacion del bache se hara desde 5 cm, hasta un maximo de 30 cm hasta encontrar suelo seco y
firme, cuando el espesor a excavar sea superior, para su ejecucion y pago lo estipulado en la Partida
Extraccién y Reposicion de Material Inservible en Baches (A.1).

Los materiales excavados, deberan retirarse y transportarse adecuadamente fuera del area del camino
evitando contaminacién de aguas superficiales. No deberan colocarse los desechos de los baches al pie de
los taludes.

Previo a la colocacion de la rodadura, tratamiento superficial, el fondo y paredes de la superficie, deberan
ser imprimadas con los materiales bituminosos como el asfalto liquido de curado rapido, grado RC-250
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(Designacién M-81-42 de la AASHTO), o equivalente a ser aprobado por la Supervision, con una dotacién
de 0.20 Gls/M2. Esta Imprimacion debe hacerse momentos antes de colocar la capa asfaltica.

El tratamiento Superficial se extendera a mano en una o dos capas de espesor similar hasta completar las
dos pulgadas mediante el uso de carretillas y rastrillos (extendedores), sin permitir la segregacion de los
materiales. El nivel terminado del bache debe quedar a ras del nivel de la rasante del camino. La mezcla
asfaltica debera ser compactada con equipo compactador (rodillo o plancha compactadora). Solamente se
aceptard el uso de compactador manual en casos de inaccesibilidad del equipo correspondiente

El Contratista debe coordinar esta actividad para no dejar abierto los baches excavados por mas de 24
horas para evitar posibles accidentes y no entorpecer la libre circulacion del transito. Finalizada la
actividad se procede al retiro de sefiales y/o dispositivos de control del trafico.

Métodos de Medicion

Esta actividad sera verificada por el Supervisor y medida en metros cuadrados (M?) de bacheo realizado.
Si la profundidad de la excavacion superara los 15 cm se mediran los metros cubicos (M3) de material
extraido, botado y sustituido para considerarlo de acuerdo con la Partida Extraccion y Reposicion de
Material Inservible en Baches (A.1).

Bases para el Pago

El pago seré realizado en base al Precio Unitario de la partida presentado por el Contratista el cual debera
incluir equipos, herramientas, transporte, mano de obra y materiales y todo lo requerido para la ejecucion
del trabajo.

A.3 TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO (DOBLE IMPRIMACION)
Descripcion

Este trabajo consiste en la construccion de un revestimiento superficial asfaltico doble aplicado en dos
capas: una de ellas de 0.5 Gls/M2 con gravas de 1/2" a 1/4” y la siguiente de 0.3 Gls/M2 de gravilla de
3/16” o arena de alta granulometria cubiertas una de ellas con agregados pétreos de 1/2” a 1/4”.

Es imprescindible que estos Tratamientos Superficiales se lleven a cabo mediante la aplicacion del
material asfaltico seguido por la aplicacion de una capa de agregado esparcida y compactada
uniformemente, con rodillo vibrador y con rodillo neumatico.

El Material Asfaltico debe corresponder a un Asfalto Rebajado RC-70 (AASHTOM-81) o una emulsién
asfaltica CSS-1H (AASHO-208), de rompimiento lento. Ambas emulsiones seran diluidas con agua en tal
proporcion que la mezcla resultante contenga aproximadamente el 40% por volumen de agua afiadida.
Las caracteristicas de los agregados seran similares a las sefialadas en la Partida Bacheo Técnico en
Calzadas con Carpeta Asfaltica (A.2.1).

Método de Ejecucion

Primer Paso
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El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segln lo establecido en la Partida
Sefializacion de Seguridad Colectiva (E.1.4) de estas Especificaciones. Se marcara el bache en forma
cuadrada o rectangular paralelo al eje de la via que cubra las fisuras que presenta la superficie de rodadura
hasta 15 cm extra de modo que cubra mas alla de la parte de la superficie que se encuentra en mal estado
entorno al bache.

Segundo Paso
Cortar las paredes del bache verticalmente y parejo debiendo utilizar cortadora de asfalto.
Tercer Paso

Limpiar el bache de todos los escombros y retirar el polvo con barrido. La excavacion del bache se hara
desde 7 cm hasta un méximo de 15 cm hasta encontrar suelo seco y firme. Cuando el espesor a excavar
sea superior aplicard para su ejecucion y pago lo estipulado en la Partida Extraccién y Reposicion de
Material Inservible en Baches (A.1).

Los Materiales excavados deberan retirarse y transportarse adecuadamente fuera del area del camino
evitando la contaminacion de aguas superficiales. No deberan colocarse los desechos de los baches al pie
de los taludes.

Previo a la colocacion de la rodadura (carpeta asfaltica) el fondo y paredes de la superficie deberan ser
imprimados con material bituminoso como el asfalto liquido de curado rapido, grado RC-250 designacion
M-81-42 de la AASHTOM-140 o equivalente, aprobado por la supervision, con una dotacion de 0.20
Gls/Mz2, Esta imprimacion debe hacerse momentos antes de colocar la capa asfaltica.

La capa asfaltica se extendera a mano en una o dos capas de espesor similar hasta completar las dos
pulgadas mediante el uso de carretillas y rastrillos extendedores, sin permitir la segregacion de los
materiales. El nivel terminado del bache debe quedar a ras del nivel de la rasante del camino. La mezcla
asfaltica debera ser compactada con equipo compactador (rodillo o plancha compactadora). Solamente se
aceptara el uso de compactador manual en casos de inaccesibilidad del equipo correspondiente.

El Contratista debe coordinar esta actividad para no dejar abiertos los baches excavados por mas de 24
horas para evitar posibles accidentes y no entorpecer la libre circulacion de transito. Finalizada la actividad
procede el retiro de sefiales y/ o dispositivos de control del trafico.

El capataz de la obra por parte del contratista (Contratista) debera estar pendiente en todo momento de los
aspectos de seguridad, salud ocupacional y seguridad comunitaria.

Métodos de Medicion

Esta actividad sera verificada por el Supervisor y medida en metros cuadrados (M?) de bacheo realizado.
Si la profundidad de la excavacion superara los 15 cm se mediran los metros cubicos (M3) de material
extraido, botado y sustituido para considerarlo de acuerdo con la Partida Extraccién y Reposicion de
Material Inservible en Baches (A.1)

Bases para el Pago
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El pago seré realizado en base al Precio Unitario de la partida presentado por el Contratista el cual debera
incluir equipos, herramientas, transporte, mano de obra y materiales y todo lo requerido para la ejecucion
del trabajo

A.4  SELLADO DE GRIETAS
Descripcion

El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y se debe realizar cuando estas
se han reflejado adecuadamente en el pavimento, las cuales pueden aparecer longitudinal o
transversalmente en la linea de rodadura, con el fin de impermeabilizar las capas que forman la estructura
del pavimento, evitando inicialmente la falla tipo piel de cocodrilo y luego la formacion de baches.

Esta actividad no podra ser ejecutada en los siguientes casos:

a) En aquellas areas donde las grietas formen bloques interconectados de caracter poliedrico,
semejante a la piel de cocodrilo, cuya formacién se debe en mayor parte a la fatiga del pavimento que es
ocasionado por sobrepeso en los ejes vehiculares;

b) Cuando existan deflexiones en las grietas, lo cual muestra que ya existe un dafio en la base;

C) Cuando los pavimentos se encuentren excesivamente deteriorados o muestren altas zonas con
bacheo menor o mayor.

Las fisuras y grietas a sellarse no deben superar los 12 mm de ancho. Las que sobrepasen esta medida,
seran tratadas con el procedimiento adecuado. Debe verificarse que el pavimento no muestre sefiales de
humedad, las cuales provocarian una falta de adherencia del material y posterior desprendimiento del
mismo.

Los Materiales para realizar esta actividad son:
Materiales Bituminosos termoplasticos aplicados en frio
Asfalto Liquido (emulsion)

Asfalto Liquido modificados con polimeros

Material Secante (arena).

En lo que respecta al asfalto este debe cumplir con los requisitos establecidos en la partida Bacheo Técnico
en Calzadas con Carpeta Asfaltica (A.2.1).

La arena sera la porcién de agregado pétreo seco, de granulometria que pase el tamiz No. 8 (2.36 mm).
La arena podra ser triturada o natural, los granos seran densos, limpios y duros, libres de terrones de arcilla
y de cualquier material que pueda impedir la adhesidn de estos con el asfalto.

Método de Ejecucion

Primer paso



Seccidn VI. Especificaciones para Obras y Servicios 160

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segln lo establecido en la Partida
Sefializacion de Seguridad Colectiva (E.1.5) de estas Especificaciones.

Se marcaré el bache en forma cuadrada o rectangular paralelo al eje de la via que cubra las fisuras que
presenta la superficie de rodadura hasta 15 cm extra de modo que cubra mas alla de la parte de la superficie
que se encuentra en mal estado entorno al bache.

Segundo Paso

Cortar las paredes del bache verticalmente y parejo debiendo utilizar cortadora de asfalto.

Tercer Paso

Limpiar el bache de todos los escombros y retirar el polvo con barrido.

Identificacion de las grietas. EI Contratista deberd indicar las zonas de grietas a sellar, procediendo a
marcarlas directamente sobre el pavimento.

Limpieza. El Contratista procedera a la limpieza de la grieta para que la misma quede libre de polvo,
humedad, arcilla o de cualquier otro material.

Aplicacion del Material Sellante. El Asfalto se extendera sobre la grieta, evitandose la formacion de
charcos o exceso de material sellante sobre la misma, debido a los inconvenientes que representa para los
usuarios.

Colocacion de la capa de arena. Se procedera a esparcir una capa delgada de arena fina para evitar la
pérdida del asfalto recién aplicado en la superficie. Esta arena debe ser aplicada entre 1 y 3 minutos
posteriores a la aplicacion del material sellante para evitar que el mismo se adhiera a las ruedas de los
vehiculos circulantes.

Métodos de Medicion

La unidad de medida de esta actividad sera por metro lineal (ml), medido desde el inicio hasta el final de
la grieta.

Bases para el Pago

El Pago de los trabajos descritos se hard de acuerdo al Precio Unitario del contrato por metro lineal (Ml)
de grieta sellada, actividad que constituira la plena compensacion por todos los recursos involucrados para
su ejecucion, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, identificacion y cualquier otro imprevisto
necesario para su adecuada y correcta realizacion.
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A5 MANTENIMIENTO DE PASEOS Y BORDES DE SUPERFICIE DE RODADURA
Descripcion

Esta actividad consistird en el Mejoramiento del area del paseo de los caminos en donde el mismo haya
perdido su caracteristica original y que se encuentre con baches, deformaciones etc., También incluye la
reparacion de los bordes de la superficie del camino para evitar pérdida de forma, ondulaciones, surcos y
otras deformaciones.

Si el Paseo originalmente es de Tierra, se haré la extraccion de baches y materiales Inservible de acuerdo
a lo especificado en la Partida Extraccion y Reposicién de Material Inservible en Baches (A.1). Si es
necesario el borde debe ser rellenado para mantener la pendiente original.

Si el paseo originalmente es en Tratamiento Superficial Asfaltico este trabajo debera ser ejecutado de
acuerdo a la Partida Bacheo en Calzada con Tratamiento Superficial (A.2.2). Se debe verificar la condicion
de los bordes para aplicar la correccion necesaria.

Si el paseo originalmente es pavimentado con carpeta asfaltica este trabajo debera ser ejecutado de
acuerdo a lo especificado en la Partida, Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica (A.2.1). Se
debe verificar la condicion de los bordes para aplicar la correccion necesaria.

En caso de que las condiciones del paseo indiquen que solo se requiere del rechequeo y la conformacion
de la superficie estos trabajos se pagaran dentro de la Partida Rechequeo y Conformacion de Superficie
en Calzada de Tierra (A.6.1).

Método de Ejecucion

Estos trabajos seran ejecutados en concordancia con el método establecido para las Partidas Extraccion y
Reposicion de Material Inservible en Baches (A.1), Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica
(A.2.1) y Rechequeo y Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra (A.6.1) segun aplique.

Método de Medicion

Estos trabajos seran medidos en concordancia con el método establecido para las partidas Extraccion y
Reposicion de Material Inservible en Baches (A.1), Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica
(A.2.1) y Rechequeo y Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra (A.6.1) segun aplique.

Bases para el Pago

Estos trabajos seran medidos en concordancia con el método establecido para las partidas Extraccién y

Reposicion de Material Inservible en Baches (A.1), Bacheo Técnico en Calzadas con Carpeta Asfaltica
(A.2.1) y Rechequeo y Conformacion de Superficie en Calzada de Tierra (A.6.1) segun aplique.
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A.6.1 RECHEQUEO Y CONFORMACION DE SUPERFICIE EN CALZADA DE TIERRA
Descripcion

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y perfilar la superficie
de rodadura para mantener el perfil de la misma en condiciones adecuadas para el transito en caminos de
tierra.

La conformacidn de la superficie del camino de tierra debe realizarse con maquinaria o equipo apropiado
(moto niveladora). Se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccion existente del camino en lo
que respecta al eje y pendientes. La superficie terminada estard libre de baches, erosiones, y otras
irregularidades. Su superficie serad pareja, con un bombeo entre 2% y 4% de forma que el agua escurra
libremente hacia las cunetas.

Se deben hacer combinadamente las actividades siguientes:

Escarificar, perfilar, mezclar, regar con agua para alcanzar la humedad 6ptima, conformar para obtener el
bombeo especificado en el parrafo anterior y compactar hasta obtener una densidad minima del 90%
AASHTO T-99 (Proctor estandar).

Método de Ejecucion

Primer paso

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la Partida
Sefializacion de Seguridad Colectiva (E.1.5) de estas especificaciones.

Segundo Paso

Escarificar, mezclar y conformar para obtener el bombeo especificado. Se debera retirar de la superficie
todas las piedras que tengan un tamano superior a 1”

Tercer Paso

Regar con agua para alcanzar la humedad Optima y compactar hasta obtener una densidad minima del
90% (AASTHOT-99 para Proctor estandar). Finalizada la actividad procede el retiro de sefiales y/o
dispositivos de control del tréfico.

Método de Medicion

La medicidn de esta actividad sera por metro cuadrado (M?2).

Bases para el Pago

El pago de esta actividad sera de acuerdo al precio de oferta el cual incluira la plena compensacion por el

suministro de todos los materiales, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos
imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad.
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A.6.2 RECHEQUEO Y CONFORMACION DE SUPERFICIES CON TRATAMIENTO
SUPERFICIAL ASFALTICO Y/O PAVIMENTADA

Descripcion

Consistiré en la escarificacion desintegracion humedecimiento, mezclado reconformado, compactado del
material constitutivo de la carpeta asféltica o del tratamiento superficial original del camino. Este trabajo
debe hacerse de modo que la capa escarificada llegue a mezclarse con el material de base presente en la
estructura del pavimento y/o con el material adicional que pudiera agregarse con el fin de reforzar la
estructura. Esta actividad se ejecutara solamente en los casos en que la superficie se encuentre altamente
deteriorada y debera contar con la previa autorizacion de la Supervision.

Método de Ejecucion
Primer paso

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la Partida,
Sefializacion de Seguridad Colectica (E.1.4) de estas especificaciones.

Segundo Paso

Escarificar, mezclar y conformar para obtener el bombeo especificado. Se debera retirar de la superficie
todas las piedras que tengan un tamafo superior a 1.5”.

Tercer Paso

Regar con agua para alcanzar la humedad Optima y compactar hasta obtener una densidad minima del
90% (AASTHOT-99 para proctor estandar). Finalizada la actividad procede el retiro de sefiales y/o
dispositivos de control del trafico.

Método de Medicion
La medicidn de esta actividad sera por metro cuadrado (M2).

Bases para el Pago

El pago de esta actividad sera de acuerdo al precio de oferta el cual incluiré la plena compensacion por el
suministro de todos los materiales, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos
imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad.
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B MANTENIMIENTO DE DRENAJE

B.1 LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA CON EQUIPOS
Descripcion

Este trabajo debera consistir en la limpieza y remocién de desperdicios y/o vegetacion de las cunetas de
tierra, utilizando motoniveladora u otro equipo mecéanico equivalente, hasta restaurar la seccion original
de la cuneta a lo largo de la misma, permitiendo un flujo adecuado de las aguas hacia alcantarillas o
lugares fuera del camino. Incluye ademas drenajes complementarios tales como canales.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréfico y Seguridad Colectiva.

Con el equipo, arrastrar el material fuera de la cuneta y restablecer una linea de flujo uniforme. Deberan
construirse cunetas donde no existan o donde estén deformadas. Perfilar y restablecer la seccion
transversal de la cuneta. Las pendientes de la seccidn original deben ser: 3:1 interior (Hacia el borde del
pavimento), y 2:1 exterior (hacia el hombro de la cuneta).

La construccién o reconstruccion de las cunetas erosionadas, debera hacerse en forma conjunta y
coordinada con el mejoramiento del resto de la superficie de rodadura considerando ambas como un solo
cuerpo para la definicion correcta de la seccion original del camino.

El material extraido de la cuneta debe botarse en un lugar adecuado, fuera del camino, utilizando camion
volteo o carretillas. No se aceptara remover dicho material hacia el hombro de la cuneta. Retirar las sefiales
y/o dispositivos de Control del Trafico.

Método de Medicion
Esta partida se medira en metros lineales (MI) o Kilometros (Km) de cuneta, limpiados y perfilados.
Bases para el Pago

El pago sera realizado en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera
incluir equipos, herramientas, transporte, mano de obra, materiales y todo lo requerido para la ejecucion
del trabajo.

B.2 LiMPIEZA Y RECONFORMACION MANUAL DE CUNETAS DE TIERRA

Descripcion

Este trabajo consiste en la excavacién a mano para conformar nuevos tramos de cunetas; mantener la
seccidn transversal de las cunetas existentes, su pendiente longitudinal, y los taludes laterales adecuados
para acomodar y mantener el flujo continuo y no erosivo de las aguas totalmente contenido dentro de la
propia cuneta.

Método de Ejecucion
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Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréfico y Seguridad Colectiva.

Toda materia extrafia debe ser eliminada, mediante métodos que no causen dafios a las estructuras que
forman las cunetas. No se permite botar desechos de material producto de la reconformacion, en cuencas,
vias o lugares en que se pueda atentar contra el ambiente. Los deshechos deben ser recogidos y depositados
en lugares adecuados, alejados de corrientes o cursos de agua. Retirar las sefiales y/o dispositivos de
Control del Tréfico.

Método de Medicion
Esta partida se medira en metros lineales (MI) de cuneta, limpiados y perfilados.
Bases para el Pago

El pago sera realizado en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera
incluir, herramientas, transporte, mano de obra, materiales, bote de desechos y todo lo requerido para la
ejecucion del trabajo

B.3 MANTENIMIENTO MANUAL DE CUNETAS DE TIERRA
Descripcion

Este trabajo consiste en el mantenimiento de los tramos de cunetas para permitir el flujo continuo y no
erosivo de las aguas totalmente contenido dentro de la propia cuneta, durante todo el periodo de
mantenimiento.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Trafico y Seguridad Colectiva.

La limpieza debe ser total para que las aguas pluviales corran sin obstruccion alguna evitando dejar
deshechos agrupados en monticulos cercanos a dichas obras de arte, que puedan por efecto de las lluvias
volver a obstruir estas estructuras.

No se permite botar desechos de material producto de la limpieza, en cuencas, vias o lugares en que se
pueda atentar contra el ambiente. Los deshechos deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados,
alejados de corrientes o cursos de agua. Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del Trafico.

Método de Medicion
Esta partida se medird en metros lineales (MI) de cuneta, limpiados y perfilados.
Bases para el Pago

El pago sera realizado en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera
incluir, herramientas, transporte, mano de obra, materiales, bote de desechos y todo lo requerido para la
ejecucion del trabajo.
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B. 4 CONSTRUCCION DE CUNETASEN TIERRA, INCLUYE BOTE DE MATERIAL EXCAVADO
Definicion

Las cunetas en Tierra que se pueden ejecutar con Motoniveladora son las que tienen secciones
transversales factibles de excavar con la cuchilla de la motoniveladora, para lo cual casi siempre se
requiere soldar a la cuchilla, una plancha de hierro con la forma de la seccion transversal de la cuneta, lo
que el ofertante debera tener en cuenta en su oferta.

Segun las condiciones del camino y las instrucciones de la UEP-OCGPFRE, se ejecutaran cunetas en
tierra a mano, cunetas en tierra con motoniveladora o cunetas encachadas. Aqui tratamos sobre las cunetas
en tierra y desagties en Tierra con Motoniveladora.

Método de Ejecucion

El contratista procedera a ejecutar cunetas de tierra con Motoniveladora a las dimensiones y pendientes
de la cuneta, al sistema y procedimientos de trabajo, a los acarreos, al sitio de depdsito de materiales
inservibles y a la plancha con la forma de la seccion transversal de la cuneta y el angulo con que se soldara
a la cuchilla de la Motoniveladora.

El Contratista procedera a la limpieza de la zona, marcando los bordes de excavacion, pendientes y cotas
Yy, previa autorizacion del Supervisor procedera a excavar las cunetas con Motoniveladora.

El material de excavacion no se podra depositar al borde del camino sino solamente hasta acumular un
viaje de camion hasta el sitio de botadero.
Método de Medicion

La medicion se hara por metros lineales (ml) de cuneta terminada, con el alineamiento, las secciones y
pendientes aprobadas por el Supervisor y OCGPFRE y se cuente con el camino y la zona libres de material
producto de la excavacion.

Bases para el pago

Se pagara por metros lineales (m) de cuneta terminada y el camino y la zona limpios y libres de materiales
producto de excavacion o desecho, aprobados por el Supervisor y UEP-OCGPFRE y seran pagados al
precio unitario contractual correspondiente a la partida de pago, segun lo indicado en el presupuesto
vigente. Dicho precio y pago seran la compensacion total por la limpieza, excavacion y bote de materiales
inservibles, el suministro de materiales incluyendo acarreo y sobre-acarreo, mano de obra, equipos,
herramientas y todo lo necesario para ejecutar los trabajos de esta seccidn.

B.5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS REVESTIDAS

Descripcion

Este trabajo consiste en la limpieza total de la seccidn hueca, asi como las zonas de entrada y de salida de
las cunetas encachadas, eliminando toda materia extrafia, mediante métodos que no causen dafios a las
estructuras que forman las cunetas ni al revestimiento de su superficie. Incluye carga y acarreo de los
materiales de desecho correspondiente.
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Método de Ejecucion
Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Trafico y Seguridad Colectiva.

Toda materia extrafia debe ser eliminada, mediante métodos que no causen dafios a las estructuras que
forman las cunetas. La limpieza debe ser total para que las aguas pluviales corran sin obstruccién alguna
evitando dejar deshechos agrupados en monticulos cercanos a dichas obras de arte, que puedan por efecto
de las lluvias volver a obstruir estas estructuras. No se permite botar desechos de material producto de la
limpieza, en cuencas, vias o0 lugares en que se pueda atentar contra el ambiente. Los deshechos deben ser
recogidos y depositados en lugares adecuados, alejados de corrientes o cursos de agua. Retirar las sefiales
y/o dispositivos de Control del Trafico. Método de Medicion

Esta partida se medira en metros lineales (MI) de cuneta, limpiados y perfilados.

Bases para el Pago

El pago sera realizado en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera
incluir, herramientas, transporte, mano de obra, materiales, bote de desechos y todo lo requerido para la
ejecucion del trabajo.

B.5.1 CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS

Descripcion

Son los canales longitudinales situados a ambos lados de la calzada, incluyendo paseos, recubiertos de:
piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, concreto simple prefabricado, suelo cemento
0 mezclas asfélticas, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona
y los taludes. También se deben incluir los vertederos y cortinas, cuyo objetivo es conducir el agua hacia
puntos de desague.

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y colocacion de materiales necesarios para la
construccion de las cunetas revestidas incluyendo piedra ligada con mortero concreto simple, fundido en
sitio y/o prefabricado que permitan conducir el agua hacia otros puntos de desague. Incluye alineamiento,
excavacion, conformacion de la seccién y compactacion del suelo, para su correcta construccion.

Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y
compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extrafia o suelta que se encuentre en las
mismas. Las cotas de cimentacion, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas, deben ser
las indicadas en los planos o como las ordene el Supervisor.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico y Seguridad Colectiva.

Los materiales para la construccion de cunetas revestidas deben cumplir con lo establecido en las
siguientes sub-secciones.
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PIEDRA LIGADA CON MORTERO

Preparacion y Colocacion de la Piedra: La superficie de las piedras, se deben humedecer antes de
colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se puedan remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir incrustando
cuidadosamente sobre la superficie del terreno debidamente preparado, con las superficies planas si las
tiene hacia el exterior. La separacion entre piedra y piedra no debe ser mayor de 30 milimetros (mm) ni
mayor de 50 milimetros (mm), las cuales deben quedar completamente llenas de mortero. Las piedras se
deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se
debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre la cuneta, ni golpearlas ni martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después que el mortero haya alcanzado su fraguado inicial, se debe
remover la piedra y el mortero y colocarla de nuevo.

Elaboracion y Colocacion del Mortero: Debe cumplir con las Especificaciones, con la salvedad de que en
este caso se refiere a cunetas revestidas y no a estructuras de mamposteria de piedra y que no es aplicable
lo indicado en relacion a la humedad, aplicacion de carga y repello. EI mortero colocado en las juntas
debe penetrar 13 milimetros debajo de la superficie. La proporcion del mortero sera 3:1. La piedra a
utilizarse debe ser sana, evitandose piedras porosas o quebradizas. Se debe remover el mortero en exceso
de loa superficie. Las cunetas se deben mantener himedas durante 6 horas después de haber sido
terminadas.

No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre las cunetas terminadas, por lo menos durante dos dias
después de haber terminado el trabajo.

CONCRETO SIMPLE O PREFABRICADO

B.1) CONCRETO SIMPLE FUNDIDO EN SITIO

Se debe colocar el concreto, principiando en el extremo de la cunera a revestir y avanzando en el sentido
ascendente de la pendiente de la misma. Se deben quedar juntas de construccion, cada dos metros, con un
espesor de 3 milimetros (mm). Se debe tener cuidado en la colocacion de la formaleta y al colocar el
concreto se deben nivelar bien las superficies para que la cuneta quede con la verdadera forma y
dimensiones indicadas en los planos. El espesor minimo de la cuneta debe ser de 70 milimetros (mm).

B.2) CONCRETO SIMPLE PREFABRICADO

Fabricacién y Colocacion de la Planchas: La Fabricacion de las Planchas de concreto para el revestimiento
de cunetas, debe cumplir en lo aplicable, con la dosificacion para concreta clase 2500. Las formas y
dimensiones seran las necesarias de acuerdo al terreno. Las superficies de las planchas se deben
humedecer antes de ser colocadas, e irlas colocando cuidadosamente, sobre la superficie del terreno
debidamente preparado. La separacidn entre plancha y plancha no debe ser menor de 15 ni mayor de 30
milimetros (mm), las cuales deben quedar completamente llenas de mortero. No se debe permitir arrastrar
0 dar vueltas a las planchas sobre la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una plancha
se afloja después que el mortero haya alcanzado su fraguado inicial, se debe remover la plancha y el
mortero circundante y colocarla de nuevo.
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Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del Tréfico.

Método de Medicion

Esta partida se medira en metros lineales (MI) de cunetas revestidas, limpiados y perfilados.

Bases para el Pago. El pago sera realizado en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el

Contratista el cual deberd incluir, herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo
requerido para la ejecucion del trabajo

B.5.2 REPARACION DE CUNETAS REVESTIDAS
Descripcion

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y colocacion de materiales necesarios para la
reparacion de las cunetas revestidas que permitan conducir el agua hacia otros puntos de desague.

Método de Ejecucion

Seriales y/o dispositivos de Control de Trafico y Seguridad Colectiva

Todas las juntas, fisuras, grietas y/o demas defectos deben ser reparadas mediante métodos que no causen
dafos a las estructuras que forman las cunetas, para permitir la conduccion correcta de las aguas hacia
puntos de desagiie del camino, evitando dejar deshecho agrupados en monticulos cercanos a dichas obras
de arte, que puedan por efecto de las lluvias volver a obstruir estas estructuras.

Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del Tréafico.

Método de Medicion

Esta partida se medira en metros lineales (MI) de cunetas reparadas.

Base para el Pago

El pago sera realizado en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera

incluir, herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion del
trabajo.

B.6.1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS O BADENES TUBULARES

Descripcion

Esta actividad consistird en la recoleccion, extraccion y remocion de todo tipo de materiales que se
encuentren depositados en la seccion de cada una de las alcantarillas, independientemente de su dimension

respectiva, considerando los tubos tapados hasta un 25%.

Método de Ejecucion
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Colocar sefales y/o dispositivos de Control de Tréfico y Seguridad Colectiva.

La limpieza de las alcantarillas tubulares y de cajon, debe ser hecha utilizando fundamentalmente mano
de obra y herramientas manuales, a menos que por razones especiales sea necesario el uso de algtin equipo
mecénico, el cual debe ser aprobado por el Supervisor.

Todos los materiales extraidos en el desarrollo de las labores anteriormente descritos constituyen
desperdicio y deben ser removidos de la zona y transportados a sitios en donde no representen problemas
de caracter ecoldgico o problemas inminentes a los drenajes, sitio que debe ser aprobado previamente por
el Supervisor.

Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a los muros de
los cabezales, asi como a la tuberia de la alcantarilla o cualquier elemento presente y de caracter necesario
para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse algun dafio a estos elementos su
reparacion sera ejecutada por cuenta del Contratista. Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del
Trafico.

Método de Medicion

La limpieza de la alcantarilla se medira como la distancia comprendida entre el plano de la boca de entrada
y el plano de la boca de salida de la citada alcantarilla, independientemente del diametro de los tubos,
cuando se trate de alcantarillas tubulares e independientemente del tamafio de la seccion, cuando se trate
de alcantarillas de cajon.

La limpieza de la alcantarilla se medira por metro lineal (MI) limpiada.

Bases para el Pago

Se pagara en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir,
herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion del trabajo.

B.6.2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SEMI-TAPADAS

Descripcion

Esta actividad consistird en la recoleccion, extraccion y remocion de todo tipo de materiales que se
encuentren depositados en la seccion de cada una de las alcantarillas, independientemente de su dimension
respectiva, considerando los tubos tapados hasta un 50%.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico y Seguridad Colectiva.

La limpieza de las alcantarillas tubulares y de cajon, debe ser hecha utilizando fundamentalmente mano

de obra y herramientas manuales, a menos que por razones especiales sea necesario el uso de algin equipo
mecanico, el cual debe ser aprobado por el Supervisor.
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Todos los materiales extraidos en el desarrollo de las labores anteriormente descritas constituyen
desperdicio y deben ser removidos de la zona y transportados a sitios en donde no representen problemas
de caracter ecoldgico o problemas inminentes a los drenajes, sitio que debe ser aprobado previamente por
el Supervisor.

Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a los muros de
los cabezales, asi como a la tuberia de la alcantarilla o cualquier elemento presente y de caracter necesario
para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse algun dafio a estos elementos su
reparacion sera ejecutada por cuenta del Contratista. Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del
Tréfico.

Métodos de Medicion

La limpieza de la alcantarilla se medira como la distancia comprendida entre el plano de la boca de entrada
y el plano de la boca de salida de la citada alcantarilla, independientemente del didmetro de los tubos,
cuando se trate de alcantarillas tubulares e independientemente del tamafio de la seccidn, cuando se trate
de alcantarillas de cajon.

La limpieza de la alcantarilla se medira por metro lineal (MI) limpiada.

Bases para el Pago

En base al Precio Unitario de la Partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir, herramientas,
transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion del trabajo

B.6.3 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS TAPADAS
Descripcion

Esta actividad consistird en la recoleccion, extraccion y remocion de todo tipo de materiales que se
encuentren depositados en la seccion de cada una de las alcantarillas, independientemente de su dimension
respectiva, considerando los tubos tapados hasta un 100%.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico y Seguridad Colectiva.

La limpieza de las alcantarillas tubulares y de cajon, debe ser hecha utilizando fundamentalmente mano
de obra y herramientas manuales, a menos que por razones especiales sea necesario el uso de algin equipo
mecanico, el cual debe ser aprobado por el Supervisor.

Todos los materiales extraidos en el desarrollo de las labores anteriormente descritos constituyen
desperdicio y deben ser removidos de la zona y transportados a sitios en donde no representen problemas
de caréacter ecoldgico o problemas inminentes a los drenajes, sitio que debe ser aprobado previamente por
el Supervisor.
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Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a los muros de
los cabezales, asi como a la tuberia de la alcantarilla o cualquier elemento presente y de caracter necesario
para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse algin dafio a estos elementos su
reparacion sera ejecutada por cuenta del Contratista. Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del
Tréfico.

Métodos de Medicion

La limpieza de la alcantarilla se medira como la distancia comprendida entre el plano de la boca de entrada
y el plano de la boca de salida de la citada alcantarilla, independientemente del diametro de los tubos,
cuando se trate de alcantarillas tubulares e independientemente del tamafio de la seccién, cuando se trate
de alcantarillas de cajon.

La limpieza de la alcantarilla se medira por metro lineal (MI) limpiada.
Bases para el Pago

En base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir, herramientas,
transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion del trabajo.

B.7 ACONDICIONAMIENTO CAUCE DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS
Descripcion

Esta actividad consistird en la recoleccion, extraccion y remocién de todo tipo de materiales que se
encuentren depositados en cauces o canales de entrada y salida de alcantarillas, incluyendo ademas la
limpieza y remocidn de todo material que se encuentre en los cabezales y otros elementos que conformen
el drenaje del sitio a limpiar, exceptuando los tubos.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico y Seguridad Colectiva.

La limpieza debe ser hecha utilizando fundamentalmente mano de obra y herramientas manuales, a menos
que por razones especiales sea necesario el uso de algun equipo mecéanico, el cual debe ser aprobado por
el Supervisor.

Cuando estos canales de entrada y salida se encuentren obstruidos como producto de depdsito o
sedimentacion de suelos, basura, maleza o cualquier otro material deben ser objeto de excavacion y
remocidn hasta conseguir darles la forma, seccidn y pendiente necesarias para lograr el paso rapido de las
aguas a través de estos elementos.

Todos los materiales extraidos en el desarrollo de las labores anteriormente descritas constituyen
desperdicio y deben ser removidos de la zona y transportados a sitios en donde no representen problemas
de caréacter ecoldgico o problemas inminentes a los drenajes, sitio que debe ser aprobado previamente por
el Supervisor.
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Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a los muros de
los cabezales de entrada o de salida, asi como a la tuberia de la alcantarilla o cualquier elemento presente
y de carécter necesario para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse algun dafio a estos
elementos su reparacion sera ejecutada por cuenta del Contratista. Retirar las sefiales y/o dispositivos de
Control del Tréfico.

Métodos de Medicion

Se consideran los elementos que conforman el canal de entrada, asi como la seccién de la estructura del
canal de alivio y cualquier elemento asociado al drenaje del sitio.

Esta partida serd medida en metro cubico (M3).
Bases para el Pago

El pago seréd en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir,
herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion del trabajo.

B.8.1 CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS
Descripcion

Son estructuras de concreto, mamposteria de piedra etc. colocadas en los extremos de las tuberias de
alcantarillas (entrada y salida), para encauzar el agua y proteccion de la carretera.

Podria ser necesaria la construccion de nuevos cabezales para sustituir aquellos colapsados o para nuevas
alcantarillas ordenadas en lugares especificamente sefialados.

Los cabezales nuevos se construiran de acuerdo a los tipos y tamafios de alcantarillas, observando las
especificaciones del MOPC.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico y Seguridad Colectiva.

El procedimiento de ejecucidn y los materiales para la construccion de cabezales de alcantarillas deben
cumplir con lo establecido en el Manual M-014 del MOPC.

Método de Medicion

La cantidad de construccion de cabezales de alcantarillas a pagarse debera consistir en los metros cibicos
(M3) de hormigdn vaciado, acabado y curado, segun los requisitos para la construccion indicados.

Base para el Pago

El pago seréd en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir,
herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucidn del trabajo.
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B.8.2 REPARACION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS
Descripcion

Este trabajo debera consistir en la reparacion de los cabezales de alcantarillas tubulares, de acuerdo a lo
indicado por la Supervision, para dejarlos en condiciones 6ptimas de funcionamiento.

Método de Ejecucion

La reparacion de cabezales existentes consistird en la sustitucién de aquellas partes que muestren total
deterioro y sera del mismo tipo de material y secciones que el cabezal existente, a menos que el supervisor
no ordenara algo distinto en casos de necesidad de variacion de altura.

Método de Medicion

Metros cubicos (M?) de cabezales reparados.

Base para el Pago

El pago seréd en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir,
herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion del trabajo

B.9.1 CONSTRUCCION DE BADENES
Descripcion

Este trabajo debera consistir en la excavacion, colocacion de asiento, suministro y vaciados de hormigén,
para la construccion de badenes. Los badenes seran tipo losa de hormigdn armado Clase A, que no excedan
los 30 metros cuadrados (M?) de superficie. Este Proyecto no incluye badenes de otro tipo.

Método de Ejecucion

Los badenes nuevos se construiran solamente de hormigén armado y de dimensiones y tamafio aprobados
por el supervisor.

Cuando no se especifique de otra manera, el espesor de la losa sera de 20 centimetros (cm), colocada sobre
una base granular de 20 centimetros (cm).

El refuerzo de acero minimo a usarse sera 3/8” a 0.25 centimetros (cm) en ambas direcciones, arriba y
abajo.

El badén debe tener una longitud aproximadamente igual al ancho del cauce, de manera que la topografia
natural se altere minimamente.

Asi mismo el perfil de la via debe mantener una transicidn suave y se debe instalar sefiales que prevengan
al conductor de la existencia de un badén para prevenir que los vehiculos no salten debido al cambio
brusco de pendiente en los extremos del badén.
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En todo caso esta partida se ejecutara de acuerdo a especificaciones vigentes en el MOPC.
Método de Medicion

Seran pagados los metros cuadrados (M?) de hormigdn vaciados, acabados y curados, segun los requisitos
de construccion indicados.

Bases para el Pago
El pago serd al Precio Unitario de la partida, ofertado por el Contratista, el cual deberd incluir,

herramientas, equipos, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucion
del trabajo.

B.9.2 REPARACION DE BADENES
Descripcion

Este trabajo debera consistir en la reparacion de los badenes, de acuerdo a lo indicado por la Supervision,
para dejarlos en condiciones optimas de funcionamiento.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control del Tréafico.

Retirar de la cuneta toda materia extrafia que se encuentre en las tuberias o estructuras de drenaje, debera
ser sacada mediante métodos que no causen dafios a la tuberia o estructura.

El material extraido de la cuneta debe botarse en un lugar adecuado, fuera del camino, utilizando camion
volteo o carretillas. No se aceptara remover dicho material hacia el hombro de la cuneta. Retirar las sefiales
y/o dispositivos de Control del Trafico.

Método de Medicion

La cantidad de reparacion de badenes a pagarse debera consistir en los metros cuadrados (M?) de cabezales
reparados.

Base para el Pago

El pago serd en base al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir,
herramientas, transporte, mano de obra, bote de desechos y todo lo requerido para la ejecucidn del trabajo.

B.10 LiMPIEZA DE BADENES
Descripcion

Esta actividad consistird en la recoleccion, extraccion y remocién de todo tipo de materiales que se
encuentren depositados en la seccién del badén.



Seccidn VI. Especificaciones para Obras y Servicios 176

Método de Ejecucion
Colocar sefales y/o dispositivos de Control de Tréfico y Seguridad Colectiva.

La limpieza debe ser hecha utilizando fundamentalmente mano de obra y herramientas manuales, a menos
que por razones especiales sea necesario el uso de algin equipo mecanico, el cual debe ser aprobado por
el Supervisor.

Todos los materiales extraidos en el desarrollo de las labores anteriormente descritos constituyen
desperdicio y deben ser removidos de la zona y transportados a sitios en donde no representen problemas
de caracter ecoldgico o problemas inminentes a los drenajes, sitio que debe ser aprobado previamente por
el Supervisor.

Las labores involucradas en la ejecucién de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a cualquier
elemento del camino necesario para su adecuado funcionamiento. De producirse algun dafio a estos
elementos, su reparacion sera ejecutada por cuenta del Contratista. Retirar las sefiales y/o dispositivos de
Control del Tréafico.

Métodos de Medicion
La limpieza de los badenes se medira por metro cuadrado (M?).
Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

B.11.1 CONSTRUCCION DE DISIPADORES DE ENERGIA
Definicion

Son dispositivos que se construyen con la finalidad de reducir el poder erosivo del agua, normalmente por
reduccion de la velocidad de la misma. Asi se impide la socavacion del terreno, cuando el agua se desplaza
a altas velocidades por cunetas o canales. Estos pueden ser en concreto ciclopeo.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico y Seguridad Colectiva.

Referirse a los planos Standard depositados en la Unidad Coordinadora del Proyecto en el MOPC.
Preparacion de la superficie de apoyo, para colocar las formaletas, de madera o de acero, las cuales
deberan tener una resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se produzcan
deformaciones entre soportes.

Una vez terminada la colocacion de las formaletas, antes del vaciado del concreto, sera necesario revisar
los soportes, para evitar posibles dafios, deformacion o falla. Una vez construidos los disipadores de
energia y sedimentadores y retiradas las formaletas cuando corresponda, se debera recomponer el terreno
aledafo a las paredes de estas estructuras.
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Todo material excedente de la excavacion o sobrante deberd ser removido de las proximidades de la obra,
evitando que coadyuve en su taponamiento.

Los desagues de las estructuras construidas no deberan provocar erosiones de las vertientes o arrastre de
solidos hacia cursos de agua. El tope del disipador debe ser mas bajo que el borde de la cuneta o canal
donde esté situado de manera que el agua pase, sin causar inundaciones

Método de medicion

La unidad de medida de los disipadores de energia sera el metro cubico (M3).

Bases para el Pago

Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

B.11.2 LIMPIEZA DE DISIPADORES DE ENERGIA
Descripcion

Esta actividad consistird en la recoleccion, extraccion y remocion de todo tipo de materiales que se
encuentren depositados en la seccion del disipador de energia.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Trafico y Seguridad Colectiva.

La limpieza debe ser hecha utilizando fundamentalmente mano de obra y herramientas manuales. Todos
los materiales extraidos en el desarrollo de las labores anteriormente descritos constituyen desperdicio y
deben ser removidos de la zona y transportados a sitios en donde no representen problemas de caracter
ecoldgico o problemas inminentes a los drenajes, o cursos de agua. Retirar las sefiales y/o dispositivos de
Control del Tréfico.

Métodos de Medicion

La limpieza de los disipadores se medira por metro cuadrado (M?2) limpiado.

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

B.12 LIMPIEZA DE ACUIFEROS

Definicion
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Esta actividad consistird en limpiar con herramientas manuales los obstaculos que impidan el libre flujo
en cursos de agua (incluyendo canales y desagues), que, en caso de represamiento, puedan afectar las
estructuras viales. Se trata de retirar basura, arboles, ramas, piedras que obstruyan, o el material
sedimentado en exceso. Estos desechos deben colocarse alejados del sitio donde se encuentra la estructura.
Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréfico y Seguridad Colectiva.

El material excepto la basura se eliminara en forma manual a media ladera siempre que no afecte terrenos
de cultivo, viviendas, canales, acequias, etc. En caso contrario la eliminacion se efectuara en un botadero
apropiado, donde no representen problemas de caracter ambiental o problemas inminentes a los drenajes,
0 cursos de agua. No menos que 85% de la seccion hidraulica transversal del canal o desaglie debera estar
libre de cualquier obstaculo. Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control del Tréfico.

Métodos de Medicion

La limpieza de los disipadores se medira por metro cuadrado (M?2).

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

C. MANTENIMIENTO DE PUENTES

C.1 LIMPIEZA DE PUENTES

Definicion

Este trabajo consistira en la completa remocién de la maleza, basura, escombros y desperdicios que se
encuentren en la losa, guardarruedas, estribos, pilas y desaglies del puente y en general todo lo que se
encuentre en el area comprendida dentro de los limites de la superestructura del puente, siempre que
impidan el libre flujo del agua y\o constituyan un peligro para la estabilidad del mismo. Incluye retirarlos
del lugar y depositarlos en sitios autorizados.

Método de Ejecucion

Se procedera a remover por medio manual 0 mecanico todos los desechos existentes en la estructura del
puente y estos deberan ser depositados donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje de la via.
Método de Medicion

Esta actividad sera medida por metro cuadrado (M?) de la superficie del area del tablero del puente.

Bases para el pago
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Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

C.2.- PINTURA DE PUENTES
Descripcion

Esta operacion se refiere al pintado de barandas de puentes, tanto metélicas como de hormigén y madera.
Se incluyen ademas algunos trabajos menores por realizar antes de pintar, tales como soldar piezas
metalicas sueltas, parchar hormigones saltados y clavar o apernar piezas de madera sueltas; no incluye
cambio de piezas y elementos.

En lo que proceda, los trabajos especificados para esta operacion se ajustaran a lo sefialado en las
Especificaciones Técnicas Generales de Construccion de Puentes.

Materiales

Los materiales requeridos para esta actividad son los siguientes: Solucion limpiadora, anticorrosivo del
tipo estabilizador o convertidor de 6xido, pintura anticorrosiva, solventes, pintura tipo esmalte sintético y
pintura latex industrial, aceite de linaza comercial, 6leo brillante.

Equipos

La mayor parte de los trabajos seran efectuados utilizando elementos para el pintado y reparaciones
previas tales como: Brocha, Rodillo o Pistola y raspadores, lijas, escobillas de acero lijadoras y otras
herramientas,

Ejecucidn de los Trabajos

Antes de iniciar el pintado se deberan abordar los trabajos de reparaciones menores, tales como: soldar
y/o enderezar piezas metalicas sueltas o torcidas, parchar hormigones saltados y clavar o apernar piezas
de madera sueltas. También se deberan reparar defectos tales como: soldaduras saltadas, elementos
quebrados y otras fallas menores. Esta operacién no incluye cambios de pafios completos, ni de piezas y
elementos.

Previo al pintado de elementos metalicos, se lavaran con la soluciéon limpiadora, escobillando y/o
restregando con un trapo, para retirar el polvo, la grasa y otras suciedades. En seguida se procedera a
desprender vy retirar toda la pintura antigua, el 6xido suelto que se encuentre en forma de oxidacion
laminar, asi como restos de sales y otras substancias, para lo cual se podran utilizar raspadores, lijas,
escobillas de acero lijadoras y otras herramientas.

Posteriormente se procedera a aplicar dos capas de pintura anticorrosiva de espesor seco de 1.5 a 2 mls
(25 a 30 cm) por capa, en colores distintos para asegurar cobertura y control. La pintura se podra aplicar
con brocha, rodillo o pistola y diluida en agua o en el solvente indicado por el fabricante, con las siguientes
proporciones: Brocha: sin dilucién, Rodillo: 5 - 10% de dilucion maxima y Pistola: 10% de dilucion
maxima.
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El tiempo de secado, antes de aplicar el esmalte, sera el establecido en las especificaciones del proveedor.
Una vez terminada satisfactoriamente la aplicacion de las capas de anticorrosivo, se pintaran con esmalte
sintético color blanco los elementos horizontales y de color anaranjado los verticales. Se pintaran todos
los elementos metélicos con dos capas de espesor seco de 2 mil (30 cm) por capa, las que se aplicaran con
pistola, rodillo o brocha, para lo cual la pintura se podréa diluir en la siguiente proporcion: Brocha/Rodillo:
5% de dilucién maxima y Pistola: 10% de dilucion méaxima.

El tiempo de secado entre capas sera el especificado por el proveedor de la pintura. La aplicacion de la
pintura se realizard respetando las condiciones ambientales limites especificadas por el fabricante. No
obstante, lo anterior, no deberd pintarse cuando la humedad relativa sea superior al 75% y/o la temperatura
ambiente esté por debajo de los 10 C ni por encima de los 50 C.

Las barandas metalicas no galvanizadas y las partes metalicas de las barandas de méas de un tipo de
material se pintaran con dos capas de anticorrosivo del tipo estabilizador o convertidor de 6xido, o similar,
de diferentes colores cada capa, y se terminaran con dos capas de esmalte sintético, de color blanco para
los elementos horizontales y anaranjado para los verticales.

Para lavar los elementos metélicos de la baranda se utilizard una solucion limpiadora consistente en una
parte de un detergente casero por cada 100 partes de agua.

Las barandas de hormigon y las partes de hormigon de barandas mixtas se pintaran con pintura latex
industrial de color blanco.

En las barandas de madera y en las partes de madera de barandas mixtas, se utilizara como imprimante
una capa de aceite de linaza comercial con un 3% (peso/volumen) de pentaclorofenol; opcionalmente se
le puede incorporar 15 a 20% (peso/volumen) de Oxido de fierro rojo o pigmentos de aluminio. La
terminacion se dara con tres manos de 6leo brillante, de color blanco para los elementos horizontales y de
color anaranjado para los verticales.

Supervisién y Control

El Supervisor debera inspeccionar la ejecucion de estos trabajos, verificando que estos se ejecuten en las
localizaciones indicadas y siguiendo los procedimientos indicados en el parrafo anterior. EI Supervisor
verificara que los puentes estén completamente pintados.

Métodos de Medicion

El trabajo de pintado de puentes se medird por la longitud de puentes pintados, expresada en metros
lineales.
Bases de Pago

El pago se efectuara en base a la longitud de puentes efectivamente trabajada de acuerdo a lo establecido
por el supervisor y determinada en la forma antes descrita, multiplicada por el precio unitario para la
Partida C.2 — “Pintura de Puentes” que figura en el Contrato de Obra. Dicho precio unitario incluira todos
los gastos de provision de mano de obra y alquileres de equipos y herramientas necesarios para ejecutar
todos los trabajos que involucra esta actividad.
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C.3 REPARAClON DE BARANDAS DE CONCRETO EN PUENTES
Definicion

Consiste en la reconstruccion de las secciones de la baranda de concreto que hayan sido dafiadas por efecto
de golpes, impactos vehiculares, tiempo, intemperie, o por cualquier otra causa, y que pongan en peligro
la seguridad de los usuarios.

Método de Ejecucion

Durante la ejecucion de esta actividad, el Contratista debe proveer la sefializacion del tipo preventiva y
reglamentaria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. Cualquier accidente ocurrido en la via o
problema derivado de la falta o insuficiencia del sefialamiento serd responsabilidad exclusiva del
Contratista.

Se procedera a la reparacion de los elementos del barandal, incluyendo demolicion en casos extremos,
encofrado de los elementos, armado del acero de refuerzo, fabricacion, colado y curado del concreto, asi
como el desencofrado, el pulido y pintado de los elementos de la seccion reconstruida, apegandose a las
mismas caracteristicas del disefio original, en cuanto a los aspectos estructurales y arquitectonicos.

Método de Medicion
La medicidn de este trabajo se hara por metro lineal (MI) de barandal reparado satisfactoriamente.
Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

C.4 REPARACION DE BARANDAS METALICAS EN PUENTES
Definicion

Consiste en la reconstruccion de las secciones de la baranda metalica que hayan sido dafiadas por efecto
de golpes, impactos vehiculares, tiempo, intemperie, o por cualquier otra causa, y que pongan en peligro
la seguridad de los usuarios.

Método de Ejecucion

Durante la ejecucion de esta actividad, el Contratista debe proveer la sefializacion del tipo preventiva y
reglamentaria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. Cualquier accidente ocurrido en la via o
problema derivado de la falta o insuficiencia del sefialamiento sera responsabilidad exclusiva del
Contratista.

Se procedera a la reparacién de los elementos del barandal, incluyendo la sustitucién en caso necesario,
de las partes estructurales dafiadas, remaches de union o soldadura, etc. apegandose a las mismas
caracteristicas del disefio original.
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Método de Medicion
La medicidn de este trabajo se har& por metro lineal (MI) de barandal reparado satisfactoriamente.
Bases para el pago

Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

D DERECHO DE VIA

D.1 PoDA DE ARBOLES

Definicion

Esta actividad, consiste en el control y poda de los arboles, fuera del area de los paseos, para evitar que se
reduzca la visibilidad para los usuarios y se incremente el riesgo de accidentes y/o de incendio.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico.

Cortar, podar o quitar los arboles que presenten obstaculos a la visibilidad o afecten el transito, el drenaje
o la seguridad de la via.

En casos necesarios, podrian utilizarse cuerdas para controlar la caida de las ramas, y/o trasladar arboles
caidos. Excepto en las zonas que tengan que ser excavadas, los hoyos de los tocones y otros que resulten
al sacar obstrucciones, deberan ser rellenados con material adecuado.

Todos los arboles que se encuentren dentro del area de limpieza y que no hubiesen sido eliminados del
Derecho de Via, con anterioridad al inicio del mantenimiento, seran propiedad del MOPC.

El lugar de trabajo debe dejarse limpio y todos los restos de vegetacion deben disponerse en un lugar
adecuado y en ningln caso estd permitida su quema, o el uso de productos quimicos por los impactos
ambientales negativos que produce esta accion. Retiro de las sefiales y elementos de seguridad.

Método de Medicion

La medicidn de este trabajo se hara por hectarea (Hect.).
Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.
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D.2 CONTROL DE VEGETACION
Definicion
Esta actividad implica el control de vegetacion dentro del derecho de via. Se puede realizar con

procedimientos basados en mano de obra o herramientas mecanicas. Se realiza para evitar que se reduzca
la capacidad de drenaje del agua entre la calzada y la cuneta.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y elementos de seguridad para el tréfico.

Cortar, podar o quitar la vegetacion que presente obstaculos a la visibilidad o afecten el transito, el drenaje
0 la seguridad de la via. Los limites de altura estan definidos en los niveles de servicio estipulados para el
proyecto.

Toda la vegetacion del derecho de via debera ser cortada, exceptuando los casos en que su corte favorezca
la erosion, en cuyo caso podran ser dejadas sin cortar. La franja del terreno natural y el paseo debe estar
cortado parejo a la direccion del camino. Pueden usarse machetes y otras herramientas manuales, aunque
se recomienda el uso de equipos mecanicos motorizados portatiles que permiten un rendimiento mucho
mayor, en los caminos en que resulte factible su uso.

El lugar de trabajo debe dejarse limpio y todos los restos de vegetacion deben disponerse en un lugar
adecuado y en ningun caso estd permitida su quema, o el uso de productos quimicos por los impactos
ambientales negativos que produce esta accion. Retiro de las sefiales y elementos de seguridad.

Método de Medicion

La medicidn de este trabajo se hara por hectarea (Hect.).

Bases para el pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

D.3 LiMPIEZA DE CALZADAS, PASEOS Y BERMAS

Definicion

Esta actividad implica la limpieza de todo desperdicio que se encuentre en el area comprendida dentro de
los limites del derecho de via legal del proyecto. Se puede realizar con procedimientos manuales.

Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Trafico.
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Se debera eliminar todo material extrafio que se encuentre sobre la superficie de rodadura, paseos y las
bermas (piedras, escombros, basura, vegetacion, animales muertos, etc.). Todo material retirado debera
depositarse en lugares adecuados evitando afectar terrenos de cultivo, viviendas, canales, o el transito
peatonal. Retiro de las sefiales y elementos de seguridad.

Método de Medicion
La medicion de este trabajo se hara por hectéarea (Hect.).
Bases para el Pago

Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

D.4 REPARACION DE ZANJA DE CORONACION
Definicién

Consiste en reparar lo méas pronto posible, las excavaciones realizadas en el terreno natural en la parte alta
de los taludes en corte y revestirlas con piedra y mortero o con concreto segun aplique por su deterioro.
El objetivo es interceptar y encauzar, de manera adecuada, el agua superficial que escurre ladera abajo
desde mayores alturas, con la funcion de evitar inestabilidad en los taludes, la obstruccion de las cunetas
y afectacion de la calzada, por el agua y el material de arrastre.

Método de Ejecucion
El procedimiento para seguir para la ejecucion de los trabajos es el siguiente:
Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

El personal debe tener chalecos, y todos los elementos de proteccion personal requeridos.

1. Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en la situacion inicial y en
actividades de avance.

2. Efectuar las excavaciones hasta alcanzar las dimensiones de la seccidn transversal de la zanja y
retirar el material no utilizable depositandolo en sitios de tal forma que no afecte el entorno paisajistico y
evitando sea arrastrado al sistema de drenaje de la via.

3. Conformar y compactar la seccion transversal de la zanja de coronacion.

4. Si se trata de zanjas de coronacion revestidas en concreto, colocar el encofrado teniendo especial
cuidado en el soporte del mismo.

5. Preparar el concreto de acuerdo con las especificaciones de construccion. Para zanjas de
coronacion revestidas en piedra ligada con mortero, seleccionar la piedra adecuadamente y disponerla de
tal forma que el recubrimiento sea total.

6. Realizar la adecuacion de las zonas aledafias, reubicando los materiales sobrantes.
7. Realizar limpieza general de los sitios de trabajo.
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8. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como
fueron colocados.

9. Tomar algunas fotografias de casos sobresalientes y/o representativos, en la situacion final.

Para la ejecucion de esta actividad el Concreto seréa de clase B (180 kg/cm?, sin refuerzo) y deberd cumplir,
en lo que aplique, con los requerimientos establecidos en la Secciones 6.3; 7.1; 7.2 ;7.4 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras Manual M-014 DGRS del MOPC.

Método de Medicion
La unidad de medida para Reparacién de Zanjas de Coronacion es: metro lineal (MI).
Bases para el pago

El pago de esta actividad serd la compensacion plena por todo el equipo, mano de obra, materiales,
herramientas, sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente la
actividad.

D.5 RECONFORMACION DE TALUD Y REMOCION DE DERRUMBES
Definicién

Este trabajo debera consistir en la remocion de materiales depositados en la superficie de rodadura, paseos
y cunetas de un camino, provenientes de deslizamientos de taludes, (derrumbes), utilizando equipos
mecanicos y labor manual, hasta conseguir el retiro de dichos materiales de los elementos del camino y
restaurar la pendiente adecuada en los taludes, para evitar bloqueo de la via.

Método de Ejecucion

El trabajo de Remocion de Deslizamiento debera ejecutarse, realizando en forma secuencial las siguientes
tareas:

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico.

Sefialar el camino alternativo o el desvio a utilizar en caso de cierre de la via. Eliminar cualquier
obstruccién en el sistema de drenaje lateral, provocada por el derrumbe. Remover el material deslizado
utilizando equipo manual.

En caso de que el volumen de material deslizado sea muy grande y se requiera de un equipo tal como pala
cargadora, tractor, etc., su uso debera ser autorizado por La Supervision. Botar el material removido del
deslizamiento en un lugar adecuado, fuera del camino, utilizando el equipo necesario o herramientas
manuales. Restaurar la pendiente original del talud. Retirar las sefiales y/o dispositivos de Control de
trafico.

Método de Medicidn
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La cantidad de Remocion de Derrumbe a pagarse consistird en los metros ctbicos sueltos (M3) de material,
removidos y botados.

Bases para el Pago

Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

D.6 CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES

Definicion

Consiste en la construccion de estructuras 0 muros de contencién, formados por una canasta de malla de
alambre galvanizado, relleno de piedras resistentes, construida de tal manera que mantenga una forma
definida estable, para evitar derrumbes y proteger contra la socavacion, en zonas vulnerables de la via.
Este trabajo incluye el transporte, suministro, manejo, almacenamiento y construccion de los receptaculos
de malla de alambre; el transporte, suministro y colocacion del material de relleno dentro de los
receptaculos de malla de alambre.

También se incluyen en este trabajo, la preparacion de superficies de cimentacion de los gaviones y la
excavacion y el soporte de relleno estructural necesario para fortalecer la estructura y evitar deformacion.
Método de Ejecucion

Colocar sefiales y/o dispositivos de Control de Tréafico.

Los materiales y métodos de construccion deben cumplir con las especificaciones M-014 del MOPC.
Retirar las sefales y/o dispositivos de Control de trafico.

Método de Medicion

Se hara por metros cubicos (M3) de gavion terminado medido y aceptado por el supervisor.

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

D.7 COLOCACION DE TANQUES DE 55 GLS. EN PUNTOS NEURALGICOS
Definicion

Consiste en el suministro, colocacion y mantenimiento de tanques plasticos de 55 galones para la
disposicion de residuos solidos (tales como vasos, fundas, y restos de otros utensilios plasticos o no
degradables) en puntos claves del camino (frente a escuelas, colmadones y otros puntos en que se generen
vollimenes constantes de basura), por usuarios de la via.
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Método de Ejecucion

Colocar senal de “No Tire Basura en la Via” en el mismo lugar en que se colocara el tanque.
Método de Medicion

Se haré por unidades de tanques instalados.

Bases para el Pago

Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

E SENALIZACION

E.1.1 SENALIZACION
Definicién

Consiste en la Instalacion de sefiales verticales de transito, indicadoras de la existencia de Escuelas y
Centros de Salud. La partida incluye su apoyo, marcos y paneles, de acuerdo a las especificaciones del
MOPC y reposicion por robo o pérdida, lo que debe ser considerado por el oferente, al ofertar el precio
unitario de la misma.

Método de Ejecucion

Se aplicara la metodologia adoptada en el Manual correspondiente del MOPC.
Método de Medicion

Se hara por unidades de sefial instalada.

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

E.1.2 LIMPIEZA DE SENALES VERTICALES
Definicion
Este trabajo consiste basicamente en mantenimiento y limpieza de la superficie de las sefales verticales

de manchas, pintura o materiales adheridos, para garantizar su visibilidad a efecto de que la circulacion
por los caminos sea segura.

Método de Ejecucion
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Las sefiales verticales deberan permanecer totalmente libres de 6xido, pintura que no pertenezca a la sefial,
0 materiales adheridos a ellas, que impidan u obstruyan su visibilidad, con todos los tornillos y piezas
completas (en caso de que sea necesario reponer algunas de las piezas), limpias y pintadas.

Los procedimientos y materiales usados para la limpieza no deberan provocar deterioro y oxidacion. Se
deberéan limpiar todas las sefiales y elementos reflectantes ubicados en la via, cuando asi los requieran las
condiciones locales, usando agua, detergente y pafios. No raspar la superficie ni dafar la capa de pintura.
Método de Medicion

La medicion sera realizada por unidad (Ud.).

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

E.1.3 REPARACION DE SERNALES VERTICALES
Definicion
Este trabajo consiste en la reparacion de sefiales verticales de transito, incluyendo su apoyo, marco y panel

de acuerdo con estas especificaciones. Esto incluye la reparacion de sefiales nuevas colocadas por el
Contratista y cualquier otra existente en el camino que amerite su reparacion.

Método de Ejecucion
Se aplicara la metodologia adoptada en el Manual de Sefalizacidn correspondiente del MOPC.

Método de Medicion

La medicidn seréa realizada por unidad (Ud.).
Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

E.1.4 SENALIZACION DE SEGURIDAD COLECTIVA
Definicién
Son las medidas que tienen por objeto:

a) Prevenir a los conductores y peatones de riesgos para su seguridad generados por vehiculos y/o
magquinarias en movimiento.
b) Aumentar la visibilidad de la persona a los conductores que transitan por la via.
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C) Evitar pasarse de un lado a otro de la via especialmente en los cruces donde maquinarias y/o equipo

pesado se encuentre en movimiento.

d) Prevenir/Reducir\Evitar\Erradicar accidentes viales potenciales, producto de la interrupcion temporal
del trénsito por labores de mantenimiento.

Las medidas de proteccidn que sean desplegadas marcan la diferencia entre una zona de trabajo libre de
accidentes, y una zona peligrosa. Incluye:

- Conos de precaucion para encarrilar el transito vehicular o para proteger al personal.
- Barreras protectoras para canalizar y orientar el trénsito.

- Balizas verticales

- Banderines o personal portando banderas sefializadores

- Luces de advertencia (destellantes o fijas)

- Plataforma de flechas intermitentes

- Barricadas

- Marcas temporales en el Pavimento

- Rdtulos de reduccion de velocidad

- Rdtulos de desvio

Método de Ejecucion

Antes del inicio de cualquier trabajo, los elementos de seguridad que resulten necesarios deberan ser
colocados a por lo menos 200 metros de distancia del punto donde se inicia o se termina el sitio de trabajo.

Los conos de seguridad deberan ser puestos a distancias menores, formando limitadores de carril capaces
de aislar el trafico de la zona de trabajo. Inmediatamente se terminen los trabajos que ameritaron la
necesidad de uso de estas sefiales preventivas, las mismas deben ser retiradas. Todas las marcas temporales
de la superficie de rodadura tienen que ser removidas mediante un método que no darfie la superficie del
pavimento o del tratamiento superficial asfaltico.

Método de Medicion

Inspeccion directa por parte del Supervisor que deberd asegurarse de la existencia y condiciones de
seguridad en todas las inspecciones en que estas resulten necesarias. EI Contratista tiene que reemplazar
todos los dispositivos de seguridad que se hayan perdido, robados, destruidos o se consideren inaceptables
por la supervision, mientras se requiera su empleo en la obra, sin recibir compensacion adicional, lo que
debe ser considerado en el precio unitario a ofertar.

La Sefializacion de Seguridad Colectiva se medira en funcion del volumen de las partidas ejecutadas en
las cubicaciones presentadas.

Bases para el Pago:
La partida se pagara segun el precio alzado (P.A.) establecido en el presupuesto, de la siguiente forma: Se

pagard mensualmente un % del Monto de esta partida igual al % de avance de obra ejecutada en el periodo
de la cubicacidn, segun el presupuesto de cada camino.

E.1.5 SENALIZACION DE PROTECCION INDIVIDUAL

Definicion
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Son las medidas que se destinan a aumentar la visibilidad de los trabajos y de los/as obreros/as que estén
trabajando en el camino, proporcionando mejor seguridad a los usuarios y obreros mediante dispositivos
que llamen la atencién sobre los trabajos que estén siendo desarrollado a lo largo de los caminos y el
impacto de los mismos sobre las condiciones de tréfico. Incluye:

- Seniales de “Personas Trabajando” con base movil auto-portante.
- Chalecos reflectores para todos los obreros incluyendo el capataz y eventuales obreros auxiliares.

Método de Ejecucion

Antes del inicio de cualquier trabajo, las sefiales de “Hombres Trabajando” deberan ser colocadas, una
para cada via de circulacion a por lo menos 200 metros de distancia del punto donde se inicia o se termina
el sitio de trabajo. Todos los obreros, capataces y personal auxiliar deberéan tener los chalecos reflectores
puestos, mientras esten en el sitio de trabajo.

Método de Medicion

Inspeccion directa por parte del Supervisor que deberd enterarse de la existencia y condiciones de
seguridad de cada cuadrilla de trabajo en todas las inspecciones. Se mediran en funcién del volumen de
las partidas ejecutadas en las cubicaciones presentadas.

Bases para el Pago:

La partida se pagara segun el precio alzado (P.A.) establecido en el presupuesto, de la siguiente forma: Se
pagara mensualmente un % del Monto de esta partida igual al % de avance de obra ejecutada en el periodo
de la cubicacion, segun el presupuesto de cada camino.

E.1.6 PINTURA DE SEGURIDAD
Definicién

Propiciar la visibilidad de obstaculos a los conductores y contribuir con el ornato de los caminos. Esta es
una actividad de rutina, y consiste basicamente en pintar con una solucién de cal y agua, los bordillos,
rocas, troncos de arboles u otros elementos permanentemente ubicados dentro del derecho de via y que se
encuentren proximos a la calzada. Esta actividad se realiza normalmente junto con otras similares de
limpieza.

Asimismo, incluye el uso de la pintura reflectora de tipo permanente (acrilica o epdxica) en color amarillo,

para pintar los elementos criticos de seguridad, especificamente los cabezales de alcantarillas y las
barandas de puentes

Método de Ejecucion
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Se deberan mantener pintados todos aquellos elementos prominentes que se encuentren aledafios. Pintura
reflectora, cal, agua, brochas, pinceles y 2 peones (uno para cada tipo de pintura) al camino.

Se procedera a preparar la solucion de agua cal, hasta que obtenga la consistencia adecuada. Los bordillos
seran pintados en toda su longitud. Los troncos de los arboles deberan ser pintados enteramente hasta una
altura de 1.80 metros (M), o proporcionalmente a su altura. De igual forma se pintaran los postes que
sostengan alambrado de cualquier tipo, y que se encuentren aledafios a la calzada. Las rocas prominentes
deberén ser pintadas en su totalidad.

La tinta reflectora deberd ser preparada conforme las instrucciones de usos proporcionadas por el
fabricante. La parte sobresaliente de los cabezales de las tuberias proximos al camino seré pintada con
pintura reflectora, asi como la baranda de los puentes y cualquier otro marco indicador de restriccion
peligrosa al trafico.

Durante el periodo del contrato, deberan mantenerse en forma permanente, los bordillos (contenes) y
cunetas pintadas, asi como las rocas, arboles u otros elementos permanentes ubicados dentro del derecho
de via, que por su proximidad a la calzada represente un peligro para los usuarios.

Método de Medicion

El trabajo ejecutado en esta actividad sera verificado por el Supervisor, conjuntamente con las otras
actividades conjuntamente con otras actividades que sirven para mantener en buen estado el camino. La
condicion del camino sera certificada por Supervisor, el cual daré el aval para efectuar la cubicacion de
pago respectivo.

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

F TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

F.1.1 LOSAS PEATONALES

Definicion

Son estructuras para permitir el acceso peatonal desde la via hasta la vivienda.
Método de Ejecucion

Estas losas, de un metro de ancho, seran construidas de acuerdo a lo especificado en los Planos Standard
localizados en la unidad coordinadora del Proyecto, en el MOPC.

Método de Medicidn
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Seré en metros cubicos (M3)
Bases para el Pago

Seré al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

F.1.2 LOSAS VEHICULARES

Definicion

Son estructuras para permitir el acceso vehicular desde la via hasta la vivienda.

Método de Ejecucion

Estas losas, de tres metros de ancho, seran construidas de acuerdo a lo especificado en los Planos Standard
localizados en la unidad coordinadora del Proyecto, en el MOPC.

Método de Medicion

Sera en metros cubicos (M3)

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario de la partida ofertado por el Contratista el cual debera incluir todo lo requerido
para la ejecucion del trabajo.

F.1.3 EJECUCION DE OBRAS EN MAMPOSTERIA
Definicién

Este trabajo consiste en la construccion y/o reparacion de obras de mamposteria como por ejemplo
cabezales, disipadores de energia, muros de contencion y algun otro tipo de estructura de naturaleza
similar que contribuya a la conservacion del camino.

Proveer a los caminos de las estructuras necesarias para garantizar su conservacion. Proveyendo de
estructuras de contencion y encauzamiento del agua. Se debe tomar la decision de la construccién y/o
reparacion de obras de mamposteria cuando existan danos como quebraduras, agrietamiento, alguna
porcion de la estructura faltante, etc. que dificulte el funcionamiento 6ptimo de la obra.

Método de Ejecucion
Colocar sefiales y elementos de seguridad

1.-Demoler el material de las areas dafiadas, evacuar el material demolido, a un lugar donde no
obstaculice.
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2.-Trazo de la seccion a reconstruir.

3.-Preparacién del mortero segun dosificacion definida.

4.-La superficie de las piedras se debe humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o
cualquier materia extrafia, deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por
medio de agua o cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal
manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser
menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando dentro de estas
las méas grandes para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras
se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un plano horizontal, los lechos
de cada hilada y la nivelacion de sus uniones se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando
las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificacion quede
en lo posible normal a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe
ir completamente recubierta por el mortero.

5.-Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicion. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacion de las piedras grandes que no puedan ser
manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni
golpearlas ni martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya
alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

F.1.4 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Estos trabajos incluyen actividades no incluidas en el presupuesto pero que por su importancia resultan
necesarias y pueden ser pagadas con fondos ahorrados en la ejecucion del contrato. Para su ejecucion
bastara con realizar las Ordenes de Cambio correspondientes. Los precios a utilizar seran los vigentes en
el MOPC.

F.1.5 TRABAJOS POR EMERGENCIAS
Definicion

Las Obras de Emergencia estan disefiadas para reparar los dafios sufridos en las vias contempladas en el contrato
gue hayan sido causados de manera directa por fenémenos naturales imprevistos con consecuencias imponderables,
ya sea en el area de los caminos vecinales o en otros lugares con un impacto directo en el camino vecinal. Por
“fendmenos naturales imprevistos” se entiende lo siguiente: terremoto, huracanes, inundaciones, sequias, incendios
forestales, erosién significativa.

[Nota: Normalmente, los “fendomenos naturales imprevistos” se definen como i) precipitaciones y vientos de
intensidad o duracion extraordinarias, ii) aludes que tengan su origen fuera del derecho de paso de la carretera,
iii) inundaciones durante las cuales el nivel del agua sobrepase un maximo determinado, iv) terremotos que no
superen el grado 6 intensidad, etc. La definicion de estos fendmenos y eventos necesariamente es especifica de
cada pais, e incluso especifica de cada area dentro de un mismo pais. Deben especificarse de modo tal que excluyen
los darios “normales”, tales como caidas de arboles sobre el camino vecinal, casos de erosion menor en la
plataforma y los terraplenes, y dafios ocasionados por accidentes de transito, los cuales deberan ser subsanados
por el Contratista como parte de sus obligaciones normales en virtud del contrato].

La siguiente es una lista sin caracter restrictivo de los dafios que requieren Obras de Emergencia:
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i) destruccion completa de una alcantarilla como resultado de precipitaciones de volimenes excepcionales, que
ocasione una interrupcion del trafico del camino, ii) interrupcion del transito del camino vecinal ocasionada por
una erosion hidrica del suelo equivalente a més de 100 (cien) metros cubicos de material en un tramo del camino
de 500 metros de extension, iii) inundacion del camino vecinal a lo largo de una extension superior a los
100 metros, siempre que esta no sea el resultado de deficiencias en el sistema de desagiie o de un mantenimiento
insuficiente de las estructuras de desagile, etc.

Método de Ejecucion

Si los dafios claramente causados por “fendmenos naturales imprevistos” tienen como consecuencia una reduccion
de los Niveles de Servicio por debajo de los valores limites normales especificados en el presente contrato, el
Contratista podra cursar una solicitud formal al MOPC para llevar a cabo Obras de Emergencia especificamente
para subsanar tales dafios. Contratista debera cursar una solicitud de ejecucion Obras de Emergencia, informando
su intencién al MOPC por escrito documentando las circunstancias del evento de Fuerza Mayor y los dafios
causados, por medio de fotografias, videos u otros medios adecuados, consignaré el tipo de obras que pretende
llevar a cabo, su ubicacién exacta y las cantidades y costos estimados. En todo caso, una solicitud de Obras de
Emergencia debera cursarse dentro de los siete (7) dias siguientes de que el Contratista tome conocimiento de la
existencia de los dafios causados por “fendmenos naturales imprevistos”.

La UEFRE/MOPC, a mas tardar 24 horas a partir de la recepcion de la solicitud, evaluara en funcién de una visita
al Lugar de las Obras y expedira una orden de cambio para autorizar las Obras de Emergencia solicitadas. En dicha
orden se especificaran los tipos de obras, sus cantidades estimadas, la remuneracion que se ha de pagar al Contratista
y el plazo permitido para su ejecucion. También podra incluirse en casos necesarios, un requisito de evaluacion
geotécnica/de ingenieria de las opciones para las reparaciones permanentes del sitio.

Dada la naturaleza del presente contrato y el hecho de que las Obras de Emergencia se remuneran por separado, el
Contratista, durante la ejecucién de las Obras de Emergencia, seguira siendo responsable de garantizar los Niveles
de Servicio normales en todos los caminos vecinales contemplados en el contrato. En los tramos objeto del contrato,
incluidos los tramos afectados por las emergencias.

Si el tréfico de una carretera se ha visto interrumpido a raiz de una emergencia, el Contratista tomara las medidas
necesarias para i) reabrir la carretera al trafico a la mayor brevedad posible, y ii) mantener la carretera abierta
durante la realizacién de las Obras de Emergencia, sin que deba recibir ninguna compensacion especifica en
contraprestacion por tales medidas. Esta disposicion es valida especificamente en el caso de arboles u otros objetos
gue puedan haberse caido sobre la carretera, dafios en rampas de acceso a puentes, erosion en terraplenes, colapso
de pendientes, accidentes de transito.

Si las obras necesarias para subsanar los dafios ocasionados por “fendmenos naturales imprevistos” son inferiores
a los datos contenidos en la siguiente tabla, el Contratista debera llevar a cabo las obras como parte de sus
obligaciones normales y no tendra derecho a invocar la disposicion del contrato concerniente a situaciones de
emergencia ni tampoco a percibir una remuneracion en concepto de Obras de Emergencia. En estos casos, no sera
necesario solicitar el consentimiento del MOPC: el Contratista simplemente llevara a cabo las obras por iniciativa
propia. Asi y todo, debera informar al MOPC sobre los dafios ocurridos y las medidas correctivas adoptadas.
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Actividad Unidad Cantidad por evento de
emergencia

Deslizamientos de material sobre la carretera m3 200
Alcantarillas NUmero 1

Hormigon asfaltico m3 20

Capa de base m3 50

Hormigén m3 5

Terraplén m3 200

Método de Medicion

El Contratante remunerara las Obras de Emergencia por medio de un monto global por cada orden de cambio
establecido a partir de las cantidades estimadas y los precios unitarios acordado con el contratista, los que se regira

por lo establecido en el MOPC en ese momento.

Bases para el Pago

Sera al Precio Unitario concertado y acordado con el contratista, el que no sera superior a los que en ese

momento se encuentren vigentes en el MOPC.

Nota: En caso de que el evento corresponda a Emergencia, ocurriera durante la Etapa de
Mantenimiento Periddico y los fondos consignados en este acapite resultare insuficiente para las
reparaciones necesarias, el Contratista podra solicitar al MOPC, autorizacion para completar dicho
monto faltante con fondo previsto en este mismo reglon, en la etapa de Mantenimiento Rutinario.

Y en caso de que el evento ocurriera en la Etapa Rutinario, se procederia de igual forma.

F.1.6 TRABAJOS POR ADMINISTRACION
Definicion

Bajo este concepto se ejecutaran aquellos trabajos que:

)] No incluidas en el presupuesto pero que por su importancia resultan necesarias para alcanzar los

niveles de servicio del camino vecinal.
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i) Resulte necesario ejecutarlos para alcanzar los niveles de servicio requeridos, pero no existen
renglones y/o precios establecidos para éstos en el contrato. Los precios a utilizar seran los vigentes en el
MOPC.

i) Se necesita su ejecucion para alcanzar los niveles de servicio requeridos en el proyecto y pueden
ser pagadas con fondos ahorrados en la ejecucion del contrato.

iv) Trabajos recomendados por el Supervisor.

En todos los casos, para su ejecucion sera necesario la aprobacion previa de la UEPFRE, mediante
las Ordenes de Cambio (OC) u Ordenes de Trabajos por Administracion (OTA), correspondientes.

Los precios unitarios seran los contratados al Contratista. Cuando no exista previamente un precio unitario
para la actividad, se solicitard un presupuesto al Contratista para luego ser evaluado por las Unidades
Técnicas correspondientes en el MOPC.

En caso de actividades no contempladas como una partida en especifico, el trabajo podria pagarse contra
la justificacion de los gastos incurridos mediante facturas, ndminas y/o plantillas o comprobantes del
material usado o incorporado y del personal empleado, agregandose hasta un quince (15%) sobre el monto
de lo gastado, como compensacion de gastos imprevistos, administrativos y utilidades.

El monto global asignado a esta Partida serd un porcentaje igual al 5% de la suma total del contrato.
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NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CAMINOS DEL PROYECTO

Caminos Pavimentados

Parte A - NIVELES DE SERVICIO EXIGIDOS EN CAMINOS PAVIMENTADOS
A.l. Calzada y Paseos
1.1. Calzada:

e No se admitiran reducciones en el ancho de la superficie de rodadura.

Velocidad minima garantizada de desplazamiento seguro 50 Km/h
e No se admitira la existencia de huecos y/o Baches, con excepcion de los casos siguientes:

- NUmero maximo de baches 8 Uds. Por cada 1000 M con diametro mayor de 10 cm
- Didmetro Maximo de cualquier Bache Unico 30 cm.

e Solo se admitirad la nivelacion de baches utilizando materiales similares a los existentes
para su colocacion.

No se admitiran fisuras

No se admitiran hundimientos.

No se admitird ahuellamiento.

No se admitira la existencia de obstaculos que impidan el libre tréfico.

Tiempo de correccion:

- Bacheo 28 dias
- Pérdida de los Bordes del Pavimento (tiempo de Respuesta) 56 dias
- Limpieza de la superficie de rodadura 05 dias
-Trabajos relacionados con la seguridad vial (Residuos sobre la via, etc.) 01 dias
- Ausencia de residuos, sedimentos, materiales granulares, finos o 95% de la via

A.2. Puentes y Estructuras Viales

En los puentes y estructuras viales debera tenerse presente aspectos de su condicidn estructural y
funcional, los que se sintetizan a continuacion:

El Contratista realizara el mantenimiento de las barandas (de hormigén y acero estructural), las
juntas los postes de entrada y el sistema de drenaje. No se permitird en las barandas, juntas,
guardarruedas y postes de entradas, elementos rotos, faltantes, flojos o fuera de alineacion.

No se permitira elementos extrafios 0 materiales acumulados, que impida o altere el escurrimiento
de agua hacia los drenajes. No se permitira el deterioro de la pintura de proteccién de las barandas,
las juntas y los postes de entrada.

El Contratista debera pintar los barandales (de hormigdn y acero estructural), las juntas y los postes
de entrada cada vez que la pintura luzca deteriorada.
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No se permitira deterioro en la pintura de proteccion de las barandas, guardarruedas y postes de entradas.
En todo momento las juntas de dilatacion del puente situadas en la superficie de rodadura deben estar
en buen estado, en forma tal que proporcionen seguridad y confort al usuario de la carretera.

A.3. Sistemas de Drenaje

Toda alcantarilla, camara, sifén o sumidero asi como sus cauces de entrada y salida deberan estar libres
de elementos que impidan, obstaculicen o alteren el libre escurrimiento de las aguas. Evitar
sedimentaciones y crecimiento de pastos y malezas. La seccion Hidraulica de la alcantarilla en pleno
funcionamiento debe ser mayor del 85%.

Se debera realizar la reposicion y reparacion de toda rotura de las alcantarillas y sus cabezales, asi
como también el terraplén correspondiente, si correspondiera.

Todas las cunetas revestida y no revestida deberan estar libre de todo elemento que altere su seccion
normal o impida al libre escurrimiento de las aguas.

El acero de refuerzo de las cunetas de hormigdn no debera presentarse sin recubrimiento, tampoco
podréa presentar dafos en el hormigon o elementos sueltos metalicos, ni asentamientos.

Las cunetas no revestidas deberan conservar su seccion completa limpias de vegetacion, elementos
extrafios 0 materiales acumulados por arrastre o derrumbe, asi como libres de todo elemento extrafio
que impida o altere el escurrimiento de agua hacia ellas.

Las cunetas encachadas y drenes deberan estar en todo momento, limpios y libre de obstruccion, sus
estructuras sin roturas ni materiales removidos o sueltos y sin erosiones de material.

A.4. Derecho de Via

A.4.1 Limpieza y regularizacion:

El area comprendida dentro del derecho de via estara limpia de todo elemento extrafio como basura,
escombros, desechos y cualquier otro tipo de residuos que perjudique los aspectos estéticos y el normal
escurrimiento de las aguas. El Contratista dispondra de un plazo de 5 dias a partir de la notificacion del
supervisor, para completar el barrido del derecho de via.

A.4.2 Control de Vegetacion:

Se debera mantener el pasto y malezas cortados en toda la superficie a una altura menor a 15 cm. hasta
el limite de propiedad (verja, empalizada etc.) y/o hasta 2.00 mts como minimo en caso de que no

existiera dicho limite, medidos desde el borde externo del drenaje longitudinal (construido o natural).

No se permitira que ramas de arboles obstaculicen el libre transito de conductores y peatones por
las vias, hasta un limite minimo de 4 mts de altura sobre todo el ancho de la calzada.

No se admitira la destruccion de la cobertura vegetal ni se permitira el uso de Motoniveladoras ni
cualquier otro equipo que destruya parcial o totalmente la cobertura vegetal. No se permitira la
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quema de vegetacién ni el uso de sustancias quimicas para su control. La vegetacion lindera debe
estar controlada en el marco completo del camino.

A.4.3. Limpieza de Sefiales:

Se realizard la limpieza en las sefiales, en las barreras de proteccion, en los hitos kilométricos y en
los muros. La zona quedara totalmente limpia de hierba y malezas en un radio minimo de 1 my
en su lado externo debera llegar hasta el borde del pavimento.

A.4.4. Cortesy Terraplenes

Los cortes deben presentar sus taludes estables y perfilados, y sin materiales que puedan
desprenderse causando peligro al transito o afectando el saneamiento del camino.

Los muros de contencion en taludes de corte y rellenos deberan estar en buenas condiciones
estructurales de tal forma de cumplir su funcion. Los taludes de relleno (terraplenes) deberan
presentarse sin deformaciones, asentamientos o erosion alguna. En los taludes de corte deberan
estar en buenas condiciones de funcionamiento el total de las zanjas existentes. Se deberan
controlar las erosiones pequefias, moderadas 0 graves que se encuentren

A.5. Sefalizacion Vertical

5.1 La sefializacion vertical indicada en las especificaciones técnicas del proyecto (nuevos cruces
0 escuelas, etc.), se realizara con la tipologia de sefiales indicadas por el MOPC. Entodo momento,
las sefiales deben estar limpias, visibles y libres de obstaculos. La distancia de visibilidad de las
sefiales serd como minimo, de 70 Mt.

5.2 Columnas y Postes:

Las columnas de las sefiales y los postes deberan estar siempre en buen estado, sin roturas o
quebraduras, y perfectamente pintados y alineados. Toda vez que sea necesario se procedera a
pintarlos.

Todo elemento (sefial, columna, poste) dafiado por cualquier motivo (accidente, vandalismo, etc.)
debera ser sustituido y/o reparado.

A.6 Barreras de Defensa

6.1 En todo momento los delineadores y defensas deberan mantenerse completos y deberan
cumplir con los criterios establecidos en el MOPC.

6.2 Las defensas metalicas deberan estar siempre limpias, toda vez que se ensucien por motivos
imprevistos (pegado de afiches, pintadas con aerosol, etc.) que altere su visibilidad y prolijidad,
deberan ser limpiadas, pintadas o sustituidas. La visibilidad de Cabezales y Barandas debe cumplir
con un minimo de 90% pintadas.
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6.3 Las barreras de defensas y delineadores deberan estar siempre sanos, sin roturas o quebraduras,
y perfectamente limpios y pintados. Todo elemento robado o dafiado por cualquier motivo
(accidente, vandalismo, etc.) debera ser sustituido y/o reparado.

CAMINOS NO PAVIMENTADOS

Parte B - NIVELES DE SERVICIO EXIGIDOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS
A.l. Calzada y Paseos
1.1. Calzada:

» No se admitiran reducciones en el ancho de la superficie de rodadura.
* Velocidad minima garantizada de desplazamiento seguro: 30 Km/h

* No se admitira la existencia de huecos y/o Baches, con excepcion de los casos
siguientes:

- NUmero maximo de baches 8 Uds. Por cada 1000 M con diametro mayor de 10 cm
- Didmetro Maximo de cualquier Bache Unico 30 cm.

* Sblo se admitird la nivelacion de baches utilizando materiales similares a los
existentes para su colocacion.

*  No se admitiran hundimientos.
*  No se admitira ahuellamiento.

* No se admitira la existencia de obstaculos que impidan el libre trafico.

Tiempo de correccion:

- Bacheo 28 dias
- Pérdida de los Bordes del Pavimento (tiempo de Respuesta) 15 dias
- Limpieza de calzada (Trabajos relacionados con la seguridad vial) 01 dias
- Limpieza de la calzada (otros Trabajos) 07dias
- Ausencia de residuos, sedimentos, materiales granulares, finos 95% de la via

A.2. Puentes y Estructuras Viales

En los puentes y estructuras viales debera tenerse presente aspectos de su condicidn estructural y
funcional, los que se sintetizan a continuacion:

El Contratista realizara el mantenimiento de las barandas (de hormigén y acero estructural), las
juntas los postes de entrada y el sistema de drenaje. No se permitird en las barandas, juntas,
guardarruedas y postes de entradas, elementos rotos, faltantes, flojos o fuera de alineacion.

No se permitira elementos extrafios o0 materiales acumulados, que impida o altere el escurrimiento
de agua hacia los drenajes. No se permitira el deterioro de la pintura de proteccién de las barandas,
las juntas y los postes de entrada.
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El Contratista debera pintar los barandales (de hormigdn y acero estructural), las juntas y los postes
de entrada cada vez que la pintura luzca deteriorada.

No se permitird deterioro en la pintura de proteccion de las barandas, guardarruedas y postes de
entradas. En todo momento las juntas de dilatacion del puente situadas en la superficie de rodadura
deben estar en buen estado, en forma tal que proporcionen seguridad y confort al usuario de la
carretera.

A.3. Sistemas de Drenaje

Toda alcantarilla, cdmara, sifon o sumidero asi como sus cauces de entrada y salida deberan estar
libres de elementos que impidan, obstaculicen o alteren el libre escurrimiento de las aguas.

Evitar sedimentaciones y crecimiento de pastos y malezas. La seccién Hidraulica de la alcantarilla
en pleno funcionamiento debe ser mayor del 85%.

Se debera realizar la reposicion y reparacion de toda rotura de las alcantarillas y sus cabezales, asi
como tambieén el terraplén correspondiente, si correspondiera.

Todas las cunetas revestida y no revestida deberan estar libre de todo elemento que altere su
seccion normal o impida al libre escurrimiento de las aguas.

El acero de refuerzo de las cunetas de hormigdn no debera presentarse sin recubrimiento, tampoco
podra presentar dafos en el hormigon o elementos sueltos metalicos, ni asentamientos.

Las cunetas no revestidas deberan conservar su seccién completa limpias de vegetacion, elementos
extrafios 0 materiales acumulados por arrastre o derrumbe, asi como libres de todo elemento
extrafio que impida o altere el escurrimiento de agua hacia ellas.

Las cunetas encachadas y drenes deberan estar en todo momento, limpios y libre de obstruccion,
sus estructuras sin roturas ni materiales removidos o sueltos y sin erosiones de material.

A.4. Derecho de Via
A.4.1 Limpieza:

El area comprendida dentro del derecho de via estard limpia de todo elemento extrafio como
basura, escombros, desechos y cualquier otro tipo de residuos que perjudique los aspectos estéticos
y el normal escurrimiento de las aguas. EIl Contratista dispondra de un plazo de 5 dias a partir de
la notificacidn del supervisor, para completar el barrido del derecho de via.

A.4.2 Control de Vegetacion:

Se debera mantener el pasto y malezas cortados en toda la superficie a una altura menor a 15 cm.
hasta el limite de propiedad (verja, empalizada etc.) y/o hasta 2.00 mt como minimo en caso de
que no existiera dicho limite, medidos desde el borde externo del drenaje longitudinal (construido
0 natural).
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No se permitira que ramas de arboles obstaculicen el libre transito de conductores y peatones por
las vias, hasta un limite minimo de 4 mt de altura sobre todo el ancho de la calzada.

No se admitira la destruccion de la cobertura vegetal ni se permitira el uso de Motoniveladoras ni
cualquier otro equipo que destruya parcial o totalmente la cobertura vegetal. No se permitira la
quema de vegetacion ni el uso de sustancias quimicas para su control.

La vegetacion lindera debe estar controlada en el marco completo del camino.
A.4.3. Limpieza de Sefiales:

Se realizard la limpieza en las sefiales, en las barreras de proteccion, en los hitos kilométricos y en
los muros. La zona quedara totalmente limpia de hierba y malezas en un radio minimo de 1 my
en su lado externo debera llegar hasta el borde del pavimento.

A.4.4. Cortes y Terraplenes

Los cortes deben presentar sus taludes estables y perfilados, y sin materiales que puedan
desprenderse causando peligro al transito o afectando el saneamiento del camino.

Los muros de contencion en taludes de corte y rellenos deberan estar en buenas condiciones
estructurales de tal forma de cumplir su funcién. Los taludes de relleno (terraplenes) deberan
presentarse sin deformaciones, asentamientos o erosion alguna. En los taludes de corte deberan
estar en buenas condiciones de funcionamiento el total de las zanjas existentes. Se deberan
controlar las erosiones pequefias, moderadas 0 graves que se encuentren

A.4.5. Senalizaciéon Vertical

5.1 La sefializacion vertical indicada en las especificaciones técnicas del proyecto (huevos cruces
0 escuelas, etc.), se realizara con la tipologia de sefiales indicadas por el MOPC. Entodo momento,
las sefiales deben estar limpias, visibles y libres de obstaculos. La distancia de visibilidad de las
sefiales serd como minimo, de 70 Mt.

A.4.6. Columnas y Postes:

Las columnas de las sefiales y los postes deberan estar siempre en buen estado, sin roturas o
quebraduras, y perfectamente pintados y alineados. Toda vez que sea necesario se procedera a
pintarlos.

Todo elemento (sefial, columna, poste) dafiado por cualquier motivo (accidente, vandalismo, etc.)
debera ser sustituido y/o reparado.

A.5. Barreras de Defensa

6.1 En todo momento los delineadores y defensas deberan mantenerse completos y deberan
cumplir con los criterios establecidos en el MOPC.
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6.2 Las defensas metalicas deberan estar siempre limpias, toda vez que se ensucien por motivos
imprevistos (pegado de afiches, pintadas con aerosol, etc.) que altere su visibilidad y prolijidad,
deberén ser limpiadas, pintadas o sustituidas. La visibilidad de Cabezales y Barandas debe cumplir
con un minimo de 90% pintadas.

6.3 Las barreras de defensas y delineadores deberan estar siempre sanos, sin roturas o quebraduras,
y perfectamente limpios y pintados. Todo elemento robado o dafiado por cualquier motivo
(accidente, vandalismo, etc.) debera ser sustituido y/o reparado.
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RESUMEN NIVELES DE SERVICIO

PARA CAMINOS PAVIMENTADOS

Elemento

Niveles de Servicio

Tiempo permitido
para reparaciones
tolerancia permitida

Medicién/deteccion

Baches

Diametro Maximo de
cualquier Bache
Unico de 30cm

28 dias

Baches

NUmero Maximo
permitido en cualquier
1000 M con didmetro
mayor de 10 cm es de
8

28 dias

Parcheado (Tiempo de Respuesta)

Grietas — (Tiempo de Respuesta)

Los parches usados en
el bacheo i) deberan
ser cuadrados 0
rectangulares, ii)
deberan estar
nivelados con el
pavimento similares a
los existentes para su
colocacién, y no
deberan tener grietas
de mas de tres (3mm
de ancho).

28 dias

28 dias

* Inspeccién visual (para
verificar de la formay el
material usado)

* Regla (para controlar si esta
nivelado con el pavimento
baches utilizando
materiales similares a los
existentes para su
colocacion).

* Regla pequeiia (para
medir las grietas)

Fisuras (Reparacion e
Impermeabilizacion)

No se admiten fisuras

7 dias

Inspeccion visual

Limpieza de la superficie del
Pavimento y Hombros

La superficie del
camino vecinal debe
encontrarse siempre

limpiay libre de
escombros, basura'y

demés objetos.

Debera eliminarse toda
suciedad, escombro y

Inspeccion visual

Rutting, (Rodero)

Profundidad méxima
permitido en cualquier
punto particular de 5
cm

Se mide con 2 reglas. Se
coloca una regla horizontal
de tres
(3) m de largo
perpendicularmente a lo
largo del carril y se mide el
espacio existente entre la
regla horizontal y el punto
més profundo de la marca de
rodadura con una regla
pequefia con escala en
milimetros).

Perdida de los Bordes del Pavimento

No podré haber borde
desprendidos, ni
fragmentados.

Inspeccion visual

Altura de Hombros Vs Altura de
Pavimento

La diferencia de altura
de Hombros Vs
Altura de Pavimento

obstaculos:

» 1 dia si representa un
peligro para la
Seguridad.
» 5 dias sino representa
un peligro para la
seguridad.

56 dias

56 dias

56 dias

Inspeccion visual
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no podra ser superior
ascm.

Hombros Pavimentados

Siempre deben:

. Sellarse
para impedir la
penetracion de agua

. Estar libres
de deformaciones y
erosion estar libres de
baches y erosion

56 dias

Inspeccion visual

Distancia de Visibilidad de las Sefiales

La sefial debe estar
presente, completa y
limpia, y ser legible y
estructuralmente
firme.
La distancia de
visibilidad de las
sefiales sera como
minimo, de 70 mt

Las sefiales faltantes o
defectuosas deberan
reemplazarse en un

plazo de veinte y ocho

(28) dias.

Inspeccidn visual

Control de la Vegetacion Lindera

Se debera mantener el
pasto y malezas
cortados en toda la
superficie a una altura
menor a 15 cm. hasta
el limite de propiedad
(verja, empalizada
etc.) y/o hasta 2.00 mt
como minimo en caso
de que no existiera
dicho limite, medidos
desde el borde externo
del drenaje
longitudinal
(construido o natural).

7 dias

Inspeccion visual
Regla

Visibilidad de Cabezales y Barandas

Las defensas
metélicas y cabezales
deberan estar siempre
limpias, toda vez que

se ensucien por
motivos imprevistos
(pegado de afiches,
pintadas con aerosol,
etc.) que altere su

visibilidad y
prolijidad, deberéan ser
limpiadas, pintadas o

sustituidas. La
visibilidad de
Cabezales y Barandas
debe cumplir con un
minimo de 90%
pintadas.

14 dias

Inspeccion visual

Sistema de Drenaje

Deben estar limpios y
libre de obstaculos; y
no deben presentar
dafios en sus
estructuras.
Seccion Hidraulica
>85%

Tolerancia permitida:
Obstrucciones
equivalentes a menos
del 10 % de la

capacidad del elemento.

Las obstrucciones
deberan eliminarse
en un plazo de siete (7)

Inspeccion visual
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dias a partir de
su deteccion.

Los dafios deberan
repararse en un plazo de
tres semanas a partir de

su deteccion.

Barrido del Derecho de Via

El area comprendida
dentro del derecho de
via estara limpia de
todo elemento extrafio
como basura,
escombros, desechos
y cualquier otro tipo
de residuos que
perjudique los
aspectos estéticos y el
normal escurrimiento
de las aguas.

5 dias

Inspeccidn visual

Ausencia de residuos, sedimentos,
materiales granulares, finos o aceite
sobre la via

Los Caminos deberan
estar libre de residuos,
sedimentos,
materiales granulares,
finos o aceite sobre la
via un 95 %

7 dias

Inspeccién visual

Velocidad minima garantizada de
desplazamiento seguro

Velocidad minima
garantizada de
desplazamiento seguro
50 Km/h

Desplazarse a bordo de un vehiculo, como minimo media hora
un tramo del camino vecinal evaluara de manera normal y
segura (respetando las normas de transito y los limites de

velocidad) la velocidad minima garantizada. La determinacién
de la velocidad de si es segura 0 no quedara a criterio de la

supervision. .

El Contratista debera

Acuiferos asegurar que el agua 7 dias Inspeccion visual
circule libremente.
Pendientes de terraplenes Sin dgformfaf:lones 7 dias Inspeccion visual
ni erosion
Los deslizamientos del
material que conforma la
pendiente del camino se
consideran una Si el Contratista pretende
Emergencia: invocar las disposiciones del
. si el volumen contrato para emergencias,
de material supera los debera calcular las cantidades
500 m3; si el e informar de inmediato al
Remaocién de deslizamientos deslizamiento 1 dia

obstaculiza todos los
carriles y el trafico
de la carretera se ve
completamente
interrumpido y el
volumen de material
supera los 50 mé.

MOPC, quien procedera a su
verificacion.
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CAMINOS NO PAVIMENTADOS

Niveles de Servicio

Tiempo permitido
para reparaciones

Medicién/deteccion

Elemento i
tolerancia
permitida

Barches (Exter?s’lon y Prgfundldad Diametro Maximo de cualquier Bache .
maxima permitida) (El “bumper- Unicode 30 cm 28 dias
meter” suena)

NUmero Méaximo permitido en cualquier
Baches 1000 M con diametro mayor de 10 cm es 28 dias

de 10

* Inspeccion visual

(para verificar de la

forma y el material
usado)

* Regla (para controlar
si esta nivelado con el
pavimento baches
utilizando materiales
similares a los
existentes para su
colocacion).

Limpieza de la Calzada y
Hombros

La superficie del camino vecinal
debe encontrarse siempre limpia y
libre de escombros, basura y demas

objetos.

Debera eliminarse toda
suciedad, escombro y

Inspeccién visual

Rutting, (Rodero) Profundidad
méaxima permitida

Profundidad méxima permitido en
cualquier punto particular de 15 cm

obstaculos:
* 1 dia si representa un
peligro para la
Seguridad.
* 7 dias sino representa
un peligro para la
seguridad.
30 dias

Se mide con 2 reglas.
Se coloca una regla
horizontal de tres
(3) m de largo
perpendicularmente a
lo largo del carril y se
mide el espacio
existente entre la regla
horizontal y el punto
més profundo de la
marca de rodadura con
una regla pequefia con
escala en milimetros).

Distancia de Visibilidad de las
Sefiales

La sefial debe estar presente,
completa'y
limpia, y ser legible y
estructuralmente firme.
La distancia de visibilidad de las
sefiales sera como minimo, de 70 mt

Las sefiales faltantes o
defectuosas deberan
reemplazarse en un

plazo de catorce (28)

dias.

Inspeccion visual

Control de la VVegetacion Lindera

Se debera mantener el pasto y
malezas cortados en toda la
superficie a una altura menor a 15
cm. hasta el limite de propiedad
(verja, empalizada etc.) y/o hasta
2.00 mt como minimo en caso de
que no existiera dicho limite,
medidos desde el borde externo del
drenaje longitudinal (construido o
natural).

7 dias

Inspeccion visual
Regla
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Visibilidad de Cabezales y
Barandas

Las defensas metélicas y cabezales
deberan estar siempre limpias, toda
VEZ que Se ensucien por motivos
imprevistos (pegado de afiches,
pintadas con aerosol, etc.) que altere
su visibilidad y prolijidad, deberan
ser limpiadas, pintadas o sustituidas.
La visibilidad de Cabezales y
Barandas debe cumplir con un
minimo de 90% pintadas.

14 dias

Inspeccion visual

Sistema de Drenaje

Deben estar limpios y libre de
obstaculos; y no deben presentar
dafios en sus estructuras.
Seccion Hidraulica >85%

Tolerancia permitida:
Obstrucciones
equivalentes a menos
del 10 % de la
capacidad del elemento.
Las obstrucciones
deberan eliminarse
en un plazo de siete (7)
dias a partir de
su deteccion.

Los dafios deberan
repararse en un plazo
de tres semanas a partir
de su deteccion.

Inspeccidn visual

El area comprendida dentro del
derecho de via estara limpia de todo
elemento extrafio como basura,

Barrido del Derecho de Via escombros, desechos y cualquier 5 dias Inspeccion visual
otro tipo de residuos que perjudique
los aspectos estéticos y el normal
escurrimiento de las aguas.
Ausencia de residuos, Los Caminos deberan estar libre de
sedimentos, materiales residuos, sedimentos, materiales 7 dias

granulares, finos o aceite sobre la
via

granulares, finos o aceite sobre la via
un 95 %

Inspeccion visual

Velocidad minima garantizada de
desplazamiento seguro en
cualquier punto de la via

Velocidad minima garantizada de
desplazamiento seguro 30 Km/h

Desplazarse a bordo de un vehiculo, como minimo media
hora un tramo del camino vecinal evaluara de manera
normal y segura (respetando las normas de transito y los
limites de velocidad) la velocidad minima garantizada.
La determinacion de la velocidad de si es segura o no
quedara a criterio de la supervision. .

El Contratista debera asegurar que el

Acuiferos agua circule libremente. 7 dias Inspeccién visual
Pendi d | Sin deformaciones 7di | i6n visual
endientes de terraplenes ni erosion fas nspeccion visua
Los deslizamientos del material que
conforma la pendiente del camino se
consideran una Emergencia:
si el volumen de material supera los 500 Si el Contratista pretende
m3; si el deslizamiento obstaculiza todos invocar las disposiciones
. N los carriles y el trafico . del contrato para
Remocion de deslizamientos y 1 dia p

de la carretera se ve completamente
interrumpido y el
volumen de material
supera los 50 mé.

emergencias, debera
calcular las cantidades
e informar de inmediato al
MOPC, quien procedera a
su verificacion.
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PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO

% DE
'TEM CUMPLIMIENTO
CALZADA
BACHES (MAXIMO 30.00 CM) 10.00%
BACHES/KM (MAXIMO DE 8) 15.00%
FISURA DE MAS DE 3MM SIN SELLAR 5.00%
LIMPIEZA DE CALZADAS, PASEOS Y BERMAS 10.00%
DERECHO DE VIA
CONTROL DE VEGETACION (MENOR DE 15 CM) 20.00%
DERRUMBES MENORES 5.00%
DRENAJES
ALCANTARILLAS Y ACUIFEROS (FUNCIONAMIENTO MAYOR ]
A 85%) 10.00%
CUNETAS (FUNCIONAMIENTO MAYOR A 85%) 20.00%
SEGURIDAD VIAL
VISIBILIDAD DE SENALES (MAYOR A 70 MTS) 1.00%
PINTURA (BARANDAS, CABEZALESY OTROS ELEMENTOS) 2.00%
VELOCIDAD MINIMA DE 50 KM/H 2.00%
100.00%
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G- Plan de Mitigacion de Impactos Ambiental y Social para contratista de
mantenimiento de caminos

Introduccién

Este plan presenta las medidas para evitar y minimizar los impactos tipicos de la rehabilitacion de
caminos, como generacion de ruido, polvo, manejo de residuos, en flora, en fauna, seguridad y
salud y aumento potencial de la erosion.

El contratista tomara las medidas necesarias para mantener la seguridad de sus trabajadores y de
las comunidades, proteger al Medio Ambiente, tanto en el lugar de las obras como fuera de éste,
asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de
contaminacién, ruido y otros derivados de sus actividades relacionada con el mantenimiento.

Los contratistas seran los encargados de implementar las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud, establecidas en este plan, bajo la supervision del MOPC, y cuyo costo debe ser
incluido como parte del costo de todas las partidas asociadas al presupuesto de mantenimiento de
cada camino.

El Contratista deberd notificar por escrito a la MOPC dentro de los primeros dos(2) dias
laborables, cualquier (1) incumplimiento material potencial o real con los requerimientos
ambientales y sociales; (2) accidentes, incidentes o cualquier otro evento significativo (p.ej.,
derrames, incendios, contaminacion por sustancias peligrosas); (3) conflictos sociales
significativos reales o inminentes; (4) acciones regulatorias relacionadas con temas ambientales,
sociales y de salud y seguridad (p.ej., inspecciones del gobierno, reclamos judiciales, etc.); o (5)
cualquier riesgo e impacto ambiental o social nuevo identificado que pueda afectar los aspectos
ambientales y sociales del Programa; en cada caso, dicha notificacion debera incluir acciones
correctivas tomadas o propuestas con respecto a los eventos correspondientes.

Forma de pago:

Luego de la ejecucion de cualquier actividad contenida en el PAGS, el contratista solicitara su
pago acompafiando de evidencias auditables que permitan verificar su tramitacion, como parte de
la cubicacion mensual, tanto en la etapa de mantenimiento peridédico como en la etapa de
mantenimiento rutinario. Resulta imprescindible la verificacion por el Equipo ambiental y Social
del MOPC del cumplimiento de las actividades ambientales y sociales vinculadas a cada pago.

EL Contratista debera entregar al MOPC, una ficha ambiental y social en cada solicitud de
pagos mensuales con los indicadores de seguimiento especificados en el PGAS para
mantenimiento,

En caso de incumplimiento de los acapites del PGAS, en cuanto a temas ambientales y/o sociales,
se retendra el pago por el MOPC, hasta tanto no se resuelvan estos temas.
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Impactos Potenciales

Los impactos potenciales mas importantes de estas obras son los riesgos vinculados a la seguridad
de los trabajadores y de las personas transitando por la via durante el mantenimiento. También la
generacién temporal de ruido y emisiones, incluyendo polvo, y la generacion de residuos, asi como
otros impactos localizados y temporales asociados con las actividades de mantenimiento. EI medio
bidtico no serd afectado de manera significativa ya que las obras seran realizadas dentro de la
servidumbre de caminos existentes.

Para la realizacion de esta partida, el contratista deberd cumplir con todos los procesos y
normativas exigidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y salvaguardias
ambientales y sociales del Banco.

Medidas de Mitigacién y Manejo:

Las medidas indicadas en este plan de gestion ambiental y social, deben ser consideradas y
ejecutadas por el contratista en cada una de las partidas de trabajo, segin corresponda en cada
caso. Se deberan tener en cuenta también las posibles medidas adicionales solicitadas por el
MIMARENA en la Constancia de Registro Impacto Minimo necesaria para autorizar dichas
actividades, cuales fueron solicitadas por el MOPC y seran entregadas al contratista.

Manejo de Residuos No Peligrosos

Las principales fuentes de residuos solidos durante las obras de mantenimiento seran las oficinas
y las zonas de obras. Se prevé que los principales residuos no peligrosos seran: residuos
domésticos, papeles, cartones y madera, entre otros. Para lograr un manejo adecuado de residuos
solidos no peligrosos, se llevaran a cabo las siguientes actividades:

Identificacion y segregacion. Se identificard y clasificard los residuos de las obras de
mantenimiento, determinando cuales pueden ser eliminados in situ y cuales deberan ser
trasladados a una instalacion de disposicion fuera del sitio en base a sus caracteristicas (por
ejemplo, biodegradable o No biodegradable). Se capacitara a los trabajadores sobre las practicas
correctas de identificacién y separacion de desechos, fomentando su participacion en la
segregacion de residuos en las zonas de trabajo.

Recoleccidn y disposicion. Se implementaran las siguientes medidas de manejo:

Habilitacion de areas para el almacenamiento temporal de desechos en las zonas de trabajo. Las
areas seran adecuadamente sefializadas y contardn con recipientes adecuados para el
almacenamiento temporal de residuos solidos.

Los residuos seran transportados a una instalacion especializada de disposicion final mediante el
uso de equipos apropiados para su transporte.

Manejo de Residuos Peligrosos

Se implementaran procedimientos adicionales para el manejo y disposicion de los residuos
peligrosos tales como combustibles y lubricantes. Las medidas incluyen:

Identificacion de los residuos peligrosos desde su adquisicion y/o generacion.
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Establecimiento de éareas de almacenamiento temporal, adecuadamente sefializadas y con
recipientes aptos para el almacenamiento del mismo. Las areas serdn separadas totalmente de las
zonas de trabajo. Para combustibles, se instalard una fosa de contencion al derrame disefiada a una
capacidad minima de 110% del volumen almacenado, con piso impermeable.

Manejo mediante el uso de proteccion personal apropiado (por ejemplo, con mascaras o guantes).
Capacitacion a los trabajadores que seran responsables de su manejo y por lo tanto estaran
expuestos a estos residuos.

Transporte en camiones (disefiados bajo las especificaciones correspondientes a las instalaciones
de disposicion final de este tipo de residuos, como rellenos de seguridad autorizados. El contratista
solo podra utilizar las empresas registradas en el Ministerio de Medio Ambiente para el trasporte
y recoleccion de estos residuos y presentara a la supervision, un informe detallado con el proceso,
soportes fotograficos y documentacion correspondiente a dicha actividad.

Calidad del Aire y Ruido Ambiental

Durante las obras de mantenimiento, el impacto sobre la calidad del aire es la generacion de
material particulado muy minimo ya que no habra grandes movimientos de tierras, no se usara
maquinaria pesada.

Mantenimiento preventivo y periddico de equipos, vehiculos y maquinaria para mantenerlos en
buena condicion a fin de cumplir con estandares minimos de los equipos sobre emisiones.

Se establecerd un horario de operacion a fin de minimizar los altos niveles de ruido en
comunidades cercanas en horas de la noche. No habra trabajo nocturno a menos de 500 metros de
areas habitadas.

Se establecerd una velocidad maxima para las actividades de transporte, en funcion a las
caracteristicas del terreno y las vias de acceso, para reducir la dispersion de material particulado.

Se proporcionaré a todos los empleados el equipo de proteccion personal (EPP) necesario en zonas
de polvo tales como mascarillas y gafas de proteccion, lo que debe ser tenido en cuanta como parte
del presupuesto del lote.

Control de la Erosion y Manejo de Sedimentos

No se prevé grandes volimenes de movimiento de tierra en las actividades de mantenimiento, sin
embargo, para prevenir o mitigar los impactos al suelo y limitar el movimiento y perturbacion de
tierras, se realizaran las siguientes actividades:

El movimiento de tierras se realizara estrictamente en las areas previamente demarcadas, evitando
disturbar areas adicionales. Las areas de trabajo seran debidamente delimitadas y sefialadas.

Las actividades de movimiento de tierra consideraran las condiciones geoldgicas, inclinacién y
profundidad del terreno, posibles infiltraciones, drenajes, y cercania a poblacion, entre otros.

Las areas de depositos de material excavado se ubicaran en zonas previamente utilizadas o con
baja densidad de vegetacion.
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Si se excava suelo orgénico, éste sera almacenado para ser reutilizado en el futuro.
En areas donde se instale vegetacion para estabilizar el suelo, se utilizardn sélo especies nativas
de la zona. Bajo ninguna circunstancia se plantaran especies exoticas.

Para evitar la erosion hidrica y edlica:

Los depdsitos de material excavado durante el mantenimiento de las obras se ubicaran fuera de
zonas de drenaje para que no interfiera con el drenaje superficial natural.

Donde sea necesario, se estabilizaran los taludes durante el desarrollo de las obras, realizando
control y mantenimiento periddicamente segun sea necesario.

El contratista debe evitar zonas inundadas y la alteracion de los patrones naturales de drenaje.
Minimizar el nimero de contactos con las corrientes de agua.

Agua Superficial

No se preve el uso de agua para cubrir necesidades de consumo de las obras. El mantenimiento
de los caminos puede ocasionar cambios en los drenajes naturales y el potencial cambio en la
calidad del agua por el movimiento de tierra y el aumento de los niveles de sélidos suspendidos y
la turbiedad. En caso de ser necesario, se estableceran procedimientos adecuados para el manejo
del agua superficial, a fin de proteger su calidad y cantidad en el area. Para la prevencion y
mitigacion de los potenciales impactos se aplicaran las siguientes medidas:

e Evitar el contacto de las obras con los cuerpos de agua cercanos. En casos en que no sea
posible, se desarrollaran procedimientos especificos de proteccion de los recursos hidricos
incluyendo la implementacion de alcantarillas y drenajes.

e Se evitara en lo posible la interrupcion del sistema de drenaje natural. Sin embargo, en los
puntos donde el camino cruza un cuerpo de agua (p.ej., un rio o quebrada), se construiran
sistemas de drenaje, alcantarillado, canales de derivacion y/o cunetas para fomentar el flujo
natural de los cursos de agua y evitar la reduccion del flujo aguas abajo, asi como el
transporte de sedimentos a estos. Se realizara el mantenimiento periddico de estas
estructuras, especialmente al inicio del periodo de lluvias y luego de un evento de lluvia
importante.

e Las actividades de movimiento de tierras procuraran la estabilizacion de los sedimentos
producidos de tal manera que estos no tengan contacto con los cuerpos de agua.

e Estard prohibido la disposicion directa de cualquier material, residuo o efluente a los
cuerpos de agua.

e El traslado de materiales e insumos, incluyendo combustible, se efectuara en recipientes
apropiados para evitar derrames.

e En las zonas de trabajo, los materiales e insumos seran almacenados temporalmente en
areas debidamente acondicionadas y sefialadas.

e El agua para consumo de los/as trabajadores (embotellado) sera adquirida y llevada a las
zonas de trabajo.

Flora

Se anticipa s6lo la remocidn de vegetacion dentro de la servidumbre existente. En su mayoria, esta
vegetacion es secundaria y herbacea, con pocos arbustos y arboles pequefios. Para minimizar
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efectos negativos de la remocion de la vegetacion, especialmente la remocion de vegetacion
natural, se implementaran las siguientes medidas:

El corte de vegetacion para el mantenimiento de las obras sera limitado al minimo necesario. Estara
estrictamente prohibido el corte o desbroce de &rboles fuera del &rea previamente demarcada en la
servidumbre.

Si se requiere el corte de arboles, Esto se hara bajo la supervisién del Ministerio de Medio
Ambiente, de manera que su caida no dafie la vegetacion circundante. Si se genera madera
utilizable, ésta se cortara en piezas de tamafio apropiado y se donara a la comunidad.

Estara prohibido la quema de material vegetal y basura en las zonas de trabajo.

Estara prohibido la introduccién de especies de plantas no nativas o invasoras en las areas de los
caminos en mantenimiento.

Fauna

Es responsabilidad del contratista evitar dafios a la fauna silvestre ubicada en el area de las obras
propia del mantenimiento.

En la induccion a los/as trabajadores, se enfatizara que se debe evitar la interaccion con especies
de fauna silvestre.

Estard estrictamente prohibido la caza de animales de cualquier especie por parte de los
trabajadores.

Las instalaciones auxiliares, incluyendo las zonas de almacenamiento, y los depositos de material
excavado, seran instaladas fuera de areas sensibles, tales como ecosistemas especiales o habitat de
especies silvestres o animales importantes.

Patrimonio Cultural

Ya que las obras se llevaran a cabo en areas que ya han sido perturbadas anteriormente, no se
esperan impactos al patrimonio cultural que requieran medidas de gestion. El Articulo 13 de la
Ley No. 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nacion, establece lo siguiente con respecto a
hallazgos fortuitos de materiales de valor arqueoldgico o historico: “Todo aquel que en lo adelante
realice el hallazgo de cualquier objeto que se considere que forma parte del patrimonio cultural
de la Nacion, esta en la obligacion de hacer una declaracion, con todos los datos que fueren
necesarios para la clasificacion de dichos objetos.” Por lo tanto, en caso de ocurrir un hallazgo
fortuito durante la etapa de mantenimiento, se estableceran medidas para detener el trabajo y
realizar la declaracion correspondiente y consulta con las autoridades competentes para
indicaciones especificas a los efectos de asegurar la adecuada preservacion de este recurso cultural.

Gestion del Trafico

El Contratista deberd tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener las adecuadas
condiciones de servicio en la via que esta siendo mantenida, que garanticen el transito permanente
y la seguridad para los usuarios y sus trabajadores, evitando molestias de taponamientos y
previniendo accidentes lamentables, producto de falta de visibilidad, etc. En todo momento el
contratista debe proporcionar facilidades temporales, para permitir el acceso a viviendas, fincas,
centros de servicios, etc, ubicados en los poblados colindantes a los caminos.
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Estas facilidades incluyen el control de la emision de polvos, Instalacion y mantenimiento de
sefiales y dispositivos de control de transito para orientar a los usuarios, y mantener personal
debidamente capacitado y equipado con chaleco reflector, casco y banderilla, para regular y dirigir
la circulacion vehicular y peatonal en esas zonas, particularmente cuando los equipos de estén
trabajando.

Otras medidas para la gestion del trafico durante las actividades de mantenimiento incluyen:

Dirigir los peatones fuera de las areas donde se estan realizando las actividades de mantenimiento.
Se demarcaran pasos o senderos seguros para el uso de los peatones en areas pobladas.

En la entrada y salida de las areas de trabajo se colocaran rétulos que avisen el ingreso y salida de
maquinaria pesada.

Cuando sea necesario, se tendra un trabajador que oriente el transito en las vias publicas o en el
area de trabajo. El trabajador debera tener el equipo necesario para esa tarea (por ejemplo, chaleco
reflector, casco y banderilla).

Durante la operacion, se implementaran las siguientes medidas para promover la seguridad de los
motoristas y la comunidad:

. Instalacion de sefiales de limite de velocidad en puntos seleccionados.
. Sefiales de precaucion en la aproximacion a curvas o pendientes pronunciadas.
. Sefiales de precaucién generales, promoviendo el manejo seguro.

Plan de Contingencias

En caso de la ocurrencia de emergencias tales como derrames de combustible, incendios,
accidentes de trabajo u otros eventos inesperados, se aplicara el Plan de Contingencias resumido
en la Tabla B-1.

Se capacitara a los trabajadores sobre labores de rescate y primeros auxilios. También se asegurara
la disponibilidad en todas las zonas de trabajo, del equipo necesario para ejecutar estos
procedimientos. Todos los trabajadores tendran equipo de proteccion personal (EPP), incluyendo
por lo menos chaleco reflector, casco, lentes de seguridad, camisas manga larga, botas, y repelente
de insectos.

El contratista se asegurara de que en sus instalaciones se encuentre siempre visible y accesible la
forma de acceso o contacto con:

Servicios de Bomberos;
Servicios Médicos;
Defensa Civil.
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TABLA B-1- ACCIONES RELACIONADAS A LAS CONTINGENCIAS QUE SE

PUEDAN DAR

Evento

Acciones del Contratista en caso de Contingencia

Derrames

Proveer un kit de emergencia para el control de derrames en la zona de trabajo.
El kit incluird materiales tales como: pala, pico, pafios absorbentes, cufias de
madera y bolsas plasticas

Durante la ocurrencia de un derrame, el contratista debera utilizar el kit de
emergencias para contener la sustancia que ha sido derramada. De ser
requerido, represar el derrame con el uso de barreras de tierra o tablones de
madera.

Remover los materiales derramados y usados para contener el derrame y
colocarlos en un recipiente temporal apropiado hasta que se pueda efectuar su
disposicion final.

Investigar la causa del derrame con el fin de proporcionar la retroalimentacion
necesaria para implementar nuevas medidas de prevencion.

Accidentes
de Trabajo

Administrar informacién y/o capacitaciones a todos los/as trabajadores sobre
los riesgos presentes en el drea del trabajo antes del inicio de las obras.
Asegurar el uso de equipos de proteccion personal (EPP)s adecuados y proveer
de botiquines de primeros auxilios para la atencion de lesiones menores en las
zonas de trabajo.

En caso de un accidente, comunicar la ocurrencia al encargado en campo.
Proveer primeros auxilios al lesionado y de ser necesario trasladarlos al centro
médico mas cercano.

Después del evento, documentarlo e investigar las causas del incidente con el
fin de proporcionar la retroalimentaciéon necesaria para implementar nuevas
medidas de prevencién.

Incendio

Proporcionar capacitaciones al personal sobre las causas de incendios, métodos
de extincidon y manejo de equipos.

Proveer un medio adecuado para la deteccién de incendios y la alarma
respectiva. Esta Ultima podria consistir en una bocina, un silbato, una campana
o simplemente una transmisidon boca a boca si la obra es pequefia

Sefializar los lugares donde esta prohibido fumar o usar fuego abierto.

Los contenedores a granel se almacenardn en un lugar alejado del area de
trabajo en un almacén o depdsito. Este deberd contar con una ventilacién
natural o flujo de aire con rendijas a corta distancia del suelo y otras cercanas
al techo, para permitir que cualquier vapor presente pueda diluirse y
dispersarse.

Almacenar de manera separada del area de trabajo: combustible, productos
inflamables, cilindros de gas, y cualquier otro elemento que pudiera constituir
un peligro de incendio.

Durante un incendio, comunicar la ocurrencia al encargado en campo y permitir
a personal previamente capacitado en usar los equipos contra incendios sélo
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Evento

Acciones del Contratista en caso de Contingencia

en caso de amago de fuego o fuego controlado. En caso de fuego fuera de
control, avisar a las autoridades locales y bomberos.

Crear y mantener una red de areas cortafuego de materiales menos inflamables
o tierra desbrozada para detener el avance del fuego y permitir el acceso de los
equipos de extincién de incendios.

Rescatar a los afectados, brindandoles primeros auxilios, y de ser necesario y
posible, trasladarlos al centro médico mas cercano.

Después de un incendio, ventilar la zona y retirar los residuos para su
disposicion adecuada.

Reportar y documentar los incendios y las acciones ejecutadas para controlarlos

Plan de manejo de Areas Protegidas

Este plan incluye los siguientes aspectos:

Sefalizacion de APs: El contratista instalara letreros al comienzo y final del segmento que
colinde o se sobreponga con el area protegida. Esto s6lo se debe aplicar a tramos que pasen por
zonas de especial interés, o si se trata de una zona critica de conservacion.

Capacitaciones: El contratista, en base al material suministrado por MOPC debera capacitar a
sus trabajadores acerca de la importancia de prestar particular atencion al trabajar dentro o en
proximidad con AP para evitar impactos no anticipados

Plan de educacion ambiental: EI MOPC es responsable de orientar y sensibilizar a la poblacion
que rodea las areas protegidas acerca de la importancia de conservacion de las mismas.

El Contratista en coordinacién con el MOPC desarrollara jornadas de capacitacion a su personal,
basadas en el plan de educacion ambiental suministrado por el MOPC, para sensibilizar y capacitar
a sus trabajadores (incluyendo obreros), acerca de la importancia de prestar particular atenciéon al
trabajar dentro o en proximidad con areas protegidas, para evitar impactos no deseados.

Todas las actividades se deberan documentar a través de registros de asistencia firmados por los
participantes. Esta actividad debe ser tomada en cuenta por el contratista, como parte del
presupuesto correspondiente a la rehabilitacion de su(s) lote(s).

Plan de Relaciones y Participacion Comunitaria y Mecanismo de Atencion de Quejas

Este mecanismo pretende garantizar que las quejas de las comunidades afectadas reciban respuesta
y se manejen de manera adecuada, mediante el MAQ.

Se prevé la participacion del Contratista en la recepcion de la queja y su tramite, a través del
supervisor interno/MOPC, para entregar posteriormente al equipo ambiental y social del MOPC.
En todo caso, el supervisor interno del MOPC estéa calificado para recibir y tramitar dicha queja.
Este Mecanismo es manejado por el Equipo ambiental y Social del MOPC.
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El contratista procurara al menos el 30% de participacion de mujeres de la comunidad en la
plantilla de trabajo de mantenimiento, otorgadndoles capacitacion constante en las tareas del
contrato lo que debera ser incluido en el plan.

El Contratista debe facilitar y apoyar la implementacion de este plan durante el mantenimiento de
los caminos, es importante mantener informada a la poblacion comunitaria del area del camino
vecinal, respecto al cronograma de obras, informando con la debida anticipacion, la difusion del
mecanismo de atencion de quejas y reclamos.

Seguridad y Salud

El contratista es responsable de aplicar las medidas de seguridad y salud conforme a la legislacién
nacional, a las reglas de las Especificaciones generales para la construccion de carreteras (M-014)
del MOPC vy las medidas presentadas en el documento Lineamientos para el Programa de
Seguridad y Salud ocupacional y programa de respuesta a emergencia del MOPC (ver anexo).
Debera seguir también las normas establecidas por el Gobierno dominicano para la prevencion del
Covid-19.

El Contratista sera responsable de capacitar a su personal sobre las medidas de seguridad y salud,
de dotar a sus trabajadores de los Equipos de Proteccion Personal adecuados (EPP) de acuerdo al
sexo de la persona y de realizar un auto monitoreo mediante inspecciones rutinarias a través del
ingeniero o técnico responsable, implementando los procedimientos en el manejo de salud y
seguridad ocupacional.

En particular, las medidas siguientes deben ser implementadas:

- Medidas para asegurar que toda la maquinaria, equipo, instalaciones y actividades
de construccidn sean inspeccionadas rutinariamente.

- Dotacion del equipo de proteccion personal (EPP), necesario para los/as
colaboradores.

- Provision de condiciones de trabajo adecuadas a todos los colaboradores
considerando el sexo del personal.

- Elaborar un protocolo de prevencion de violencia de género y acoso sexual y
laboral para la comunidad y el equipo de trabajo; que debera ser conocido y
respetado por todo el personal.

- Se proporcionara un botiquin de primeros auxilios en todos los campamentos, con
los elementos apropiados para responder a posibles emergencias;

- Procedimientos para registros de accidentes.

- Inspecciones continuas de Seguridad en los frentes de trabajo del proyecto para
detectar condiciones y/o conductas no seguras que, a su vez, podrian indicar los
pasos necesarios para controlar y reducir los riesgos observados y reforzar la
capacitacion.
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- Requisitos minimos de EPP en los Procedimientos de Trabajo Seguro (Transporte,
manipulacion y almacenamiento de materiales; transporte de personas; Operacién
de maquinaria y equipo; excavaciones;

Actividad EPP
EPP Estandar!
I.  Transporte, manipulacion y Guantes de PCV o cuero
almacenamiento de materiales Mascarilla
Delantal de PCV o cuero
Il.  Transporte de personas EPP Estandar!
1. Operacion de maquinaria y equipo EPP Estandar?
Mascarilla
EPP Estandar?

V. Excavaciones .
Mascarilla

Nota 1: ElI EPP estandar consistira, como minimo, de: (i) calzado/botas de seguridad; (ii)
chalecos reflectivos; iii) lentes de seguridad; (iv) casco y (V) proteccion auditiva para las
tareas que impliquen altos niveles de ruido.

Cuando cualquier parte del cuerpo pueda estar expuesta a materiales toxicos o corrosivos, se
proporcionaran instalaciones para mojar y/o enjuagar en el area de trabajo para uso inmediato de
emergencia. Cuando las personas estén expuestas a resinas epoxi, solventes, hidrocarburos,
cemento, cal viva, y otras substancias que produzcan dermatitis, se contard y utilizara unglientos
recomendados por el fabricante para la exposicidn especifica.

B-5) Fichas tecnico-ambiental y social

Se ha elaborado una ficha técnico-ambiental y social resumen por cada camino, en la cual se
incluyen las principales informaciones del camino vecinal, tales como su longitud, ancho, tipo y
condicién de pavimento, ubicacion de obras de arte existentes, puntos criticos, fuentes de agua,
curvas peligrosas, taludes inestables.

Entre otras informaciones ambientales se incluye la superposicion con areas protegidas y/o
cercania del camino a las mismas, como resultado de los Levantamientos realizados en campo.

El contratista debe utilizar esta informacion para cumplir con los planes de gestion ambiental y
social bajo su responsabilidad de implementacion, los cuales deberan incluir en su presupuesto,
tomando en consideracidn, todas las medidas presentadas en el presente documento, asi que las
posibles medidas adicionales solicitadas por el MARENA en la Constancia de Registro Impacto
Minimo necesaria para autorizar dichas actividades, cuales fueron solicitadas por el MOPC y seran
entregadas al contratista.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

El MOPC seréa responsable del monitoreo y verificacion de la informacion contenida en la ficha
del modelo anexo.
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El contratista serd responsable de completar esta ficha y de su presentacion al MOPC,
conjuntamente con la documentacion que acompafie la certificacion de trabajos, mensualmente.
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PARTE 3: CONDICIONES
CONTRACTUALES Y FORMULARIOS
DEL CONTRATO
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1. Definiciones

A. CONTRATO E INTERPRETACION

1.1 Lostérminosy las expresiones definidos aparecen en negrita.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades
y los precios que forman parte de la Oferta del Contratista.

El Certificado de Terminacion es un documento expedido
por el Gerente de Proyecto tras la finalizacion de las Obras de
Rehabilitacion, las Obras de Mejoramiento y las Obras de
Emergencia, en forma total o parcial, segin corresponda, de
conformidad con la Clausula 54.1 de las CG.

La Fecha de Terminacion es la fecha de culminacion de los
Servicios y las Obras certificados por el Gerente de Proyecto,
de acuerdo con la Clausula 10.2.

El Contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el
Contratista para la ejecucion de los servicios que el Contratista
ha de prestar, y para la ejecucion, la terminacion y el
mantenimiento de las Obras. Estd conformado por los
documentos que se enumeran en la Clausula 3 a continuacion.

El Contratista es una persona, natural o juridica, cuya Oferta
para llevar a cabo las Obras y los Servicios ha sido aceptada
por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
completo presentado por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el precio que se consigna en la Carta
de Aceptacion y, en lo sucesivo, se ajusta de acuerdo con las
disposiciones del Contrato.

Por dias se entiende dias calendario; por meses se entiende
meses calendario.

Defecto es cualquier parte de las Obras y los Servicios que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Proyecto una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en el Contrato y se aplica a las Obras de
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Rehabilitacion y a las Obras de Mejoramiento, con las
exclusiones identificadas en las CE, si las hubiere.

El Comité de Resolucion de Controversias (CRC) es un
comité conformado por tres integrantes cuya seleccion y
accionar se rigen por las normas y los procedimientos
definidos en el Contrato y cuya funcién consiste en resolver
toda controversia de cualquier clase que pueda suscitarse entre
el Contratante y el Contratista en relacion con el Contrato o a
raiz de este, conforme a lo dispuesto en la Clausula 6 de
estas condiciones.

Un Experto en Resolucion de Controversias (ERC) es un
experto cuya seleccién y accionar se rigen por las normas y los
procedimientos definidos en el Contrato y cuya funcion
consiste en resolver toda controversia, de cualquier naturaleza,
que pueda suscitarse entre el Contratante y el Contratista en
relacion con el Contrato, o como resultado de este, conforme a
lo dispuesto en la Clausula 6 de estas condiciones.

Los Planos incluyen célculos y otra informacion provista por
el Contratista a los efectos de la ejecucion del Contrato.

Las Obras de Emergencia consisten en una serie de
actividades necesarias y suficientes para restablecer el estado
de las Caminos Vecinales y reconstruir su estructura o su
derecho de paso cuando hayan sido dafiados como resultado de
fendmenos naturales con consecuencias imponderables, como
tormentas intensas, inundaciones y terremotos. La
responsabilidad de identificar la necesidad de Obras de
Emergencia recae conjuntamente en el Contratante y el
Contratista, y para dar comienzo a la ejecucion de Obras de
Emergencia, el Contratante debe expedir una Orden de
Trabajo.

El Contratante es la parte que contrata al Contratista para la
ejecucion de las Obras y los Servicios.

Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Lugar
de las Obras y la prestacion de los Servicios.

Las Obras de Mejoramiento consisten en una serie de
intervenciones  necesarias  para  incorporar  nuevas
caracteristicas a la Carretera en respuesta a condiciones de
tréfico, cuestiones de seguridad u otras consideraciones, tanto
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nuevas como existentes, segun se define en las
Especificaciones.

Las Obras de Rehabilitacion son obras civiles especificas y
claramente identificadas que el Contratista estd obligado a
llevar a cabo en virtud de las condiciones del Contrato,
conforme se define en las Especificaciones. Las cantidades
correspondientes a las Obras de Rehabilitaciéon fueron
estimadas por el Contratista con el fin de alcanzar las normas
de desempefio estipuladas por los Niveles de Servicio y
ofrecidas por un precio global.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se prevé
que el Contratista termine las Obras y los Servicios. Esta
especificada en las Condiciones Especiales (CE) y podra ser
modificada unicamente por el Gerente de Proyecto mediante
una prorroga del plazo.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras y para la prestacion de los Servicios.

El Gerente de Proyecto es la persona cuyo nombre se indica
en las CE responsable de la administracion general del
Contrato en nombre del Contratante y de supervisar la
ejecucion de las Obras y los Servicios en virtud del Contrato.
El Gerente de Proyecto podrd delegar, mediante un
instrumento escrito, parte de sus funciones a cualquier otra
persona competente, no obstante lo cual conservara la
responsabilidad general respecto de las acciones de dicha
persona. EI Gerente de Proyecto no podra delegar su funcion
de control administrativo general del Contrato.

Por Carretera se entiende la carretera o red vial para las cuales
se contratan las Obras y los Servicios objeto del Contrato.

La Oficina de Gestion Vial es el lugar indicado por el
Contratista desde donde desempefia sus funciones el Gerente
de Obras y Servicios Viales y adonde deberan dirigirse las
notificaciones destinadas al Contratista.

El Gerente de Obras y Servicios Viales es una persona
designada por el Contratista que tiene a su cargo la gestion de
todas las actividades llevadas a cabo por el Contratista en
virtud del Contrato. También se desempefia como
Representante del Contratista a los efectos de este contrato.
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Por Servicios se entiende todas las intervenciones llevadas a
cabo en la Carretera en virtud del Contrato y todas las
actividades relacionadas con la gestion y la evaluacién de la
Carretera que el Contratista ha de llevar adelante con el fin de
alcanzar y mantener las Normas de Desempefio Vial que se
definen en los Niveles de Servicio, y de recibir el pago total de
la tarifa mensual conforme al Contrato.

Por Niveles de Servicio se entiende las normas de desempefio
minimas para el nivel de calidad de las condiciones de la
Carretera que se definen en las Especificaciones y con las
cuales el Contratista deberd cumplir.

El Lugar de las Obras es el area definida como tal en las CE.

Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras son
los informes incluidos en el documento de licitacion que
describen con precision y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Lugar de las Obras.

La Fecha de Inicio es la fecha en que el Contratista empieza
la ejecucion fisica de las Obras y la prestacion de los Servicios
en el Lugar de las Obras. No necesariamente coincide con
alguna de las Fechas de Toma de Posesion del Lugar de las
Obras.

Un Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar ciertas actividades
relacionadas con los servicios que se han de prestar en virtud
del Contrato, lo que puede incluir trabajos en el Lugar de las
Obras.

Por Especificaciones se entienden las especificaciones de las
Obras y los Servicios incluidas en el Contrato y cualquier
modificacion o adicion hecha o aprobada por el Gerente
de Proyecto.

Una Variacidn es una instruccion impartida por el Gerente de
Proyecto que modifica las Obras o los Servicios.

Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante, como se define en
las Obras de Rehabilitacion, Obras de Mejoramiento y Obras
de Emergencia.

Una Orden de Trabajo es una orden expedida por el Gerente
de Proyecto y dirigida al Contratista en la cual se autoriza la
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2. Interpretacion

3. Documentos
gue conforman
el Contrato

4. ldiomay Ley

5. Notificaciones

2.1

3.1

ejecucion de Obras de Mejoramiento y Obras de Emergencia,
conforme a lo dispuesto en la Clausula 27 CG.

A los efectos de la interpretacién de estas Condiciones
Generales (CG), el singular significa también plural, y el
masculino significa también femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Proyecto proporcionaré
aclaraciones a las consultas sobre estas Condiciones Generales
(CG).

Los documentos que conforman el Contrato se interpretaran

en el siguiente orden de prioridad:

4.1

5.1

1)  Convenio Contractual;
2) Carta de Aceptacion;

3) Carta de Oferta del Contratista (la Gltima si se utilizo
Mejor Oferta Final o Negociaciones, si corresponde);

4)  Condiciones Especiales (CE);

5) Condiciones Generales (CG), incluidos el Apéndice;
6) Especificaciones;

7)  Planos;

8) Lista de Cantidades;

9) cualquier otro documento enumerado en las CE como
parte integrante del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira constan en las CE.

A menos que se indique lo contrario en el Contrato, todas las
notificaciones que se deban hacer conforme al Contrato se
haran por escrito y se entregaran personalmente, o se enviaran
por correo aereo, servicio especial de correo 0 correo
electronico a la direccion de la parte que corresponda
especificada en las CE, con las siguientes disposiciones:

5.1.1 Toda notificacién enviada por correo electronico debera
ser confirmada dentro de los dos (2) dias de su despacho
mediante notificacion enviada por correo aéreo o servicio
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5.2

5.3

5.4

especial de correo, a menos que se especifique lo
contrario en el Contrato.

5.1.2 Se considerara que toda notificacion enviada por correo
aéreo o servicio especial de correo (en ausencia de
pruebas de que se ha recibido antes) ha sido entregada
diez (10) dias después de su despacho. Para probar que
una notificacion ha sido despachada, bastard con
demostrar que el sobre que la contenia tenia la direccién
correcta, estaba estampillado y fue entregado a las
autoridades postales o al servicio especial de correo para
su envio por correo aéreo o correo especial.

5.1.3 Toda notificacion entregada personalmente o enviada por
correo electronico se considerara entregada en la fecha
de su despacho.

5.1.4 Las partes podran cambiar su direccion postal o de correo
electronico, o la persona encargada de recibir esas
notificaciones mediante notificacion por escrito a la otra
parte con diez (10) dias de antelacion.

Se considerard que las notificaciones incluyen las
aprobaciones, los consentimientos, las instrucciones, las
ordenes y los certificados que han de suministrarse conforme
al Contrato.

El Contratista debera suministrar 'y mantener en
funcionamiento ininterrumpido, a su propia cuenta y durante
todo el plazo del Contrato, equipos de comunicaciones que
garanticen en todo momento las comunicaciones tanto escritas
(correo electronico) como verbales (voz):

(@) entre el Gerente de Obras y Servicios Viales y su
personal de campo de nivel superior;

(b) entre el Gerente de Proyecto y el Gerente de Obras y
Servicios Viales;

(c) entre el sistema de telefonia publica y el Gerente de
Obras y Servicios Viales;

(d) Los equipos que deberan suministrarse y mantenerse en
funcionamiento incluyen los ubicados en la oficina del
Gerente de Proyecto.

En la Fecha de Inicio del Contrato, el Contratista debera
comunicarle al Contratante la direccién de su oficina, incluida
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6. Resolucion de
controversias
(alternativa al
usar un Comité
de Resolucién de
Controversias)

6.1

la direccion postal y la direccion de correo electrdnico, la cual,
a los efectos del presente contrato se denominara “Oficina de
Gestion Vial” y es el lugar adonde deberan dirigirse las
notificaciones. El Contratante podra exigir que la ubicacion
fisica de la Oficina de Gestién Vial se encuentre préxima al
area geografica de la Carretera. Si el Contratista no comunica
debidamente la direccion de la Oficina de Gestion Vial, y el
Contratante no puede localizar al Gerente de Obras y Servicios
Viales por otros medios, todas las notificaciones dirigidas al
Contratista se consideraran validas si se depositan en un area
designada de la oficina del Gerente de Proyecto y se envia una
copia a la direccion legal del Contratista.

Comité de Resolucion de Controversias (CRC)

6.1.1Si surge una controversia de cualquier clase entre el
Contratante y el Contratista en relacion con el Contrato o
a raiz de este, con inclusion y sin perjuicio del caracter
general de lo que antecede, toda cuestion relativa a su
existencia, validez o rescision, o a la ejecucion de las
Obras y la prestacion de los Servicios —Yya sea en el
transcurso de la ejecucion o tras la terminacion, o ya sea
antes o después de la rescision, el abandono o el
incumplimiento del Contrato—, las partes procuraran
resolver dicha controversia o diferencia mediante
consultas entre ellas. Si las partes no logran resolver la
controversia o diferencia mediante tales consultas, la
controversia, en primera instancia, sera remitida por
escrito por cualquiera de las partes al Comité de
Resolucion de Controversias (“el Comité”) con copia a
la otra parte.

6.1.2 El Comité quedara establecido una vez que cada uno de
sus tres integrantes haya firmado una Declaracion de
Aceptacion de la designacion como integrante del
Comité, de acuerdo con las disposiciones de las Normas
y Procedimientos del Comité de Resolucion de
Controversias (que se adjuntan al Contrato junto con la
Declaracion de Aceptacion). ElI Comité estarad
conformado por tres integrantes con experiencia en el
tipo de construccion y servicios contemplados en el
Contrato y en la interpretacion de documentos
contractuales. El Contratante y el Contratista
seleccionaran un integrante cada uno, que deberan contar
con la aprobacion de la otra parte. Si no se selecciona y
aprueba a alguno de estos integrantes dentro de los
28 dias posteriores a la fecha de la Carta de Aceptacion,
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a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la
Autoridad Nominadora especificada en las CE debera
proceder a su seleccion a la mayor brevedad posible. El
tercer integrante serd seleccionado por los otros dos y
debera contar con la aprobacion de las partes. Si los dos
integrantes seleccionados por las partes o en su nombre
no seleccionan al tercer integrante dentro de los 14 dias
posteriores a la Gltima seleccién realizada, o si dentro de
los 14 dias posteriores a la seleccion del tercer integrante,
las partes no aprueban al integrante en cuestion, a pedido
de cualquiera de las partes, o de ambas, la
responsabilidad recaera sobre la Autoridad Nominadora
especificada en las CE, quien luego de solicitar la
aprobacion de las partes del tercer integrante propuesto,
0 en caso de no producirse dicha aprobacion, procedera
a su seleccion efectiva. El tercer integrante se
desempefiara como Presidente del Comité.

6.1.3 En caso de muerte, discapacidad o renuncia de cualquier

integrante, dicho integrante debera ser reemplazado de la
misma manera en que se lo selecciono en primer lugar.
Si, por cualquier otro motivo, un integrante no pudiera
desempefiar sus funciones, el Presidente (0 en ausencia
de accion del Presidente, cualquiera de los otros
integrantes) debera informar a las partes, y el integrante
imposibilitado para desempefiar sus funciones sera
reemplazado de la misma manera en que se lo selecciono
en primer lugar. Todo reemplazo realizado por las partes
debera realizarse dentro de los 28 dias posteriores al
acontecimiento que dio lugar a la vacante en el Comite.
De lo contrario, la responsabilidad recaerd sobre la
Autoridad Nominadora, quien procedera a realizar el
reemplazo de la misma manera anteriormente descrita. El
reemplazo se considerara realizado una vez que el nuevo
integrante firme la Declaracion de Aceptacion de la
designacion del integrante del Comité. A lo largo del
proceso de reemplazo, los integrantes no reemplazados
continuaran desempefiando sus funciones y el Comité
seguira operando y sus actividades mantendran su plena
vigencia como si la vacante no se hubiese producido,
siempre y cuando, no obstante, el Comité no lleve a cabo
una audiencia ni expida una Recomendacion hasta que el
reemplazo se haya realizado efectivamente.

6.1.4El Contratante o el Contratista podran remitir una

controversia al Comité de acuerdo con las disposiciones
de las Normas y Procedimientos del Comité de
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Resolucién de Controversias adjuntas al Contrato.
Ambas partes estaran obligadas por la Recomendacion y
la acataran sin demora, a menos y hasta que dicha
decision se modifique en virtud de un laudo arbitral,
conforme se indica mas adelante. A menos que el
Contrato haya sido ya objeto de denuncia o rescision, el
Contratista continuara con las Obras y los Servicios de
conformidad con el Contrato.

6.1.5Si no estan conformes con alguna Recomendacion del

Comité, o si el Comité no expide su Recomendacion
dentro de los 56 dias posteriores a la recepcion por parte
del Presidente del Comité de la Solicitud de
Recomendacion por escrito, el Contratante o el
Contratista podran, dentro de los 14 dias posteriores a la
recepcion de la Recomendacion, o dentro de los 14 dias
posteriores al vencimiento del plazo de 56 dias, segun
corresponda, notificar a la otra parte de su intencién de
iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica mas
adelante. Dicha notificacion debera dar constancia del
derecho de la parte que la expide a iniciar el
procedimiento de arbitraje, conforme se indica mas
adelante, en relacion con la controversia en cuestion vy,
sujeto a la Clausula 6.3, dicha controversia no podra
someterse a arbitraje salvo que se efectue la notificacion
pertinente.

6.1.6 Si el Comité ha expedido una Recomendacion dirigida al

Contratante y al Contratista dentro del plazo de 56 dias y
ninguna de las partes ha cursado una notificacion de su
intencidn de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los
14 dias después de haber recibido la Recomendacion del
Comité, la Recomendacion pasard a ser definitiva y
vinculante tanto para el Contratante como para
el Contratista.

6.1.7 Independientemente de que haya adquirido o no caracter

definitivo y vinculante para el Contratante y el
Contratista, una Recomendacion serd admisible como
prueba en todo procedimiento de resolucién de
controversias posterior, incluido todo arbitraje o litigio
que guarde relacién con la controversia respecto de la
que se expidio la Recomendacion.
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6.1.8Todas las Recomendaciones que hayan adquirido
cardcter definitivo 'y vinculante deberdn  ser
implementadas por las partes de inmediato.
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6.2

6.3

6.4

Arbitraje

6.2.1Si el Contratante o el Contratista estan disconformes con
la decision del Comité, cualquiera de los dos podrd, al
amparo de las disposiciones de la Clausula 6.1.5,
informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar
un proceso de arbitraje, conforme se indica a
continuacion, y la controversia en cuestién no podra
someterse a arbitraje salvo que se efectue la notificacion
pertinente. El tribunal arbitral tendra plena facultad para
reabrir, examinar y modificar cualquier decision,
opinion, instruccién, determinacion, certificacion y
Recomendacion expedida por el Comité.

6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado
la intencién de iniciar un proceso de arbitraje de
conformidad con la Clausula 6.2.1 de las CG se resolvera
definitivamente mediante arbitraje. En el marco de los
procedimientos ante dicho tribunal arbitral, ninguna de
las partes estara limitada por las pruebas o los
argumentos presentados ante el Comité para obtener la
Recomendacion conforme a la Clausula 6.2.1. Ninguna
Recomendacion inhabilitard al Comité para prestar
declaracion en calidad de testigo ni aportar pruebas ante
el/los arbitros/s en relacion con cualquier cuestion que
resulte pertinente para la resolucion de la controversia.
El Arbitraje podra iniciarse antes o después de la
terminacion de las Obras y los Servicios.

6.2.3 El arbitraje se llevarda a cabo segun el reglamento de
procedimientos designado en las CE.

Cuando ni el Contratante ni el Contratista hayan notificado su
intencidn de iniciar un proceso de arbitraje en relacion con una
controversia en el plazo estipulado en la Clausula 6.1.5 y la
Recomendacion relacionada haya adquirido caracter definitivo
y vinculante, cualquiera de las partes podra, si la otra parte no
cumple con la Recomendacion y sin perjuicio de cualquier otro
derecho que pudiera corresponderle, remitir dicho
incumplimiento a arbitraje de acuerdo con la Clausula 6.2. Las
disposiciones de la Clausula 6.1 no se aplicaran a dicha
remision.

No obstante cualquier referencia al Comité o al procedimiento
de Arbitraje contenida en esta Clausula,
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(@) las partes deben continuar cumpliendo con sus
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos
que acuerden de otra manera;

(b) EI Contratante pagarad el dinero que le adeude al
Contratista.

6. Resolucion de 6.1 Experto en Resolucion de Controversias (ERC)
controversias _ _ _
(alternativa al 6.1.1Si surge una controversia de cualquier clase entre el

usar un Experto
en Resolucién de
Controversias)

Contratante y el Contratista en relacion con el Contrato o
a raiz de este, con inclusién y sin perjuicio del caracter
general de lo que antecede, toda cuestion relativa a su
existencia, validez o rescision, o a la ejecucion de las
Obras y la prestacion de los Servicios —ya sea en el
transcurso de la ejecucion o tras la terminacion, o ya sea
antes o después de la rescision, el abandono o el
incumplimiento del Contrato—, las partes procuraran
resolver dicha controversia o diferencia mediante
consultas entre ellas. Si las partes no logran resolver la
controversia o diferencia mediante tales consultas, la
controversia, en primera instancia, sera remitida por
escrito por cualquiera de las partes al Experto en
Resolucion de Controversias (“el ERC”) con copia a la
otra parte.

6.1.2 El ERC asumird sus funciones una vez que haya firmado

una Declaracion de Aceptacion de la designacion como
ERC, de acuerdo con las disposiciones de las Normas y
Procedimientos del ERC (que se adjuntan al Contrato
junto con la Declaracion de Aceptacion). EI ERC debera
ser una persona con experiencia en el tipo de
construccidn y servicios involucrados en el Contrato y en
la interpretacion de documentos contractuales, y sera
seleccionado de mutuo acuerdo entre el Contratista y el
Contratante. Si no se selecciona al ERC dentro de los
28 dias posteriores a la fecha de la Carta de Aceptacion,
a pedido de cualquiera de las partes, o de ambas, la
Autoridad Nominadora especificada en las CE debera
proceder a su seleccidn a la mayor brevedad posible.

6.1.3En caso de muerte, incapacidad o renuncia del ERC, el

Contratista y el Contratante, de comuln acuerdo,
procederan a su reemplazo. Todo reemplazo realizado
por las partes deberd realizarse dentro de los 28 dias
posteriores al acontecimiento que dio lugar a la
necesidad de dicho reemplazo. De lo contrario, la
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responsabilidad recaeré sobre la Autoridad Nominadora,
quien procederd a realizar el reemplazo de la misma
manera anteriormente descrita.

6.1.4El Contratante o el Contratista podran remitir una
controversia al ERC de acuerdo con las disposiciones de
las Normas y Procedimientos del ERC adjuntas al
Contrato. Ambas partes estaran obligadas por la
Recomendacion del ERC vy la acataran sin demora, a
menos Yy hasta que dicha decision se modifique en virtud
de un laudo arbitral, conforme se indica mas adelante. A
menos que el Contrato haya sido ya objeto de denuncia o
rescision, el Contratista continuara con las Obras y los
Servicios de conformidad con el Contrato.

6.1.5Si no estan conformes con alguna Recomendacion del
ERC, o si el ERC no expide su Recomendacion dentro
de los 56 dias posteriores a la recepcion por su parte de
la Solicitud de Recomendacion, el Contratante o el
Contratista podran, dentro de los 14 dias posteriores a la
recepcion de la Recomendacion, o dentro de los 14 dias
posteriores al vencimiento del plazo de 56 dias, segun
corresponda, notificar a la otra parte de su intencién de
iniciar un proceso de arbitraje, conforme se indica mas
adelante. Dicha notificacion debera dar constancia del
derecho de la parte que la expide a iniciar el
procedimiento de arbitraje, conforme se indica mas
adelante, en relacion con la controversia en cuestion vy,
sujeto a la Clausula 6.3, dicha controversia no podra
someterse a arbitraje salvo que se efectue la notificacion
pertinente.

6.1.6 Si el ERC ha expedido una Recomendacién dirigida al
Contratante y al Contratista dentro del plazo de 56 dias y
ninguna de las partes ha cursado una notificacion de su
intencidn de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los
14 dias después de haber recibido la Recomendacion del
ERC, la Recomendacion pasara a ser definitiva y
vinculante tanto para el Contratante como para el
Contratista.

6.1.7 Independientemente de que haya adquirido o no caracter
definitivo y vinculante para el Contratante y el
Contratista, una Recomendacién serd admisible como
prueba en todo procedimiento de resolucién de
controversias posterior, incluido todo arbitraje o litigio
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que guarde relacion con la controversia respecto de la
que se expidio la Recomendacidn.

6.1.8Todas las Recomendaciones que hayan adquirido
cardcter definitivo 'y vinculante deberan ser
implementadas por las partes de inmediato.

6.2 Arbitraje

6.3

6.2.1Si el Contratante o el Contratista estan disconformes con
la decision del ERC, cualquiera de los dos podrd, al
amparo de las disposiciones de la Clausula 6.1.5,
informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar
un proceso de arbitraje, conforme se indica a
continuacion, y la controversia en cuestién no podra
someterse a arbitraje salvo que se efectue la notificacion
pertinente. El tribunal arbitral tendra plena facultad para
reabrir, examinar y modificar cualquier decision,
opinién, instruccion, determinacion, certificacion y
Recomendacion expedida por el ERC.

6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado
la intencién de iniciar un proceso de arbitraje de
conformidad con la Clausula 6.2.1 de las CG se resolvera
definitivamente mediante arbitraje. En el marco de los
procedimientos ante dicho tribunal arbitral, ninguna de
las partes estara limitada por las pruebas o los
argumentos presentados ante el ERC para obtener la
Recomendacion conforme a la Clausula 6.2.1. Ninguna
Recomendacion inhabilitara al ERC para prestar
declaracion en calidad de testigo ni aportar pruebas ante
el/los arbitros/s en relacion con cualquier cuestion que
resulte pertinente para la resolucion de la controversia.
El Arbitraje podra iniciarse antes o después de la
terminacion de las Obras y los Servicios.

6.2.3 El arbitraje se llevara a cabo segun el reglamento de
procedimientos designado en las CE.

Cuando ni el Contratante ni el Contratista hayan notificado su
intencién de iniciar un proceso de arbitraje en relacion con
una controversia en el plazo estipulado en la Clausula 6.1.5 y
la Recomendacion relacionada haya adquirido caracter
definitivo y vinculante, cualquiera de las partes podrd, si la
otra parte no cumple con la Recomendacion y sin perjuicio de
cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, remitir
dicho incumplimiento a arbitraje de acuerdo con la
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7. Alcance de las
Obrasy los
Servicios

Clausula 6.2. Las disposiciones de la Clausula 6.1 no se
aplicaran a dicha remision.

6.4 No obstante cualquier referencia al ERC o al procedimiento de
Arbitraje contenida en esta Clausula,

a) las partes deben continuar cumpliendo con sus
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos
que acuerden de otra manera;

b) El Contratante pagara el dinero que le adeude al
Contratista.

B. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

7.1 Salvo que estén expresamente limitadas en las
Especificaciones, las obligaciones del Contratista cubren el
Disefio, la ejecucion de todas las Obras y la prestacion de todos
los Servicios necesarios para mantener la Carretera en
condiciones acordes a los Niveles de Servicio definidos en las
Especificaciones, sin dejar de lado la observancia de los
planes, los procedimientos, las especificaciones, los planos, los
codigos y todo otro documento identificado en las
Especificaciones. Esas especificaciones incluyen, sin caracter
limitativo, la prestacion de servicios de supervision e
ingenieria; el suministro de mano de obra, materiales, equipos,
equipos del Contratista; servicios publicos y suministros para
la construccion; materiales, estructuras e instalaciones
provisionales; transporte (incluidos entre otros la descarga y el
acarreo hasta y desde el Lugar de las Obras, y dentro de él), y
almacenamiento, con excepcidn de los suministros, las obras y
los servicios que hayan de ser suministrados o realizados por
el Contratante, si los hubiera, de conformidad con lo dispuesto
en las Especificaciones correspondientes.

7.2 El Contratista, salvo que el Contrato lo excluya
especificamente, debera realizar todos los trabajos, prestar
todos los servicios y/o suministrar todos los articulos y
materiales que no se mencionen especificamente en el
Contrato, pero cuya necesidad para cumplir con las Normas de
Desempefio (segun se especifica en la Clausula 24 de las CG)
pueda inferirse razonablemente a partir de las disposiciones del
Contrato del mismo modo que lo harian si tales trabajos,
servicios y/o articulos y materiales estuviesen expresamente
mencionados en el Contrato.
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8. Responsabilidad
respecto
del Disefo

8.1

8.2

8.3

8.4

El Contratista sera responsable del disefio y la programacion
de las Obras y los Servicios, y de la precision y la integridad
de la informacion utilizada para tal disefio y programacion de
conformidad con los requisitos establecidos en
las Especificaciones.

Especificaciones y planos

8.2.1 ElContratista realizara el disefio basico y detallado y los
trabajos de ingenieria en cumplimiento de las
disposiciones del Contrato y las Especificaciones o,
cuando no se especifique asi, de conformidad con las
buenas précticas de ingenieria.

El Contratista serd responsable de toda discrepancia,
error u omision en las especificaciones, planos y otros
documentos técnicos que haya preparado, ya sea que
dichas especificaciones, planos y otros documentos
hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto,
siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no
se deban al uso de informacion inexacta suministrada
por escrito al Contratista por el Contratante o0 en su
nombre.

8.2.2 El Contratista tendra derecho a que se le exima de
responsabilidad por todo disefio, dato, plano,
especificacion u otro documento, o modificacion de
ellos, proporcionado o disefiado por el Contratante o en
su nombre, mediante notificacion de ese descargo de
responsabilidad al Gerente de Proyecto.

Caodigos y normas

Cuando en el Contrato se haga referencia a cddigos y normas
conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicara,
a menos que se especifique otra cosa, la edicion o la version
revisada de esos codigos y normas gue esté vigente en la fecha
que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de presentacion
de la Oferta. Durante la ejecucién del Contrato, las
modificaciones introducidas en esos c0digos y normas se
aplicaran tras su aprobacion por el Contratante y se trataran de
conformidad con la Clausula 63 de las CG.

Aprobacion/revision de documentos técnicos por el Gerente
de Proyecto

8.4.1 Para las Obras especificadas en las CE, el Contratista
preparard (0 hara que sus Subcontratistas preparen) y
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8.4.2

8.4.3

8.4.4

entregaré al Gerente de Proyecto los documentos que se
enumeran en las Especificaciones (Lista de Documentos
para Aprobacidn o Revision), a efectos de su aprobacion
0 revision.

Salvo que se especifique lo contrario en las CE, el
Contratista no estara obligado a presentar al Contratante
para su aprobacion el Disefio ni ningln otro documento
técnico relacionado con los Servicios de Mantenimiento
remunerados por medio de pagos globales mensuales.

Ninguna parte de las Obras incluidas en los documentos
que deba aprobar el Gerente de Proyecto, o relacionada
con ellos, se llevard a cabo sin la debida aprobacién
previa del Gerente de Proyecto.

Las clausulas 8.4.2 a 8.4.7 de las CG se aplicaran
unicamente a los documentos para los que se requiera
la aprobacion del Gerente de Proyecto, pero no a
aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto
exclusivamente con fines informativos o para su
revision.

Dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion
por el Gerente de Proyecto de cualquier documento
que requiera su aprobacion de conformidad con la
Clausula 8.4.1 de las CG, el Gerente de Proyecto
devolvera una copia del documento al Contratista, con
su aprobacion, o notificara por escrito al Contratista su
falta de aprobacion y las razones de ella, asi como las
modificaciones que propone introducir.

El documento en cuestion se considerara aprobado por
el Gerente de Proyecto si éste no ha tomado accion
alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14) dias.

El Gerente de Proyecto solamente rehusara aprobar un
documento si éste no se ajusta a determinada
disposicion especifica del Contrato o es contrario a las
buenas practicas de ingenieria.

Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el
Contratista modificara el documento y volverd a
presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobacion,
de conformidad con la Clausula 8.4.2 de las CG. Si el
Gerente de Proyecto aprueba el documento con sujecion
a la introduccion de modificaciones, el Contratista hara
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8.4.5

8.4.6

8.4.7

las modificaciones exigidas, tras lo cual el documento
se considerara aprobado.

Ante cualquier controversia o diferencia que pueda
surgir entre el Contratante y el Contratista en relacién
con o como resultado de la falta de aprobacion por el
Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier
modificacion del mismo que las partes no puedan
resolver en un plazo razonable, dicha controversia o
diferencia podra remitirse al CRC (0 ERC) para que este
adopte una decision al respecto de acuerdo con la
Clausula 6.1 de estas CG. Si la controversia o diferencia
se remite a un CRC (0o ERC), el Gerente de Proyecto
dard instrucciones sobre si el Contrato debe seguir
adelante o no, y en qué forma. El Contratista seguira
adelante con el Contrato de conformidad con las
instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el CRC
(o ERC) apoya el parecer del Contratista en la
controversia y el Contratante no ha hecho una
notificacion conforme a la Clausula 6.1.5 de estas CGC,
el Contratante reembolsara al Contratista todos los
gastos adicionales que este haya efectuado en
cumplimiento de tales instrucciones, y el Contratista
quedara exento de toda responsabilidad u obligacion en
relacion con la controversia y la ejecucion de las
instrucciones, segun decida el CRC (o0 ERC) y el Plazo
de Terminacion se prorrogara en consecuencia.

La aprobacion del Gerente de Proyecto, con o0 sin
modificacion, del documento proporcionado por el
Contratista no eximird al Contratista de ninguna
responsabilidad u obligacién que le corresponda en
virtud de cualquier disposicién del Contrato, excepto en
la medida en que cualquier falta o incumplimiento
resultante sea consecuencia de las modificaciones
exigidas por el Gerente de Proyecto.

El Contratista se atendra estrictamente a los documentos
aprobados, a menos que haya presentado primero al
Gerente de Proyecto un documento modificado y
obtenido la correspondiente aprobacion de éste de
conformidad con las disposiciones de la presente
Clausula 8.4 de las CG.

Si el Gerente de Proyecto solicita una modificacion de
un documento ya aprobado y/o de un documento basado
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9. Derechos de autor

10. Fecha de Inicioy
Terminacion

9.1

10.1

10.2

11. Responsabilidades 11.1

del Contratista

11.2

11.3

en este Ultimo, se aplicardn a esa solicitud las
disposiciones de la Clausula 63.2 de las CG.

Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y
otros materiales que contengan datos e informacion
suministrados al Contratante por el Contratista seguiran
correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, documentos
0 materiales son suministrados al Contratante por un tercero,
incluidos los proveedores de materiales, directamente o a
través del Contratista, los derechos de autor sobre esos
materiales seguiran correspondiendo a ese tercero.

El Contratista deberd comenzar las Obras y los Servicios
dentro del plazo especificado en las CE. Cuando el Contratista
asi lo solicite, el Contratante debera confirmar por escrito la
Fecha de Inicio, luego de verificar que se haya dado inicio a
las obras y los servicios en el Lugar de las Obras.

El Contratista deberd alcanzar los Niveles de Servicio
establecidos y la Terminacion de las Obras de Rehabilitacion
y Mejoramiento (o una parte de ellas para la cual se especifique
en el Contrato un Plazo de Terminacion por separado) dentro
de los plazos incluidos en las CE y en las Especificaciones, o
dentro de la prorroga del plazo a que tenga derecho el
Contratista conforme a la Clausula 64 de las CG del presente.

El Contratista debera disefiar y llevar a cabo las Obras y los
Servicios (incluidas las compras y/o las subcontrataciones
relacionadas) necesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en las Especificaciones con el debido cuidado y
diligencia, y de conformidad con el Contrato.

El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato
después de examinar atentamente los datos relacionados con
las Obras y los Servicios establecidos, incluidos los datos y las
pruebas proporcionados por el Contratante y con base en la
informacion que pudiera haber obtenido de una inspeccién
ocular del Lugar de las Obras y en otros datos sobre la
Carretera que hayan estado a su disposicion veintiocho (28)
dias antes de la fecha de presentacion de la Oferta. El
Contratista reconoce que el hecho de no haberse familiarizado
con esos datos y esa informacion no lo exime de su
responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo
de la ejecucion satisfactoria de las Obras y los Servicios.

El Contratista obtendra en su nombre todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
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12. Subcontratacion

11.4

115

11.6

11.7

121

gubernamentales del ambito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios publicos del pais del Contratante que
sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos,
sin caracter limitativo, los visados para el personal del
Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de
todos los equipos importados del Contratista. ElI Contratista
obtendra todos los deméas permisos, aprobaciones y/o licencias
que no sean de responsabilidad del Contratante conforme a la
Clausula 14.3 de estas CG y que sean necesarios para el
cumplimiento del Contrato.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes vigentes del
pais del Contratante y del lugar donde se lleven a cabo las
Obras y los Servicios. Esas leyes incluiran todas las leyes
locales, estatales, nacionales o de otra indole que afecten al
cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el
Contratista. El Contratista eximira al Contratante de toda
responsabilidad por dafios y perjuicios, demandas, multas,
sanciones y gastos de cualquier indole que surjan o sean
consecuencia de la violacion de esas leyes por parte del
Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su
personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 14.1
de estas CG.

Todo elemento de Planta, Material y Servicio que vayan a
incorporarse en las Obras y los Servicios 0 sean necesarios para
ellos (asi como los demaés suministros) deberan proceder de un
Pais elegible segun se define en las Normas sobre
Adquisiciones del Banco.

El Contratista mantendra cuentas y registros exactos y
sistematicos en relacion con los Bienes, con un formato y
detalle que permita identificar claramente los cambios
pertinentes sobre el tiempo y los costos, y hara todo lo posible
para que sus Subcontratistas y sub consultores hagan lo mismo.

De conformidad con el parrafo 2.2 e. del apéndice de las
Condiciones Generales, el Contratista permitira, y procurara
que sus subcontratistas y sub consultores permitan, que el
Banco o las personas designadas por el Banco inspeccionen el
Lugar de las Obras o las cuentas y los registros relacionados
con la ejecucion del Contrato y la presentacion de la oferta, y
realicen auditorias por medio de auditores designados por el
Banco, si asi lo requiere el Banco.

El Contratista podra subcontratar las actividades enumeradas
en las CE. Toda otra actividad contemplada en el Contrato
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13.

14.

Cesion del
Contrato

Responsabilidade
s del Contratante

12.2

13.1

141

14.2

14.3

podra ser subcontratada solo con la aprobacion del Gerente de
Proyecto y se sugiere tomar en cuenta consideraciones de
género. El Contratista no podra ceder la totalidad del Contrato
sin la aprobaciobn por escrito del Contratante. La
subcontratacion no alterara las obligaciones del Contratista ni
lo eximird de ninguna responsabilidad u obligacién que le
corresponda en virtud del Contrato, y el Contratista sera
responsable de los actos, los incumplimientos y las
negligencias incurridos por cualquier Subcontratista o sus
agentes, funcionarios u obreros en la misma medida en que lo
seria si hubiesen sido incurridos por el Contratista o sus
agentes, funcionarios u obreros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 12.1 de las CG, el
Contratista podra subcontratar, bajo su propia responsabilidad
y sin la aprobacion previa del Contratante, las Obras y los
Servicios menores que también se enumeran en las CE.

Ni el Contratante ni el Contratista cederan a un tercero, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra parte
(consentimiento que no se negard sin razones validas), el
Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho,
beneficio, obligacion o interés en el Contrato o en virtud del
Contrato; no obstante, el Contratista tendra derecho a efectuar
la cesion absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean
adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y
pagaderas en virtud del Contrato.

El Contratante deberd aplicar la debida diligencia para
garantizar la precision de toda la informacion o los datos que
deba suministrar al Contratista conforme a lo descrito en las
Especificaciones, salvo cuando se estipule lo contrario
expresamente en el Contrato.

El Contratante sera responsable de obtener y dar la posesion
juridica y fisica del Lugar de las Obras y el acceso a este, y de
suministrar la posesion y el acceso a todos los demas lugares
que sean razonablemente necesarios para la adecuada
ejecucion del Contrato, incluidos todos los derechos de paso
que se requieran, de conformidad con lo especificado en las
Especificaciones correspondientes. EI Contratante dara plena
posesion y concederd todos los derechos de acceso a esos
lugares a mas tardar en la fecha o las fechas que se especifican
en las CE.

El Contratante obtendrd y pagard todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
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15. Confidencialidad
de la informacién

gubernamentales del ambito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios publicos del pais donde se encuentre el
Lugar de las Obras cuando el Contratante deba tramitarlos en
su propio nombre a instancias de dichas autoridades o
empresas publicas, que sean necesarios para el cumplimiento
del Contrato y se especifiquen en las Especificaciones
correspondientes.

14.4  Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo
posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma 4gil y oportuna
con las autoridades gubernamentales del &mbito local, estatal o
nacional o las empresas de servicios publicos todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias necesarios para la ejecucion del
Contrato, cuya obtencion dichas autoridades o empresas exijan al
Contratista o los Subcontratistas o al personal del Contratista o de
los Subcontratistas, segun sea el caso.

14.5 EIl Contratante sera responsable del funcionamiento constante
de la Carretera después de su Terminacion, de conformidad
con la Clausula 28 de las CG, y se encargara de facilitar la
prueba o pruebas de garantia para la Carretera, de conformidad
con la Clausula 20 de las CG.

14.6 Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones en virtud de la presente Clausula 14 de las
CG correran por cuenta del Contratante, salvo aquellos que
deba efectuar el Contratista con respecto a la realizacion de las
pruebas de garantia, de conformidad con la Clausula 20 de las
CG.

15.1 El Contratante y el Contratista mantendran con caracter
confidencial y se abstendran de divulgar a terceros, sin el
consentimiento expreso por escrito de la otra parte, cualquier
documento, dato u otra informacién proporcionada directa o
indirectamente por la otra parte en relacion con el Contrato, ya
sea que esa informacion se haya proporcionado antes, durante
0 despues de la rescision del Contrato. No obstante lo que
antecede, el Contratista podrd proporcionar a sus
Subcontratistas los documentos, datos u otra informacion que
reciba del Contratante y que sean necesarios para que los
Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en
cuyo caso el Contratista obtendra de dichos Subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al impuesto al
Contratista conforme a la presente Clausula 15 de las CG.

15.2 El Contratante no utilizard esos documentos, datos u otra
informacion recibidos del Contratista para ningun fin que no
sea el funcionamiento y mantenimiento de la Carretera. Del
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mismo modo, el Contratista no utilizard esos documentos,
datos u otra informacion recibida del Contratante para ningln
fin que no sea el disefio, la adquisicion de los Elementos de
Planta y Equipos, la construccion, o las Obras y los Servicios
necesarios para el cumplimiento del Contrato.

15.3  Sin embargo, la obligacion de una de las partes conforme a
las clausulas 15.1 y 15.2 precedentes de las CG no se aplicara a la
informacion que:

a) ahora o méas adelante pase a ser de dominio publico sin
que medie falta de esa parte,

b) pueda demostrarse que estaba en posesion de esa parte en
el momento de su divulgacion y no fue obtenida con
anterioridad, directa o indirectamente, de la otra parte, o

C) pase a estar legitimamente a disposicion de esa parte
por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligacion
de confidencialidad.

15.4 Las disposiciones precedentes de esta Clausula 15 de las CG

no modificaran de ninguna manera ningln compromiso de
confidencialidad asumido por cualquiera de las partes de este
instrumento antes de la fecha del Contrato con respecto a las
Obras y los Servicios o a cualquier parte de ellos.

15.5 Las disposiciones de la presente Clausula 15 seguiran en vigor

después de la rescision, por cualquier causa, del Contrato.

C. EJECUCION DE LAS OBRAS Y LOS SERVICIOS

16. Representantes

16.1 Gerente de Proyecto

Si el/la Gerente de Proyecto no ha sido designado en el
Contrato, el Contratante procedera a su nombramiento dentro
de los catorce (14) dias posteriores a emision por su parte de la
Carta de Aceptacion y notificard por escrito su nombre al
Contratista. EI Contratante podra ocasionalmente designar a
otra persona como Gerente de Proyecto en sustitucion de la
persona designada anteriormente, y comunicara sin demora el
nombre de esa persona al Contratista. Tal nombramiento no se
hara en un momento o un modo que perjudique el progreso de
las Obras y los Servicios. EI nombramiento sélo sera efectivo
cuando el Contratista reciba la notificacion correspondiente. El
Gerente de Proyecto representara al Contratante y actuara en
su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato.
Todas las notificaciones, instrucciones, ordenes, certificados,
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aprobaciones y demas comunicaciones en el marco del
Contrato seran emitidos por el Gerente de Proyecto, salvo que
aqui se disponga otra cosa.

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demas
comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante
en el marco del Contrato se dirigiran al Gerente de Proyecto,
salvo que aqui se disponga otra cosa.

El Gerente de Proyecto podrd delegar cualquiera de sus
funciones y responsabilidades a otras personas, salvo al ERC
0 miembros del CRC, como corresponda, luego de notificar
debidamente al Contratista, y podra cancelar toda delegacién
efectuada, previa notificacién al Contratista.

16.2 Gerente de Obras y Servicios Viales

16.2.1Si el Gerente de Obras y Servicios Viales no ha sido
designado en el Contrato, el Contratista procedera a su
nombramiento antes de la Fecha de Inicio y pedira por
escrito al Contratante que apruebe dicho nombramiento.
Si el Contratante no presenta objeciones al respecto en
un plazo de catorce (14) dias, se considerara que el
Gerente de Obras y Servicios Viales ha sido aprobado.
Si el Contratante presenta objeciones dentro del plazo
de catorce (14) dias, indicando las razones para ello, el
Contratista designara un sustituto dentro de los
catorce (14) dias posteriores a la presentacion de esa
objecion, y se aplicaran las anteriores disposiciones de
la presente Clausula 16.2.1 de las CG.

16.2.2E| Gerente de Obras y Servicios Viales representara al
Contratista y actuard en su nombre en todo momento
durante la vigencia del Contrato y transmitira al Gerente
de Proyecto todas las notificaciones, instrucciones,
informaciones y demas comunicaciones del Contratista
en virtud del Contrato. EI Gerente de Obras y Servicios
Viales tendré a su cargo la gestion diaria de las Obras y
los Servicios que han de proveerse en nombre del
Contratista en virtud del Contrato, y gozara de todas las
facultades, tanto legales como de otra indole, para tomar
todas las decisiones necesarias en relacion con la
ejecucidn del Contrato.

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y
demas comunicaciones transmitidas por el Contratante
o0 el Gerente de Proyecto al Contratista en virtud del
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Contrato se dirigirdn al Gerente de Obras y Servicios
Viales 0, en su ausencia, a su suplente, salvo que aqui
se disponga otra cosa.

El Contratista no revocaré el nombramiento del Gerente
de Obras y Servicios Viales sin el consentimiento previo
por escrito del Contratante, consentimiento que no se
negara sin razones vélidas. Si el Contratante consiente
en ello, el Contratista designard otra persona como
Gerente de Obras y Servicios Viales, segin el
procedimiento estipulado en la Clausula 16.2.1 de las
CG.

16.2.3Con sujecion a la aprobacién del Contratante, la cual no

se negara sin razones validas, el Gerente de Obras y
Servicios Viales podrd en todo momento delegar en
cualquier persona cualquier facultad, funcion y poder
que le hayan sido conferidos. Esa delegacion podra
revocarse en cualquier momento. Toda delegacion o
revocacion estara sujeta a una notificacion previa al
Gerente de Proyecto firmada por el Gerente de Obras y
Servicios Viales, en la que se especificaran las
facultades, funciones y poderes que se delegan o
revocan en virtud de ella. La delegacion o revocacion no
tendra efecto hasta que se haya entregado copia de ella
al Gerente de Proyecto.

Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades,
funciones y poderes delegados en ella de conformidad
con la presente Clausula 16.2.3 de las CG se considerara
como un acto o ejercicio del Gerente de Obras y
Servicios Viales.

16.2.4A partir de la Fecha de Inicio y hasta la Terminacion, el

Gerente de Obras y Servicios Viales supervisara todas
las Obras y los Servicios que el Contratista lleve a cabo
en el Lugar de las Obras y estara presente en el Lugar
de las Obras durante el horario normal de trabajo,
excepto cuando se ausente por enfermedad, uso de
licencia o razones vinculadas al debido cumplimiento
del Contrato. Cuando el Gerente de Obras y Servicios
Viales se ausente del Lugar de las Obras, se designara a
una persona idoénea para que actue en su lugar.

16.2.5El Contratante podra, mediante notificacion al

Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier
representante o persona empleada por el Contratista en



Seccidn VII. Condiciones Generales (CG) 250

17. Programa
de Trabajo

17.1

17.2

17.3

la ejecucion del Contrato que, en la opinién razonable
del Contratante, pudiera comportarse de manera
inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o
infringir gravemente las regulaciones del Lugar de las
Obras dispuestas en las Especificaciones. EI Contratante
suministrard pruebas de ello, tras lo cual el Contratista
ordenara que esa persona abandone el Lugar de las
Obras.

16.2.6Si un representante o persona empleada por el
Contratista es retirada conforme a la Clausula 16.2.5 de
las CG, el Contratista nombrara sin demora un sustituto,
cuando sea necesario.

Organizacion del Contratista

El Contratista proporcionara al Gerente de Proyecto el
organigrama que propone para llevar a cabo las Obras y los
Servicios. Se adjuntara al organigrama la identidad del
personal clave que se propone emplear conforme a la Oferta
del Contratista, junto con los antecedentes profesionales de
dicho personal. EI Contratista informard prontamente por
escrito al Gerente de Proyecto de toda rectificacion o
modificacion de dicho organigrama.

Programa de ejecucion

A mas tardar en la Fecha de Inicio, el Contratista preparara y
presentara al Gerente de Proyecto un programa de ejecucion
del Contrato, el cual se preparara de la forma que se indica en
las Especificaciones e indicara la secuencia que se propone
para disefiar y llevar a cabo las Obras y los Servicios, asi como
la fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que
el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud del
Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el Contrato de
conformidad con el programa y alcanzar la Terminacion de
conformidad con el Contrato. ElI Contratista actualizara y
rectificara el programa segun sea apropiado, pero sin modificar
los plazos para la Terminacion establecidos en las CE ni las
prorrogas concedidas conforme a la Clausula 64 de las CG, y
presentara todas esas rectificaciones al Gerente de Proyecto.

Informe de progreso

El Contratista vigilara el progreso de todas las actividades
especificadas en el programa a que hace referencia la Clausula
17.2 precedente de las CG y presentara al Gerente de Proyecto
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18. Ejecucion de las
Obras

un informe mensual de progreso junto con su liquidacion
mensual. El informe de progreso se presentara en una forma
que el Gerente de Proyecto considere aceptable de
conformidad con las Especificaciones.

17.4 Progreso de la ejecucion

Si en algin momento el progreso real del Contratista acusa un
atraso con respecto al programa que se menciona en la
Clausula 17.2 de las CG, o si resulta evidente que dicho atraso
se producird, el Contratista preparara y presentara al Gerente
de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las
circunstancias imperantes, e informaré al Gerente de Proyecto
de las medidas adoptadas para acelerar el progreso a fin de
lograr la Terminacion de las Obras y la Ejecucion de los
Servicios dentro del Plazo de Terminacion estipulado
conforme a la Clausula 10.2 de las CG, de las prérrogas de
dicho plazo concedidas conforme a la Clausula 64 de las CG o
de cualquier prorroga en que pudieran convenir el Contratante
y el Contratista.

17.5 Procedimientos de trabajo

El Contrato se ejecutard de conformidad con los Documentos
del Contrato y los procedimientos establecidos en las
Especificaciones.

18.1 Demarcacion/Supervision/Mano de obra

18.1.1Hitos. El Contratista sera responsable de la demarcacion
correcta y adecuada de las Obras en relacién con los
hitos, marcas de referencia y lindes que le hayan sido
proporcionados por escrito por el Contratante o en
nombre del Contratante.

Sienalgn momento durante el proceso de ejecucion de
las Obras se descubre un error en la posicién, el nivel o
la alineacion de las Obras, el Contratista avisara
inmediatamente de ese error al Gerente de Proyecto y, a
su propia costa, rectificara de inmediato el error a
satisfaccion razonable del Gerente de Proyecto. Si el
error se debe al uso de datos incorrectos suministrados
por escrito por el Contratante o en nombre del
Contratante, el costo de la rectificacion correrd por
cuenta del Contratante.

18.1.2Supervisién por parte del Contratista. EI Contratista
facilitard o proveera toda la supervision necesaria
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18.2

18.3

durante la ejecucion de las Obras, y el Gerente de Obras
y Servicios Viales o su suplente permaneceran en el
Lugar de las Obras para asegurar en todo momento la
supervision del proceso. EI Contratista suministrara y
empleard solamente personal técnico calificado y
experimentado en su respectiva actividad, y personal de
supervision competente para vigilar adecuadamente los
trabajos, impulsando la participacion de mujeres en
estos cargos.

Equipos del Contratista

18.2.1Se considerara que todos los equipos del Contratista
transportados por el Contratista al Lugar de las Obras
estan destinados para ser utilizados exclusivamente para
la ejecucion del Contrato. ElI Contratista no podra
retirarlos del Lugar de las Obras sin informar al Gerente
de Proyecto.

18.2.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una
vez terminadas las Obras y los Servicios, el Contratista
retirard del Lugar de las Obras todos los Equipos que
haya transportado a dicho Lugar de las Obras, asi como
los materiales excedentes que hayan quedado en el
lugar.

18.2.3EI Contratante, si asi se le solicita, hara todo lo posible
por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las
autoridades gubernamentales del &mbito local, estatal o
nacional que requiera el Contratista para la exportacion
de los Equipos del Contratista que este haya importado
para su uso en la ejecucion del Contrato y que ya no se
necesiten para tal efecto.

Reglamentacion y seguridad en el Lugar de las Obras

El Contratante y el Contratista estableceran y acataran un
reglamento para el Lugar de las Obras en el que se definiran
las normas que habran de observarse en la ejecucion del
Contrato en tal Lugar de las Obras. El Contratista preparard y
presentara al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la
propuesta de reglamento para el Lugar de las Obras para su
aprobacion por el Contratante, quien no negara sin razones
validas esa aprobacién.

Dicho reglamento incluird, sin caracter limitativo, normas
sobre seguridad, control de tréafico, respuesta ante accidentes,
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control de los accesos, saneamiento, atencion médica y
prevencion de incendios.

18.4 Acceso al Lugar de las Obras por parte de otros contratistas

18.4.1EIl Contratista, a peticion escrita del Contratante o del
Gerente de Proyecto, dara acceso al Lugar de las Obras
a otros contratistas empleados por el Contratante en el
Lugar de las Obras o cerca de él.

18.5 Despeje del Lugar de las Obras

18.5.1Despeje del Lugar de las Obras durante la ejecucion:
Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista
mantendrd el Lugar de las Obras razonablemente libre
de toda obstruccion innecesaria, almacenara o retirara
los materiales excedentes, y retirard& todos los
escombros, desechos u obras temporales del Lugar de
las Obras, asi como todos los equipos del Contratista
gue ya no se necesiten para la ejecucion del Contrato.

18.5.2Despeje del Lugar de las Obras tras la Terminacion:
Una vez terminadas todas las partes de las Obras y los
Servicios, el Contratista retirara del Lugar de las Obras
todos los escombros, desechos y residuos de cualquier
tipo y dejara el Lugar de las Obras y la Carretera en
buenas condiciones de limpieza y seguridad.

18.6 Vigilancia e iluminacién

El Contratista proporcionara y mantendra a su propia costa
toda la iluminacién, los cercados y la vigilancia donde y
cuando sean necesarios para la correcta ejecucion y la
proteccién de las Obras y los Servicios, para la proteccion de
sus propias instalaciones y equipos, o para la seguridad de los
propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes, del
personal y del pablico.

18.7 Acceso al Lugar de las Obras

El Contratista debera permitir al Gerente de Proyecto y a
cualquier persona autorizada por éste el acceso al Lugar de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se vayan
a realizar trabajos relacionados con el Contrato.

18.8 Reuniones administrativas
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18.8.1 Tanto el Gerente de Proyecto como el Contratista

pueden solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas, que tendran por objeto la revision de
la programacién de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados ya sea por el
Contratista o por el Contratante.

18.8.2 El Gerente de Proyecto debera levantar actas de las

reuniones administrativas y suministrar copias a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion
0 con posterioridad a ella, el Gerente de Proyecto
debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con
las medidas que deban adoptarse.

19. Personal y mano  19.1 El Contratista debera emplear al personal clave consignado en
de obra su Oferta para que desemperie las funciones detalladas en las
Especificaciones o a otro personal aprobado por el Gerente de
Proyecto. El Gerente de Proyecto aprobarad todo reemplazo
propuesto de personal clave Unicamente si sus calificaciones y
habilidades pertinentes son equivalentes o superiores a las del

personal incluido en la Oferta del Contratista.

19.2 Mano de obra

(a)

(b)

(©)

El Contratista suministrara y empleara en el Lugar de las
Obras, para la ejecucion de las Obras y los Servicios, la
mano de obra calificada, semicalificada y no calificada
necesaria para la adecuada y oportuna ejecucion del
Contrato. Se recomienda al Contratista emplear mano de
obra local que posea las calificaciones necesarias y se
valorard positivamente que EI Contratista emplee al
menos un 30% de mujeres, de preferencia provenientes
de los territorios cercanos a las obras.

Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, el
Contratista serd responsable de la contratacion, el
transporte, el alojamiento y las comidas de toda la mano
de obra, ya sea local o extranjera, necesaria para la
ejecucion del Contrato y de la totalidad de los pagos
relacionados con tales responsabilidades.

El Contratista sera responsable de obtener de las
autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados
necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el
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(d)

(€)

(M

(9)

(h)

personal que deban trabajar en el Lugar de las Obras al
pais en que este se ubique.

El Contratista, a su propia costa, proporcionara a todo su
personal y al personal de sus Subcontratistas empleado
para la ejecucion del Contrato en el Lugar de las Obras
medios de repatriacion a sus respectivos paises de origen.
Ademas, proporcionara provisionalmente medios de
subsistencia adecuados a todas esas personas desde el
cese de
su relacion laboral en virtud del Contrato hasta la
fecha programada de su partida. En caso de que el
Contratista no proporcione esos medios de transporte y
subsistencia  provisional, el Contratante podra
proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista
los costos correspondientes.

En todo momento durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista hara todo lo posible por prevenir toda
conducta o comportamiento ilicito, turbulento o
incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de
sus Subcontratistas.

El Contratista proveera alojamiento, asistencia médica,
alimentacion e instalaciones sanitarias tanto para
hombres como mujeres, asi como vestuarios adecuados para
ambos sexos. Se deberd coordinar con la comunidad u otras
entidades para facilitar lactarios y guarderias para facilidades del
personal contratado y que residan en los campamentos base
del Contratista a fin de cumplir con los requisitos de las
Condiciones sociales, sanitarias y de salud para la mano
de obra que se estipulan en las Especificaciones.

En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus
Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o
vinculados con este, el Contratista debera respetar
cabalmente todas las festividades reconocidas, los
feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra
indole y todas las leyes y reglamentos locales relativos al
empleo de mano de obra.

Prevencion del VIH/SIDA. Si asi se indica en las CE, el
Contratista debera llevar adelante un programa de
concientizacion sobre VIH/sida a cargo de un prestador
de servicios aprobado o una ONG especializada, y
debera tomar las demas medidas que se especifiquen en
el presente Contrato para reducir el riesgo de contagio
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del VIH entre el Personal del Contratista (incluyendo los
Subcontratistas) y la comunidad local, promover el
diagnostico precoz y brindar asistencia a las personas
afectadas. Durante la vigencia del Contrato, el
Contratista: (i) realizara, al menos cada dos meses,
campafias de comunicacién con fines de informacién,
educacion y consulta dirigidas a todo el personal y la
mano de obra en el Lugar de las Obras (incluidos todos
los empleados del Contratista, todos los Subcontratistas
y los empleados de los Consultores que trabajen en el
Lugar de las Obras, y todos los camioneros y
acompariantes que hagan entregas en el Lugar de las
Obras para las Obras y los Servicios ejecutados en el
marco del Contrato), asi como a las comunidades locales
mas proximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto
y las medidas recomendadas para evitar las
enfermedades de transmision sexual —o infecciones de
transmision sexual, en general, y el VIH/sida en
particular; (ii) suministrard preservativos masculinos o
femeninos a todo el personal y la mano de obra que
trabaje en el Lugar de las Obras, segun corresponda, y
(iii) ofrecera a todo el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras servicios de deteccion, diagnostico,
asesoramiento y remision de casos a un programa
nacional exclusivo sobre infecciones de transmision
sexual y VIH/sida (salvo que se acuerde de otra manera).

Si asi se indica en las CE, el Contratista incluira en el
programa que se presente para la ejecucion de las Obras
y los Servicios conforme a la Clausula 17 un programa
paliativo sobre infecciones y enfermedades de
transmisién sexual, incluido el VIH/sida, para el personal
y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares.
En dicho programa se indicaran la fecha, el modo y el
costo que haya previsto el Contratista para cumplir los
requisitos de esta Clausula y las especificaciones
conexas. Para cada componente, se detallaran en el
programa los recursos que se proporcionaran o utilizaran
y cualquier subcontratacion que se proponga. El
programa incluira asimismo una estimacion de costos
pormenorizada y la documentacién de respaldo
correspondiente. El pago que reciba el Contratista por
elaborar y poner en marcha este programa no superara el
monto provisional destinado a este fin.

19.3 Remocidn de personal
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20. Pruebas e
inspecciones

194

20.1

20.2

20.3

20.4

Si el Gerente de Proyecto solicita al Contratista la remocion de
un integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se
asegurara de que dicha persona se retire del Lugar de las Obras
dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato. La
persona deberd ser reemplazada por una del mismo sexo que
cumpla los requisitos exigidos en formacion y experiencia.

Trabajo en horas nocturnas y feriados

19.4.1Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, si el
Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en horas
nocturnas o en feriados oficiales con el fin de alcanzar
los Niveles de Servicio y cumplir el Plazo de
Terminacion y solicita para ello la respectiva
autorizacion del Contratante (si fuera necesaria), el
Contratante no negard dicha autorizacion sin razon
valida.

El Contratista, a su propia costa, llevara a cabo en el Lugar de
las Obras todas las pruebas y/o inspecciones que se consignen
en las Especificaciones y de conformidad con los
procedimientos alli descritos.

El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes
designados tendran derecho a presenciar tales pruebas
y/0 inspecciones.

En el caso de las pruebas cuya realizacion responda a una
iniciativa del Contratista, cuando esté en condiciones de
realizar tales pruebas y/o inspecciones, el Contratista
informara con la debida antelacion al Gerente de Proyecto de
esas pruebas y/o inspecciones y del lugar, fecha y hora de su
realizacion. El Contratista proporcionard al Gerente de
Proyecto un informe firmado de los resultados de esas pruebas
y/o inspecciones.

Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (0 sus representantes
designados) no asisten a las pruebas y/o inspecciones
programadas, o si las partes convienen en que ni el Contratante
ni el Gerente de Proyecto asistiran a ellas, el Contratista podra
llevar a cabo la prueba y/o inspeccion en ausencia de esas
personas y proporcionar al Gerente de Proyecto un informe
firmado de sus resultados.
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20.5

El Gerente de Proyecto podré exigir que el Contratista realice
cualquier prueba y/o inspeccidn que no se exija en el Contrato,
con la salvedad de que los costos y gastos razonables que deba
cubrir el Contratista para realizar tal prueba y/o inspeccién se
afiadiran al Precio del Contrato. Ademas, si tal prueba y/o
inspeccion obstaculiza el progreso de las obras y/o el
cumplimiento por el Contratista de sus demas obligaciones en
virtud del Contrato, ello deberé tenerse debidamente en cuenta
en relacién con el Plazo de Terminacion y las demas
obligaciones que resulten afectadas.

20.6 Si las Obras de Rehabilitacion, las Obras de Mejoramiento o

20.7

20.8

20.9

las Obras de Emergencia no superan alguna prueba y/o
inspeccion, el Contratista rectificard o sustituira tales obras y
repetira la prueba y/o inspeccion tras efectuar la notificacion
prevista en la Clausula 20.3 de las CG.

En caso de que surja entre las partes una controversia o
diferencia de opinién en relacion con la prueba y/o la
inspeccion de la totalidad o parte de las Obras y los Servicios,
0 como resultado de ella, que las partes no puedan resolver
dentro de un plazo razonable, dicha controversia o diferencia
de opinion podréa remitirse al CRC (o al ERC) para que este
adopte una decision de conformidad con la Clausula 6.1 de las
CG.

El Contratista conviene en que ni la ejecucion de una prueba
y/o inspeccion de la totalidad o parte de las Obras y los
Servicios, ni la asistencia a esta por parte del Contratante o del
Gerente de Proyecto, ni la emision de un certificado de prueba
conforme a la Clausula 20.4 de las CG eximiran al Contratista
de ninguna de las restantes responsabilidades contraidas por
este en virtud del Contrato.

En el Lugar de las Obras no podra cubrirse ninguna parte de
las instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista haya
realizado una prueba y/o inspeccion requerida en virtud del
Contrato. El Contratista notificara con antelacion razonable al
Gerente de Proyecto cuando esas partes o los cimientos estén
listos o casi listos para la prueba y/o inspeccidn; tal prueba y/o
inspeccidn y su notificacién estaran sujetas a los requisitos del
Contrato.

20.10 EIl Contratista descubrira cualquier parte de las Obras o de

los cimientos, o practicara las aperturas en ellos que pueda
requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el Lugar de
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21. Obras de
Rehabilitacion

22. Obras de
Mejoramiento

23. Servicios de

Mantenimiento

21.1

22.1

22.2

las Obras, y volveré a colocar y dejar en buenas condiciones
esa parte o partes.

Sialguna parte de las Obras o de los cimientos ha sido cubierta
en el Lugar de las Obras después de cumplido el requisito
contenido en la Clausula 20.9 de las CG y se determina que se
ha realizado de conformidad con el Contrato, los gastos del
descubrimiento, las aperturas, la reinstalacion y la puesta en
buenas condiciones correran por cuenta del Contratante, y el
Plazo de Terminacion se ajustara razonablemente en la medida
en que el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato.

Si asi se indica en las CE, deberan llevarse a cabo Obras de
Rehabilitacion especificas explicitamente de conformidad con
las Especificaciones y segun se detalla en el documento de
licitacion y en la Oferta del Contratista. El Contratista calculo
las cantidades de insumos para las Obras de Rehabilitacion
necesarias para cumplir con los criterios de desempefio para
Obras de Rehabilitacion descritos en las Especificaciones. El
Contratista ofrecié las Obras de Rehabilitacion especificas a
un precio global.

Si asi se indica en las CE, deberan llevarse a cabo Obras de
Mejoramiento de caracter obligatorio, las cuales consistiran en
una serie de intervenciones destinadas a incorporar nuevas
caracteristicas a Caminos Vecinales en respuesta a nuevas
condiciones de trafico, cuestiones de seguridad u otras
consideraciones. Las cantidades de Obras de Mejoramiento se
ofrecieron a precios unitarios incluidos en la Lista de
Cantidades.

El Gerente de Proyecto sera quien solicite la ejecucion de las
Obras de Mejoramiento, para lo cual expedira una Orden de
Trabajo donde se definiran los trabajos especificos que el
Contratista ha de llevar a cabo en funcion de las actividades
cotizadas en la Lista de Cantidades. En la Orden de Trabajo se
especificaran las actividades que se han de llevar a cabo junto
con el precio correspondiente. Para confirmar su aceptacion, el
Gerente de Obras y Servicios Viales debera firmar la Orden
de Trabajo.

23.1 Los Servicios de Mantenimiento son las actividades necesarias

para garantizar que la Carretera cumpla con las Normas de
Desempefio de conformidad con la Clausula 24 de las CG. Los
Servicios de Mantenimiento incluiran todas aquellas
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24. Normas de
desempefio

25. Autocontrol de la
calidad y la
seguridad por
parte del
Contratista

24.1

25.1

25.2

25.3

actividades que resulten necesarias para cumplir con las
Normas de Desempefio y alcanzar y mantener los Niveles de
Servicio estipulados para la Carretera. Estos Servicios se
remuneraran con un monto global que se pagara en pagos
mensuales fijos durante el periodo que el Contratista realice los
servicios de Mantenimiento.

El Contratista llevara a cabo los Servicios de Mantenimiento
para garantizar que la Carretera alcance y mantenga los Niveles
de Servicio y cumpla con las Normas de Desempefio que se
definen en las Especificaciones.

Durante toda la ejecucion y una vez terminados las Obras y
los Servicios, el Contratista mantendra un Sistema mediante el
cual debera asegurar que los métodos y procedimientos de
trabajo sean adecuados y seguros en todo momento y no
planteen riesgos ni peligros evitables para la salud, la
seguridad y los bienes de los trabajadores y agentes empleados
por €l o por cualquiera de sus subcontratistas, de los usuarios
viales, de las personas que residen en las inmediaciones de las
Caminos Vecinales objeto del Contrato ni de ninguna otra
persona que pueda encontrarse en dichas Caminos Vecinales
o circular por ellas.

Salvo que se especifique lo contrario en las CE, el Contratista
establecerd, en el marco de su propia estructura organizativa,
una Unidad especifica equipada con personal calificado, cuya
tarea sera verificar de manera constante el grado de
cumplimiento por parte del Contratista de los Niveles de
Servicio establecidos. Dicha Unidad también sera responsable
de la generacion y presentacion de la informacion que el
Contratista necesita para la documentacion obligatoria que se
define en las Especificaciones. La Unidad sera responsable de
mantener un conocimiento detallado y exhaustivo de las
condiciones de la Carretera y de brindarle al Gerente de Obras
y Servicios Viales toda la informacion necesaria para
administrar y mantener la Carretera de manera eficiente. La
Unidad también llevaré a cabo, en estrecha colaboracion con
el Gerente de Proyecto, las verificaciones concernientes a los
Niveles de Servicio.

La Unidad de Autocontrol del Contratista mencionada en la
Clausula 25.2 de las CG informara el nivel de cumplimiento
respecto de los Niveles de Servicio establecidos en el formato
estandar presentado en las Especificaciones.
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26. Requisitos
ambientales y
de seguridad

27. Ordenes de
Trabajo para
Obras de
Mejoramiento
y Obras de
Emergencia

26.1 Durante todo el disefio, la ejecucién y la terminacion de las

27.1

217.2

27.3

Obras y los Servicios, y la rectificacion de cualquier defecto
en ellos, el Contratista debera:

(@) tener plena consideracion por la seguridad de todas las
personas empleadas por él y sus subcontratistas y
mantener el Lugar de las Obras (en la medida en que se
encuentre bajo su control) ordenado y en condiciones
para evitar poner en peligro a tales personas;

(b) proveer y mantener, a su propio costo, defensas y vallas
de seguridad, cercos y alambrados, sefiales de
advertencia y vigilancia, cuando y donde sea necesario 0
cuando asi lo requiera la Clausula 18.3 del Contrato o
cualquier autoridad debidamente constituida, para la
proteccion de las Obras y los Servicios o para la
seguridad y la conveniencia de sus trabajadores y de los
usuarios viales, el publico u otras personas;

(c) Tomar todas las medidas necesarias para proteger el
medioambiente (tanto dentro como fuera de los limites
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las
molestias ocasionadas a las personas y bienes como
resultado de la contaminacion, los niveles de ruido y
otras consecuencias de sus operaciones.

El Contratista ejecutara las Obras de Mejoramiento y las Obras
de Emergencia en virtud de Ordenes de Trabajo expedidas por
el Gerente de Proyecto.

Las Ordenes de Trabajo se expediran por escrito y llevaran la
fecha en la cual se expiden y la firma del Gerente de Proyecto.
El Gerente de Proyecto deberad proporcionar dos copias de la
Orden de Trabajo al Contratista, quien debera refrendar de
inmediato una copia, incluir la fecha de aceptacion y
devolverla al Gerente de Proyecto.

Si el Contratista tiene alguna objecion respecto de una Orden
de Trabajo, el Gerente de Obras y Servicios Viales notificara
al Gerente de Proyecto sobre las razones de tal objecion dentro
de los diez (10) dias de la fecha en que se haya expedido la
Orden de Trabajo. Dentro de los cinco (5) dias posteriores a la
objecion del Gerente de Obras y Servicios Viales, el Gerente
de Proyecto debera cancelar, rectificar o ratificar la Orden de
Trabajo por escrito.
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28. Procedimientos

de recepcion

28.1

28.2

Cuando la totalidad de las Obras y los Servicios se haya
completado sustancialmente y haya aprobado
satisfactoriamente toda Prueba estipulada en el Contrato, el
Contratista podré notificar al Gerente de Proyecto a tal efecto
y acompafiar la notificacién con una declaracion por escrito
donde se comprometa a terminar sin demoras todo trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.
La notificacion y la declaracion se consideraran una solicitud
por parte del Contratista para que el Gerente de Proyecto
expida un Certificado de Recepcidn con respecto a las Obras
y los Servicios. Dentro de los veintitin (21) dias de la fecha de
entrega de dicha notificacion, el Gerente de Proyecto debera
entregar al Contratista un Certificado de Recepcion de las
Obras donde conste la fecha en la cual se completaron
sustancialmente las Obras y los Servicios de conformidad con
el Contrato, o bien debera dar al Contratista instrucciones por
escrito donde se especifiquen todas las condiciones que deben
cumplirse y todos los trabajos que el Contratista debe llevar a
cabo antes de expedir dicho Certificado. El Gerente de
Proyecto también notificara al Contratista sobre cualquier
defecto en las Obras y los Servicios que afecten la terminacion
sustancial que puedan aparecer luego de tales instrucciones y
antes de que se expida el Certificado de Recepcion dentro de
los wveintidn (21) dias posteriores a la terminacion, a
satisfaccion del Gerente de Proyecto, de las Obras y los
Servicios especificados y de la rectificacion de cualquier
defecto debidamente notificado.

De igual modo, de acuerdo con el procedimiento detallado en
la Clausula 28.1, el Contratista podréa solicitar, y el Gerente de
Proyecto debera expedir, un Certificado de Recepcion con
respecto a lo siguiente:

(@) cualquier Tramo respecto del cual se haya estipulado un
Plazo de Terminacion aparte en el Contrato;

(b) cualquier parte sustancial de las Obras y los Servicios
que se haya completado a satisfaccion del Gerente de
Proyecto y que, fuera de lo dispuesto en el Contrato, haya
sido ocupada o usada por el Contratante;

(c) cualquier parte de las Obras y los Servicios que el
Contratante haya decidido ocupar o utilizar con
anterioridad a la Terminacion (cuando dicha ocupacion
0 uso no esté contemplado en el Contrato o no haya sido
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29. Obras de
Emergencia

30. Calidad de los
materiales usados
por el Contratista

29.1

29.2

29.3

29.4

30.1

acordado por el Contratista como una medida
provisoria).

La responsabilidad de identificar la necesidad de Obras de
Emergencia recae conjuntamente en el Contratante y el
Contratista y para dar comienzo a la ejecucion de Obras de
Emergencia, siempre serd necesario contar con una Orden de
Trabajo expedida por el Gerente de Proyecto.

El Contratista solicitara la ejecucion de Obras de Emergencia
en funcion de las pérdidas o los dafios ocurridos como
resultado de fendmenos naturales (como tormentas intensas,
inundaciones o terremotos) con consecuencias imponderables,
o de la posibilidad de que ocurran tales dafios o pérdidas, o de
la seguridad de las personas, las obras, los servicios o los
equipos expuestos a riesgos como resultado de los fendmenos
naturales. A fin de caracterizar las Obras de Emergencia, el
Contratista le enviard al Gerente de Proyecto un Informe
Tecnico donde solicitara la ejecucion de Obras de Emergencia
y caracterizara la situacion. A partir de dicho informe, y su
propio andlisis de la situacion, el Gerente de Proyecto podra
expedir una Orden de Trabajo al Contratista.

El Contratante o incluso las autoridades gubernamentales
podran declarar una Situacion de Emergencia al amparo de la
legislacion local. En tales casos, el Gerente de Proyecto podra
expedir una Orden de Trabajo para Obras de Emergencias al
Contratista incluso sin que este haya efectuado una solicitud.

Si el Contratista no puede o0 no esta dispuesto a llevar a cabo
inmediatamente esos trabajos, el Contratante podra realizar o
disponer que se realicen los trabajos que juzgue necesarios para
evitar dafios a la Carretera. En ese caso, el Contratante, tan
pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificara
por escrito al Contratista la naturaleza de la emergencia, los
trabajos realizados y las razones de su realizacion. Si los
trabajos realizados u ordenados por el Contratante eran
trabajos que el Contratista debia realizar a su propia costa en
virtud del Contrato, el Contratista pagara al Contratante los
costos razonables que haya debido asumir el Contratante en
relacion con ellos. De no ser asi, el costo de esos trabajos
correrd por cuenta del Contratante.

La calidad de los materiales usados por el Contratista para la
ejecucion del Contrato debera cumplir con los requisitos
estipulados en las Especificaciones. Si el Contratista
considera que es necesario usar materiales de una calidad
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31. Sefializacion y
demarcacion de
zonas de trabajo
y desvios

30.2

30.3

31.1

31.2

31.3

31.4

superior a la consignada en las Especificaciones a fin de
garantizar el cumplimiento con las disposiciones del Contrato,
deberd usar dichos materiales de mejor calidad, sin que esto
le dé derecho a aumentar los precios o las remuneraciones
percibidas.

El Contratista no podra, en ninguna circunstancia, realizar
reclamaciones basadas en la calidad insuficiente de los
materiales que €l haya utilizado, incluso si los materiales
usados han sido autorizados por el Gerente de Proyecto.

El Contratista llevara a cabo, a su propio costo, las pruebas de
laboratorio y de otra indole que considere necesarias para
verificar si los materiales que ha de utilizar cumplen o no con
las Especificaciones, y mantendra registros de las pruebas
realizadas. Si asi lo solicita el Gerente de Proyecto, el
Contratista deberd poner a su disposicion los resultados de
dichas pruebas.

A fin de resguardar la seguridad de los usuarios viales,
incluidos los usuarios de vehiculos no motorizados y los
peatones, el Contratista serd responsable de instalar y
mantener a su propio costo elementos de sefializacion y
demarcacion de las zonas de trabajo, los cuales, a su vez,
deben cumplir con la legislacion aplicable.

Si es probable que la ejecucion de las Obras y los Servicios
contemplados en el Contrato interfiera en el tréfico, el
Contratista tomard, a su propio costo, las medidas necesarias
para limitar tal interferencia al minimo indispensable, al igual
que cualquier peligro para los trabajadores u otras personas.
A tal efecto, tendra derecho a instalar, dentro de los limites del
derecho de paso de la Carretera, desvios, estructuras u otras
modificaciones provisorias para ordenar el trafico durante la
ejecucion de las Obras y los Servicios. El Contratista
notificara al Gerente de Proyecto sobre cualquier instalacion
provisoria realizada.

Si la ejecucién de las Obras y los Servicios por parte del
Contratista hace necesario cerrar temporalmente un tramo de
la Carretera, y obliga a implementar un desvio por otras
Caminos Vecinales o calles puablicas, el Contratista sera
responsable de sefializar debidamente dicho desvio, en las
mismas condiciones estipuladas en la Clausula 31.1 de las CG.

El Contratista informara a las autoridades y a la policia del
ambito local sobre las actividades que ha de llevar a cabo en
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32. Riesgos del
Contratante

este sentido y que puedan ocasionar interrupciones o
modificaciones significativas en los patrones de trafico
normales. Dicha informacion debera consignarse por escrito y
notificarse al menos siete (7) dias antes del inicio de tales
actividades. Cuando el Contratista asi lo solicite, el
Contratante debera prestarle asistencia en la coordinacion con
las autoridades y la policia del ambito local.

D. ASIGNACION DE RIESGOS

321

Desde la Fecha de Inicio hasta que se expida el Certificado
de Correccion de Defectos, los siguientes son los riesgos del
Contratante en la medida en que afecten directamente la
ejecucion de las Obras y los Servicios contemplados en el
presente Contrato:

(@) guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado
0 no un estado de guerra), invasion, actos de
enemigos extranjeros;

(b) rebelion, revolucidn, insurreccion, golpe de Estado por
fuerzas militares o rebeldes o guerra civil;

(c) radiacién ionizante, contaminacion por radiactividad
ocasionada por cualquier combustible nuclear o
cualquier desecho nuclear resultante de la combustion
de combustibles nucleares, propiedades toxicas,
explosivas, radiactivas u otras propiedades peligrosas
de cualquier mecanismo nuclear o de cualquiera de sus
componentes;

(d) asonadas, disturbios o tumultos, salvo que se restrinjan
exclusivamente a los empleados del Contratista o de
sus Subcontratistas y se originen en la ejecucion de las
Obras y los Servicios;

(e) pérdidas o dafios debidos al uso o la ocupacion por
parte del Contratante de cualquier Tramo o parte no
terminada de las Obras, salvo en la medida en que
dicha situacion esté prevista en el Contrato;

(f)  cualquier fendmeno natural contra el cual no se habria
podido esperar razonablemente que un Contratista con
experiencia tomara precauciones.
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33. Riesgos del
Contratista

34. Pérdidas o dafios
materiales;
lesiones o
accidentes
laborales;
indemnizaciones

331

34.1

34.2

Al Contratante le corresponden los riesgos que en este
Contrato se estipulen como riesgos del Contratante, y el resto
de los riesgos le corresponden al Contratista.

Con sujecion a la Clausula 34.3 de las CG, el Contratista
eximira de toda responsabilidad al Contratante y a sus
empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones
judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones,
demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier
naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, en
caso de muerte o lesién de cualquier persona, o de pérdidas o
dafios materiales originados en la ejecucién, o relacionados
con esta, o atribuibles a la negligencia del Contratista o sus
Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes,
excepto en el caso de lesiones, muerte o dafios materiales
causados por negligencia del Contratante, sus contratistas,
empleados, funcionarios o agentes.

Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre el
Contratista conforme a la Clausula 34.1 de las CG, el
Contratante notificard prontamente al Contratista al respecto y
este podra, a su propia costa y en nombre del Contratante,
hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar
negociaciones para el arreglo de tales procedimientos
0 demandas.

Si, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de
dicha notificacidn, el Contratista no notifica al Contratante que
tiene la intencidén de hacerse cargo de esos procedimientos o
demandas, el Contratante tendra libertad para hacerse cargo de
ellos por si mismo. A menos que el Contratista no haya hecho
la notificacion al Contratante en el plazo de veintiocho (28)
dias, el Contratante no hara ninguna declaracion que pueda ser
perjudicial para la defensa en tales procedimientos
0 demandas.

El Contratante proporcionara al Contratista, a solicitud de este,
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas,
y el Contratista reembolsara al Contratante todos los gastos
razonables que este efectle al proporcionar dicha asistencia.

34.3 El Contratante eximira de toda responsabilidad al Contratista y

a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier
pérdida o dafio a la propiedad del Contratante, distinta de las
Obras de las cuales ain no se haya tomado posesion,
ocasionados por incendio, explosion u otras eventualidades, y
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que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos
conforme a la Clausula 35 de las CG, siempre que dicho
incendio, explosion u otra eventualidad no haya sido producto
de un acto u omision del Contratista.

34.4 La parte que tenga derecho a recibir una indemnizacion
conforme a la presente Clausula 34 de las CG tomara todas las
medidas razonables para mitigar las pérdidas o los dafios que
se hayan producido. Si dicha parte no toma tales medidas, se
reduciran en consecuencia las responsabilidades de la otra
parte.

35. Seguro 35.1 En la medida que se especifique en las CE, el Contratista, a
su costa, obtendra y mantendra vigentes o hara que se obtengan y
se mantengan vigentes durante la ejecucion del Contrato los seguros
que se sefialan a continuacion por los montos y con las cantidades
deducibles y otras condiciones especificadas en las citadas CE. La
identidad de los aseguradores y la modalidad de las polizas estaran
sujetas a la aprobacion del Contratante, quien no negara sin razones
validas esa aprobacion.

a) Pérdida o dafio a los Elementos de Planta y Materiales

Este seguro cubrira las pérdidas o los dafios ocurridos
con anterioridad a la Terminacion.

b)  Seguro contra dafios a terceros

Este seguro cubrird las lesiones corporales o la muerte de
terceros (incluido el personal del Contratante) y las
pérdidas o dafios materiales que se produzcan en relacion
con las Obras y los Servicios.

c)  Seguro de vehiculos

Este seguro cubrird el uso de todos los vehiculos
empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean
0 no de su propiedad) en relacion con la ejecucion
del Contrato.

d) Indemnizacién por accidentes de trabajo

De conformidad con los requisitos legales aplicables en
el pais donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de
este.

e) Responsabilidad del Contratante
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De conformidad con los requisitos legales aplicables en
el pais donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de
este.

f)  Otros seguros

Todo otro seguro que las partes acuerden
especificamente.

35.2 El Contratante figurard como coasegurado en todas las pélizas
de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la
Clausula 35.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros
contra dafos a terceros, las indemnizaciones por accidentes de
trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas
del Contratista figuraran como coasegurados en todas las
polizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad
con la Clausula 35.1 de las CG, con excepcion de los seguros
de carga, indemnizaciones por accidentes de trabajo y
responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciara, en
virtud de dichas polizas, a todos sus derechos de subrogacion
contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones
resultantes de la ejecucion del Contrato.

35.3 El Contratista entregard al Contratante certificados de
aseguramiento (o copias de las pdlizas de seguro) como prueba
de que las polizas requeridas estan plenamente vigentes. En los
certificados se dispondrd que los aseguradores daran al
Contratante aviso previo de la cancelacion o de toda
modificacion importante de una pdéliza con no menos de
veintian (21) dias de antelacion.

35.4 El Contratista se asegurara de que, cuando corresponda,
sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes polizas
de seguro adecuadas para su personal y sus vehiculos y para
los trabajos que efectlen en virtud del Contrato, a menos que
las pdlizas obtenidas por el Contratista amparen a
dichos Subcontratistas.

35.5 Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los
seguros mencionados en la Clausula 35.1 de las CG, el
Contratante podra obtener y mantener vigentes cualesquiera de
esos seguros y podra deducir ocasionalmente de cualquier
suma adeudada al Contratista en virtud del Contrato todas las
primas que el Contratante haya pagado al asegurador, o podra
considerar esas sumas como monto adeudado por el
Contratista y recuperarlas de él.
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36. Condiciones
imprevistas

35.6 Salvo que en el Contrato se disponga lo contrario, el

Contratista preparard y planteard todas las reclamaciones
formuladas conforme a las pdlizas obtenidas por €l de
conformidad con la presente Clausula 35 de las CG, y todas las
sumas pagaderas por los aseguradores seran pagadas al
Contratista. ElI Contratante dard al Contratista toda la
asistencia razonable que este pueda necesitar. Con respecto a
las reclamaciones de seguros en que estén en juego los
intereses del Contratante, el Contratista no renunciara a
ninguna de ellas ni hara ningln arreglo con el asegurador sin
antes obtener el consentimiento escrito del Contratante. Con
respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego
los intereses del Contratista, el Contratante no renunciarad a
ninguna de ellas ni hara ningan arreglo con el asegurador sin
antes obtener el consentimiento escrito del Contratista.

36.1 Sidurante la ejecucion del Contrato el Contratista encuentra en

el Lugar de las Obras condiciones fisicas (distintas de
condiciones climéticas) u obstrucciones artificiales que un
contratista experimentado razonablemente no podria haber
previsto antes de la fecha del Convenio Contractual a partir de
un examen aceptable de los datos relativos a la Carretera
(incluidos los datos y las pruebas proporcionados por el
Contratante), y sobre la base de la informacién que pueda
haber obtenido de una inspeccion ocular del Lugar de las Obras
o0 de otros datos a su disposicidn relacionados con la Carretera,
y si el Contratista determina que, como consecuencia de esas
condiciones u obstrucciones, debera hacer frente a costos y
gastos adicionales o precisara mas tiempo para cumplir con sus
obligaciones contractuales del que habria necesitado si no
hubiera encontrado esas condiciones fisicas u obstrucciones
artificiales, el Contratista debera, antes de realizar trabajos
adicionales o de utilizar Elementos de Planta o Equipos del
Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al
Gerente de Proyecto:

a) las condiciones fisicas u obstrucciones artificiales
encontradas en el Lugar de las Obras que razonablemente
no podrian haberse previsto;

b) los trabajos y/o Elementos de Planta y/o Equipos del
Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas
que el Contratista tomard o propone tomar para superar
tales condiciones u obstrucciones;

c) laduracion de la demora prevista, y
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37. Cambio en las

leyesy
regulaciones

38. Fuerza mayor

d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba
probablemente asumir.

Al recibir una notificacion del Contratista conforme a la
presente Clausula 36.1 de las CG, el Gerente de Proyecto
decidira las medidas que habran de tomarse para superar las
condiciones fisicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al
cabo de esas consultas, el Gerente de Proyecto impartira
instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre las
medidas que han de tomarse.

36.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba

asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del
Gerente de Proyecto para superar las condiciones fisicas u
obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la
Clausula 36.1 precedente seran pagados por el Contratante al
Contratista como una suma adicional al Precio del Contrato.

36.3 Si la ejecucion del Contrato por el Contratista se ve retrasada a

causa de las condiciones fisicas u obstrucciones artificiales a
que se hace referencia en la Clausula 36.1 de las CG, el Plazo
de Terminacion se prorrogara de conformidad con la Clausula
64 de las CG.

37.1 Si después de la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a

la fecha de la presentacion de la Oferta se aprueban,
promulgan, derogan o modifican, en el pais donde se sitle el
Lugar de las Obras, leyes, regulaciones, ordenanzas, 6rdenes o
reglamentos con fuerza de ley (se considerara que esto incluye
todo cambio en la interpretacion o aplicacion por las
autoridades competentes) que repercutan posteriormente en los
costos y gastos del Contratista y/o en el Plazo de Terminacion,
el Precio del Contrato se incrementara o se reducird en
consecuencia, y/o el Plazo de Terminacion se ajustara
razonablemente en la medida en que el Contratista haya
resultado afectado en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, dicho
incremento o disminucion de los costos no se pagara
separadamente ni seré acreditado si ya ha sido tenido en cuenta
en las disposiciones de ajuste de precio, si corresponde y de
conformidad con las CE.

38.1 Se entendera por “Fuerza Mayor” cualquier circunstancia que

esté fuera del control razonable del Contratante o el
Contratista, segun sea el caso, en la medida en que afecte
directamente la ejecucion de las Obras y los Servicios
contemplados en el presente Contrato, y que sea inevitable a
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38.2

38.3

pesar del cuidado que razonablemente tenga la parte afectada;
esta definicion incluird, sin caracter limitativo, lo siguiente:

a) guerra, hostilidades u operaciones de caracter bélico (ya
sea que se haya declarado o no un estado de guerra),
invasion, acto del enemigo extranjero y guerra civil,

b)  rebelion, revolucion, insurreccion, motin, usurpacion del
gobierno civil o militar, conspiracion, asonada, disturbios
civiles y actos terroristas;

c) confiscacion, nacionalizacidon, movilizacion, apropiacion
forzosa o requisicién por un gobierno o una autoridad o
gobernante de jure o de facto, o por orden suya, O
cualquier otro acto u omisibn de una autoridad
gubernamental local, estatal o nacional;

d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restriccion de
importaciones, congestion portuaria, falta de los medios
habituales de transporte publico y comunicaciones,
conflicto laboral, naufragio, escasez o restriccion del
abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena
y peste;

e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcanica,
incendio, inundacion, maremoto, tifon o ciclon, huracan,
tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas
de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales
o fisicos;

f)  escasez de mano de obra, materiales o servicios publicos,
cuando sean causados por circunstancias que constituyen
en si Fuerza Mayor.

Si una de las partes sufre impedimentos, obstaculos o demoras
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato por un evento de Fuerza Mayor, debera notificar
por escrito a la otra parte la ocurrencia y las circunstancias en
que se produjo dentro de los catorce (14) dias de ocurrido ese
evento.

La parte que efectle tal notificacidn quedara dispensada del
cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones
en virtud del Contrato durante el tiempo en que continde el
evento de Fuerza Mayor y en la medida en que el cumplimiento
de las obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado
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38.4

38.5

0 demorado. El Plazo de Terminacion se prorrogara conforme
a la Clausula 64 de las CG.

La parte o las partes afectadas por el evento de Fuerza Mayor
haran todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de
dicho evento sobre la ejecucidn del Contrato y por cumplir sus
obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra
parte a rescindir el Contrato conforme a la Clausula 38.6 de
las CG.

Ninguna demora o falta de ejecucién de ninguna de las partes
ocasionada por un evento de Fuerza Mayor:

a) constituird incumplimiento o contravencién del
Contrato, ni

b) dara lugar a una reclamacion por dafios y perjuicios o
por los costos o gastos adicionales ocasionados por
dicho evento;

siempre que y en la medida en que tal demora o falta de
ejecucion sea ocasionada por un evento de Fuerza Mayor.

38.6 Si la ejecucion del Contrato se ve sustancialmente impedida,

38.7

obstaculizada o demorada por un solo periodo de méas de
sesenta (60) dias o un periodo acumulado de mas de ciento
veinte (120) dias a causa de uno o mas eventos de Fuerza
Mayor durante la vigencia del Contrato, las partes procuraran
llegar a una solucion mutuamente satisfactoria, a falta de lo
cual cualquiera de ellas podra rescindir el Contrato previa
notificacion a la otra parte, sin perjuicio del derecho de
cualquiera de las partes a rescindir el Contrato conforme a la
Clausula 59 de las CG.

En caso de rescision del Contrato de conformidad con la
Clausula 38.6 precedente, los derechos y obligaciones del
Contratante y del Contratista seran los especificados en las
clausulas 59.1.2 y 59.1.3 de las CG.

38.8 No obstante lo dispuesto en la Clausula 38.5 de las CG, el

supuesto de Fuerza Mayor no se aplicara a ninguna obligacion
del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a
estas CG.
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E. GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

40. Garantia 'y
responsabilidad
respecto del
desempefio

40.1 El Contratista garantiza que durante las Pruebas o

Inspecciones de Desempefio en relacion con las Obras de
Rehabilitacion y de Mejoramiento, y en relacion con las Obras
de Emergencia, la Carretera y todas sus partes cumpliran
conlas Normas de Desempefio consignadas en las
Especificaciones correspondientes.

40.2 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en

todo o en parte el nivel minimo de las Normas de Desempefio
especificadas en las Especificaciones correspondientes, el
Contratista hard a su costa los cambios, modificaciones y/o
enmiendas a la Carretera o a cualquier parte de ella que puedan
ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel minimo
establecido por tales Normas. El Contratista notificard al
Contratante tan pronto como se hayan completado los
cambios, modificaciones y/o enmiendas necesarias y pedira al
Contratante que repita la Prueba o Inspeccion hasta que se
satisfaga el nivel minimo establecido por las Normas. Si
finalmente el Contratista no satisface el nivel minimo de las
Normas de Desempefio, el Contratante podra considerar la
posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la
Clausula 59.2.2 de las CG.

40.3 Si, por razones imputables al Contratista, las Normas de

Desempefio en relacion con las Obras de Rehabilitacion y de
Mejoramiento  consignadas en las  Especificaciones
correspondientes no se alcanzaron total o parcialmente, el
Contratista optara a su eleccion por una de las siguientes
alternativas:

(a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o
enmiendas a las Obras y los Servicios, 0 a una parte de
ellos, que sean necesarios para cumplir con las Normas de
Desempefio, y pedir al Contratante que repita la Prueba, o

(b) pagar al Contratante la indemnizacion por dafios
y perjuicios con respecto a las Obras y los Servicios
qgue no cumplan con las Normas de Desempefio de
conformidad con las  disposiciones de las
Especificaciones correspondientes.

40.4 La indemnizacion por dafios y perjuicios conforme a la

Clausula 40.3 precedente hasta el limite de la responsabilidad
que se especifica en las CE cubrira por completo las garantias
del Contratista conforme a la Clausula 40.1 precedente, v el
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41. Responsabilidad
por defectos

41.1

41.2

41.3

Contratista no tendré ninguna otra responsabilidad al respecto
frente al Contratante. Tras el pago de la indemnizacion por
dafos y perjuicios por el Contratista, el Gerente de Proyecto
expedird el Certificado de Terminacion de las Obras o de la
parte de ellas respecto de las cuales se haya pagado la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

El Contratista garantiza que las Obras y los Servicios
ejecutados o cualquier parte de ellos no presentaran defectos
en términos de disefio, ingenieria, materiales y mano de obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos sera de doce (12)
meses a partir de la Fecha de Terminacion del Contrato, o de
dieciocho (18) meses a partir de la fecha del Certificado de
Terminacion de las Obras (o una parte de ellas), segun lo que
ocurra primero, a menos que se especifique otra cosa en las
CE.

Sidurante el Periodo de Responsabilidad por Defectos se llega
a detectar un defecto de disefio, ingenieria, materiales 0 mano
de obra de las Obras y los Servicios ejecutados por el
Contratista, este ultimo, actuando en consulta y acuerdo con el
Contratante respecto de la correccion apropiada de los
defectos, procedera inmediatamente y a su propia costa a
reparar, sustituir o corregir (segun determine, a su discrecion,
el Contratista) tales defectos, asi como todos los dafios que
dichos defectos hayan causado a la Carretera. EI Contratista no
sera responsable de la reparacion, sustitucion o correccion de
ningun defecto o dafio a la Carretera que resulte o sea
consecuencia de la operacién o el mantenimiento inadecuados
de la Carretera por el Contratante luego de recepcion.

Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Clausula 41
de las CG no se aplicaran a lo siguiente:

(a) trabajos o materiales que tengan una vida Gtil normal mas
breve que el Periodo de Responsabilidad por Defectos
establecido en estas CG;

(b) los disefios, especificaciones u otros datos disefiados,
suministrados o especificados por el Contratante o en
nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del
cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en
estas CG;

(c) todos los demas materiales suministrados o los trabajos
ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante,
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414

415

con excepcion de los trabajos ejecutados por el Contratante
conforme a la Clausula 41.6 de las CG.

El Contratante notificard al Contratista la naturaleza de esos
defectos y suministrard a este todos los indicios disponibles
sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El
Contratante brindara al Contratista todas las oportunidades
razonables de inspeccionar dichos defectos.

El Contratante brindara al Contratista el acceso necesario al
Lugar de las Obras para permitirle cumplir con sus
obligaciones conforme a la presente Clausula 41 de las CG. El
Contratista podra retirar del Lugar de las Obras cualquier
elemento de Planta y Equipos que presenten algun defecto, si
la naturaleza del defecto impide efectuar prontamente la
reparacion en el Lugar de las Obras.

41.6 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir

el defecto o los dafios a la Carretera causados por ese defecto
dentro de un plazo razonable, que en ningin caso se
considerara inferior a quince (15) dias, el Contratante, previa
notificacion al Contratista, podrd proceder a realizar esos
trabajos. Los gastos razonables que deba realizar el
Contratante en relacion con esos trabajos le serdn
reembolsados por el Contratista, 0 bien podran ser deducidos
por el Contratante de las sumas adeudadas al Contratista, o ser
reclamados en virtud de la Garantia de Cumplimiento.

41.7 Si la Carretera o una parte de ella no pueden utilizarse debido

a esos defectos y/o a la correccion de estos, el Periodo de
Responsabilidad por Defectos de la Carretera o de esa parte de
ella, segun sea el caso, se prorrogara por un periodo igual al
periodo durante el cual la Carretera, o esa parte de ellas, no
puedan ser utilizadas a causa de cualquiera de las razones
antes mencionadas.

41.8 Con excepcion de lo dispuesto en las clausulas 40 y 41 de las

CG, el Contratista no tendra responsabilidad alguna,
independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud
del Contrato o de la ley, respecto de los defectos en la Carretera
o parte de ella, los Elementos de Planta y Equipos, el disefio 0
la ingenieria o los trabajos ejecutados, que surjan después de
la terminacion de las Obras y los Servicios, excepto cuando
esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude,
delito o dolo del Contratista.
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42. Limitacion de
responsabilidad

43. Responsabilidad
respecto de
dafios por
accidentes de
trafico e
interrupciones
del trafico

44. Precio del
Contrato

42.1

43.1

43.2

44.1

44.2

Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo,

(@ EI Contratista no tendrd ninguna responsabilidad
contractual, civil o de otra indole frente al Contratante
por pérdidas o dafios indirectos o eventuales, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses; esta exclusion no se
aplicaré a ninguna de las obligaciones del Contratista de
pagar al Contratante los dafios y perjuicios previstos en
el Contrato.

(b) La responsabilidad global del Contratista frente al
Contratante, sea esta contractual, extracontractual o de
otra indole, no excedera el limite especificado en las CE.

No podra responsabilizarse al Contratista por pérdidas o dafos
de ningun tipo originados en accidentes de trafico ocurridos
en las Caminos Vecinales contempladas en el Contrato, salvo
que tales accidentes hayan sido causados de manera directa
por baches u otros defectos de consideracion de la Carretera
objeto del Contrato que el Contratista no haya reparado en
tiempo y forma o bien por actos delictivos, dolo o negligencia
grave de parte del Contratista.

No podra responsabilizarse al Contratista, en ninguna
circunstancia, por pérdidas o dafios de ningln tipo ni a ninguna
persona originados en interrupciones en el trafico o demoras en
la Carretera objeto del Contrato, incluidos pérdidas o dafios
indirectos o eventuales, pérdidas de utilizacion, pérdidas de
produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses.

F. PAGO

El Precio del Contrato sera el que se especifique en el
Convenio Contractual y se pagara en las monedas que se
indiquen en las CE.

Salvo que se indique lo contrario en las CE, y excepto en caso
de un Cambio conforme a lo estipulado en el Contrato, el
Precio del Contrato seré:

a) en el caso de las Obras de Rehabilitacion, una suma
alzada fija que no estara sujeta a ninguna alteracion y se
pagara en funcién del avance de los trabajos;

b) en el caso de los Servicios de Mantenimiento, una suma
alzada fija que se pagara en cuotas mensuales;
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45. Anticipo

46. Lista de
Cantidades

44.3

45.1

45.2

45.3

46.1

46.2

c) enelcaso de las Obras de Mejoramiento, el precio total
consignado en la Lista de Cantidades en este concepto;

d) en el caso de las Obras de Emergencia, la Suma
Provisional reservada a tal fin.

Se considerara que el Contratista ha aceptado como correcto y
suficiente el Precio del Contrato, el cual, salvo que se disponga
otra cosa en el Contrato, debera cubrir todas las obligaciones
contractuales del Contratista.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
y en la fecha indicados en las CE, contra la presentacion, por
el Contratista, de una Fianza de avance emitida por una entidad
de reconocida solvencia, en los mismos montos y monedas del
anticipo. La fianza deberd permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado. El anticipo no
devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar
Equipos, Elementos de Planta, Materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. Deberd demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Proyecto.

El anticipo se reembolsara mediante la deduccidon de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras y
los Servicios que haya sido terminado segun se indica en las
CE.

La Lista de Cantidades contendra partidas para Grupos de
Actividades entre los cuales se incluiran la prestacion de
Servicios (medidos por normas de desempefio) y la ejecucion
de Obras (medidas por unidad de productos o resultados). La
Lista de Cantidades para las Obras incluird, cuando
corresponda, el monto global y el precio unitario para las Obras
de Rehabilitacién, y las tarifas unitarias para las Obras de
Mejoramiento y las Obras de Emergencia.

Los Servicios de Mantenimiento se mediran y facturaran por
separado y se remuneraran con un monto global que se pagara
en pagos mensuales fijos durante todo el periodo del Contrato.
Los valores correspondientes a la remuneracion de los
Servicios de Mantenimiento son los que se consignan en la
Lista de Cantidades.
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47. Medicion

46.3

46.4

46.5

46.6

47.1

Las Obras de Rehabilitacion se remunerardn con un monto
global durante la vigencia del Contrato; no obstante se
indicardn las cantidades de resultados susceptibles de
medicion que se han de ejecutar de modo que la Carretera
alcance las normas de desempefio especificadas en el
documento de licitacion. Los pagos se efectuaran de acuerdo
con la ejecucién de dichos resultados medidos pagados en
funcidén de los resultados de las Obras ejecutadas. Los precios
seran los consignados en la Lista de Cantidades.

Las Obras de Mejoramiento se remunerardn luego de la
aceptacion por parte del Contratante y de acuerdo con el precio
unitario del producto consignado en la Lista de Cantidades.

Cada Orden de Trabajo de Obras de Emergencia expedida por
el Gerente de Proyecto incluirda un monto global por las obras
que se han de llevar a cabo. El Contratista le presentara el
monto global por las Obras de Emergencia al Gerente de
Proyecto en cada emergencia de conformidad con las clausulas
29 y 61 de las CG, y este sera calculado a partir de las
Especificaciones y de los precios unitarios incluidos en la Lista
de Cantidades para Obras de Emergencia y servira para
remunerar todas las Actividades de Emergencia. Los precios
incluyen el cumplimiento de todos los indices de Desempefio
descritos en las Especificaciones. Una vez aprobadas, las
Obras de Emergencia se pagaran como un monto global de
acuerdo con el cronograma de pagos propuesto por el
Contratista para la Emergencia especifica de que se trate y
aprobado por el Contratante.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Los montos correspondientes a los Servicios de
Mantenimiento y a las Obras de Rehabilitacion son los montos
globales que se proponen en la Oferta del Contratista. El monto
correspondiente a las Obras de Mejoramiento incluido en el
Contrato es un calculo aproximado basado en los precios
unitarios consignados en la Oferta del Contratista. La Suma
Provisional incluida en el Precio del Contrato es un calculo
aproximado para su uso para Obras de Emergencia y
contingencias cuando asi lo autorice el Contratante.

Si bien los Servicios de Mantenimiento no se mediran
en volumen, su pago se vera afectado por el cumplimiento de
las Normas de Desempefio de conformidad con la Clausula 24
de las CG. Los Servicios de Mantenimiento se facturaran en
montos mensuales fijos segn el monto global consignado en
la Lista de Cantidades para los Servicios de Mantenimiento, a
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48. Ajustes de
precios

47.2

47.3

47.4

48.1

partir de la Fecha de Inicio. Se aplicaran reducciones en los
pagos si no se cumple con las Normas de Desempefio, segln
se define en las Especificaciones. Las reducciones por
incumplimiento de las Normas de Desempefio se aplicaran por
dia para el periodo durante el cual la Carretera no cumpla con
dichas normas, de acuerdo con la metodologia que se estipula
en las Especificaciones.

Las Obras de Rehabilitacion se mediran conforme se indica en
las CE, en funcion de la cantidad de resultados reales de las
obras que se definen en las Especificaciones, terminadas por el
Contratista y aprobadas por el Gerente de Proyecto. Los
precios seran los consignados en la Lista de Cantidades.

Las Obras de Mejoramiento se mediran segun se especifica en
las CE y de acuerdo con la unidad de medida utilizada para los
precios unitarios de los productos que se incluye en la Lista
de Cantidades. Los precios serdn los consignados en la Lista
de Cantidades.

Las Obras de Emergencia no se mediran, y se facturaran de
acuerdo con el Cronograma de Pagos acordado para cada Obra
de Emergencia especifica aprobado por el Contratante.

Los Precios se ajustaran en funcion de las fluctuaciones en el
costo de los insumos Unicamente si asi se estipula en las CE.
Si asi se estipula, los montos certificados en cada certificado
de pago, luego de deducir el Anticipo, se ajustaran mediante la
aplicacion del respectivo factor de ajuste de precios a los
montos de pago adeudados en cada moneda. Para cada moneda
del Contrato se aplicard por separado una formula similar a
la siguiente:

P. = Ac + Bc Imc/loc
donde:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

A: y B¢ son coeficientes® especificados en las CE que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables

La suma de los dos coeficientes A y B: debe ser 1 (uno) en la formula para cada moneda. Normalmente,

ambos coeficientes seran iguales en las formulas para todas las monedas, ya que el coeficiente A,
correspondiente a la porcion no ajustable de los pagos, es una cifra muy aproximada (generalmente 0,15)
para representar los elementos de costo fijo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para
cada moneda se afiade al Precio del Contrato.
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49. Cuentas y pagos
mensuales

50. Pagos

48.2

49.1

49.2

49.3

49.4

49.5

50.1

y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en
esa moneda especifica "c";

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc
es el indice vigente veintiocho (28) dias antes de la
apertura de las Ofertas para los insumos pagaderos;
ambos en la moneda especifica “c”.

Si el valor del indice se modifica luego de haber sido usado en
un célculo, deberad corregirse dicho calculo y aplicarse un
ajuste en el proximo certificado de pago. Se considerara que el
valor del indice incluye todos los cambios en el costo
atribuibles a fluctuaciones en los costos.

El Contratista presentard al Gerente de Proyecto cuentas
mensuales en el formato que se indica en las Especificaciones
del valor aproximado de los Servicios de Mantenimiento,
las Obras de Rehabilitacion y las Obras de Emergencia en
partidas separadas que cubran las Obras y los Servicios para el
mes correspondiente.

El Gerente de Proyecto verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara dentro de los catorce (14) dias el
monto que se le ha de pagar.

Para certificar el valor de los Servicios ejecutados, el Gerente
de Proyecto tomara en cuenta el monto mensual incluido en la
Lista de Cantidades para los Servicios de Mantenimiento y el
cumplimiento de las Normas de Desempefio para los Servicios
de Mantenimiento ajustado en funcion de cualquier reduccion
de pago de conformidad con la Clausula 47.1 de las CG.

Para certificar el valor de las Obras ejecutadas, el Gerente de
Proyecto tendrd en cuenta el valor de las cantidades de los
productos ejecutados y los precios consignados en la Lista
de Cantidades.

En consideracion de informacion mas reciente, el Gerente de
Proyecto puede excluir cualquier partida incluida en un
certificado anterior o reducir la proporcién de cualquier partida
que se hubiera certificado anteriormente.

Los pagos se ajustaran para deducir los pagos de anticipo, las
retenciones y las reducciones que se apliquen por
incumplimientos de las Normas de Desempefio
correspondientes a los Servicios de Mantenimiento. El
Contratante pagara al Contratista los montos certificados por
el Gerente de Proyecto de conformidad con la Clausula 49 de
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51. Retenciones y
reducciones

50.2

50.3

50.4

51.1

51.2

51.3

las CG, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha
de cada certificado. Si el Contratante efecttia un pago atrasado,
en el pago siguiente deberd pagar al Contratista intereses sobre
el pago atrasado. Los intereses se calcularan desde la fecha en
que el pago atrasado deberia haberse efectuado hasta la fecha
en que este se cancele, al tipo de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas de pago.

Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un laudo del CRC o ERC, como
corresponda, o un Arbitro, se pagaran intereses al Contratista
sobre el pago demorado, como se establece en esta Clausula.
Los intereses se calcularan a partir de la fecha en que se deberia
haber certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia. El tipo de interés se determinara conforme a la
Clausula 50.1.

Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas que
constituyen el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara las partidas de las Obras para las
cuales no se haya indicado ningln precio o tarifa en la Lista de
Cantidades, y se entendera que dichas partidas estan cubiertas
por otros precios y tarifas del Contrato.

El Contratante retendra, de cada pago que se adeude al
Contratista por Obras de Rehabilitacion y Obras de
Mejoramiento, el porcentaje indicado en las CE, salvo los tipos
de obras que alli se especifiquen. Los montos globales
mensuales pagados regularmente en contraprestacion por
Servicios de Mantenimiento basados en desempefio no estaran
sujetos a retenciones, salvo que se indique lo contrario en las
CE.

Una vez terminadas las Obras de Rehabilitacion y de
Mejoramiento, se le pagara al Contratista la mitad del total
retenido; la otra mitad se le reembolsard cuando hayan
transcurrido doce (12) meses y el Gerente de Proyecto haya
certificado que todos los Defectos notificados al Contratista
han sido corregidos antes del vencimiento de este periodo.

Al terminar la totalidad de las Obras y los Servicios, el
Contratista podra sustituir la retenci6n con una garantia
bancaria “pagadera a primer requerimiento”.
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52. Impuestos y
derechos

53. Garantias

51.4La reduccién de los pagos mensuales por Servicios de

521

52.2

52.3

53.1

Mantenimiento debido a incumplimientos de los Niveles de
Servicio se realizara como se indica en la Clausula 47.1 de las
CG. El monto de la Reduccion correspondiente a los dias
durante los cuales la Carretera no haya cumplido con las
Normas de Desempefio no se pagard ni reembolsard, incluso
luego de que el Contratista rectifique los niveles de calidad
para que cumplan con las normas establecidas en el Contrato.

Salvo si en el Contrato se dispone especificamente otra cosa,
el Contratista deberd asumir y pagar todos los impuestos,
derechos, gravamenes y cargos que las autoridades del &mbito
municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus
Subcontratistas 0 sus empleados en relacién con las Obras y
los Servicios dentro y fuera del pais donde se encuentre el
Lugar de las Obras.

Si el Contratista tuviera derecho a algun tipo de exencion
impositiva, deduccion, desgravacion o privilegio fiscal en el
pais donde se encuentre el Lugar de las Obras, el Contratante
hard todo lo posible por conseguir que el Contratista se
beneficie en la mayor medida posible de esos ahorros
tributarios.

Para los fines del Contrato, queda convenido que el Precio del
Contrato que se especifica en el Convenio Contractual se basa
en los impuestos, derechos, gravdmenes y cargos vigentes en
la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de
presentacion de la Oferta en el pais en que esté situado el Lugar
de las Obras (en adelante denominados “impuestos”). Si las
tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se introducen
nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente, o si
durante la ejecucién del Contrato se produce algiin cambio en
la interpretacion o la aplicacién de un impuesto que se haya
cobrado o haya de cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas
0 a sus empleados en relacién con el cumplimiento del
Contrato, el Precio del Contrato se ajustard de manera
equitativa para tener plenamente en cuenta dicho cambio; el
ajuste se hara mediante una adicion o deduccion con respecto
al precio del Contrato, segun sea el caso, de conformidad con
la Clausula 37 de estas CG.

Suministro de Garantias
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El Contratista suministrar al Contratante las garantias que se
especifican a continuacion en el plazo, por el monto y en la
forma que se especifican a continuacion.

53.2 Garantia por Pago de Anticipo

53.2.1El Contratista proporcionard, dentro de los veintiocho
(28) dias posteriores a la notificacion de la adjudicacion
del Contrato, una garantia por un monto igual al del
anticipo calculado de conformidad con las CE
correspondientes del Convenio Contractual y en la
misma moneda 0 monedas.

53.2.2La garantia se suministrara en la forma prevista en el
documento de licitacion o en otra forma que el
Contratante considere aceptable. El monto de la garantia
se reducird en proporcion al valor de las Obras y los
Servicios ejecutados por el Contratista y pagados
periédicamente a este, y se anulara automaticamente
cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del
monto del anticipo. La garantia se devolvera al
Contratista inmediatamente después de su expiracion.

53.3 Garantia de Cumplimiento

53.3.1El Contratante deberd, dentro de los veintiocho (28) dias
posteriores a la notificacion de la adjudicacion del
Contrato, suministrar una garantia de fiel cumplimiento
del Contrato por el monto especificado en las CE.

53.3.2 La garantia debera estar denominada en la moneda o las
monedas del Contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad que el Contratante considere aceptable,
y se otorgard en uno de los formatos de garantia
proporcionados en el documento de licitacion, segun lo
estipulado por el Contratante en las CE, o en otro
formato que sea aceptable para el Contratante.

53.3.3La garantia se anulard automaticamente doce (12) meses
después de la Terminacién de todas las Obras y los
Servicios contemplados en el Contrato, siempre que, no
obstante, si se ha concedido una prorroga del Periodo de
Responsabilidad por Defectos en relacidén con cualquier
parte de las Obras de conformidad con la Clausula 41.8
de estas CG, el Contratista expida una garantia adicional
por un monto proporcional al Precio del Contrato
correspondiente a la parte en cuestion. La garantia se



Seccidn VII. Condiciones Generales (CG) 284

54. Certificado de
Terminacion

55. Estado de
Cuenta Final

56. Liquidacion

57. Planos
actualizados
y manuales

%4.1

55.1

56.1

57.1

57.2

devolverd al Contratista inmediatamente después de
su expiracion.

El Contratista solicitara al Gerente de Proyecto que expida
un Certificado de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion,
de las Obras de Mejoramiento y de las Obras de Emergencia,
0o de parte de ellas, segun corresponda, y el Gerente
de Proyecto lo hard tras determinar que las obras se han
terminado efectivamente.

Antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, el Contratista proporcionara al Gerente de Proyecto
un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El
Gerente de  Proyecto  expedird un  Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta, siempre que éste estuviera correcto y completo. Si
no lo estuviera, el Gerente de Proyecto debera confeccionar y
hacer llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que
sean necesarias. Si, después de que el Contratista volviese a
presentar, el Estado de Cuenta Final aun no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente de Proyecto, este decidira el monto que
deberéa pagarse al Contratista y expedira el certificado de pago
correspondiente.

Tras la presentacion del Estado de Cuenta Final, el Contratista
le entregara al Gerente de Proyecto una liquidacion final en la
cual confirmara que el total consignado en el Estado de Cuenta
Final constituye la liquidacion total y definitiva de todos los
montos adeudados al Contratista originados en el Contrato o
relacionados con este. Dicha liquidacion entrard en vigor
Unicamente después de que se haya efectuado el pago de los
montos adeudados de conformidad con el Certificado de Pago
Final expedido de acuerdo con la Clausula 55 y una vez que la
garantia de cumplimiento estipulada en la Clausula 53.3, si la
hubiere, se haya devuelto al Contratista.

Si se requieren Planos o manuales actualizados, el Contratista
debera proporcionarlos dentro de los plazos estipulados en
las CE.

Si el Contratista no proporciona los Planos o los manuales
dentro de los plazos estipulados en las CE, o no recibe la
aprobacion del Gerente de Proyecto, este ultimo retendra el
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58. Suspension

58.1

58.2

monto consignado en las CE de los pagos que se adeuden al
Contratista.

G. RECURSOS

El Contratante podrd pedir al Gerente de Proyecto que,
mediante notificacion al Contratista, ordene a este que
suspenda el cumplimiento de todas o cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato. En esa notificacion se
especificard la obligacion cuyo cumplimiento ha de
suspenderse, la fecha efectiva de la suspension y las razones
para ella. El Contratista suspenderd en ese momento el
cumplimiento de esa obligacion (con excepcion de las
obligaciones necesarias para el cuidado o la preservacion del
Lugar de las Obras y de las Obras) hasta que el Gerente de
Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento.

Si, en virtud de una orden de suspension emitida por el Gerente
de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la
contravencion del Contrato por el Contratista, se suspende el
cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus
obligaciones por un periodo acumulado de mas de noventa
(90) dias, el Contratista podréa, en cualquier momento posterior
y siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese
momento, enviar una notificacion al Gerente de Proyecto en la
que solicite que el Contratante, dentro de los veintiocho (28)
dias siguientes a la recepcion de la notificacion, ordene la
reanudacion de ese cumplimiento o solicite y posteriormente
ordene una modificacion de conformidad con la Clausula 63.1
de las CG excluyendo del Contrato el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas.

Si el Contratante no lo hace dentro del plazo establecido, el
Contratista podra, previa notificacion al Gerente de Proyecto,
optar por interpretar la suspension como una rescision del
Contrato conforme a la Clausula 59.1 de las CG.

Si

a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma
adeudada en virtud del Contrato dentro del periodo
especificado, no ha aprobado una factura o
documentacion de respaldo sin justa causa de acuerdo
con el Contrato, o incurre en incumplimiento sustancial
del Contrato, el Contratista podra enviar una notificacion
al Contratante exigiendo el pago de esa suma junto con
los correspondientes intereses estipulados en la Clausula
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59. Rescision

50.1 de las CG, solicitando la aprobacion de esa factura
0 documentacion de respaldo o especificando el
incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo
corrija, segln sea el caso. Si el Contratante no paga esa
suma junto con los intereses, no aprueba la factura o
documentacion de respaldo ni da sus razones para negar
esa aprobacion, o no corrige el incumplimiento ni toma
medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) dias
siguientes a la recepcion de la notificacion del
Contratista, 0

b) el Contratista no puede desempefiar cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato por razones
atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras
cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado
posesion o acceso al Lugar de las Obras, o no haya
obtenido un permiso gubernamental necesario para la
ejecucion y/o la terminacion de las Obras y los Servicios,

c) el Contratista podra, mediante notificacion hecha con
catorce (14) dias de antelacion al Contratante, suspender el
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance.

58.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se

suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con
la presente Clausula 58 de las CG, el Plazo de Terminacion se
prorrogard conforme a la Clausula 64 de las CG, y todos los
costos 0 gastos adicionales que deba asumir el Contratista
como resultado de esa suspensidn o reduccion seran pagados
por el Contratante al Contratista en adicion al Precio del
Contrato, excepto en el caso de una orden de suspension o de
reduccion del ritmo de avance debida a incumplimiento o
contravencion del Contrato por el Contratista.

58.4 Durante el periodo de suspension, el Contratista no retirara del

Lugar de las Obras ningun elemento de Planta ni Equipo ni
ningun Equipo del Contratista sin el consentimiento previo por
escrito del Contratante.

59.1 Rescisidn por conveniencia del Contratante

59.1.1 El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier
momento y por cualquier razdn mediante el envio de
una notificacion de rescision al Contratista con
referencia a la presente Clausula 59.1 de las CG.
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59.1.2 Al recibir la notificacién de rescision conforme a la
Clausula 59.1.1 de las CGC, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha especificada en la
notificacion de rescision,

(a) suspendera todos los trabajos, con excepcién
de aquellos que pueda especificar el Contratante
en la notificacién de rescision con el dnico
proposito de proteger la parte de las Obras y los
Servicios ya ejecutada, o cualquier trabajo
requerido para dejar el Lugar de las Obras en
buenas condiciones de limpieza y seguridad;

(b) rescindird todos los subcontratos, excepto los
que hayan de cederse al Contratante de
conformidad con el apartado (d) (ii) de la
presente Clausula;

(c) retirara todos los Equipos del Contratista del
Lugar de las Obras, repatriara al personal del
Contratista y de sus Subcontratistas, retirara del
Lugar de las Obras los escombros, desechos y
residuos de cualquier tipo y dejara la totalidad
del Lugar de las Obras en buenas condiciones de
limpieza y seguridad.

(d) Asimismo, el Contratista, con sujecion al pago
especificado en la Clausula 59.1.3 de las CG,

(i) entregard al Contratante las partes de las
Obras ejecutadas por el Contratista hasta la
fecha de la rescision;

(i) en la medida legalmente posible, cedera al
Contratante todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista respecto de las
Obras y los Servicios y los Elementos de
Planta y Equipos a partir de la fecha de la
rescision y, a requerimiento del Contratante,
respecto de cualesquiera subcontratos
formalizados entre el Contratista y sus
Subcontratistas, y

(iii) entregard al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos no
registrados preparados por el Contratista o
sus Subcontratistas a la fecha de la rescision
en relacion con las Obras.
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59.1.3 En caso de rescision del Contrato conforme a la
Clausula 59.1.1 de las CG, el Contratante pagara al
Contratista las sumas siguientes:

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

59.2 Rescision

59.2.1El

el Precio del Contrato efectivamente imputable a
las partes de las Obras y los Servicios ejecutados
por el Contratista a la fecha de la rescision;

los costos que razonablemente haya pagado el
Contratista para retirar los Equipos del Contratista
del Lugar de las Obras y para repatriar al personal
del Contratista y de sus Subcontratistas;

todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus
Subcontratistas en relacion con la rescision de los
subcontratos, incluidos los cargos por cancelacion;
los costos que haya pagado el Contratista para
proteger el Lugar de las Obras y dejar la zona en
buenas condiciones de limpieza y seguridad de
conformidad con el apartado a) de la Clausula
59.1.2 de las CG;

el costo de satisfacer todas las demas obligaciones,
compromisos y reclamaciones que de buena fe
haya asumido el Contratista con terceros en
relacion con el Contrato y que no estén cubiertos
por los apartados a), b), ¢) y d) precedentes.

por incumplimiento del Contratista

Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros

derechos o recursos de que pueda disponer, podra
rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes
circunstancias mediante notificacion de la rescision y de

Sus

razones al Contratista, con referencia a la presente

Clausula 59.2 de las CG:

(a)

si el Contratista se declara en quiebra o en concurso
de acreedores, se ponen sus bienes bajo
administracion judicial, llega a un compromiso con
sus acreedores o, cuando el Contratista es una
persona juridica, si se ha aprobado una resolucion o
una ordenanza disponiendo su liquidacion (que no
sea una liquidacion voluntaria con fines de fusion o
de reorganizacion), se ha designado un sindico para
cualquier parte de sus empresas o activos, o si el
Contratista realiza o es objeto de cualquier otra
accion analoga como consecuencia de sus deudas;
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(b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o
cualquier derecho o interés en virtud del Contrato en
violacion de las disposiciones de la Clausula 13 de
las CG;

(c) si de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones del Banco se determina que, durante el
proceso licitatorio o de ejecucion del Contrato, el
Contratista ha participado en actos de fraude y
corrupcion segun la Clausula 66.1 de las CG; o

(d) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio
de los derechos del Banco de realizar auditorias, sin
perjuicio de lo indicado en la Clausula 66.1. de este
Contrato.

59.2.2Si el Contratista:

a) hadenunciado el Contrato o desistido de él,

b) sin razon vélida, no ha dado pronto inicio a los
trabajos en la Carretera, o ha suspendido (por
razones distintas de las previstas en la Clausula
58.2 de las CG) el avance del cumplimiento del
Contrato durante mas de veintiocho (28) dias
después de recibir una orden escrita del
Contratante de seguir adelante,

c) omite en forma persistente la ejecucion del
Contrato de acuerdo con los términos
contractuales, cuando dicho incumplimiento se
encuentre definido en las CE, o descuida en forma
persistente y sin justa causa el cumplimiento de
sus obligaciones en virtud del Contrato,

d) rehGsa o no puede proporcionar materiales,
servicios 0 mano de obra suficientes para ejecutar
y completar las Obras y los Servicios de la manera
especificada en el programa presentado conforme
a la Clausula 17 de las CG a un ritmo que dé al
Contratante una seguridad razonable de que el
Contratista puede completar las Obras y los
Servicios dentro del Plazo de Terminacion
prorrogado,

el Contratante podra, sin perjuicio de cualquier otro
derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar
una notificacion al Contratista indicando la naturaleza
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del incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo
subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma
medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) dias
siguientes a la recepcién de esa notificacion, el
Contratante podra rescindir inmediatamente el Contrato
mediante notificacién de rescision al Contratista con
referencia a la presente Clausula 59.2 de las CG.

59.2.3Al recibir la notificacién de rescision conforme a las

Clausulas 59.2.1 o0 59.2.2 de las CG, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha que se especifique en la
notificacion de rescision:

a) suspendera todos los trabajos, con excepcion de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificacion de rescision con el Unico propdsito de
proteger la parte de las Obras y los Servicios ya
ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el
Lugar de las Obras en buenas condiciones de
limpieza y seguridad;

b) rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad con
la solicitud por escrito del Contratante;

c) entregard al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos preparados por
el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la
rescision en relacion con las Obras y los Servicios.

59.2.4 El Contratista tendra derecho a que se le pague el Precio

del Contrato que corresponda a las Obras y los Servicios
ejecutados hasta la fecha de la rescision y los gastos (de
haberlos) que haya efectuado el Contratista para
proteger y dejar el Lugar de las Obras en buenas
condiciones de limpieza y seguridad de conformidad
con el apartado a) de la Clausula 59.2.3 de las CG.
Todas las sumas que el Contratista adeude al
Contratante que se hayan acumulado antes de la fecha
de la rescision se deduciran del monto que deba pagarse
al Contratista en virtud del presente Contrato.

59.3 Rescisién por el Contratista

59.3.1Si

a) el Contratante no ha pagado al Contratista
cualquier suma adeudada en virtud del Contrato
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dentro del periodo especificado, no ha aprobado
una factura o documentacion de respaldo sin justa
causa de acuerdo con la Clausula 50 de las CG, o
incurre en incumplimiento  sustancial del
Contrato, el Contratista podra enviar una
notificacion al Contratante exigiendo el pago de
esa suma junto con los correspondientes intereses
estipulados en la Clausula 50.2 de las CG,
solicitando la aprobacion de esa factura o
documentacion de respaldo o especificando el
incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo
corrija, segun sea el caso. Si el Contratante no
paga esas sumas con los correspondientes
intereses, no aprueba esas facturas o
documentacion de respaldo ni da sus razones para
negar esa aprobacion, o no subsana el
incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo
dentro de los catorce (14) dias siguientes al recibo
de la notificacion del Contratista, o

b) el Contratista no puede desempefiar cualquiera de
sus obligaciones en virtud del Contrato por
razones atribuibles al Contratante, lo que incluye,
entre otras cosas, el hecho de que el Contratante
no haya dado posesion o acceso al Lugar de las
Obras u otras areas, 0 no haya obtenido un permiso
gubernamental necesario para la ejecucion y/o la
terminacion de las Obras y los Servicios,

el Contratista podra enviar una notificacion al
Contratante, y si el Contratante no ha pagado las sumas
pendientes, aprobado las facturas o documentacion de
respaldo, dado sus razones para negar esa aprobacion, o
subsanado el incumplimiento dentro de los veintiocho
(28) dias siguientes a la notificacion, o si el Contratista
no puede todavia cumplir alguna de sus obligaciones en
virtud del Contrato por cualquier razén atribuible al
Contratante dentro de los veintiocho (28) dias
posteriores a la notificacién, el Contratista podra,
mediante nueva notificacion al Contratante con
referencia a la presente Clausula 59.3.1 de las CG,
rescindir inmediatamente el Contrato.

59.3.2 El Contratista podra rescindir inmediatamente el

Contrato mediante notificacion en ese sentido al
Contratante, con referencia a la presente Clausula 59.3.2
de las CG, si el Contratante se declara en quiebra o en



Seccidn VII. Condiciones Generales (CG)

292

concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo
administracion judicial, llega a un compromiso con sus
acreedores o, cuando el Contratante es una persona
juridica, si se ha aprobado una resolucién o una
ordenanza disponiendo su liquidacion (que no sea una
liquidacion voluntaria con fines de fusibn o
reorganizacion), se ha designado un sindico para
cualquier parte de sus empresas o activos, o si el
Contratante realiza o es objeto de cualquier otra accion
analoga como consecuencia de sus deudas.

59.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las Clausulas

59.3.1059.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente

a) suspendera todos los trabajos, con excepcion de
los que sean necesarios con el fin de proteger la
parte de la Carretera ya ejecutada, 0 que tengan
por objeto dejar el Lugar de las Obras en buenas
condiciones de limpieza y seguridad;

b) rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de asignarse al Contratante de conformidad
con lo dispuesto mas adelante en el apartado d) ii);

c) retiraratodos los Equipos del Contratista del Lugar
de las Obras y repatriard al personal del
Contratista y de sus Subcontratistas.

d) Asimismo, el Contratista, con sujecién al pago
especificado en la Clausula 59.3.4 de las CG,

i) entregara al Contratante las partes de la
Carretera ejecutadas por el Contratista hasta
la fecha de la rescision;

i) en la medida legalmente posible, cedera al
Contratante todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista respecto de la
Carretera y los Elementos de Planta y
Equipos a partir de la fecha de la rescision y,
a requerimiento del Contratante, respecto de
cualesquiera  subcontratos formalizados
entre el Contratista y sus Subcontratistas, y

iii) entregard al Contratante todos los planos,
especificaciones 'y otros documentos
preparados por el Contratista o0 sus
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60. Suma Provisional

61. Uso de Sumas
Provisionales
para Obras de
Emergencia

59.4

60.1

61.1

Subcontratistas a la fecha de la rescision en
relacion con las Obras y los Servicios.

59.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las Clausulas
59.3.1 0 59.3.2 de las CG, el Contratante pagara al
Contratista todas las sumas que se especifican en la
Clausula 59.1.3 de las CG, junto con una indemnizacién
razonable por todas las pérdidas (excepto el lucro
cesante) o dafos sufridos por el Contratista que sean
resultado o consecuencia de esa rescision o guarden
relacion con ella.

59.3.5 La rescision por el Contratista conforme a la presente
Clausula 59.3 de las CG se hard sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el
Contratista en lugar o ademas de los derechos
conferidos en virtud de la Clausula 59.3 de las CG.

En la presente Clausula 59 de las CG, al calcular las sumas
adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendran en
cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, incluidos los
anticipos pagados de acuerdo con el Contrato.

H. SUMA PROVISIONAL

Por “Suma Provisional” se entendera una suma incluida en el
Contrato para su uso para Obras de Emergencia y
contingencias cuando asi lo autorice el Contratante, la cual
podréa usarse (0 no), en su totalidad o en parte, de acuerdo con
las instrucciones del Contratante. EI Contratista tendra derecho
Gnicamente a los montos con respecto a los trabajos, los
suministros o las contingencias con los que se relacionen las
Sumas Provisionales en cuestion, segin lo determine el
Gerente de Proyecto, de conformidad con la presente Clausula.

Luego de detectar una situacion en la cual, en la opinion del
Contratista, se justifique la ejecucidn de Obras de Emergencia
u otras medidas de conformidad con la Clausula 29 de las CG,
el Contratista presentard al Gerente de Proyecto un Informe
Técnico en el cual caracterizara la situacion y consignara las
cantidades de trabajos necesarios para corregir la situacion de
emergencia, junto con una cotizacién del Monto Global para
llevar a cabo las Obras de Emergencia. La cotizacion del
monto deberad basarse en las Especificaciones para Obras y
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62. Uso de Sumas
Provisionales
para
Contingencias

61.2

61.3

62.1

Servicios estipuladas en la Seccion VI usando los precios
unitarios incluidos en la Lista de Cantidades.

Si la ejecucion de las Obras de Emergencia requiere alguna
actividad cuyo precio no figure en la Lista de Cantidades, el
Contratista usard los desgloses de precios incluidos en su
Oferta para formular los precios unitarios de las partidas no
cotizadas que se han de incluir en la Cotizacion de Precios de
las Obras de Emergencia, todo ello de conformidad con la
metodologia acordada para la aprobacion de nuevos precios.

Luego de recibir la solicitud de Obras de Emergencia con una
Cotizacion de Precios incluida, el Gerente de Proyecto podré
expedir una Orden de Trabajo de acuerdo con la Clausula 29.2
de las CG para la ejecucion de las Obras de Emergencia en
contraprestacion por un Monto Global con un Cronograma de
Pagos acordado con el Contratista. El costo de estas Obras se
cubrira con los montos incluidos en la Suma Provisional.

El uso de la Suma Provisional para cubrir las Contingencias se
realizara bajo el control y la iniciativa del Gerente de Proyecto
de conformidad con las condiciones del Contrato.

I. MODIFICACION DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO

63. Modificaciones

en las Tareas
asignadas al
Contratista

63.1

Introduccion de una modificacion

63.1.1Si asi se indica en las CE, el Contratante tendré derecho
a proponer y posteriormente a requerir que el Gerente
de Proyecto ordene ocasionalmente al Contratista que
haga durante el cumplimiento del Contrato cualquier
modificacion, cambio, adicion o supresion en las Tareas
asignadas al Contratista (en adelante denominada
“Modificacion”), siempre que esa Modificacion se
inscriba dentro del alcance general de la Tarea y no
constituya un trabajo no relacionado, y que sea
técnicamente viable, teniendo en cuenta el grado de
avance de las Obras y los Servicios y la compatibilidad
técnica de la Modificacién prevista con la naturaleza de
las Obras y los Servicios segln se especifica en el
Contrato.

63.1.2Si asi se indica en las CE, el Contratista podra,
ocasionalmente, durante el cumplimiento del Contrato
proponerle al Contratante (con copia al Gerente de
Proyecto) cualquier Modificacion que considere
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necesaria para mejorar la calidad, la eficiencia o la
seguridad de las Obras y los Servicios. El Contratante
podra, a su discrecion, aprobar o rechazar toda
Modificacidn propuesta por el Contratista.

63.1.3No obstante lo dispuesto en las Clausulas 63.1.1y 63.1.2

de las CG, ningin cambio que resulte necesario a causa
de un incumplimiento por el Contratista de sus
obligaciones contractuales se considerara como una
Modificacion, y ese cambio no dara lugar a ningun
ajuste del Precio del Contrato ni del Plazo de
Terminacion.

63.1.4El procedimiento sobre como seguir adelante con las

Modificaciones que se especifican en las Clausulas 63.2
y 63.3 de las CG y ejecutarlas, y los demaés detalles y
formularios tipo correspondientes figuran en la Seccion
Formularios Tipo y Procedimientos del documento de
licitacion.

63.2 Modificaciones originadas por el Contratante

63.2.1Si el Contratante propone una Modificacion de

conformidad con la Clausula 63.1.1 de las CG, enviara
al Contratista una “Solicitud de Propuesta de
Modificacion”, en la que solicitara al Contratista que
prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el
menor plazo razonablemente factible una “Propuesta de
modificacion” que incluird lo siguiente:

a) una breve descripcion de la Modificacion;

b) el efecto de la Modificaciébn en el Plazo de
Terminacion;

c) el costo estimado de la Modificacion;

d) el efecto de la Modificacion en las Garantias de
Funcionamiento (de haberlas);

e) el efecto de la Modificacién en cualquier otra
disposicion del Contrato.

63.2.2Antes de preparar y entregar la Propuesta de

Modificacién, el Contratista presentara al Gerente de
Proyecto una “Estimacion de la Propuesta de
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Modificacion”, en la que se estimara el costo de
preparar y presentar la Propuesta de Modificacion.

Al recibir del Contratista la Estimacion de la Propuesta
de Modificacion, el Contratante procedera de una de las
siguientes formas:

a) aceptara la estimacion del Contratista y dard a
estas instrucciones para preparar la Propuesta de
Modificacion;

b) llamara la atencién del Contratista sobre cualquier
parte de su Estimacion de la Propuesta de
Modificacién que sea inaceptable y pedird al
Contratista que revise su estimacion;

c) informara al Contratista que el Contratante no
tiene la intencion de seguir adelante con la
Modificacion.

63.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir

adelante conforme a la Clausula 63.2.2 a) de las CG, el
Contratista procedera, con la diligencia debida, a
preparar la Propuesta de Modificacion de conformidad
con la Clausula 63.2.1 de las CG.

63.2.4 En la medida en que sea factible, la determinacién del

precio de una Modificacion se calculara conforme a las
tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas
tarifas y precios no son equitativos, las partes
convendran en tarifas especificas para valorar
la Modificacion.

63.2.5Si antes de la preparaciébn de la Propuesta de

Modificacién, o durante ella, resulta evidente que el
efecto agregado de ejecutar esta y cualesquiera otras
Ordenes de Modificacion que hayan pasado a ser
obligatorias para el Contratista conforme a la presente
Clausula 63 de las CG seria aumentar o reducir el Precio
del Contrato originalmente establecido en el Convenio
Contractual en méas del quince por ciento (15 %), el
Contratista podra notificar por escrito sus objeciones al
respecto antes de presentar la Propuesta de
Modificacion en la forma antes indicada. Si el
Contratante acepta las objeciones del Contratista,
retirard la propuesta de modificacion y notificard por
escrito al Contratista.
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El hecho de no presentar objeciones no menoscabaré el
derecho del Contratista a presentar objeciones a
cualesquiera solicitudes de Modificacion u Ordenes de
Modificacion posteriores, ni su derecho a tener en
cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el
aumento o la reduccion porcentual del Precio del
Contrato que represente cualquier Modificacion no
objetada por el Contratista.

63.2.6Al recibirse la Propuesta de Modificacion, el

Contratante y el Contratista convendran mutuamente en
todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de los
catorce (14) dias siguientes a ese acuerdo, el
Contratante, si tiene la intencién de llevar adelante la
modificacion, entregara al Contratista una orden de
cambio.

Si el Contratante no puede llegar a una decision en el
plazo de catorce (14) dias, debera notificarlo al
Contratista, precisando cuando puede el Contratista
esperar una decision.

Si el Contratante decide no llevar a cabo la
Modificacion por cualquier razon, debera notificarlo asi
al Contratista dentro del periodo indicado de catorce
(14) dias. En esas circunstancias, el Contratista tendra
derecho a que se le reembolsen todos los costos que
razonablemente haya efectuado para preparar la
Propuesta de Modificacion, siempre que no excedan la
suma indicada por €l en su Estimacion de la Propuesta
de Modificacion presentada de conformidad con la
Clausula 63.2.2 de las CG.

63.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un

acuerdo sobre el precio de la Modificacion, sobre un
ajuste equitativo del Plazo de Terminacion o sobre otras
cuestiones sefialadas en la Propuesta de Modificacion,
el Contratante podrd de todos modos requerir al
Contratista que efectie la Modificacion mediante la
emision de una “Orden de Cambio con Acuerdo
Pendiente”.

Al recibir una Orden de Cambio con Acuerdo
Pendiente, el Contratista efectuara inmediatamente las
Modificaciones dispuestas en esa orden. Las partes
trataran posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los
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aspectos pendientes conforme a la Propuesta
de Modificacion.

Si las partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los
sesenta (60) dias posteriores a la presentacion de la
Orden de Cambio con Acuerdo Pendiente, el asunto
podré remitirse al ERC o CRC, como corresponda, de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 6.1 de
las CG.

63.3 Modificaciones originadas por el Contratista

63.3.1Si el Contratista propone una Modificacién de
conformidad con la Clausula 63.1.2 de las CG, el
Contratista presentara por escrito al Gerente de
Proyecto una “Solicitud de Propuesta de Modificacion”,
en la que se indicaran las razones para efectuar la
Modificacion propuesta y se incluira la informacion
especificada en la Clausula 63.2.1 de las CG.

Al recibirse la Solicitud de Propuesta de Modificacion,
las partes seguiran los procedimientos que se indican en
las Clausulas 63.2.6 y 63.2.7 de las CG. Sin embargo, si
el Contratante decide no efectuar las Modificaciones, el
Contratista no tendra derecho a recuperar los costos de
preparacion de la Solicitud de Propuesta de
Modificacion.

Ingenieria de valor

63.3.2 ElI Contratista podra preparar una propuesta de
ingenieria de valor en cualquier momento durante la
ejecucion del Contrato, y los gastos incurridos en tal
preparacion correran por su cuenta. La propuesta de
ingenieria de valor debera incluir, como minimo, lo
siguiente:

a) el/los cambio/s propuesto/s, y una descripcion de la
diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;

b) un andlisis exhaustivo de costos/beneficios del/los
cambio/s propuesto/s, incluida una descripcion y una
estimacion de los costos (que incluya los costos durante la
vida util) en los que el Contratante pueda incurrir durante la
implementacion de la propuesta de ingenieria de valor;
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64. Prérroga del
Plazo de
Terminacion

c) una descripcion de todo efecto del cambio en el
rendimiento y la funcionalidad.

El Contratante podra aceptar la propuesta de ingenieria de
valor si en esta se demuestran beneficios que permitan:

(a) acelerar el periodo de entrega;

(b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la
vida (til para el Contratante;

(c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o
sostenibilidad de la Carretera;

(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante,

sin poner en riesgo las funciones necesarias de la Carretera
y de los Servicios.

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de valor
y su implementacidn tiene como resultado:

(a) unareduccion en el Precio del Contrato, el monto que
se ha de pagar al Contratista serd equivalente al
porcentaje indicado en las CE de la reduccion del
Precio del Contrato.

(b) un aumento en el Precio del Contrato, pero conlleva
una reduccion de los costos durante la vida Util debido
a cualquiera de los beneficios descritos en los incisos
a) a d) de arriba, el monto que se ha de pagar al
Contratista serd equivalente al aumento total en el
Precio del Contrato.

64.1 El Plazo o los Plazos de Terminacidn que se especifican en las
CE se prorrogaran si el Contratista se ve retrasado u
obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato por causa de:

(@) una Modificacion de las Obras y los Servicios segin
lo previsto en la Clausula 63 de las CG;

(b) un evento de Fuerza Mayor conforme a lo
establecido en la Clausula 38 de las CG vy
condiciones imprevistas conforme a lo establecido
en la Clausula 36 de las CG,

(c) unaorden de suspensidn expedida por el Contratante
al amparo de la Clausula 58 de las CG,
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65. Liberacion de
cumplimiento

66. Practicas
Prohibidas

64.2

64.3

65.1

66.1

(d) un cambio en las leyes y regulaciones segun se
dispone en la Clausula 37 de las CG, o

(e) unincumplimiento o contravencion del Contrato por
el Contratante o cualquier actividad, acto u omision
por parte de cualquier otro contratista empleado por
el Contratante, o

() cualquier otro asunto mencionado especificamente
en
el Contrato,

por un periodo que sea justo y razonable en todas las
circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el
impedimento sufridos por el Contratista.

Excepto cuando se disponga especificamente otra cosa en el
Contrato, el Contratista presentara al Gerente de Proyecto una
notificacion de solicitud de prérroga del Plazo de Terminacion,
junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique
dicha prdrroga, en cuanto sea razonablemente posible después
del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea
razonablemente posible tras recibir esa notificacion y los
detalles que sustenten la solicitud, el Contratante y el
Contratista convendran en la duracion de la prorroga. En caso
de que el Contratista no acepte la estimacion del Contratante
respecto de una prorroga justa y razonable, el Contratista
tendré derecho a remitir el asunto a un ERC o CRC, como
corresponda, de conformidad con la Clausula 6.1 de las CG.

El Contratista hara en todo momento cuanto sea
razonablemente posible por reducir al minimo cualquier
demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato.

Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra 0 por
cualquier otro evento totalmente ajeno al control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Proyecto
certificard que el Contrato ha quedado sin efecto. El
Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado; se le
pagaran todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como cualquier otro realizado posteriormente
que ya estuviera comprometido.

Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
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entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub consultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), observar los mas altos niveles éticos
y denunciar al Banco® todo acto sospechoso de constituir
una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Précticas
Prohibidas comprenden actos de: (i) précticas corruptivas;
(ii) préacticas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv)
practicas colusorias; (v) préacticas obstructivas; y (vi)
apropiacion indebida. EI Banco ha establecido mecanismos
para la denuncia de la supuesta comision de Practicas
Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina
de Integridad Institucional (OIl) del Banco para que se
investigue debidamente. EI Banco también ha adoptado
procedimientos de sancion para la resolucion de casos y ha
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(iii) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio,

10 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacidn sobre cdmo denunciar la supuesta comision
de Précticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que rige el reconocimiento
reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de
una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

I.  destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del
Grupo BID, o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con la intencion de
impedir una investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para una investigacion del Grupo BID o que
prosiga con la investigacion; o

iii.  actos realizados con la intencion de impedir
el ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID
previstos en el la Subclausula 66.1 de abajo,
0 sus derechos de acceso a la informacion;

(vi)  Una apropiacion indebida consiste en el uso de
fondos o recursos del Grupo BID para un
propésito indebido o para un proposito no
autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub consultores, proveedores de bienes o
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de
un contrato, el Banco podra:
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(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicién de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(if) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Préactica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante del Prestatario,
0 Beneficiario de una donacion, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Préctica Prohibida)
en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de censura
por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii)
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(b) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subclausula 66.1
(b) se aplicara también en casos en los que las partes hayan
sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se
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adopte una decision definitiva en un proceso de sancion, o
cualquier otra resolucion.

(d) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, sub consultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancidn de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por
el Banco con otra Institucion Financiera Internacional
(IF1) concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en
el presente parrafo, el término “sancion” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcion
publica de medidas en respuesta a una contravencion del
marco vigente de una Institucion Financiera Internacional
(IFI) aplicable a la resolucion de denuncias de comision
de Préacticas Prohibidas.

(f) EI Banco exige que los oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, sub consultores, proveedores de
Servicios y sus representantes, y concesionarios permitan
al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacién de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por personas designadas por el
Banco. Todo, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deberd prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco también requiere
que oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub consultores, proveedores de servicios
y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
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registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de comision de Précticas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, sub consultores, proveedores
de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder a las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
apropiadamente designado. Si el oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de
Sservicios o concesionario se niega a cooperar o incumple
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista,  consultor, miembro  del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, 0
concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos
de servicios de consultoria, obras o servicios de
consultoria directamente de una agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 3
relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran
integramente a los oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, sub consultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria en conexion con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a
recursos tales como la suspension o la rescision. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
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compra con una firma o individuo declarado inelegible de
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiard los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

66.2 Los Licitantes, incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, funcionarios, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, al presentar sus ofertas, declaran y
garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Précticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida
descrita en este documento durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningdn hecho
sustancial durante los procesos de seleccion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, sub
consultores, directores, funcionarios 0 accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha
IFI, o culpables de delitos vinculados con la comision de
Précticas Prohibidas;

(e) que en los ualtimos cinco (5) afios, ninguno de sus
directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra
compafiia o entidad que haya sido declarada inelegible
por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto en
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Précticas
Prohibidas;
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(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para Ila
imposicion por el Banco de una o més de las medidas que
se describen en la Subclausula 66.1(b).
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Seccion VIII: Condiciones Especiales
del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En caso de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que se consignan en las CG.

Referencia a clausulas de las CG

1 El Lugar de las Obras es: Mantenimiento Periodico y Rutinario o por Niveles
de Servicio de treinta y seis (36) Lotes de Caminos Vecinales, Grupo I:
ANCHD | LONG. C/CAM. | LONG. POR ANCHO | LONG. C/CAM. | LONG. POR
LOTES DE CAMINOS LOTE PROM. (m) ) Love LOTES DE CAMINOS LOTE PROM. (m) ) LOTE
500 39
TR .
Azua T EET) HERMANAS MIRABAL LoTES 500 2,60 018
LoTE 2 1698 600 2.5
700 550 oo e
LOTE 2 650 834 1778 LOTE 10 600 1515 1515
6.00 944 7.20 117
BAHORUCO o ; 720 a7
LOTE 4 7.50 236 1644 LA ALTAGRACIA LOTE 11 700 317 1513
500 428 7.00 6.04
600 755 700 5.38
DAJABON LOTE S 8.00 730 2497 6.00 430
o o LAVEGA LOTE 12 700 3.3 1571
o e 22
DUARTE tgli : = = = LOTE MARIA TRINIDAD :gg s‘sg
5.00 2125 2125 ¥ ¥
2 = SANCHEZ LOTE 13 225 % 2337
HATO MAYOR LOTE 8 500 643 1862 — oo 22
200 700 MONSENO R NOUEL LOTE 14 o B 1617
ANCHO | LONG. C/CAM. | LONG. POR LOTES DE CAMINOS LOTE ANCHO | LONG. C/CAM. | LONG: POR
LOTES DE CAMINOS LOTE PROM. ) dem) LOTE PROM. (m) (lem) LOTE
900 538
- T - T2 1875
MONTE PLATA LOTE 15 800 741 o786 530 1317
oETE e Tie pype L0TE 23 850 1731 1751
630 5.87 600 859
PEDERNAL ES LOTE 17 670 174 nn LOTE 24 500 1275 au
140 5 600 1224
10.00 2408 LOTE 25 13.89
PERAVIA LOTE 18 700 345 3601 SAN JUAN 500 1.65
100 847 LOTE 26 120 e
.80 1078 6.00 418
LOTE 19 710 411 277 8.00) 9.28
PUERTO PLATA = i LOTEZ 108
710 452
LOTE 20 181
AT 1350 a2 \OTE 2
LOTE SAMANA LOTE 21 o0 £23 2205 na
700 1472
ANCHO | LONG. C/CAM. | LONG, POR
LOTES DE CAMINOS LOTE PROM. (m) i LOTE
850 7.00
LOTE 29 600 037 2537
LOTE SANCHEZ RAMIREZ| 550 800
LOTE 30 600 1582 15.82
LOTE 31 600 1400 1400
LOTE SANTIAGO LOTE 32 550 19.08 19.08
RODRIGUEZ LOTE 33 550 1856 1856
LOTE SANCRISTOBAL LOTE 34 600 1510 1510
610 409
LOTE VALVERDE LOTE 35 650 779 2170
6530 8.92
BARAHONA LOTE 36 600 2074 2074
e Ver detalle anexo.
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El nombre del Gerente de Proyecto sera identificado posterior a la fecha de
inicio del contrato.

El siguiente texto se agrega al final de la CG 1.1:

"ASSS" significa las medidas ambientales, sociales (incluyendo la lucha contra
la explotacién y abuso sexuales - EAS - y la violencia de género - VBG),
seguridad y salud en el trabajo. Su contenido estad en el Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS).

3. Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Planos
tipicos de obras y PGAS

4, El idioma del Contrato y la ley que lo regira es espafiol.

5. Notificaciones para intercambios de comunicaciones luego de la
adjudicacion del contrato:
La direccion del Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (MOPC), Edificio principal, 2do. Piso.
Oficina del Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con
Recursos Externos (UEPFRE)
Atencion: Ing. Cristian Borrero Rodriguez (Director Unidad Ejecutora de
Proyectos Financiados con Recursos Externos).
Direccién: Av. Héctor Homero Hernandez esquina Horacio Blanco Fombona,
Ensanche la Fe, Santo Domingo, Republica Dominicana.
Correo Electronico: direccionuep.ocgpfre@gmail.com
Los datos del Contratista adjudicatario seran incluidos posterior a la fecha de
inicio del contrato.

6. El método de resolucion de controversias usado es: Comité de Resolucion de
Controversias (CRC)

6.1.2 La Autoridad Nominadora es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores (CODIA)

6.2.3 El Arbitraje se llevara a cabo de conformidad con las siguientes normas de

procedimiento:

1. Seleccidn de arbitros. Toda controversia sometida a arbitraje por una de las
Partes sera resuelta por un unico arbitro o por un tribunal de arbitraje compuesto
por tres arbitros, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(a) Cuando las Partes convengan en que la controversia se refiere a un asunto
técnico, podran acordar la designacion de un Unico arbitro, o de no llegar a un
acuerdo acerca de la identidad de ese Unico arbitro dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la recepcidn por una Parte de una propuesta de designacién en tal
sentido hecha por la Parte que iniciara el proceso, cualquiera de las Partes podra
solicitar al Colegio de Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA) de Republica Dominicana una lista de por lo menos cinco candidatos
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y al recibir dicha lista, las Partes, alternativamente eliminardn un nombre cada
una, y el ultimo candidato que quede en la mencionada lista seré el Gnico arbitro
para el asunto de la controversia. Si este ultimo candidato no ha sido
identificado en esta forma dentro de los sesenta (60) dias a partir de la fecha de
la lista, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA) de Republica Dominicana, a solicitud de cualquiera de las Partes,
designard, entre los de esa lista o de otro modo, a un Unico arbitro para que
decida el asunto de la controversia.

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo en que la controversia se refiere a un

asunto técnico, el Contratante y el Consultor designaran cada uno a un arbitro,
y estos dos arbitros designaran conjuntamente a un tercero, que presidira el
tribunal de arbitraje. Si los arbitros designados por las Partes no designaran a
un tercero dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de designacion
del Gltimo de los dos arbitros nombrados por las Partes, a solicitud de cualquiera
de ellas, el tercer arbitro sera designado por la Camara de Comercio y
Produccion de Santo Domingo (D.N.).

(c) ©Si en una controversia regida por lo dispuesto en la Subclausula 8.2.1 (b)
de las CEC una de las Partes no designara al arbitro que le corresponde nombrar
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de designacion del arbitro
nombrado por la otra, la Parte que si hubiera designado a un arbitro podra
solicitar a Camara de Comercio y Produccion de Santo Domingo (D.N.) la
designacion de un Unico arbitro para decidir sobre el asunto de la controversia,
y el arbitro asi designado sera el Unico arbitro en esa controversia.

2. Reglas de procedimiento. Sin perjuicio de lo aqui indicado, el proceso arbitral
se regira por las reglas y procedimientos para arbitrajes de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL)
vigentes en la fecha de este Contrato.

3. Sustitucion de arbitros. Si por algiin motivo un arbitro no pudiera desempefar
sus funciones, se designara un sustituto de la misma manera en que dicho arbitro
fue designado originalmente.

4. Nacionalidad y calificaciones de los arbitros. El arbitro Gnico o el tercer
arbitro designado de conformidad con los parrafos (a) a (c) de la Subclausula
8.2.1 de estas CEC debera ser un perito en cuestiones juridicas o técnicas
reconocido internacionalmente y con amplia experiencia en el asunto en disputa
y no podré ser uno del pais de origen del Contratista [Nota: Si el Contratista es
mas de una firma, agregar lo siguiente: ni del pais de origen de ninguno de sus
Integrantes] ni del pais del Gobierno. A los fines de esta Clausula, “pais de
origen” significara:

(a) el pais donde el Contratista [Nota: Si el Contratista es mas de una firma,
agregar lo siguiente: o cualquiera de sus Integrantes] se hubiera constituido en
sociedad;

(b) el pais donde se encuentre la sede principal de operaciones del Contratista
[0 de cualquiera de sus Integrantes];
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(c) el pais del que sean nacionales la mayoria de los accionistas del Contratista
[0 de cualquiera de sus Integrantes], o

(d) el pais de nacionalidad del Subcontratista en cuestion, cuando la
controversia tenga que ver con un subcontrato.

5. Otros. En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del presente Contrato:
(a) El proceso, salvo que las Partes convengan en otra cosa, se celebrara en
Republica Dominicana;

(b) El espafiol sera el idioma oficial para todos los efectos, y

(c) La decisién del anico arbitro o de la mayoria de los arbitros (o del tercer
arbitro en caso de no haber mayoria) sera definitiva y de cumplimiento
obligatorio, y su cumplimiento podra ser ordenado por cualquier tribunal de

jurisdiccion competente; las Partes por el presente renuncian a toda objecion o
atribucién de inmunidad con respecto a dicho fallo

8.4.1 No aplica

10.1 La Fecha de Inicio sera indicada en la Orden de Inicio por parte del Contratante.

10.1 El Contratista debera cumplir los lineamientos establecidos en el PGAS
(incluyendo todas las medidas de seguridad y salud) y de la certificacion de
registro de impacto minimo del MARENA.

10.2 El Plazo méximo para lograr los Niveles de Servicio especificados es: 180 dias
a partir de la Orden de Inicio/pago de avance inicial.

12.1 No aplica.

12.2 No aplica.

14.2 El Contratante dara plena posesion y concedera todos los derechos de acceso al
Lugar de las Obras: a partir de la Orden de Inicio.

17.2 El Contratista actualizara y rectificara el programa de trabajo, sin modificar los

plazos de seis (6) y dieciocho (18) meses para las etapas de mantenimiento
periddico y rutinario, respectivamente o alguna prorroga concedida con causas
justificadas.

El programa de trabajo debera ser modificado para incluir el caso en que uno o
mas caminos no pueda ser realizado como parte del presente proyecto por
causas debidamente justificadas y comprobadas por el MOPC, en cuyo caso
estara permitida la sustitucion de dicho(s) caminos(s), siempre y cuando se
cuente con las aprobaciones de UEPFRE vy el Banco.

Es imprescindible que el camino sustituto cumpla con los mismos requisitos de
seleccion, aplicables al camino a sustituir y los criterios de exclusion del
Proyecto.

Cualquier modificacion a este contrato debera contar con la No Objecion del
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Para lo no previsto en el presente Contrato, las partes se remiten a las leyes
dominicanas y al Derecho comun
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17.3

Informes a presentar por el contratista

Ademaés del informe mensual del progreso mencionado en el acépite 17.3 de
las CGC, el Contratista deberd proporcionar un informe mensual sobre el
cumplimiento de las mediciones de la materia ambiental, social, seguridad y
salud en el trabajo, (ASSS)con sujecion al Apéndice A. El Contratista también
notificard inmediatamente al Gerente del Proyecto los incidentes en las
siguientes categorias.

(b) una violacion confirmada o probable de cualquier ley o acuerdo
internacional;

(c) cualquier fatalidad o lesién grave (tiempo perdido);

(d) efectos adversos significativos o dafios a la propiedad privada (por
ejemplo, accidentes de vehiculos, dafios causados caidas de roca y
trabajos fuera de los limites autorizados)

(e) contaminacion importante del acuifero de agua potable o dafio o
destruccion de hébitat de especies raras o en peligro de extincion
(incluidas las areas protegidas); o

(f) cualquier alegato violencia de género (VBG), explotacion o abusos
sexuales (EAS), de acoso sexual o mala conducta sexual, violacién,
asalto sexual, abuso infantil, deshonra u otras violaciones que
involucren a menores, cometidos entre empleados o a personas de la
comunidad o viceversa.

Ademas, el contratista serd responsable de completar una ficha de monitoreo y
seguimiento de la parte ambiental y social (ver anexo) y posteriormente la
presentara al MOPC, conjuntamente con la documentacion sefialada mas arriba
y que acompariara la certificacion mensual de trabajos. (ver PGAS).

19.1

Personal Clave

El Personal Clave se define como el personal del Contratista designado en las
Condiciones Especiales del Contrato y debera ser ocupado por, al menos una
mujer, en uno de los tres cargos.

Gerente de Proyecto (Representante Técnico)
Capataz
Auxiliar administrativo

19.3

Normas de Conducta ASSS
El siguiente texto se agrega al final de CG 19.3:

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que desacata
las Normas de Conducta ASSS (tales como propagacion de enfermedades
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contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), violencia fisica ¢ verbal,
explotacion y abuso sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”.

El Contratista deberd cumplir los lineamientos establecidos en el PGAS
(incluyendo todas las medidas de seguridad y salud)

21.

No aplica.

22.

No aplica

25.2

El Contratista establecerd una Unidad de Autocontrol No aplica.

351

El Contratista obtendra y mantendra vigentes los siguientes seguros por
las sumas y con los deducibles que se indican a continuacion:

a) Pérdida o dafio a las obras, planta y materiales: RD$5 millones

b) Pérdida o dafios a los Equipos: RD$ 5 millones

c) Pérdida o dafios a la propiedad relacionada con el Contrato (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos): RD$ 5 millones

d) Para lesiones personales o muerte:

e) de los empleados del Contratante: RD$ 2 millones

f) de otras personas: RD$ 2 millones

39.1

Los Plazos de Terminacion seran los siguientes: Contando a partir de la
orden de inicio es el siguiente: De seis (6) meses para Mantenimiento Periodico
y dieciocho (18) meses para Mantenimiento Rutinario o por Niveles de Servicio.

39.3

No aplica.

42.1

La responsabilidad global del Contratista frente al Contratante, sin incluir las
reducciones de pago que se definen en la Clausula 47.1 de las CG, no excederan
el monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato. Si el monto anterior
fuese alcanzado, el Contratante podrd dar por terminado el Contrato, con la
aplicacion precisa de todos los conceptos legales de proteccion del MOPC.

44.1

El pago del Contrato se efectuara en las siguientes monedas: el Peso
Dominicano

45.1

El monto del Anticipo sera opcional y en caso que el Contratista quiera acceder
a este debera tener en cuentas las siguientes condiciones:

o El'monto maximo del anticipo seré del diez por ciento (10%) del monto
del Mantenimiento Periddico.

o Se pagara al Contratista a mas tardar dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de suscripcion, formalizacion previa a registro en
Contraloria General de la Republica del Contrato.

o Para su pago debe constituir una poliza o fianza de anticipo igual al
monto de este, con un periodo de vigencia de 8 meses, contados a partir
de la Orden de Inicio.

o Entrega de un plan de usos de recursos a recibir por concepto de anticipo
el cual debera contar con la aprobacién del MOPC, en donde se sefiale
la destinacion especifica y detallada del monto que sera entregado como
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anticipo, mediante la presentacion de cotizaciones de los gastos en que
incurriran con dicho monto firmadas y selladas.

45.3

El pago por anticipo seré descontado en partes iguales en cada uno de los pagos
mensuales durante todo el contrato, hasta que se haya completado su
amortizacion

47.2

No aplica.

47.3

No aplica.

48.

No regira un ajuste de precios durante la ejecucion del contrato.

49.5
(agregar
nueva
49.6)

Afadir nuevo CG 49.6:

“49.6 si el Contratista no ha cumplido o esta incumpliendo con las obligaciones
o trabajos consignados en el PGAS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u
obligacion, segun lo determinado por el MOPC podra ser retenido hasta que el
trabajo u obligacion haya sido realizado, y / o el costo de rectificacion o
reemplazo, segun lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser
retenido hasta que se haya completado la rectificacion o reemplazo. El
incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente:

i) el incumplimiento de cualquier obligacion o que pueden incluir: trabajar
fuera de los limites del Lugar de las Obras, polvo excesivo, no mantener
las vias pablicas en condiciones de uso seguro, dafos a la vegetacion fuera
del Lugar de las Obras, contaminacion de vias de agua con aceites o
sedimentacion, contaminacion de tierras con aceites, desechos humanos,
dafos a la arqueologia o al patrimonio cultural, contaminacién del aire
como resultado de una combustién no autorizada y / o ineficiente;

i) la falta de revision periodica del PGAS y / o su actualizacion en el
momento oportuno para abordar las cuestiones emergentes, o los riesgos
0 impactos previstos;

iii) falta de ejecucion del PGAS del Contratista, por ejemplo, falta de
capacitacion o sensibilizacion;

iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de emprender
Obras o actividades relacionadas;

v) falta de presentacion de los informes (segun se describe en el Apéndice
C), 0 no presentacion de dichos informes de manera oportuna;

vi) falta de implementacion de las medidas de mitigacion segun lo instruido
por el MOPC dentro del plazo especificado (por ejemplo, las medidas de
mitigacion que abordan los incumplimientos).

50.

Reducciones por incumplimientos

Penalidades por Incumplimiento
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Algunos incumplimientos seran considerados como incumplimientos
eventuales y podran ser tolerados cuando hayan sido causados por razones
accidentales fuera del control del Contratista y donde se pueda comprobar que
no hubo mala intencién o deficiencia en la programacién de los trabajos o
incompetencia por parte del mismo. (Ej. Eventos de la naturaleza o cualquiera
de los clasificados como Eventos de Fuerza Mayor). En este caso, se realizara
la notificacién correspondiente y se otorgara un tiempo considerado prudente
por la Supervision, contando con la autorizacién de la Coordinacion del
Programa, para la solucion adecuada. En caso contrario, el incumplimiento seréa
considerado No Eventual.

1.- Penalidades durante la Etapa de Mantenimiento Periodico

En caso de que el Contratista no haya cumplido con las especificaciones, 0 no
haya podido terminar los trabajos en el tiempo contractual del mantenimiento
periddico, podrd, a juicio de la Supervision, recibir un plazo adicional para
completar sus trabajos del mantenimiento periodico, sin ninguna remuneracion
superior a la contratada para esta etapa. A excepcion de los casos de “riesgos
exceptuados” y/o casos de “Fuerza Mayor”, al contratista le seran aplicadas
penalidades por incumplimiento, en caso de que el plazo necesario para terminar
el Mantenimiento Periddico exceda un mes, en cuyo caso esta situacion
correspondera a un Incumplimiento no eventual.

Hay que notar que, este tiempo empleado por el Contratista para terminar, fuera
del plazo contratado, el Mantenimiento Periodico, le sera automaticamente
descontado del periodo previsto para el Mantenimiento Rutinario, dado que el
contrato es por 24 meses.

Luego de la inspeccion para fines de reporte del pago, el contratista sera
notificado de los incumplimientos, si existieran, mediante una Carta de
Amonestacion en la cual se hara constar el tipo de incumplimiento y el (los)
acapite (s) involucrados, sefialandole el plazo otorgado para la correccion
necesaria.

Al mes siguiente, si el Supervisor certifica que el (los) incumplimiento (s)
persisten, en los mismos acapites, por causas atribuibles al contratista, se
considerara esta primera reincidencia suficiente para notificar al Contratista que
se procedera a realizar un descuento correspondiente al doble de la amortizacion
mensual del Avance Inicial otorgado para esta etapa. Trabajo no realizado, no
sera pagado. En caso contrario, se procedera a realizar el pago por estos trabajos
atrasados, ya cumplidos, en adicion de los que corresponden al mes en analisis.
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Si al tercer mes de notificado el primer incumplimiento en los mismos acépites
sefialados, el Contratista no ha logrado solucionarlo, se considerara esta segunda
reincidencia como negligencia del Contratista y el supervisor recomendara la
suspension temporal de todos los pagos correspondientes, pendiente de una
investigacion por parte de la Coordinacion del Programa. Esa investigacion
buscara determinar si procede o no la cancelacion inmediata del contrato. El
pago pendiente por el acapite de trabajo incumplido serd retenido hasta la
verificacion del cumplimiento cabal de las condiciones necesarias, para alcanzar
los niveles de servicio establecidos en los Documentos de Licitacion para la
Etapa del Mantenimiento Periddico.

Final de la Etapa de Mantenimiento Periodico

La Etapa de Mantenimiento Periddico estard terminada cuando todos los
caminos del contrato cumplan con los Niveles de Servicio establecidos en el
Documento de Licitacibn. No se considerara iniciada la Etapa de
Mantenimiento Rutinario hasta la conclusion formal de los trabajos del
Mantenimiento Periddico.

2.- Penalidades durante la Etapa de Mantenimiento Rutinario

Inmediatamente después de la Etapa de Mantenimiento Periddico, cuando cada
camino del contrato cumpla cabalmente con los Niveles de Servicio, se iniciara
el Periodo de Mantenimiento Rutinario, salvo en los casos de excepcion en los
que se otorgase un plazo adicional para la terminacion de los trabajos.

En esta etapa, independientemente del nimero de intervenciones presentadas
por el contratista en su oferta, los trabajos seran repetitivos y las intervenciones
seran tantas como resulte necesario e imprescindible para que los caminos
cumplan cabalmente con todos los acépites durante todo el tiempo. Acapites
incumplidos ya no seran pagados y estaran perdidos definitivamente. El
cumplimiento de los mismos en el mes siguiente significa que fueron realizados
durante ese periodo y, por lo tanto, seran parte del pago siguiente.

Incumplimientos reincidentes en el mismo acapite, y considerados por la
supervision como No eventuales, seran causales de las siguientes penalidades:

a) Primer incumplimiento no justificado: Carta de amonestacion, otorgando
plazo para correccion.

b) Segundo incumplimiento (reincidencia No 1): el Supervisor podra
recomendar la aplicacion de penalidades, en proporcion con los acépites
incumplidos.

c) Tercer incumplimiento (reincidencia No 2): el Supervisor recomendara la
Suspension temporal del contrato y de todos los pagos correspondientes,
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pendiente de una investigacion por parte de la Coordinacion del Programa. Esa
investigacion buscara determinar si las causas del incumplimiento son posibles
de ser corregidas. En este caso, una vez subsanado, se ordenard el o los pagos
pendientes por realizar. En caso contrario la UEP-OCGPFRE determinara la
Cancelacion inmediata y automatica del contrato, y aplicacion legal de todas las
acciones legales pertinentes, a favor del MOPC.

- Para el célculo de los descuentos por incumplimiento vale lo siguiente:

a. El descuento serd igual al valor porcentual del acépite incumplido sobre el
total del pago correspondiente.

b. El descuento sera hecho por cada camino.

c. El descuento sera por todo el valor del acépite, aunque solo una parte de él
esté incumplida.

Asimismo, si el contratista no finaliza las obras dentro del plazo estipulado en
el contrato por causas imputables a su responsabilidad y/o negligencia, pagara
una multa equivalente al cinco por mil (5/1000) del valor total del contrato, por
dia calendario de retraso, multa que se liquidara y descontara del proximo pago.
No obstante, la mora incurrida, el Contratante permitira al contratista continuar
ejecutando los trabajos contratados, siempre que el monto total de la penalidad
por incumplimiento no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Si el monto anterior fuese alcanzado, el Contratante podra dar por terminado el
Contrato, con la aplicacion precisa de todos los conceptos legales de proteccion
del MOPC.

51. No aplica

53.2.1 El monto de la fianza de Anticipo es el mismo que el monto
del Anticipo. Se debera cumplir lo sefialado en la CEC 45.1.

53.3.1 Reemplace GCC 53.3.1 por el siguiente
No se proporcionara al Contratante una Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

53.3.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es [indicar el monto (o los montos)

denominados en los tipos y proporciones de las monedas en las que se paga el
Precio del Contrato o en una moneda libremente convertible aceptable para
el Contratante]

Fianza de Cumplimiento: 10% del monto total del contrato. [La suma de las
“garantias de demanda” totales (Garantia de Cumplimiento y Garantia de
Cumplimento ASSS) no excedera normalmente del 10% del Monto del
Contrato Aceptado.]

[Una Garantia Bancaria sera incondicional (a peticidn) (véase la Seccion X,
Formularios de Contrato). Un monto equivalente al 5 al 10 % del Precio del
contrato es generalmente especificado como Garantia Bancaria de
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cumplimiento del Contrato. Una Fianza de Cumplimiento es un compromiso
de una compafiia de fianzas o de seguros (fianza) para completar la
construccion en caso de incumplimiento por parte del contratista, o pagar la
cantidad de la Fianza al Contratante.

53.3.2 La forma de garantia de cumplimiento es "fianza de cumplimiento”

57.1 Ninguno

57.2 No aplica

59.2.2¢c) | Se considerard que se ha incurrido en un incumplimiento persistente del
Contrato cuando el monto total de las reducciones de pago y la indemnizacion
por dafos y perjuicios aplicados en virtud del Contrato alcancen el 10% del
monto del Mantenimiento Periddico.

63.1.1 El Contratante tiene derecho a proponer una modificacion en el Contrato:
Si.

63.1.2 El Contratista tiene derecho a proponer una modificacion en el Contrato: Si

63.2.1 No aplica.

63.3.2 No aplica.

63.3.2 Ingenieria de valor
Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de valor, el monto que se
ha de pagar al Contratista sera del 25 % (insertar el porcentaje
correspondiente. Por lo general, el porcentaje es de hasta el 50 %) de la
reduccion en el Precio del Contrato.
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Seccidn 1 X: Formularios del Contrato

Indice de Formularios

Notificacion de Intencion de AdJUdiCaCiON............c.oovuiiieiiiiiiie e,
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva...........ccccooiiiiiiiiiiiiiice e,
Carta de ACePaCiON ........ccoiieiiiiieieee e iError! Marcador no definido.
Convenio Contractual ..........ccceeveveeiiiiiiiiiee e iError! Marcador no definido.
Garantia de Cumplimiento .........cccocvviiieiiienie e iError! Marcador no definido.
Garantia por Pago de AntiCiPO.......cccoovveivieiieiiieiie e iError! Marcador no definido.

Garantia a Primer Requerimiento........c.ccccccveevvveevieeesieeene, iError! Marcador no definido.
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el
Formulario de Informacidn del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccién: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

NUmeros de teléfono: [insertar los nimeros de teléfono del Representante Autorizado]

Direcciobn de correo electronico:  [insertar direccion de correo electrénico  del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Licitantes.
La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultdneamente. Esto significa
en la misma fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico] el [fecha]
(hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del Contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

Numero de préstamo: [indicar el nimero de referencia del préstamo]
SDO No: [insertar nimero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision
de adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacién de su Oferta, y /0

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar
el contrato.
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1. El Adjudicatario

Nombre: . . . .
[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]
Direccién: . . . .. .
ecco [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]
Precio del . . .. .
contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Licitante seleccionado]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes
que presentaron una Oferta. Si se evalud el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,
asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Licitante Precio de la Oferta Costo evaluado de la
Oferta

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] [ingrese el costo evaluado]

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] [ingrese el costo evaluado]

[ingrese el nombre] [ingrese el precio o] | [ingrese el costo evaluado]

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] [ingrese el costo evaluado]

[ingrese el nombre] [ingrese el precio] [ingrese el costo evaluado]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO
incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) informacion
que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAL 37.1, en la evaluacion de las Ofertas, o de conformidad con IAL 37.2
en adjudicacidn final de este Contrato, se utilizé el método de:

O Mejor Oferta Final
O Negociaciones

O Ninguno de los dos métodos

[Suprima si no corresponde]

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad]

5. Cémo solicitar una sesion informativa
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FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira a medianoche el
[insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacién de su Oferta, pero no
sobre la evaluacién de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicacion, su
solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de
esta Notificacién de Intencidon de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, niumero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [indicar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [indicar direccion de correo electronico]

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias habiles, le proporcionaremos el
informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no
pudiéramos proporcionar la sesidén informativa dentro de este periodo, el Plazo Suspensivo se
extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se proporciond la informacién. Si
esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizard el Plazo Suspensivo
extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos
por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacién. En este
caso, proporcionaremos la explicacién tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde
de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion de la Notificacion de Adjudicacién del
Contrato.

6. CoOmo presentar una queja

Periodo: Reclamos relacionados con la adquisicion que impugne la decision de adjudicacion
debera presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, numero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisicidn asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]
Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electrénico: [indicar direccion de correo electronico]
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En este punto del proceso de adquisicién, puede presentar una queja relacionada con la adquisicién
impugnando la decisién de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido
una explicacién antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo
Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Licitante que presenté
una Oferta en este proceso de licitacién y es el destinatario de una Notificacion de
Intencién de Adjudicacion.

2. Lareclamacion sélo puede impugnar la decisién de adjudicacidn del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe presentar la queja de conformidad con los parrafos 2.77 a 2.81 de las Politicas de
Adquisiciones del BID y sus Apéndices 1y 3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmisidon de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse de conformidad con la Seccion 5 arriba. Esto puede ocurrir
si no estamos en condiciones de ofrecer explicaciones dentro de los cinco (5) dias habiles. Si esto
ocurriera se les notificard de esta ampliacion de plazo.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva-

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario”) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar un
Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentard en este Formulario deberd ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propdsitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o mds
de las siguientes condiciones:

e poseer directa o indirectamente el 25% o mds de las acciones

e poseer directa o indirectamente el 25% o mds de los derechos de voto

e tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u érgano de gobierno equivalente del Licitante

No. Solicitud de Ofertas (SDO): [ingrese el nimero de la SDO]
Solicitud de Ofertas (SDO): [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacién adicional sobre la titularidad real: [seleccione
una opcidn segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacién sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva
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Tiene  directa o0
indirectamente el
Tiene  participacion | Tiene directa o | derecho a designar a la
directa o indirecta del | indirectamente el | mayoria del consejo

Identidad dell 5506 0 mas de las | 25% o mas de los | de administracion,

Propietario Efectivo

acciones derechos de voto | junta directiva o del
(Si/ No) (Si/ No) 6rgano de gobierno
equivalente del
Licitante
(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]

O bien

(i) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:

posee directa o indirectamente el 25% o més de las acciones

posee directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar
por qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

que posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

que posea directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]
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Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el
caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.
** |_a persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los documentos
y formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier informacion falsa o equivoca que haya sido provista en relacién con este
requerimiento pudiere acarrear acciones 0 sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y politicas.
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Carta de Aceptacion
[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

Para: [nombre y direccion del Contratista]

Por la presente, se le notifica que nuestro Organismo ha aceptado su Oferta con fecha [fecha]
para la ejecucién de [nombre y nimero de identificacion del Contrato, tal como figuran en los
Datos del Contrato] por el Monto Aceptado del Contrato del equivalente de [monto en cifras
y en letras] [nombre de la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas segin
las Instrucciones a los Licitantes.

Sirvase suministrar (i) la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de
Garantia de Cumplimiento, incluidos en la Seccion IX, Anexo a las Condiciones Especiales:
Formularios del Contrato del documento de licitacion.

Firma de la persona autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del Organismo:

Anexo: Convenio Contractual



Seccion IX. Formularios del Contrato 328

Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO CONTRACTUAL es celebrado el dia del mes de
de entre

de

(en lo sucesivo, “el Contratante™), por una parte, y

por de (en lo sucesivo, “el

Contratista”), por la otra:

CONSIDERANDO que el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras y los
Servicios conocidos como , ¥ ha aceptado una Oferta
presentada por el Contratista para la ejecucion y terminacién de dichas Obras y la subsanacion
de los defectos que estas pudieran presentar,

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendran el mismo significado
que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato al que se refieran.

2. Los siguientes documentos se consideran parte del presente Convenio Contractual y
seran leidos e interpretados en forma conjunta con él. Este Convenio Contractual prevalecera
sobre los demas documentos del Contrato.

(a) la Carta de Aceptacion;

(b) la Carta de la Oferta (la Gltima, si se utilizd Mejor Oferta Final o Negociaciones);
(c) lasenmiendasno ___ (si hubiera);

(d) las Condiciones Especiales;

(e) las Condiciones Generales;

(f) las Especificaciones;

(9) los Planos;

(h) las Listas y Anexos completos;

(i) todo otro documento que en las Condiciones Especiales se mencione como formando
parte del Contrato.

3. En contraprestacion por los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme a lo
estipulado en este Convenio Contractual, el Contratista se compromete a ejecutar las Obras y
los Servicios para el Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.
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4. El Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida de la ejecucién
y terminacion de las Obras y los Servicios y la subsanacién de sus defectos el Precio del
Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato
en el plazo y en la forma prescritos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio Contractual,
con arreglo al derecho vigente de , en el dia,
mes y afio antes indicados.

Firmado por (en representacion
del Contratante)

Firmado por (en representacion del Contratista)




Seccion IX. Formularios del Contrato 330

Fianza de Cumplimiento del contrato

Por esta Fianza , como Mandante (en adelante, el “Contratista”), y

, como Fiador
(en adelante, el “Fiador”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a si mismos, asi como a
sus  herederos, albaceas, administradores, sucesores Yy  cesionarios, ante
como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de
, cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos y
proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Convenio escrito con el Contratante con fecha

de de 20 ,  para , de
conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales,
en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se
denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple
oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la
que haya sido objeto), esta obligacion carece de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra
con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato, y el
Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador
podrad remediar el incumplimiento sin demora o deberd, sin demora, optar por una de las
siguientes medidas:

1)  Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

2) Obtener una o mas Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al
Contratante con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los
términos y condiciones de este, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan
respecto del Licitante con la Oferta evaluada como Oferta Mas Ventajosa que se
ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y
facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situacion de
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos
de terminacion concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para
sufragar el costo de terminacién menos el Saldo del Precio del Contrato, pero sin
exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad
del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de
la presente Fianza. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este
parrafo, se entendera el importe total que debera pagar el Contratante al Contratista
en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Contratante al Contratista.

3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total maximo
gue no supere el de esta Fianza.
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El Fiador no seré responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accién o de uso para otras personas o firmas que no
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a

los dias del mes de de 20
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Garantia de Cumplimiento de las obligaciones
Ambientales, Sociales y de Seguridad
y Salud en el Trabajo (ASSS) —

NO APLICA

Garantia ASSS a Primer Requerimiento

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: _ [indique la fecha de emision]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASSS No: [indique el niamero de referencia de
la garantia]
Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]
Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA,
sera el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato no
[indique el niumero de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario,
para la ejecucion de (en lo sucesivo, “el Contrato™).
Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
garantia de cumplimiento.
A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no
excedan en total el monto de [indique el monto en nimeros] ([indique el monto en letras])*!,
la cual pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio
del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito,
respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento
firmado que la acomparie o haga referencia a ella, en la que €l manifieste que el Postulante ha
incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo
contraidas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de sustentar su
demanda o la suma reclamada en ella.
Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]*??,
y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberéa recibirse en las oficinas indicadas mas
arriba a més tardar en esta fecha.

1 E| Garante debera introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato
especificado en la Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

12 Indique la fecha veintiocho dias posterior a la fecha prevista de terminacion segun lo establecido en la

Clausula CG 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de
cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe
presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia,
el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El
Garante conviene en prorrogar por Unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis meses] [un
afo], en respuesta al pedido de prérroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes
del vencimiento de la garantia”.
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Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CAmara de Comercio Internacional
(CCI) sobre Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees,
URDG), revision de 2010, publicacién de la Camara de Comercio Internacional n.° 758,
con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a
preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.
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Fianza por Pago de Anticipo

Beneficiario: [Insertar el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [Indicar la fecha de emision]

FIANZA POR PAGO DE ANTICIPO N.°: [Insertar el nimero de referencia de

la garantia]

Se nos ha informado que (en adelante denominado ‘el

Postulante”) ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° de fecha
, para la ejecucion de (en adelante

denominado “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo
por la suma de () contra una garantia por pago de anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos
obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un
monto total de (L) **al recibo en nuestras oficinas de una reclamacion
conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaracion del Beneficiario, ya
sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompafie o
identifique la demanda, donde conste que el Postulante:

(a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilizacién con
respecto a las Obras;

(b) no hareembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (se debera
especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).

131 E| Garante debera especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea
en la(s) moneda(s) del anticipo que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para
el Contratante.
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En virtud de esta garantia, podré presentarse un reclamo a partir de la presentacién al Garante
de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el anticipo
anteriormente mencionado se ha acreditado al Postulante en su cuenta n.° en

El monto méximo de esta Garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de
reembolsos de anticipos que realice el Postulante conforme se indica en las copias de los
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta Garantia
vencera, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional
de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 1000 % (cienpor ciento) del
Monto Aceptado del Contrato, menos las sumas provisionales, o bien el dia __ de
20 *2(lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de
esta garantia deberd recibirse en nuestra oficina a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud (URDG), revision de 2010, publicacion n.° 758 de la CClI; queda excluida de
la presente la declaracion de respaldo del inciso a) del articulo 15 de dichas Reglas.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) se incluye para su uso
durante la preparacion de este formulario y debera eliminarse del producto final.

142 |ndicar la fecha de expiracion prevista del Plazo de Terminacion. El Contratante deberd tener en cuenta que en caso de
prorroga del plazo de terminacion del Contrato, tendra que solicitar al Garante una prérroga de esta garantia. Dicha
solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta
garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del pendltimo parrafo:
“El Garante acepta una sola prorroga de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta
a una solicitud por escrito de dicha prérroga por el Beneficiario, la que nos serd presentada antes de la expiracion de
la Garantia”.
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ANEXOS
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1. LISTADO CAMINOS VECINALES GRUPO |

673.12 km de Mantenimiento Periodico y Rutinario de Caminos
Vecinales por 24 Meses

ANCHO LONG. LONG.
EOINESIDE NOMBRE DEL CAMINO PIROIDE PROM. C/CAM. POR
CAMINOS CALZADA
(km) LOTE
1 LoTE 1 Cruce (Sabana Yegua - Carretera Sanchez) - Ganadero - Los Negros - Puerto Viejo Asfaltado 7.00 1178 1676
Ganadero - Proyecto 4 - Las Barias Asfaltado 7.00 498
AZUA - . - - - - 33.74
3 Cru(}e' (Los Jovillos - C.arre(era Sanchez) - La Ceiba - Ansonia - Las Barias - La Estancia Asfaltado 7.00 739
LOTE 2 La Ciénaga - El Rosario 16.98
4 La Cienaga - Guayacanal - Pueblo Viejo - Las Cavellinas - Azua Asfaltado 7.00 9.59
Camino El Salado - El Tamarido - Ojeda - Cerro Al Medio Asfaltado 650 834
LOTE 3 . 2 17.78
Camino Neyba - Cruce El Botao - El Gajo Asfaltado 6.00 9.44
BAHORUCO - - 34.42
Camino Neyba - La Colonia (Duverge) Asfaltado 7.50 1236
LOTE 4 - . - 16.64
Neiba-La Colonia-El Manguito Asfaltado 5.00 428
[ | Cruce Carretera Dajabén - El Pino - Estancia Vieja Asfaltado 6.00 755
10 DAJABON LOTE 5 Cruce (Carretera Dajabén - Santiago de La Cruz) - Loma de Cabrera Asfaltado 8.00 7.30 2497 2497
Manuel Bueno - Ceiba de Boné Asfaltado 6.00 1042
iz | LOTE 6 Cruce Carretera La Joya - Alto del Caballo Asfaltado 7.00 15.00 15.00
DUARTE - - i - - 36.25
13 LOTE 7 Carretera de La Jo){a Loma de La Joya - El Cigual - Cruce de los Basilios/La Malena Asfaltado 6.00 2125 2125
El Arroyaso - El Guineal
Cruce Carretera Hato Mayor/Vicentillo - El Cercado, Asfaltado 6.00 519
HATO MAYOR LOTE 8 El Cercado - DoRa Ana - Cruce de Manchado Asfaltado 5.00 643 1862| 18.62
Cruce Carr. Hato Mayor - Yerba Buena Asfaltado 8.00 7.00
Cruce (Jayabo - Carretera Salcedo - Tenares) - La Amapola - La Lila Asfaltado 5.00 391
Cruce (Ojo de Agua - Carretera Salcedo - Tenares) - Los Palmares Asfaltado 5.20 2.50
Cruce (Ojo de Agua-Carretera Salcedo-Tenares)-Ojo de Agua Asfaltado 5.00 273
HERMANAS LOTE 9 " " " 20.16
MIRABAL Cruce (Villa Baez - Carretera Salcedo - Tenares) - Ojo de Agua Arriba Asfaltado 5.00 4.60 35.31
Cruce (Carretera Salcedo - Tenares) - Jayabo - La Lila (Loma del Corral) Asfaltado 6.00 458
Salcedo (iglesia El Buen Pastor) - Cruce (Carretera Salcedo - Tenares) Asfaltado 6.00 184
LOTE 10 Monte Llano-Monte Adentro Asfaltado 6.00 15.15 15.15
(C/C La Otra Banda - Nisibon) - (C/CV Anamuyita - El Bonao) Asfaltado 7.20 117
Anamuyita - El Bonao Asfaltado 7.20 475
LA ALTAGRACIA LOTE 11 - 1513| 15.3
Anamuyita - Los Blandino Asfaltado 7.00 37
Anamuyita - Rios de Anamuya Asfaltado 7.00 6.04
Cruce (El Pufial - Yabanal) - La Torre Asfaltado 7.00 538
Cruce (Carretera La Vega - Jarabacoa) - Las Mercedes Asfaltado 6.00 430
LA VEGA LOTE 12 P 15.71 15.71
Cruce (La Torre-Carretera Yabanal)-Caimito Asfaltado 7.00 343
El Hatico - Cruce (Carretera La Vega - Jarabacoa) Asfaltado 8.00 2.60
Camino Vecinal San Rafael -Payita Asfaltado 6.00 6.10
LOTE MARIA Cuesta Prieta - La Travesia - La Pieza Asfaltado 5.00 3.60
TRINIDAD LOTE 13 . 2337 23.37
SANCHEZ El Factor - Los Indios Asfaltado 5.00 415
Camino San Rafael- Copeyito Asfaltado 6.50 952
_ Los Quemados - La Salvia - Bonao Asfaltado 7.00 7.96
IONSENOR NOUEL LOTE 14 16.17| 1647
Cuce carretera Duarte/ Jayaco - La Presa Asfaltado 7.50 821
Monte Plata - Anton Sanchez Asfaltado 7.00 1235
- - LOTE 15 - 19.76
39 MONTE PLATA Cruce Pajon - Don Juan Asfaltado 8.00 741 34.72
40 LOTE 16 Sabana Grande de Boya - Hato San Pedro Asfaltado 8.00 14.96 14.96
Aguas Negras-Mencia Asfaltado 630 5.87
PEDERNALES LOTE 17 Cruce de Avila-El Manguito Asfaltado 6.70 1.74 23.22 23.22
Pedernales - Aguas Negras Asfaltado 7.40 15.61
aa_ Bani - Villa Sombrero - Matanzas - Salinas Asfaltado 10.00 24.09
as Cruce Carretera Sanchez (Tramo Bani - Azua) - Cafafistol - Villa Sombrero Asfaltado 7.00 3.45
******* PERAVIA LOTE 18 - - - 36.01 36.01
a6 Cruce (Zona' Franca - Carretera Bani - Salinas) - Los Tablones - Cruce (Galeén - Asfaltado 7.00 847
Carretera Sanchez)
Cruce (Guananico-Carretera Imbert - Puerto Plata) - Guananico Asfaltado 6.80 10.79
LOTE 19 Guananico - Navas Asfaltado 7.10 411 2277
PUERTO PLATA Navas - Mamey de Los Hidalgos Asfaltado 7.70 7.87 40.89
LoTE 20 Mamey de Los Hidalgos - Villa Isabela Asfaltado 7.10 462 1812
Vilia Isabela - Estero Hondo Asfaltado 710 1350
La Garita - Cabeza de Toro - Los Naranjitos Asfaltado 7.00 8.23
LOTE SAMANA LOTE 21 2295 22.95
Sanchez - Las Terrenas Asfaltado 7.00 14.72
Arroyo Cano-Bohechio Asfaltado 9.00 558
LOTE 22 18.75
Arroyo Cano-Los Frios Asfaltado 6.50 137
LOTE 23 Arroyo Cano - Guanito Asfaltado 8.50 17.51 17.51
Cruce La Piedra-Carrera de Yegua Asfaltado 6.00 869
LOTE 24 & 21.44
Las Matas de Farfan- El Naranjo-La Jagua Asfaltado 6.00 12.75
C/Entrada Punta Cafa - Jaguar - El Hatico Asfaltada 6.00 12.24
LOTE 25 13.89
Cruce Carretera San Juan -Las Matas- Hatico- Cucu- Punta Cana Asfaltada 5.00 165
SAN JUAN ; 111.27
El Hatico - Palo Quemao - Asento de Luisa - Los Portugueses - Tierra Prieta - Hato T'atamf'e'f'(f 7.00 13.69
LOTE 26 Superficial 17.87
Corbano Norte - Callejon de Hato del Padre - Hato del Padre Asfaltada 6.00 418
El Hatico - La jagua - El Caimito - Muro de la Presa de Sabaneta Asfaltada 8.00 9.28
LOTE 27 T : 10.80
Muro de la Presa de Sabaneta - Al Palero ratamiento 5.50 152
Superficial
Camino El Carpintero-La Cana de Hato Nuevo Asfaltada 4.50 2.86
LOTE 28 Camino Hato Nuevo- La Cana de Hato Nuevo-El Higuerito- La Maguana Arriba Asfaltada 5.50 348 11.01
Camino Aguas de liborio-Maguana Abajo Asfaltada 6.00 467
Cotui - La Presa de Hatillo ‘Asfaltado 850 7.00
LOTE 29 La Presa de Hatillo - Los Corozos - La Mata Asfaltado 6.00 10.37 25.37 25.37
LOTE SANCHEZ Cruce La Pifita - La Guamita - Hernando Alonzo Asfaitado 5.50 8.00
RAMIREZ LOTE 30 Fantino-Comedero-Caballero Asfaltado 6.00 15.82 1582 15.82
72 LOTE 31 Caballero - Maimon Asfaltado 6.00 14.00 14.00 14.00
73 | LoTE SANTIAGO LOTE 32 Sabaneta - Cruce Maguanita Asfaltado 5.50 19.08 19.08
| RODRIGUEZ 37.64
74 LOTE 33 La Leonor - Moncion Asfaltado 5.50 18.56 18.56
7s LOTE LOTE 34 Hato Dama - San Francisco -Jame: Asfaltado 6.00 15.10 15.10| 1s.10
SANCRISTOBAL Y ) - : -
Batey-Amina-Esperanza Asfaltado 6.10 499
77 LOTE VALVERDE LOTE 35 Cruce Carreretera-Mao-Jicome-Ojo de agua Asfaltado 6.50 779 21.70 21.70
Camino Laguneta-Taitabon Asfaltado 630 892
79 BARAHONA LOTE 36 Cabral - Las Auyamos de Polo Asfaltada 6.00 20.74 20.74 20.74
TOTAL km 673.12 673.12 | 673.12
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2. Lista de Cantidades para Mantenimiento Periodico de los Lotes
(suministrada por el MOPC)

Lista de Cantidades del Lote 1-Azua.
Lista de Cantidades del Lote 2
Lista de Cantidades del Lote 3 -
Lista de Cantidades del Lote 4 —
Lista de Cantidades del Lote 5 -
Lista de Cantidades del Lote 6 —
Lista de Cantidades del Lote 7 —
Lista de Cantidades del Lote 8 -
Lista de Cantidades del Lote 9 -
Lista de Cantidades del Lote 10 -
Lista de Cantidades del Lote 11 -
Lista de Cantidades del Lote 12 -
Lista de Cantidades del Lote 13 -
Lista de Cantidades del Lote 14 -
Lista de Cantidades del Lote 15 -
Lista de Cantidades del Lote 16 -
Lista de Cantidades del Lote 17 -
Lista de Cantidades del Lote 18 -
Lista de Cantidades del Lote 19 -
Lista de Cantidades del Lote 20 -



ANEXOS 339

Lista de Cantidades del Lote 21 —
Lista de Cantidades del Lote 22
Lista de Cantidades del Lote 23

Lista de Cantidades del Lote 24

Lista de Cantidades del Lote 25

Lista de Cantidades del Lote 26

Lista de Cantidades del Lote 27

Lista de Cantidades del Lote 28

Lista de Cantidades del Lote 29

Lista de Cantidades del Lote 30

Lista de Cantidades del Lote 31

Lista de Cantidades del Lote 32

Lista de Cantidades del Lote 33

Lista de Cantidades del Lote 34

Lista de Cantidades del Lote 35

Lista de Cantidades del Lote 36
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3. PLANOS Y SECCIONES TIPICAS

COTA DE RASANTE

COTA DE TERRENQ EXISTENTE.
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Proyecto: Mantenimiento Periédico y Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios
ﬂ . i o .
QCGPFRE Plano: Seccion Transversal Tipica
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HORMIGON SIMPLE DE fc =210 .00 kg/Cm2

VARIABLE _VARIABLE

=t

0.20

0.46

0.26

VARIABLE

RELLENO DE HORMIGON POBRE DE DOS FUNDAS

USANDO PARA MEZCLA EL. MATERIAL SELECCIONADO DE LA BASE

NOTA No. 1

RATREADA, FROTADA Y PULIDA

NOTA No. 2:

POR HORMIGON FOBRE

LA SUPERFICIE DEL ROMIGON 210 KG/CM2 DEBE SER

EL RELLENO DE HORMIGON POBRE DEBE ESTAR SOBRE TERRENO FIRME
TODO MATERIAL BLANDO DEBE SER EXTRAIDO Y SUSTITUIDO

-

SECCION PERPENDICULAR AL EJE DEL CAMINO.

BADEN DE HORMIGON HIDRAULICO.

fc =210 .00 kg/Cm2

Esc. S/N.

m .
OCGPFRE

Proyecto: Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios

Plano: Seccion Baden de Hormigdn Hidraulico




ANEXOS 342

2.00
1.70
— e
E © @%@ 025cc
=
wow b
b 2 -
i -
2 3 Dhe@ @ o
; Ty __, ."r g -
] " _— . N & [ i
° el I
; e ""H"“"--H / /// /'; A ‘4// ,:’/ﬁ//;//: \\\\ S
d W —Recubrimiento. 4:1 . _ o2 P =
i Relleno con | gl
) / material de Base | ] — ) )
/" 0.15 \ A M, e
Fde |
¥ @025 . a rru-erm.//
0.30 L 1.50 L 0.20
Recubrimientc en Muro: de 0.025,
Recubrimdento en Alsta: de 0025 fl 2 00 ’]
Homigén da Muro y Zapata: 180 Kgiemd. .
Acero: Grado 40,
SECCION A-A.

CABEZAL ALCANTARILLA SIMPLE DE 30" CON ALETAS.

Proyecto: Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios
m Gcorrre | Plano: Seccién Cabezal Alcantarilla
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SECCION LOGITUDINAL DE ALCANTARILLAS EN RECTA.
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Proyecto: Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios
m ocorrre | Plano: Secciones Alcantarillas




ANEXOS 344

g 4
[ a0 |
A f VEL
— ,/ fi;f':"_ ‘\\
e
1 0.3 1]
L - I * a -15 o+ * L -
- ? * --5 7 .i-. *- L .'\-I:Q
= 18 x - - - o
[ aTe [T
= A
ELEVACION. I|| | HI
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PLANTA .
CABEZAL ALCANTARILLA SIMPLE DE 30" CON ALETAS,

Proyecto: Mantenimiento Periadico v Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios
m ‘Sccrrre | Plano: Elevacion y Planta Cabezal Alcantarilla Simple de 30” con Aletas
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Proyecto: Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios
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Acero. Grado 40.
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Proyecto: Mantenimiento Periddico v Rutinario de Caminos Vecinales con Microem presarios

Plano: Seccidn A-A Cabezal Alcantarilla Simple de 20" sin Aletas
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Proyecto: Mantenimiento Periddico v Rutinaric de Caminos Vecinales con Microempresarios

Plano: Seccion B-B Cabezal Alcantarilla Simple de 30" sin Aletas
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. POE 12" @0.3m_
HORMIGON ARMADO DE fc = 210 .00 kg/Cm2 / #FDE 12" @0.3m
. Sonde. Variable Variable / .
Recubnmensy / ,{
0.30 X
2% 2%
. ) ' \‘é ,‘ ‘f 1’ 0.025
0.20 : ‘ T s
: = A : 3dde 12"
0.60 S KA H——
0.40 _--:_, .-1_, 3 A--;,. ¥ Lo @Pde12"@03m
’/"/"/—’i’_ ] ']:o 08 Recubrimiento
0.08 Recubnmiento Q.&H
ZAMPEADO CON PIEDRAS EN BLOQUES.
SECCION PARALELO AL EJE DEL CAMINO.
fc =210 .00 kg/Cm2
NOTA No. 1
LA SUPERFICIE DEL HOMIGON 210 KG/CM2 DEBE SER
RATREADA, FROTADA Y PULIDA

Proyecto: Mantenimiento Periddico y Rutinario de Caminos Vecinales con Microempresarios

Plano: Seccion Baden de Hormigén Armado




